
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

Responsable :  ORSyL - HVCA

Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

ACOBAMBA

1 R.O. 2002
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN LOS 

LIBERTADORES DE LA LOCALIDAD DE PAUCARÁ - 
ACOBAMBA PAUCARÁ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

37,502.60 2,069.00 0.00 39,571.60 39,571.60 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/11/2002  29 DIAS 14/12/2002 L
R.G.G.R. Nº 380-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(24/NOV/2009)

2
CANON 

SOBRECANO
2003

AMPLIACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA C.E. N° 36212 - 
PUNCHAYPAMPA ROSARIO

ACOBAMBA ROSARIO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

182,368.94 14,716.90 0.00 197,085.84 197,085.84 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2003  98 DIAS 27/11/2003 L
R.G.G.R. Nº 220-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(18/AGO/2009)

3 2004 CONSTRUCCION DE DESAGUE ANTA ACOBAMBA ANTA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. RAUL 
ALFONSO 

ZAMBRANO  
OCHOA CIP 81458

ING. EDWIN 
LINDER 

MARTINEZ 
GALVEZ CIP 

54892

186,732.98 18,673.30 0.00 205,406.28 205,406.28 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/01/2005 90 DÍAS 02/04/2005 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

4 FONCOR
0081 
0064

2004
2005

MEJORAMIENTO CARRETERA MEJORADA -
CCAHUARANRA -CHECCO CRUZ - PAUCARA- 

ACOBAMBA 
ACOBAMBA ACORIA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. CATHERINE 
MARIA CORNEJO 
ASTO CIP 79360

ING. WILHENM 
BEDRICH 

ORGEDA DE LOS 
RIOS 

369,622.44 36,962.24 0.00 406,584.68 406,584.68 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/01/2005 90 DÍAS 02/04/2005 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

5 FONCOR 0052 2004
SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. MX. JOSE MARIA 

ARGUEDAS - POMACOCHA
ACOBAMBA POMACOCHA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JOSE 
MANUEL SERPA 

ING. OMAR 
ERNESTO 

COLQUI ROJAS 
CIP 76485 

352,282.24 35,228.22 0.00 387,510.46 387,510.46 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 30/01/2004 90 DÍAS 29/04/2004 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

6 FONCOR
0069 
0062

2004
2005

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO  CARRETERA 
ANDABAMBA  MAYUNMARCA I ETAPA

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN  
PABLO QUISPE 

LEON

ING. EDWIN 
GILMER PORRA 
VILCAPOMA CIP 

74356

454,545.45 45,454.55 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/12/2004 60 DÍAS 31/11/2005 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

7
FONCOR  / 
RECURSOS 

ORDINARIOS

0012   
0018

2004
2008

CONSTRUCCION CANAL IRRIGACION ACOBAMBA ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. SEVERO 
CHUMBES 

GOMEZ CIP 63597

ING. TEODOMIRO 
ROJAS ZAMORA 

CIP 40823
909,090.91 90,909.09 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/10/2004 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

8
CANON 

SOBRECANO
N

2005 CONSTRUCCIÓN C.I.E. N° 588 BARRIO COCHARCAS ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

185,277.24 14,722.76 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/03/2006
111 

DIAS
20/06/2006 L

R.G.G.R. Nº 450-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(30/DIC/2009)

9 FONCOR 0062 2005
AMPLIACION DE METAS - CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO CARRETERA ANDABAMBA  

MAYUNMARCA I ETAPA 
ACOBAMBA ANDABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN PABLO 
QUISPE  LEON 

ING. EDWIN 
GILMER PORRAS 
VILCAPOMA CIP 

74356

160,588.39 9,032.81 0.00 169,621.20 169,621.20 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2005 60 DÍAS 31/10/2005 T EN LIQUIDACIÓN DE OBRA

10 FONCOR 0070 2005
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO  DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS 

ACOBAMBA ACOBAMBA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. OSCAR 
ALEJANDRO DIAZ 
CUBAS CIP 34336 

ARQ. JULIO 
CESAR CHUMBES  

CARBAJAL CAP 
5738

176,204.51 17,620.45 0.00 193,824.96 193,824.96 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/09/2005
150 

DÍAS
18/01/2006 T

OBSERVADO EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN 
PERO FALTA ABSOLUCIÓN DE 

OBSERVACIONES

11 FONCOR 2005
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E. SERGIO QUIJADA 

JARA 
ACOBAMBA ACOBAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. LIDIO TUPAC 
YUPANQUI

ING. EDWIN 
TAIPE CONDORI 

CIP 79359
139,943.33 13,994.33 0.00 153,937.66 153,937.66 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/09/2005

120 
DÍAS

05/01/2006 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

12

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
CANON, 

SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0069 
0086

2005
2006

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA I.E. SERGIO  QUIJADA  JARA  - 

CURIMARAY
ACOBAMBA ACOBAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ.  JOSE 
MANUEL BAZAN 
SERPA CAP 9851 

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

139,276.14 5,723.86 0.00 145,000.00 145,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/07/2006 90 DÍAS 04/10/2006 L
R.G.G.R. Nº 365-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(16/NOV/2009)

13
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0072  
0516

2005
2009

CONSTRUCCCION DE TRATAMIENTO INGRESO AL 
COMPLEJO RUPESTRE KILLAMACHAY

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN PABLO 
QUISPE LEON

ING. FERNANDO 
CALDERON 
VELASQUEZ

60,723.05 6,072.31 0.00 66,795.36 66,795.36 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/07/2008
542 

DÍAS
30/12/2009 T

SE HA CULMINADO AL 100%, SE ESTÁ 
ELABORANDO EL INFORME FINAL  PARA 

SOLICITAR SU RECEPCIÓN

14

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
CANON, 

SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0082 
0135 
0206

2006
2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS I.E. Nº 36413 VISTA ALEGRE  - 
ANTA 

ACOBAMBA ANTA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. MIGUEL 
MEDINA CHUMPE

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

367,530.37 36,753.04 0.00 404,283.41 404,283.41 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/11/2006
180 

DÍAS
22/08/2007 L

R.G.G.R. Nº 449-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(30/DIC/2009)

15

FONDO DE 
COMPENSACI

ON 
REGIONAL

2005

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS 

ACTIVIDAD" CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, 
LOSA DEPORTIVA  MOBILIARIO  ESCOLAR 

EQUIPAMIENTO  DEL  CENTRO DE COMPUTO

ACOBAMBA ACOBAMBA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. MILNER 
ESPINOZA 

VICTORIA CAP 
4615

ING.  ZOSIMO 
FREDY PERALES 
TOVAR CIP 72439

136,396.84 13,603.76 0.00 150,000.60 150,000.60 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/03/2006 65 DÍAS 27/05/2006 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

16
RECURSOS 

ORDINARIOS 
2006

INTERVENCION EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIDAD DE GESTION  EDUCATIVA LOCAL DE 

ACOBAMBA  - HUANCAVELICA 
ACOBAMBA ACOBAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. SEGUNDO 
ING. WILIAM 

PACO CHIPANA 
CIP 85978

627,344.87 62,734.49 0.00 690,079.36 690,079.36 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T
OBRA CULMINADO, SE HA SOLICITADO LA 

PRESENTACION DEL INFORME FINAL PERO NO 
EXISTE INFORMACION

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA
FS 07

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

ESTADO DEL PROYECTO 

1º DESCRIPCIÓN 2º DESCRIPCIÓN / OTRAS OPCIONES 

NI (No Iniciado)   

EJ (En ejecución) N (Normal ) AD (Adelantado) AT (Atrasado) 

  P (Paralizado) 

T (Terminado) RT (Recepcionado y Transferido) 

L (Liquidado)   

R (Resuelto)   

 



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

17
RECURSOS 

ORDINARIOS 
2006

AMPLIACION  SISTEMA DE DESAGUE BARRIO 
CALVARIO - ACOBAMBA 

ACOBAMBA ACOBAMBA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN PABLO 
QUISPE  LEON 

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

40,000.00 17,739.58 0.00 57,739.58 57,739.58 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/07/2006 57 DÍAS 30/08/2006 T
OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN

18
RECURSOS 

ORDINARIOS 
2006

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATIGUI 

CAJA ESPIRITU   
ACOBAMBA CAJA ESPIRITU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ.  JOSE 
MANUEL BAZAN 
SERPA CAP 9851 

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

84,021.90 8,478.10 0.00 92,500.00 92,500.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2006 60 DÍAS 01/10/2006 T  INFORME FINAL OBSERVADO

19
RECURSOS 

ORDINARIOS 
2006

CONSTRUCCION  Y MEJORAMIENTO CARRETERA 
ANDABAMBA -MAYUNMARCA -ALHUARA II ETAPA 

ACOBAMBA ANDABAMBA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING . MIGUEL 
MEDINA CHAMPE

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

181,870.30 18,129.70 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 29/08/2006
105 

DÍAS
29/02/2008 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

20

CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES / 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

0106 
0137 
0208

2006
2007
2008

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL 
I.S.T.P. MANUEL  SCORZA TORRE CONSTRUCCION DE 

LOSA DEPORTIVA
ACOBAMBA ACOBAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ.  JOSE 
MANUEL BAZAN 
SERPA CAP 9851 

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

58,500.00 6,500.00 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/11/2006
200 

DÍAS
13/06/2007 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

21
ATENCION 
OBRAS DE 

EMERGENCIA 
2006

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL 
I.S.T.P. MANUEL  SCORZA  TORRE  CONSTRUCCION DE 

SERVICIO HIGIENICO 
ACOBAMBA ACOBAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ.  JOSE 
MANUEL BAZAN 
SERPA CAP 9851 

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

14,460.49 1,439.54 0.00 15,900.03 15,900.03 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/11/2006 30 DÍAS 20/12/2006 T OBRA CULMINADO, SIN INFORME FINAL

22

CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES / 
RECURSOS 

ORDINARIOS 

0101 
0128 
0178

2006
2007
2008

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL UGEL 
ACOBAMBA-HVCA

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

SIN 
INFORMACIÓN

SIN 
INFORMACIÓN

787,785.06 87,531.67 0.00 875,316.73 875,316.73 0.00 0.00% 100.00% 98.00% 2.00% 01/03/2007
325 

DÍAS
26/10/2007 T

CULMINADO, ESTANDO PENDIENTE LA 
ENTREGA DEL INFORME FINAL

23

CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0102 2006
SUSTITUCION DE DOS AULAS C.E.I Nº 538 

TINQUERCCASA-PAUCARÁ
ACOBAMBA PAUCARÁ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. MILNER 
ESPINOZA 

VICTORIA CAP 
4615

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

180,990.52 20,101.17 0.00 201,091.69 201,091.69 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/01/2007
105 

DÍAS
23/04/2007 T

CULMINADO ESTANDO EN PROCESO DE 
ENTREGA DEL INFORME FINAL Y LA 

LIQUIDACION DE OBRA

24

DONACIONES 
Y 

TRANSFEREN
CIAS

006   
005

2007
2008

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEJORADA 
ACOBAMBA, TRAMO II: CCARHUARANRA -

PATOCCOCHA - PALMIRA ALTA
ACOBAMBA MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. ODON PACO 
RAMOS/ ING. 

BROMEL 
CHUQUILLANQUI 
HUAMAN / ING. 

ANGEL CHOQUE 

ING. DYNNIK 
PAUL AYUQUI 

QUISPE CIP 69694
1,604,646.81 180,033.19 0.00 1,784,680.00 1,777,993.19 6,686.81 0.37% 100.00% 100.00% 0.00% 30/01/2008

261 
DIAS

29/11/2009 L
R.G.G.R. Nº 490-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/MAY/2012) GSR-ACOBAMBA

25
RECURSOS 

ORDINARIOS
0150 2007

SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
MARISCAL CÁCERES VILLA RICA - ACOBAMBA

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. MIGUEL 
MERINA CHAMPE

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

388,366.51 43,151.84 0.00 431,518.35 431,518.35 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/08/2007
257 

DÍAS
26/04/2008 T PROCESO DE LIQUIDACION

26
RECURSOS 

ORDINARIOS
0046 2007

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36205 
PAMPAPUQUIO PAUCARÁ

ACOBAMBA PAUCARÁ
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. FRANCISCO 
GIL LLERENA 

CÁRDENAS CIP 
87772

ING. RENATO 
CIRO CORONEL 
SANCHEZ CIP 

69996

573,095.55 42,735.18 0.00 615,830.73 605,199.70 10,631.03 1.73% 100.00% 98.68% 1.32% 09/08/2007
120 

DÍAS
09/12/2007 L

R.G.G.R. Nº 373-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(26/AGO/2010)

27
RECURSOS 

ORDINARIOS
0121 2007

SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN AL I.E. 
TÉCNICO AGROPECUARIO DANIEL ALCIDES CARRION - 

CHANQUIL
ACOBAMBA ROSARIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. FELIPE 
MARTINEZ   DE 
LA CRUZ CAP 

9903

POR DESIGNAR 647,986.10 71,998.46 0.00 719,984.56 662,889.78 57,094.78 7.93% 100.00% 95.00% 5.00% 09/08/2007
150 

DÍAS
26/03/2008 P FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

28

RECURSOS 
ORDINARIOS 

/ CANON Y 
SOBRECANO
N, REGALIAS, 

RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACI

ONES

0168 
0108 
0200

2007
2008
2009

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 
PALMIRA ALTA CHECCO CRUZ- PAUCARA-PUCA CRUZ

ACOBAMBA
ACOBAMBA 
PAUCARA 
ROSARIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JOHONY 
MARIO LOPEZ 

ROJAS

ING. VICTOR 
HUGO CABEZAS 

SAFORAS
2,791,058.40 310,117.60 0.00 3,101,176.00 3,101,176.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/05/2008

210 
DÍAS

20/12/2011 T
OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL EN 

PROCESO

29
RECURSOS 

ORDINARIOS
2008

CONSTRUC. DE SALUD DE YANACOCHA MICRO RED 
ACOBAMBA

ACOBAMBA POMACOCHA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN PABLO 
QUISPE LEON

ING. VICTOR 
ELICH 

HERNANDEZ 
PARRA CIP 73339 

(RENUNCIO)

237,747.27 26,416.36 0.00 264,163.63 264,163.63 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/07/2008
105 

DÍAS
09/12/2008 T

INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON 
OBSERVACIONES

30
RECURSOS 

ORDINARIOS
2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA 
DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, 

CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED 
PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. 

CHOPCCAPAMPA)

ACOBAMBA CHOPCCAPAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. FELIPE 
MARTINEZ   DE 
LA CRUZ CAP 

9903

ARQ. MANUEL 
QUISPE NUÑEZ

384,656.05 417,739.79 0.00 802,395.84 812,395.84 -10,000.00 -1.25% 100.00% 100.00% 0.00% 18/07/2008
190 

DÍAS
12/12/2008 T

CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL 
SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y 

LIQUIDACIÓN



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

31
RECURSOS 

ORDINARIOS
2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA 
DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, 

CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED 
PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. 

TINQUERCCASA)

ACOBAMBA PAUCARA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. FRANCISCO 
GIL LLERENA 

CÁRDENAS CIP 
87772

ARQ. MANUEL 
MARINO QUISPE 
NUÑEZ CAP 7399

688,931.72 55,604.95 0.00 744,536.67 744,563.67 -27.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/07/2008
257 

DÍAS
26/04/2009 T

CULMINADO AL 100% Y ENTREGADA AL 
SECTOR, FALTA INFORME FINAL Y 

LIQUIDACIÓN

32
RECURSOS 

ORDINARIOS
0095 2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION DE LOS EE.SS. CHUÑUNAPAMPA 
DE LA MICRORED YAULI Y TINQUERCCASA, 

CHOPCCAPAMPA Y HUANCAPITE DE LA MICRORED 
PAUCARA EN LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. 

HUANCAPITE)

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. CESAR 
AUGUSTO 

GUTIERREZ DIAZ

ARQ. MANUEL 
MARINO QUISPE 
NUÑEZ CAP 7399

369,999.81 31,253.63 0.00 401,253.44 401,253.44 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 22/07/2008
193 

DÍAS
31/01/2009 T CULMINADO , SIN INFORME FINAL

33
RECURSOS 

ORDINARIOS
0098 2008

MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE 
SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA 
ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN 

LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA (EE.SS. 
CAJA ESPIRITU)

ACOBAMBA CAJA ESPIRITU
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. LUIS 
ALBERTO 
PORRAS 

QUINTANA CAP 
7028

ING. FERNANDO 
CALDERON 
VELASQUEZ

853,261.48 94,806.83 0.00 948,068.31 1,040,064.16 -91,995.85 -9.70% 100.00% 100.00% 0.00% 18/07/2008
225 

DÍAS
28/02/2009 T

CULMINADO Y ENTREGADA AL SECTOR, 
FALTA INFORME FINAL

34
RECURSOS 

ORDINARIOS
0098 2008

MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A SERVICIOS DE 
SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAJA 
ESPIRITU Y POMACOCHA DE LA M.R. ACOBAMBA EN 

LA PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA (EE.SS. 
POMACOCHA)

ACOBAMBA POMACOCHA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. RUSBEL 
ORELLANA 

SAMANIEGO CAP 
10899

ING. VICTOR 
ELICH 

HERNANDEZ 
PARRA CIP 73339

199,047.74 19,904.77 0.00 218,952.51 218,952.51 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/07/2008
225 

DÍAS
12/12/2008 T CULMINADO, SIN INFORME FINAL

35
RECURSOS 

ORDINARIOS
0098 2008 CONSTRUC. DE PUESTO DE SALUD DE POMACANCHA ACOBAMBA CAJA ESPIRITU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN PABLO 
QUISPE LEON

ING. VICTOR 
ELICH 

HERNANDEZ 
PARRA CIP 73339

305,372.33 33,930.26 0.00 339,302.59 339,301.59 1.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/07/2008
225 

DÍAS
28/02/2009 T

INFORME FÍSICO FINAL CULMINADO CON 
OBSERVACIONES

36
RECURSOS 

ORDINARIOS
0095 2008

CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD C.P. 
CHUÑUNAPAMPA,DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA 

- HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. NOLBERTO 
GARCIA POMA 

CIP 85010

ARQ. MANUEL 
MARINO QUISPE 
NUÑEZ CAP 7399

404,257.63 44,917.52 0.00 449,175.15 424,695.10 24,480.05 5.45% 100.00% 100.00% 0.00% 15/08/2008
120 

DÍAS
12/12/2008 T CULMINADO, SIN INFORME FINAL

37
RECURSOS 

ORDINARIOS
0032  
0218

2008
2009

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO DE ANDABAMBA ACOBAMBA ANDABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. ISMAEL 
MOISES QUISPE 
ROJAS CIP 69786

ING. MANUEL 
ELIAS QUISPE 

PACHECO
301,105.00 33,456.11 0.00 334,561.11 181,064.47 153,496.64 45.88% 100.00% 100.00% 0.00% 17/07/2008 75 DÍAS 31/01/2009 T CULMINADO, SIN INFORME FINAL

38
RECURSOS 

ORDINARIOS
0518

2009
2011

CONSTRUCCION DE CARRETERA HUAYANAY, 
TAMBRAICO, PUENTE CHOPCCA, DISTRITO DE ANTA-

ACOBAMBA
ACOBAMBA ANTA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. MARIA 
ANGELICA RICSE 

BASTIDAS CIP 
74783

ING. CARLOS 
ANTONIO 
CONDEZO 

SUAREZ CIP 
73862 / POR 
DETERMINAR

525,400.38 55,959.68 0.00 581,360.06 581,360.00 0.06 0.00% 100.00% 75.60% 24.40% 21/10/2009
105 

DÍAS
31/10/2011 P

OBRA PARALIZADA. NO SE HA CONCLUIDO A 
FALTA DE PPTO. REQUIERE RELLENO DE LOS 

ESTRIBOS DEL PONTON PARA ACCESO

39
RECURSOS 

ORDNINARIO
S

0109 2010
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. NRO 608 DE 

TORORUMI - ROSARIO
ACOBAMBA ROSARIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JOSE M. 
MENDOZA 
CASTILLO

ING. JHONY 
MARIO LOPEZ 

ROJAS
273,457.50 27,542.50 0.00 301,000.00 301,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/07/2010 90 DIAS 05/12/2010 T

INFORME DE PRELIQUIDACION OBSERVADO, 
EN LA OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y 

LIQUIDACION

40
RECURSOS 

ORDNINARIO
S

0110 2010
SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. N° 36169 SAN 

ISIDRO - MARCAS
ACOBAMBA MARCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ CLEVER 
GUERRA CERRON

ARQ. ESAIAS 
PAUL ANGLAS 

ROQUE
422,554.83 42,255.48 0.00 464,810.31 464,810.31 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/08/2010 90 DIAS 17/12/2010 L

R.G.G.R. Nº 725-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(01/DIC/2011)

41
RECURSOS 

ORDNINARIO
S

0111 2010
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE 

N° 36207 DE CHILCAPITE - POMACOCHA
ACOBAMBA POMACOCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. HAYDEE 
PRADO 

ABENDAÑO

ARQ. MARIO 
SIXTO VEGA 

CHUCO / ARQ. 
MARCOS LUIS 
SALAZAR 
CABALLERO

863,598.07 91,671.93 0.00 955,270.00 955,269.98 0.02 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/07/2010
180 

DIAS
14/01/2011 L

R.G.G.R. Nº 1221-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(30/NOV/2012)

42

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0107 2010

SUSTITUCION E IMPLEMENTACION DE 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

JORGE CHAVEZ DARTNELL DE CHOCLOCOCHA - 
POMACOCHA

ACOBAMBA POMACOCHA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. MARIA 
ANGELICA RICSE 

BASTIDAS CIP 
74783

ARQ. LUIS EDGAR 
OJEDA AQUINO

1,659,209.87 145,886.50 0.00 1,805,096.37 1,805,096.37 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2010
195 

DIAS
21/01/2011 T OBRA TERMINADA. LIQUIDACION EN PROCESO

43
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0106 2010
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36172 

POMACOCHA
ACOBAMBA POMACOCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. LUZ 
MERCEDES 

SANTOS VARGAS

ING. MARCELINO 
RAUL PINCO 

LAIME CIP 63784
1,253,568.66 125,356.87 0.00 1,378,925.53 1,378,925.53 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/06/2010

120 
DIAS

21/12/2010 T
SE HA SOLICITADO LAS ACCIONES LEGALES 
CONTRA EL RESIDENTE POR NO PRESERNAR 

EL INFORNME FINAL

44

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0108
2010
2011

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSE CARLOS MARIATEGUI DE CAJA
ACOBAMBA CAJA ESPIRITU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. LIDIO 
ABRAHAM TUPAC 

YUPANQUI 
LIZARRAGA

ARQ. ULISES 
VIDAL CUBA 

ZAMUDIO
1,790,753.89 121,298.45 0.00 1,912,052.34 1,912,052.34 0.00 0.00% 100.00% 87.20% 12.80%

02/08/2010     
01/03/2012

180 25/10/2011 P
OBRA NO CONCLUIDA. EXPEDIENTE TECNICO 

DE ADICIONAL DE PRESUPUESTO 
PRACTICAMETNE APROBADO

45

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0105 2010
SUSTITUCIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 36201 - PALOMA - 

MARCAS
ACOBAMBA MARCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. CLEVER 
GUERRA CERRON

ARQ. ESAIAS 
PAUL ANGLAS 

ROQUE
364,158.23 38,200.20 0.00 402,358.43 402,358.43 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/08/2010 90 DIAS 20/12/2010 L

R.G.G.R. Nº 647-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(15/NOV/2011)



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

46

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0103 2010
CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE REPARTICIÓN 

CANGAR - LENLECC
ACOBAMBA CAJA ESPIRITU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. ULISES 
HUAMANCHAO 
PAQUIYAURI

ING. EDGAR 
JESUS ROJAS 

CASTILLO
1,054,957.43 108,660.62 0.00 1,163,618.05 1,163,618.05 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2010

135 
DIAS

31/10/2011 T
LA COMISIÓN DE RECPECION Y LIQUIDACION, 

DEVOLVIO LOS DOCUMENTOS POR QUE LA 
CARRETERA NO ESTA OPERATIVO

47
DONAC. Y 
TRANSJ

2010
MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO 

CARRETERA ACOBAMBA - CHILCAPITE - CAJA 
ESPIRITU - MARCAS LOG. 46+000 KM

ACOBAMBA
ACOBAMBA

CAJA ESPIRITU
MARCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

86,400.00 9,600.00 96,000.00 47,804.36 48,195.64 50.20% 100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2010 30 31/12/2010 L
R.G.G.R. Nº 138-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(09/FEB/2012)

48

CANON Y 
SOBRE 

CANON / 
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0102 2010
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

MINABAMBA - MAYUNMARCA 
ACOBAMBA ANDABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. JUAN EDGAR 
MONTES TAIPE

ING. EDGAR 
JESUS ROJAS 

CASTILLO
1,446,892.04 144,689.20 0.00 1,591,581.24 1,591,581.24 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/07/2010

180 
DIAS

27/12/2010 L
R.G.G.R. Nº 799-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(13/AGO/2012)

49
RECURSOS 

ORDNINARIO
S

0313  
0271   
1010

2010
2011
2012

SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36150 DE 

ACOBAMBA
ACOBAMBA ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. PETER 
ZAMBRANO 
PEDROZA

ARQ. GUILLERMO 
GERMAN CASTRO 

NUÑEZ
719,021.06 68,052.87 0.00 787,073.93 765,183.00 21,890.93 2.78% 100.00% 100.00% 0.00% 06/09/2010 120 02/02/2011 T

OBRA CONCLUIDA. FALTA LEVANTAR 
OBSERVACIONES AL INFORME FINAL

50
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0383  
0282   
0112

2010
2011
2012

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 
36301 DEL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, 

DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. EDGAR RAUL 
FLORES RUIZ

ING. JHONY 
BENDEZU ACERO

641,058.39 60,430.00 0.00 701,488.39 701,488.39 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/08/2010
165 

DIAS
26/08/2011 T

OBRA CULMINADO INFORME FINAL 
PRESENTADO

51
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0089 2010
ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA DE 

DESASTRES EN HUANCAVELICA-AMPLIACIÓN DEL 
CAUCE DEL RÍO HUAYANAY 

ACOBAMBA ANDABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

RESIDENTE 
DESIGNADO POR 

LA OFICINA DE 
INFRAESTRUCTU
RA, PERSONAL 

DE APOYO

INSPECTOR 
DESIGNADO POR 

LA OFICINA DE 
SUPERVISIÓN, 
PERSONAL DE 

APOYO

56,000.00 5,556.00 0.00 61,556.00 61,556.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/08/2010 30 DIAS 15/12/2010 T
OBRA CULMINADO. FALTA INFORME FINAL. ES 

COMPETENCIA DE LA SEDE CENTRAL

52
RECURSOS 

ORDINARIOS

0381 
0280   
0110

2010
2011
2012

CONSTRUCCION Y SUSTITUCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA IE INCA GARCILAZO DE LA 

VEGA-PUCA CRUZ DISTRITO DE ROSARIO
ACOBAMBA ROSARIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. RAÚL 
ZAMBRANO 

OCHOA

ARQ. EDUARDO 
TACUNAN SALAS

273,457.50 27,542.50 0.00 1,152,998.00 1,152,998.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/08/2010
180 

DIAS
14/02/2011 T

OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL 
PRESENTADO

53
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0381 
0280   
0110

2010
2011
2012

MEJORAMIENTO CARRETERA ACOBAMBA - 
POMACOCHA - CAJA ESPIRITU - MARCAS - 

ALLCCOMACHAY
ACOBAMBA ACOBAMBA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GUALBERTO 
AZURZA 
HUAMANI

ING. YAMIL 
VERASTEGUI 
VALENZUELA

12,525,583.35 1,177,437.55 0.00 13,703,020.90 13,391,707.60 311,313.30 2.27% 100.00% 100.00% 0.00% 19/07/2010 866 26/05/2013 T
OBRA CULMINADO, A ESPERA DE LA 

PRESENTANCION DE LA PRELIQUIDACION DE 
OBRA

54
RECURSOS 

ORDNINARIO
S

0474   
0463

2010
2012

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL 
CENTRO POBLADO DE PUMARANRA, DISTRITO DE 

PAUCARA-ACOBAMBA-HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% NI OBRA POR CONTRATA EN PROCESO

55
RECURSOS 

ORDNINARIO
S

0113 2010
SUSTITUCION DE AULASDE LA I.E. JOSE ABELARDO 

QUIÑONEZ DE HUAYANAY-ANTA
ACOBAMBA ANTA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

0.00 958,915.00 958,915.00 100.00% 0.00% NI
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - 

EXPEDIENTE TÉCNICO

56
RECURSOS 

ORDINARIOS
0009 2010

CONSTRUCCION DE LA IRRIGACIÓN SAN ISIDRO-
CHONTA-MARCAS-HUARPA Y MOZOBAMBA DEL 

DISTRITO DE MARCAS
ACOBAMBA ROSARIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

0.00

57
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 
LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA 

Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED 
ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. 

LECCLESPAMPA) 

ACOBAMBA ROSARIO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° CARLOS A. 
CANTORAL CRUCES

ARQ° CLEVER 
GUERRA CERRON 583,448.11 61,731.00 0.00 645,179.11 558,160.61 87,018.50 13.49% 100.00% 100.00% 0.00% 10/05/2011

135 
DIAS

10/09/2011 T
OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL, SE 
HA RESULETO EL CONTRATO DEL RESIDENTE 

POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

58
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 
LECCLESPAMPA,  MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA 

Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED 
ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. 

MANYACC) 

ACOBAMBA ANTA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° JOSE LUIS 
LORENZO PEREZ 

ALDERETE

ING° CALISTO 
FORTUNATO 

SANCHEZ DELGADO / 
ARQ° ESAIAS PAUL 
ANGLAS ROQUE

497,429.93 90,925.00 0.00 588,354.93 112,314.00 476,040.93 80.91% 100.00% 90.00% 10.00% 01/09/2011
135 

DIAS
15/01/2012 T

OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL 
OBSERVADO DEVUELTO, SE HA RESULETO EL 

CONTRATO DEL RESIDENTE POR 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

59
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 
LECCLESPAMPA,  MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA 

Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED 
ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. 

CHANQUIL) 

ACOBAMBA ROSARIO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ° LUIS IBARRA 
QUISPE

ARQ° ISAIAS PAUL 
ANGLAS ROQUE 633,412.08 61,731.00 0.00 695,143.08 566,879.77 128,263.31 18.45% 100.00% 100.00% 0.00% 06/05/2011

135 
DIAS

06/09/2011 T
OBRA CONCLUIDA. FALTA INFORME FINAL, SE 
HA RESULETO EL CONTRATO DEL RESIDENTE 

POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

60
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 
LECCLESPAMPA,  MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA 

Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED 
ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. 

PATACANCHA) 

ACOBAMBA ROSARIO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° CARLOS A. 
CANTORAL CRUCES

ING° JOSE LUIS 
LORENZO PEREZ 

ALDERETE
645,755.00 61,731.00 0.00 707,486.00 531,012.22 176,473.78 24.94% 100.00% 100.00% 0.00% 04/05/2011

135 
DIAS

06/09/2011 T

OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL 
OBSERVADO DEVUELTO, SE HA RESULETO EL 

CONTRATO DEL RESIDENTE POR 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

61
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE 
LECCLESPAMPA,  MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA 

Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED 
ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCAVELICA (P.S. 

PAMPAPUQUIO) 

ACOBAMBA PAUCARA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° JOSE ZAMUDIO 
MORALES

ARQ° ISAIAS PAUL 
ANGLAS ROQUE 616,640.39 61,731.00 0.00 678,371.39 599,126.88 79,244.51 11.68% 100.00% 100.00% 0.00% 10/05/2011

135 
DIAS

10/09/2011 T

OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL 
OBSERVADO DEVUELTO, SE HA RESULETO EL 

CONTRATO DEL RESIDENTE POR 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013
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62
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LA I. E. N° 177 DE NIVEL INICIAL EN LA 

LOCALIDAD DE CHOCLOCOCHA - POMACOCHA- 
ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA POMACOCHA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° WAGNER 
DENNIS VEGA 

AVALOS /  ARQ. ISELA 
VICTORIA REQUENA 

MEDINA

ARQ. EDGAR HUAMAN 
GAMARRA 621,526.30 74,583.15 0.00 716,924.97 716,924.97 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/06/2011

135 
DIAS

15/10/2011 T

OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN 
PROCESO DE FORMULACION, SE HA 

NOTIFICADO AL RESIDENTE A FIN QUE 
PRESENTE EL INFORMA FINAL

63
RECURSOS 

ORDINARIOS
0089 2011

SUSTITUCION DE AULAS E IMPLEMENTACION EN LA I. 
E. N° 36185 EN LA LOCALIDAD DE CURIMARAY - 

ACOBAMBA 
ACOBAMBA ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° JUAN MONTES 
TAYPE

ING° JOSE ZAMUDIO 
MORALES 821,536.12 90,925.00 0.00 918,689.74 918,689.74 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/06/2011

165 
DIAS

15/11/2011 T
OBRA CONCLUIDA. INFORME FINAL 

PRESENTADO. LIQUIDACIÓN EN PROCESO

64
RECURSOS 

ORDINARIOS
0149 2011

CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO 
MULTIFUNCIONAL  DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 
ACOBAMBA ACOBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ° EYBE MARIA 
TORRES FAJARDO / 
ARQ. CESAR TRILLO 

VILCHEZ

ARQ°  FRANK 
ZAMUDIO MORALES 1,332,580.06 120,419.71 36,747.00 1,489,746.77 1,452,999.77 36,747.00 2.47% 100.00% 100.00% 0.00% 18/10/2011

150 
DIAS

18/03/2012 T
SE HA NOTIFICADO NOTARIALMENTE AL 

RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME 
FINAL

65
RECURSOS 

ORDINARIOS
0150 2011

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. PRIMARIA N° 36374 

CHECCO CRUZ - PAUCARA - ACOBAMBA
ACOBAMBA PAUCARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° MARCOS 
AGUIRRE FLORES

ARQ° MANUEL 
MARINO QUISPE 

NUÑEZ
1,500,600.69 126,535.20 0.00 1,627,135.89 1,627,135.89 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/10/2011

180 
DIAS

18/04/2012 T
SE HA NOTIFICADO NOTARIALMENTE AL 

RESIDENTE A FIN PRESENTE EL INFORME 
FINAL

66
RECURSOS 

ORDINARIOS
0148 2011

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
LA I. E. SECUNDARIA DE CUÑI DEL DISTRITO DE 

MARCAS - ACOBAMBA - HVCA.
ACOBAMBA MARCAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. ISELA V. 
REQUENA MEDINA

ING. JOSE L. PERES 
ALDERETE 1,518,976.80 140,769.00 0.00 1,659,745.80 1,659,745.80 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/10/2011

180 
DIAS

31/07/2012 T
OBRA CONCLUIDA, INFORME FINAL EN 

PROCESO DE FORMULACION

67 R.O. 0780 2011
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
CORAS - POMACANCHA (CULMINACION)

ACOBAMBA CAJA ESPIRITU
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. JUAN CACERES 
CHAUCA

ING. GUILLERMO 
QUISPE TORRES 135,368.44 13,388.09 0.00 148,756.53 162,144.62 -13,388.09 -9.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/10/2011 90 14/01/2012 T

OBRA CULMINADO, NO PRESENTO NINGUN 
INFORME, LA PRELIQUIDACION SE 

ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE OBRAS

68
RECURSOS 

ORDINARIOS 
0772   
0031

2011
2012

CONSTRUCCION CARRETERA VILLA MANTARO - 
UTCUÑI

ACOBAMBA ROSARIO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. WILDER R. PILCO 
CAYO CIP. 74132

WILLY GUSTAVO 
GASTELU ASCARZA 

CIP.62890
2,302,242.21 171,953.50 36,900.00 2,511,095.71 2,408,763.10 102,332.61 4.08% 100.00% 100.00% 0.00% 10/10/2011 219 15/05/2012 L

R.G.G.R. Nº 1208-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(27/11/2012)

69
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0152 2011
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE RURUNMARCA 

- LLAHUECC - RIO MANTARO
ACOBAMBA CAJA ESPIRITU

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. INGMAR 
ADALBERTO DIAZ 

CABRERA

ING. EDGAR ROJAS 
CASTILLO 1,652,147.18 148,192.60 0.00 1,800,339.78 1,008,190.28 792,149.50 44.00% 100.00% 88.02% 11.98%

09/01/2012
03/06/2013

135 22/05/2012 EJ N OBRA REINICIADA EL 03/06/2013

70
RECURSOS 

ORDINARIOS
064 2012

SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO 

MIGUEL GRAU SEMINARIO TINQUERCCASA
ACOBAMBA PAUCARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING° MARCOS 
AGUIRRE FLORES

IGN JOSE ZAMUDIO 
MORALES 1,989,108.82 266,984.76 0.00 2,256,093.58 1,406,093.58 850,000.00 37.68% 100.00% 88.25% 11.75% 02/08/2012 180 28/01/2013 P

REINICIADO EL 02 DE MAYO Y PARALIZADO EL 
31 DE MAYO DEL 2013

71 CANON 0164 2012

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E. N 36466 DEL CENTRO POBLADO 
TRES DE OCTUBRE, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

Arq. JUAN JOSE 
EULOGIO SÁENZ

2. G. HUGO CABEZAS 
SAFORAS 1,774,577.66 249,209.76 0.00 2,023,787.42 850,000.00 1,173,787.42 58.00% 100.00% 61.72% 38.28% 23/01/2013 180 21/07/2013 EJ AT

SE NOTIFICO NOTARIALMENTE AL 
SUPERVISOR A FIN SE CONSTITUYA, NO 

APERSONANDOSE A LA FECHA. REQUIERE 
RESOLVER EL CONTRATO

72
RECURSOS 

ORDINARIOS
0659 2012

AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTUCTURA EDUCATIVA Nº 36561 

LECCLESPAMPA - ACOBAMBA"
ACOBAMBA ROSARIO

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. CESAR 
DAMIAN ANCCASI

ARQ. VICENTE ANGEL 
CIPRIANO ZACARIAS 1,196,908.18 136,052.00 20,000.00 1,352,960.18 916,894.58 436,065.60 32.23% 100.00% 100.00% 0.00% 13/08/2012 240 09/04/2013 T

OBRA CULMINADO, E INAUGURADA EL 19 DE 
JUNIO DEL 2013, EN PROCESO DE 

PRELIQUIDACION

73 2013
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL 
RIO LIBERTADORES, DISTRITO DE PAUCARA - 

ACOBAMBA - HUANCAVELICA
ACOBAMBA PAUCARÁ

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. RUSSELL 
MEJIA 

CAYLLAHUA
CIP. 137619

ING. GREGORIO 
ENRIQUEZ EGOAVIL 

CIP 85977
370,799.51 49,747.50 0.00 420,547.01 246,842.26 173,704.75 41.30% 76.61% 55.16% 21.45% 15/04/2013 77 30/06/2013 EJ AT

HABILITACION DE GABIONES PARA SU 
COLOCACION RESPECTIVO, MOVIMIENTO DE 

TIERRA PARA COLCHON DE GABIONES

74 2013

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN EL 
RIO SAN PEDRO, COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE 
CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA

ACOBAMBA PAUCARÁ
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. JUAN C. 
INGA 

CASTELLARES
CIP. 137616

JUBERTT CCORA 
MONTES

CIP. 130409
360,844.02 49,747.50 0.00 410,591.52 337,492.91 73,098.61 17.80% 81.32% ####### ####### 08/04/2013 105 21/07/2013 EJ AD

COLOCACION DE GABIONES TIPO D Y B EN 
AMBOS MARGENES, 

75 R.O. 0154 2013

AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 36149 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO 
DE LA LOCALIDAD DE ACOBAMBA PROVINCIA DE 

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ARQ. JOSE 
VERAN ARAUJO

ARQ. JUAN 
GAMARRA 

MALDONADO 
1,987,818.03 186,209.42 0.00 2,174,027.45 68,000.00 2,106,027.45 96.87% 100.00% 0.00% 100.00% 03/06/2013 240 28/01/2014 EJ N

OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 
INICIADO EL 03 DE JUNIO DEL 2013

76 R.O. 0153 2013
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA INICIAL Nº130 DEL DISTRITO DE CAJA - 
ACOBAMBA HUANCAVELICA

ACOBAMBA ACOBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
ACOBAMBA

ING. IGMAR DIAS 
CABRERA

ING. CESAR 
PACHECO MOYA

501,069.90 74,359.00 0.00 575,428.90 52,500.00 522,928.90 90.88% 100.00% 42.63% 57.37% 22/04/2013 90 20/07/2013 EJ AT
OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, SE 

ENCUENTRA ATRAZADO RESPECTO A SU 
PROGRAMADO

ANGARAES

1 2004
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

GERENCIA SUB  REGIONAL DE ANGARAES
ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. VICENTE 
SATURNINO 
CARRILLO 

JAUREGUI CAP 
7951

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

0.00 76,267.00 76,267.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/01/2004 90 DÍAS 30/11/2004 T NO TIENE INFORME FINAL

2 FONCOR 0058 2004
MEJORAMIENTO  CARRETERA  YANACHOCCE-

VILLOCCC
ANGARAES CHINCHO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

B.ING.LUIS 
ORIUELA.M

SIN 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% S/R S/R S/R T NO TIENE INFORME FINAL

3 FONCOR 0082 2004
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA 

JULCAMARCA ANTAPARCO
ANGARAES MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

SIN 0.00 575,000.00 575,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% S/R S/R S/R T NO TIENE INFORME FINAL

4
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0025 
0054

2004
2005

EQUIPAMIENTO MOBILIARIOS ESCOLAR ANGARAES ANGARAES MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES
JUAN MEZA SOSA

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

0.00 50,002.11 50,002.11 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% S/R S/R S/R T SIN INFORME FINAL

5 FONCOR 0047 2004
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRCTURA DEL COLEGIO  

ESTATAL  MX DE CCOLLPAPAMPA 
ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. CESAR 
PERALTA QUIROS

ING. SATURNINO 
N.L OSANO 
ORIUELA

0.00 528,825.15 529,000.00 -174.85 -0.03% 100.00% 100.00% 0.00% S/R S/R S/R L
R.G.G.R. Nº 396-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(03/SET/2010)

6 FONCOR 0070 2004

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - 
CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - 
HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO TOTORA - 

CONGALLA.

ANGARAES LIRCAY
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. CATHERINE  
CORNEJO  PAZ

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

0.00 457,662.34 457,662.34 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/11/2005 90 DÍAS 08/11/2005 T NO TIENE INFORME FINAL. 
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7
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0063 2005

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SECCLLA - 
CONGALLA - HUANCA HUANCA - CALLANMARCA - 
HUAYLLAY GRANDE - LIRCAY TRAMO CONGALLA - 

SECCLLA

ANGARAES LIRCAY
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. ENRRIQUE 
RIGOBERTO 

CAMAC OJEDA 
CIP 79675 

ING. NESTOR 
MERINO CANO 

PINTO
0.00 1,288,756.06 1,288,756.06 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/11/2005 90 DÍAS 08/11/2005 T NO TIENE INFORME FINAL. 

8 FONCOR 0060 2005 MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY - LICAPA ANGARAES LIRCAY
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 

CIP 74363

ING. RAFAEL 
HÉCTOR PAYTÁN 
ROCA CIP 54336

0.00 2,940,952.31 2,646,857.08 294,095.23 10.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2006
450 

DÍAS
29/02/2008 T

CUENTA CON INFORME FINAL OBSERVADO EN 
LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA

9
RECURSOS 

ORDINARIOS
0051 2006

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE 
LA I. E. Nº 36509 DE COMUN CORRAL

ANGARAES LIRCAY 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. VICENTE 
SATURNINO 
CARRILLO 

JAUREGUI CAP 
7951

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

34,648.32 3,464.83 0.00 38,113.15 38,113.15 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 21/11/2006 60 DÍAS 22/01/2007 L
R.G.G.R. Nº 475-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(16/SET/2011)

10

RECURSOS 
ORDINARIOS 

/ 
DONACIONES 

Y 
TRANSFEREN

CIAS

0096 
0084 
0094

2006
2007
2009

MEJORAMIENTO IRRIGACION LIRCAY ANGARAES LIRCAY 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. CRISANTO 
SEDANO 

PEÑALOZA CIP 
72441

ING. EDWIN 
LINDER 

MARTINEZ 
GALVEZ CIP 

54892

3,843,650.56 242,025.44 0.00 4,085,676.00 3,909,801.58 175,874.42 4.30% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2007
300 

DÍAS
30/10/2009 L

R.G.G.R. Nº 125-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(24/FEB/2011)

11

RECURSOS 
ORDINARIOS 

/ CANON Y 
SOBRECANO
N, REGALIAS, 

RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACI

ONES

0091 2007
MEJORAMIENTO DE CARRETERA LIRCAY - ANCHONGA - 

PUCA CRUZ (PAUCARÁ) TRAMO II
ANGARAES MULTIDITRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JUAN 
EDILBERTO 

TORRES 
RETAMOZO CIP 

89660

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
539,695.42 25,930.89 0.00 565,626.31 565,626.31 0.00 0.00% 100.00% 76.56% 23.44% 05/02/2008 90 DÍAS 31/07/2008 P

OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE 
FINANCIEAMIENTO, SE REQUIRE LIQUIDACION 

PARCIAL Y CIERRE DEL PROYECTO

12
RECURSOS 

ORDINARIOS
0165 
0189

2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS COLEGIO ESTATAL DE 
VARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY 

ANGARAES LIRCAY  
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. JOSE 
MANUEL BAZAN 
SERPA CAP 9851

ARQ. MARCO 
ANTONIO 

ARIZAPANA 
ALMONACID CAP 

8595

466,744.18 35,223.75 0.00 501,967.93 501,967.93 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/11/2007
120 

DÍAS
20/03/2008 L

R.G.G.R. Nº 325-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(20/OCT/2009)

13

DONACIONES 
Y 

TRANSFEREN
CIAS / CANON 

Y 
SOBRECANO
N, REGALIAS, 

RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACI
ONES / R.O.

0071 
0220 
0390

2007
2008
2009

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA : 
LIRCAY DV QUISPICANCHA  - SECCLLA - JULCAMARCA 

ANGARAES MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JORGE 
POMPEYO 

BELLIDO VILCHEZ 
CIP 42016

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200 / ING. OLGA 
SANDOVAL 
LINARES

0.00 2,064,603.09 2,064,603.09 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/06/2007
240 

DÍAS
06/03/2008 T NO TIENE INFORME FINAL

14
RECURSOS 

ORDINARIOS
0148 
0188

2007
2008

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 36241 DE 

JATUMPATA - LIRCAY
ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. HUGO 
CAMILO SALAS 
TOCASCA CAP 

10036

ING. JUAN 
MANUEL 

HERNANDEZ 
IZAGUIRRE CIP 

74730

0.00 668,104.04 668,104.04 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/09/2007
210 

DÍAS
31/03/2008 T

TIENE INFORME FINAL; TIENE 
OBSERVACIONES FISICAS POR EL COMITÉ DE 

RECEPCION. 

15
RECURSOS 

ORDINARIOS

0087 
0086 
0211

2007
2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN 
DEL CENTRO DE SALUD SECCLLA - RED ACOBAMBA - 

HVCA.
ANGARAES JULCAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JAMES 
BALDEON 

GONZALES CIP 
104640

ARQ. BENIGNO 
NINO SOTO 

CABELLO CAP 
4327

1,656,346.42 266,603.01 0.00 1,922,949.43 1,912,358.00 10,591.43 0.55% 100.00% 100.00% 0.00% 09/10/2007
135 

DÍAS
03/06/2008 T

OBRA CONCLUIDA, NO CUENTA CON INFORME 
FINAL

16
RECURSOS 

ORDINARIOS

0089 
0200 
0202

2007
2008
2009

CONSTRUCCION CARRETERA LLILLINTA SAN JUAN DE 
DIOS I ETAPA.

ANGARAES MULTIDISTRITAL
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. RUBÉN 
SÁNCHEZ SOCA 

CIP 71249

ING. CARLOS 
ADRIAN MEDINA 
GUTIERREZ CIP 

70500

0.00 1,467,309.00 1,725,078.79 -257,769.79 -17.57% 100.00% 82.46% 17.54% 08/09/2007
150 

DÍAS
01/10/2008 L

R.G.G.R. Nº 635-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(26/06/2012) CORTE DE OBRA AL 98.57%

17

RECURSOS 
ORDINARIOS 

/ 
DONACIONES 

Y 
TRANSFEREN

CIAS

0169 
0173  
0159 
0504

2007
2008
2009
2010

MEJORAMIENTO  Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE 

CCOCHACCASA
ANGARAES CCOCHACCASA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. NILTON 
CONDORI QUISPE 

CIP 98315

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
1,924,916.61 132,179.72 0.00 2,057,096.33 2,057,096.33 0.00 0.00% 100.00% 74.49% 25.51% 04/02/2008

300 
DÍAS

07/04/2009 L
R.G.G.R. Nº 750-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(26/JUL/2012) CORTE DE OBRA AL 74.49%

18
RECURSOS 

ORDINARIOS
0064 2008

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA Nª 36214 BELLAVISTA LIRCAY 

ANGARAES LIRCAY 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. CIRO 
MISAEL FELICES 

ARANA CAP 10099

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA CAP 
6784

939,286.43 53,049.10 0.00 992,335.53 998,807.63 -6,472.10 -0.65% 100.00% 100.00% 0.00% 04/01/2008
180 

DÍAS
27/09/2008 L

R.G.G.R. Nº 238-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(02/SET/2009)

19
RECURSOS 

ORDINARIOS
0070 2008

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA I.E NRO. 36487 DEL BARRIO DEL PUEBLO VIEJO - 

LIRCAY
ANGARAES LIRCAY 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ.SILVANO 
FLORES 

ING. JOSE LUIS 
SORIA QUISPE 

CIP 73656
0.00 655,479.33 655,479.33 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 21/05/2008

100 
DÍAS

09/02/2008 L
R.G.G.R. Nº 308-2009/GOB.REG-HVCA/GGR  

(12/OCT/2009)

20
RECURSOS 

ORDINARIOS
0257 
0203

2008
2009

CONSTRUCCION COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO 
JUAN VELASCO ALVARADO DE YUNYACCASA - 

DISTRITO DE CONGALLA
ANGARAES CONGALLA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA CAP 
6784

ING. CARLOS 
ADRIAN MEDINA 
GUTIERREZ CIP 

70500

643,017.07 79,734.12 0.00 722,751.19 722,751.19 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/04/2008
397 

DIAS
07/05/2009 L

R.G.G.R. Nº 451-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(30/DIC/2009)



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

21
RECURSOS 

ORDINARIOS
0105 
0221

2008
2009

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CARRETERA 
PUENTE LARAMATE ANTAPARCO-SANTO TOMAS DE 

PATA
ANGARAES

SAN TOMAS DE 
PATA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. ISIDRO 
RUBEN MAURI 

ÑAHUI CIP 102766

ING. GREGORIO 
ENRIQUEZ 

EGOAVIL CIP 
85977

1,613,164.32 198,999.95 0.00 1,812,164.27 1,820,582.41 -8,418.14 -0.46% 100.00% 100.00% 0.00% 09/01/2008
210 

DÍAS
21/09/2009 L

R.G.G.R. Nº 490-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(21/OCT/2010)

22
RECURSOS 

ORDINARIOS
0025 
0201

2008
2009

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO ANGARAES NORTE ANGARAES MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. BENEDICTO 
CHACON AYALA 

CIP 73338

ING. JOSÉ 
ANTONIO CIEZA 

MIRANDA CIP 
43923

2,082,628.61 104,131.43 0.00 2,186,760.04 1,876,026.68 310,733.36 14.21% 100.00% 100.00% 0.00% 01/12/2008
365 

DÍAS
15/02/2010 L

R.G.G.R. Nº 096-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(16/FEB/2011)

23
RECURSOS 

ORDINARIOS
0021 2008 CONSTRUCCION DE LA UGEL ANGARAES ANGARAES LIRCAY 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. RICARDO 
PARI GARCIA CIP 

70221

ING. GREGORIO 
ENRIQUEZ 

EGOAVIL CIP 
85977

1,130,229.97 190,251.60 0.00 1,320,481.57 1,344,671.45 -24,189.88 -1.83% 100.00% 100.00% 0.00% 12/05/2008
124 

DÍAS
05/03/2009 T

OBRA TERMINADA, EN REVISION DE INFORME 
FINAL

24
RECURSOS 

ORDINARIOS

0186 
0198 
0393

2008
2009
2010

DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO 
HISTORICO ARTITISTICO DE AVENTURA Y ECO 

AGRARIO 
ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. ENRRIQUE 
GUZMAN VARGAS 

CAP 8015

ING. PLINIO 
ALPINIANO 
COLONIO 

ORELLANA CIP 
69776

792,736.46 847,769.90 0.00 1,640,506.36 781,900.76 858,605.60 52.34% 100.00% 98.00% 2.00% 10/09/2008
180 

DÍAS
04/06/2009 T EN HUANCAVELICA  AREA DE OBRAS

25
RECURSOS 

ORDINARIOS
0201 
0137

2007
2010

SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA  1° DE MAYO  DE COCHACCASA

ANGARAES CCOCHACCASA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. ELIO ALEX 
CONDOR 

CAJACHAHUA 
CAP 9442

ARQ. EDGAR 
RUIZ VILLAR CAP 

5877
1,284,881.41 106,623.93 0.00 1,391,505.34 1,143,086.78 248,418.56 17.85% 100.00% 100.00% 0.00% 13/07/2009

180 
DÍAS

09/02/2010 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO 
FINANCIERA, EN HVCA. (EN LEVANTAMIENTO 

DE OBSERVACIONES ) Dir. Reg. Sup. Y Liq. 
Obras

26
RECURSOS 

ORDINARIOS
2009

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 36219 - 

CALLANMARCA
ANGARAES CALLANMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. JORGE 
FRANCISCO 

TORRES 
PALACIOS 

ING. ISMAEL 
AMADEO 

MENDIOLAZA 
ZUÑIGA CIP 41206

863,811.40 49,068.49 0.00 912,879.89 912,879.89 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/07/2009
150 

DÍAS
03/12/2009 T

OBRA CONCLUIDA NO TIENE INFORME FINAL 
EXPEDIENTE DE AMPLIACION RESUPUESTAL 

CON OBSERVACIONES EN OFICINA DE 
CONTROL INTERNO HVCA

27
RECURSOS 

ORDINARIOS
0519 
0136

2009
2010

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE CHAHUARMA - 

MICRORED SECCLLA - RED II ACOBAMBA - 
HUANCAVELICA

ANGARAES LIRCAY
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. ISIDRO 
RUBEN MAURI 

ÑAHUI CIP 102766

ING. GREGORIO  
ENRIQUES 
EGOAVIL

744,763.69 74,476.37 0.00 819,240.06 819,239.16 0.90 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/10/2009
150 

DÍAS
10/03/2010 L

R.G.G.R. Nº 293-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(15/JUL/2010)

28
RECURSOS 

ORDINARIOS
0065 2010

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RICARDO PALMA DE 

CARHUAPATA
ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS 

CIP 93560

ING. EDWIN 
CABEZAS 

MENESES CIP 
66713

1,017,849.94 103,884.99 0.00 1,121,734.93 997,583.42 124,151.51 11.07% 100.00% 108.94% -8.94% 16/09/2009
180 

DÍAS
15/03/2010 L

R.G.G.R. Nº 153-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(10/FEB/2012) REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES

29

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0126 2010
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. DE 

MUJERES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - LIRCAY - 
ANGARES

ANGARAES LIRCAY
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. CLEMENTE 
RAUL PIÑAS 

YAURI

ING. LENIN 
MIGUEL 

BENDEZU 
ROMERO CIP 

75361

905,584.37 90,558.64 0.00 996,143.01 979,185.47 16,957.54 1.70% 100.00% 93.00% 7.00% 07/05/2010
180 

DÍAS
07/11/2010 L

R.G.G.R. Nº 062-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 
23/01/2013  REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES

30

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0127 2010
CONSTRUCCCION  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO 
VIRGEN DE COCHARCAS - JULCAMARCA

ANGARAES JULCAMARCA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. EDILBERTO 
MISAICO VALDEZ 

CIP 110544

ING. DONATO 
SEBASTIAN LEON 

CIP 85502
668,026.80 74,225.20 0.00 742,252.00 734,386.70 7,865.30 1.06% 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2010

120 
DÍAS

03/09/2010 L
R.G.G.R. Nº 152-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(10/02/2012) REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES

31

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0124 2010

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA 
PUENTE ROMERO - CULLUPITE; PAMPA HUASI EN EL 
DIST. DE SECCLLA Y SAN ANTONIO DE ANTAPARCO 

ANGARAES HUANCAVELICA

ANGARAES SECCLA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. REYNALDO 
W. SERNA 

DUENAS CIP. 
77011

ING. ALFREDO 
QUISPE ALFARO 

CIP. 54579
1,009,979.04 100,997.90 0.00 1,110,976.94 1,085,980.84 24,996.10 2.25% 100.00% 99.25% 0.75% 27/04/2010

180 
DÍAS

27/12/2010 T

PROCESO DE ABSOLUCION DE 
OBSERVACION,GENERADO POR EL COMITÉ 

DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA, SE 
NOTIFICO CON CARTA NOTARIAL A 

RESIDENTE Y SUPERVISOR  DE OBRA

32

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0128 2010

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. SECUNDARIO JUAN 

VELASCO ALVARADO PARCO ALTO DIST. ANCHONGA, 
PROV. ANGARAES

ANGARAES ANCHONGA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. ELIO ALEX 
CONDOR 

CAJACHAGUA 
CAP. 9442

ARQ. EDGAR 
RUIZ VILLAR CAP. 

5877
1,112,116.66 109,936.67 0.00 1,222,053.33 1,222,018.47 34.86 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2010

180 
DÍAS

03/11/2010 L
R.G.G.R. Nº 689-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(23/NOV/2011), REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES

33

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0129 2010
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  DE LA I. E. Nro. 

36287 CUTICSA - PROV. ANGARAES
ANGARAES

SANTO TOMAS 
DE PATA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. CARLOS 
AYME QUISPE 

CIP. 73632

ING. JULIAN 
SORRILLA 

MONGE CIP - 
22289

733,756.61 73,375.66 0.00 807,132.27 806,911.72 220.55 0.03% 100.00% 99.40% 0.60% 18/05/2010
150 

DÍAS
18/11/2010 L

R.G.G.R.  N° 047-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 
18/01/2013 

REALIZADO POR LA GSR - ANGARAES

34

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0118 2010
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO PIOCUCHO  

ANTAPARCO MAGNOPAMPA DIST. DE SAN ANTONIO 
DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAVELICA

ANGARAES
SAN ANTONIO DE 

ANTAPARCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. SERGIO 
QUISPE LAURA 

CIP. 109399

CONSORCIO 
ANGARAES SUR : 
ING. RIGOBERTO 

USCATA 
MALDONADO

1,446,292.05 160,699.12 0.00 1,606,991.17 1,605,939.80 1,051.37 0.07% 100.00% 94.93% 5.07% 18/05/2010
180 

DÍAS
14/04/2011 P

OBRA PARALIZADA, SE VIENE SOLICITANDO 
LA AMPLIACION PRESUPÚESTAL A LA OFICINA 

DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE HVCA.

35

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0119   
0278

2010
2011

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 
POMACOCHA - HUANCAS - TOTORA

ANGARAES MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. FELIPE 
CUBA CAMERO 

CIP. 51005

CONSULTORA Y 
CONSTRUCTORA 
YPACONS S.R.L.

2,124,325.21 212,432.52 0.00 2,336,757.73 2,333,325.98 3,431.75 0.15% 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2010
227 

DIAS
30/07/2011 L

R.G.G.R. Nº 1182-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(20/NOV/2012), REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES
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36

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0131 2010
SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO - SANTO 
TOMAS DE PATA

ANGARAES
SANTO TOMAS 

DE PATA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ.  JORGE 
FRANCISCO 

DEXTRE 
CAYETANO CAP- 

9499

ING GREGORIO 
ENRRIQUES 

EGOAVIL 85977
731,690.72 73,169.07 0.00 804,859.79 804,859.79 0.00 0.00% 100.00% 98.00% 2.00% 07/06/2010

150 
DÍAS

26/10/2011 P

OBRA EN PROCESO DE CONCLUSION, SE 
NOTIFICO A RESIDENTE Y SUPERVISOR DE 

OBRA,PARA QUE REGULARICEN LA 
DOCUMENTACIÓN Y CULMINE LO FALTANTE.

37

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0123 2010
MEJORAMIENTO CARRETERA ANTAMACHAY - CUTICSA 

- SANTO TOMAS DE PATA - CHUPAC
ANGARAES MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JULIO 
BELLIDO PRADO 

CIP 78510

ING. RUBEN 
SANCHEZ SOCA 

CIP 71249
2,319,731.05 231,741.13 0.00 2,551,472.18 1,483,490.76 1,067,981.42 41.86% 100.00% 100.00% 0.00% 07/06/2010

225 
DIAS

26/06/2011 L
R.G.G.R. Nº 154-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(10/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES

38

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0125 2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL 1-2 DE ATENCION 

DEL PUESTO DE SALUD DE TUCO MICRORED 
CCOCHACCASA DE LA RED DE ANGARAES DEL 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ANGARAES CCOCHACCASA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JAMES 
BALDEON 

GONZALES CIP 
104640

ING JHONNY 
BENDEZU ACERO 

CIP. 76017
679,548.93 64,138.00 0.00 743,686.93 741,658.56 2,028.37 0.27% 100.00% 100.00% 0.00% 09/06/2010

135 
DÍAS

19/11/2010 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICO  100 
% Y FINANCIERO AL 80 %,  LA DEMORA ES 

POR PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y 
RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA.

39

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0121 
0115

2010
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PUBLICA SAN ANTONIO DE PADUA 
HUANCA HUANCA - ANGARAES

ANGARAES HUANCA HUANCA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. JORGE 
PALACIOS 
TORRES

ARQ. MARIA M. 
SANCHEZ 

PAREDES  CAP. 
10492

544,234.23 54,423.42 0.00 598,657.65 589,530.66 9,127.00 1.52% 100.00% 71.19% 28.81% 07/06/2010
150 

DÍAS
30/10/2010 T

 OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION FISICO - 
FINANCIERO  

40

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/  RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0120 2010
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAYLLAY 
GRANDE

ANGARAES
HUYLLAY 
GRANDE

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. RUBEN 
MAURI ÑAHUI CIP - 

102766
CONSORCIO J&J 1,023,142.25 102,314.23 0.00 1,125,456.48 1,032,408.15 93,048.33 8.27% 100.00% 106.00% -6.00% 02/06/2010

180 
DÍAS

18/12/2010 L
R.G.G.R. Nº 144-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 
(09/FEB/2012), REALIZADO POR LA GSR - 

ANGARAES

41
RECURSOS 

ORDINARIOS
0066 
0139

2010
2011

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DE NIVEL INICIAL ANGARAES SUR
ANGARAES MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES
VARIOS VARIOS 5,482,356.93 587,386.85 0.00 6,069,743.78 5,982,701.78 87,042.00 1.43% 100.00% 87.00% 13.00% 10/08/2010 374 30/12/2011 P

OBRA PARALIZADA DESDE EL 01 DE ENERO 
2012 A LA FECHA, Y  EN PROCESO DE CORTE 
DE OBRA, ELABORACION DE EXPEDIENTE SE 

DARA INICIO MES DE JUNIO.

42
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0144  
0129

2010
2011

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PRIMARIO Nº 36562 DE LLANCAPUQUIO 

ANCHONGA - ANGARAES
ANGARAES ANCHONGA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. EULOGIO 
SAENS JUAN 

JOSE

ARQ. EDGAR 
RUIZ VILLAR CAP. 

5877
1,370,351.94 136,816.82 0.00 1,507,168.76 1,063,865.31 443,303.45 29.41% 134.00% 100.00% 34.00% 13/09/2010 270 31/05/2011 T

OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA 
FINANCIERA AL 90 %, SE NOTIFICO AL   

RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, PARA 
REGULARIZAR DOCUMENTACION FALTANTE 

AL INFORME FINAL 

43
RECURSOS 

ORDINARIOS 
0142 2011

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
PRIMARIO Nº. 36334 DE PARCO ALTO - ANCHONGA - 

ANGARAES

ANGARAES ANCHONGA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JAMES 
BALDEON 

GONZALES CIP 
104640

ARQ.  EDGAR 
RUIZ VILLAR CAP. 

5877
1,139,992.88 111,028.79 0.00 1,251,021.67 1,251,020.72 0.95 0.00% 100.00% 96.01% 3.99% 15/08/2010

180 
DIAS

15/02/2011 T

INFORME FINAL OBSERVADO,   EN SUB 
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA     

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SE 
NOTIFICO CON CARTA AL RESIDENTE Y 

SUPERVISOR

44 R.O.
0138   
0063

2011
2012

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS 
DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA - 

MICRORED DE LIRCAY - RED ANGARAES - REGION 
HUANCAVELICA

ANGARAES LIRCAY
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. CARLOS 
MIRANDA 

BERAMENDI 

ARQ. DARWIN I. 
DOLORIER 

LIZANA
853515.27 170117.05 0.00 1,023,632.32 1,020,525.32 3,107.00 0.30% 100.00% 100.00% 0.00% 01/03/2012 120 28/06/2012 T

OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA 
FINANCIERA AL 90 %, PAGOS PENDIENTES A 

PROVEEDORES 

45 R.O. 0062 2012
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTO DE AS INSTITUCIONES EDCATIVAS DE 
NIVEL INICAL DE ANGARAES NORTE

ANGARAES MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES
VARIOS VARIOS 3,472,859.37 554,320.00 0.00 4,027,179.37 3,881,245.34 145,934.03 3.62% 100.00% 98.00% 2.00% 18/07/2012 120 14/11/2012 T

CULMINADO CON DEDUCTIVOS, ALGUNOS 
COMPONENTES  INAUGURADO Y ENTREGADO 

AL SECTOR BENEFICIARIO OTROS EN 
PROCESO DE ELABORACION DE INFORME 

FINAL, CARTA A SUPERVISORES PARA 
PRESENTACION DE INFORME FINAL Y 

RESCESIÓN DE CONTRATO

46
RECURSOS 

ORDINARIOS
0120 2012

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUICHQUI-
HUAYCHAOPALLCCA,BUENAVISTA-PROVINCIA DE 

ANGARES-HVCA
ANGARAES LIRCAY

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. DEDICACION 
MIGUEL MEDINA 

CHAMPE

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA

1374186.64 102871.61 0.00 1,477,058.25 1,451,968.12 25,090.13 1.70% 100.00% 99.68% 0.32% 17/09/2012 120 14/01/2013 T

INFORME FINAL  ENTREGADO A SUB 
GERENCIA DE SUPERVISION, EN PROCESO DE 

EVALUACION Y REVISION PARA SU 
LIQUIDACION, CONFORMACION DE COMITÉ DE 

RECEPCIÓN  

47 2012
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA 
PONGOS GRANDES - PARCO ALTO- ALPACHACA -

PAMPALCO-SANCAYPAMPA - HUARICHA.
ANGARAES MULTIDISTRITAL

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. WILFREDO 
GUZMAN RAMOS 

CIP 89461

ING. RENATO C 
CORONEL 
SANCHEZ

CIP

6,265,582.89 457,213.70 60,000.00 6,782,796.59 4,354,483.02 2,428,313.57 35.80% 62.68% 63.75% -1.07% 03/09/2012 240 30/04/2013 EJ AD
COLOCADO DE CONCRETO EN PONTONES Y 

BADENES, MOVIMIENTO DE MATERIAL EN 
ROCA SUELTA Y FIJA

CASTROVIRREYNA

1
CANON 

SOBRECANO
N

2002
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE 

LLACTAS
CASTROVIR

REYNA
TICRAPO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
33,315.00 4,685.00 0.00 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/05/2002 37 DIAS 26/06/2002 L

R.G.G.R. Nº 327-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(23/OCT/2009)

2
R.O. / PRESP. 

CONTING
2002

RECONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE 
CHACAPAMPA

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
24,447.32 3,352.68 0.00 27,800.00 27,800.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/05/2002 44 DIAS 28/06/2002 L

R.G.G.R. Nº 366-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(16/NOV/2009)

3
RECURSOS 

ORDINARIOS
2002 CONSTRUCCIÓN PUENTE SINTO

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/09/2002 99 DIAS 12/12/2002 L
R.G.G.R. Nº 343-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(10/AGO/2010)

4
CANON 
SOBRE 
CANON

2002
REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE 

CASTROVIRREYNA
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
0.00 6,700.00 6,700.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/05/2002 23 DIAS 12/06/2002 L

R.G.G.R. Nº 105-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(11/MAR/2010)
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5 R.O. 2003
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR 

CASTROVIRREYNA
CASTROVIR

REYNA
MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
118,437.55 1,562.45 0.00 120,000.00 1,200.00 118,800.00 99.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/03/2003

102 
DIAS

07/07/2003 L
R.G.G.R. Nº 335-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/OCT/2009)

6

FONCOR / 
CANON Y 

SOBRECANO
N

0015 
0017

2004
2005

MEJORAMIENTO CARRETERA LACHOCC - VILLA DE 
ARMA CHINCHA

CASTROVIR
REYNA

VILLA DE ARMA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERTO 
JOHNNY 

CONTRERAS 
SANCHEZ CIP 

88033

ING. RICARDO 
DARIO MEDINA 

FLORES CIP 
69143

0.00 500,000.00 500,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/08/2004
268 

DÍAS
05/07/2005  T 

OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-
LIQUIDACION

7 FONCOR 0021 2004 REHABILITACION CANAL DE IRRIGACION TICRAPO
CASTROVIR

REYNA
TICRAPO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN

ING. CANTO 
QUISPE

ING. MARCOS 
CAHUANA CIP 

83229
0.00 55,000.00 55,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-
LIQUIDACION

8 FONCOR 0019 2004
CONSTRUCCION IRRIGACION LA MEJORADA - 

YACAPANA
CASTROVIR

REYNA
CHUPAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN

ING. GASPAR 
SAAVEDRA

ING. MARCOS 
CAHUANA CIP 

83229
0.00 169,319.00 169,319.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA CULMINADA SIN INFORME DE PRE-
LIQUIDACION

9

RECURSOS 
ORDINARIOS 

PARA LOS 
GOB. REG.

0005 2004 MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA
CASTROVIR

REYNA
QUISHUARPAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING ALEJANDRO 
MARQUEZ 
TRINIDAD

ING. NÉSTOR 
RAMOS 

GONZÁLES
216,153.90 24,017.10 0.00 240,171.00 240,171.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2005

466 
DIAS

10/09/2005 L
R.G.G.R. Nº 219-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/MAY/2010)

10

CANON 
SOBRE 

CANON / 
FONCOR

0017  
0016

2004
2005

SUSTITUCION  DE AULAS  C.E.I. N° 351 NIÑO JESUS  DE 
PRAGA 

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROXANA 
RIVERA 

HURTADO CIP 
77986

ING. FLOR 
ROSARIO 
RAMIREZ 

FERNADEZ CIP 
57344

201,062.64 23,930.41 0.00 224,993.05 220,000.00 4,993.05 2.22% 100.00% 100.00% 0.00% 14/07/2005 92 DÍAS 14/10/2005 L
R.G.G.R. Nº 246-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(09/JUN/2010)

11
CANON Y 

SOBRECANO
N / R.O.

0032 
0024

2005
2006

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL 
COLEGIO ESTATAL MIXTO SAN JOSE DE CHOCORO

CASTROVIR
REYNA

AHURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. YARTUIM 
PAOLO 

RODRIGUEZ 
HUACHUA CIP 

84193

ING. JORGE 
MONTAÑEZ 

CHOQUE CIP 
78816

224,993.05 0.00 219,018.02 219,018.02 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/01/2005
485 

DÍAS
16/05/2006 L

R.G.G.R. Nº 446-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(27/SET/2010)

12
CANON 
SOBRE 
CANON

2006 MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/06/2004

165 
DIAS

27/11/2004 L
R.G.G.R. Nº 395-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(03/SET/2010)

13
CANON 
SOBRE 
CANON

2007
MEJORAMIENTO CARRETERA SINTO QUISHUARPAMPA 

II ETAPA
CASTROVIR

REYNA
QUISHUARPAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
805,195.18 67,806.82 0.00 873,002.00 873,002.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/12/2007

252 
DIAS

14/08/2008 L
R.G.G.R. Nº 407-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(25/AGO/2011)

14

R.O. / CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0015 2006
MEJORAMIENTO Y TERMINACIÓN CANAL DE RIEGO 

CHOCCLLORUMI
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. PABLO  ALEX 
ZEVALLOS 

TIPIANA CIP 
82649             

ING. ALEJANDRO 
DENNIS 

BUSTAMANTE 
LAPA CIP 68492

191,797.15 17,602.85 0.00 209,400.00 209,400.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 22/05/2006
365 

DÍAS
22/05/2007 L

R.G.G.R. Nº 179-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(22/JUL/2009)

15
RECURSOS 

ORDINARIOS
0022 2006

CONSTRUCCIÓN PUENTE HUAJINTAY - HUACHOS - 
CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

HUACHOS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 163,189.16 170,000.00 -6,810.84 -4.17% 100.00% 100.00% 0.00% 03/10/2003 L
R.G.G.R. Nº 394-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(03/SET/2010)

16
RECURSOS 

ORDINARIOS
0021 2006

SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JUAN 
BAUTISTA - CAPILLAS

CASTROVIR
REYNA

CAPILLAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. CESAR  
FRANCISCO  

SOTELO FLORES 
CIP 80592            

ING. JIMMY LUIS 
BUSTAMANTE  

LAPA CIP 68493
NP NP 0.00 258,012.00 258,012.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/09/2007 30/10/2007 T

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE  INFORME 
DE PRE-LIQUIDACION

17
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0013 
0009

2005
2006

CONSTRUCCIÓN  Y REHABILITACIÓN IRRIGACIÓN  
SUPOCCOCHA II ETAPA

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ASUNCIÓN 
ALTAMIRANO 

LAURA CIP 31200

ING. ALEJANDRO 
DENNIS 

BUSTAMANTE 
LAPA CIP 68492

0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/01/2007 L
R.G.G.R. Nº 208-2009/GOB.REG-HVCA/GGR  

(12/AGO/2009)

18
RECURSOS 

ORDINARIOS
0015 2007

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPELS Y 
CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - 

CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROXANA 
RIVERA 

HURTADO CIP 
77986

ING. LEVIS 
ULISES QUIPE 

AYBAR CIP 49534
305,636.30 30,563.63 0.00 336,199.93 336,199.93 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/09/2007

450 
DÍAS

25/03/2008 L
R.G.G.R. Nº 305-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(05/OCT/2009)

19
SHOCK 
INVERS.

0026 2007 CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS
CASTROVIR

REYNA
HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ARQ. EDWIN RUIZ 
VILLAR CAP 9545 / 

ING. JAVIER 
CABALLA 

HUAYHUAS CIP 
92427

ING. OMAR 
ERNESTO 

COLQUI ROJAS 
CIP 76485 /          

ING. MARCOS 
EUSEBIO  

CAHUANA MUÑOZ 
CIP 83229

919,503.50 91,950.35 0.00 1,011,453.85 1,011,453.85 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T
OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA 

EJECUCION, NO RECEPCIONADA

20
SHOCK 
INVERS.

0422 2007 CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE MARCAS
CASTROVIR

REYNA
HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. RAUL 
AUGUSTO 
MANRIQUE 

PADILLA CIP 
93038

ING. MARCOS 
EUSEBIO 

CAHUANA MUÑOZ 
CIP 83229

165,453.83 16,545.38 0.00 181,999.21 181,999.21 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/01/2008 T

LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE 
APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. 

HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU 
INFORME FINAL.  POR SER PAQUETE NO SE 

APRUEBA A LA FECHA

21
SHOCK 
INVERS.

0026 2007 CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE PICHUTA  
CASTROVIR

REYNA
HUACHOS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. JORGE LUIS 
VERGUEL POLO

169,871.65 16,987.17 0.00 186,858.82 186,858.82 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008
210 

DÍAS
08/09/2008 T

LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE 
APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. 

HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU 
INFORME FINAL.  POR SER PAQUETE NO SE 

22
SHOCK 
INVERS.

0026 2007 REHABILITACIÓN DEL P.S EN HUAJINTAY
CASTROVIR

REYNA
HUACHOS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. JORGE LUIS 
VERGUEL POLO

38,325.96 3,832.60 0.00 42,158.56 42,158.56 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008
180 

DÍAS
30/06/2008 T

LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE 
APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. 

HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU 
INFORME FINAL.  POR SER PAQUETE NO SE 

23
SHOCK 
INVERS.

0026 2007 REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAJAMARCA
CASTROVIR

REYNA
CAPILLAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. JORGE LUIS 
VERGUEL POLO

43,074.68 4,307.47 0.00 47,382.15 47,382.15 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008 90 DÍAS 05/09/2008 T

LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE 
APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. 

HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU 
INFORME FINAL.  POR SER PAQUETE NO SE 

24
SHOCK 
INVERS.

0026 2007  REHABILITACIÓN DEL P.S EN CAPILLAS
CASTROVIR

REYNA
CAPILLAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. JORGE LUIS 
VERGUEL POLO

NP NP 0.00 0.00 47,857.64 -47,857.64 #¡DIV/0! 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008 T

LIQUIDACION CULMINADO, PENDIENTE DE 
APROBACION POR RAZONES DE EL P.S. 

HUACHOS A LA FECHA NO PRESENTA SU 
INFORME FINAL.  POR SER PAQUETE NO SE 
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25
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0025 2007
SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JUAN 

BAUTISTA - CAPILLAS
CASTROVIR

REYNA
CAPILLAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. CESAR  
FRANCISCO  

SOTELO FLORES 
CIP 80592            

ING. JIMMY LUIS 
BUSTAMANTE  

LAPA CIP 68493
NP NP 0.00 258,011.58 38,326.00 219,685.58 85.15% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008 T

OBRA CULMINADA EN PROCESO DE 
PRELIQUIDACION

26
RECURSOS 

ORDINARIOS
0042 2008 CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE HUACHOS

CASTROVIR
REYNA

HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. JAVIER 
CABALLA 

HUAYHUAS CIP 
92427

ING. JORGE LUIS 
VERGUEL POLO

151,898.18 15,189.82 0.00 167,088.00 167,088.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/06/2008 90 DÍAS 01/03/2009 T
OBRA CULMINADA CON OBSERVACIONES A LA 

EJECUCION, NO RECEPCIONADA

27
RECURSOS 

ORDINARIOS
0018 2008

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

PICHUTA- HUACHOS

CASTROVIR
REYNA

HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. ARTEMIO 
HERNANDO 

HUAYTA 
ZAGARRA CIP 

85514

341,703.00 54,138.60 0.00 395,841.60 395,841.72 -0.12 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/09/2008 90 DÍAS 15/12/2008 L
R.G.G.R. Nº 342-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(10/AGO/2010)

28

R.O. / 
RECURSOS 

ORDINARIOS/
CSC

0227  
0012

2007
2008

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - UGEL- 

CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. YUL ANDRES 
GONZALES 

TIPISMANA CIP 
75621

0.00 0.00 0.00 1,150,327.00 1,150,327.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/08/2008
210 

DÍAS
30/03/2009 T

CUENTA CON LIQUIDACION FINANCIERA, 
PENDIENTE DE LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES EN LA PARTE TECNICA

29
RECURSOS 

ORDINARIOS
0019 2008

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

OCORO, DISTRITO HUACHOS, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

HUACHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. SEGUNDO 
JOSE VALLEJOS 
AZULA CIP 92974

ING. OSCAR 
AUGUSTO 

ÑACARI QUISPE 
CIP 79725

312,047.27 31,204.73 0.00 343,252.00 343,252.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2009 90 DÍAS 02/02/2009 L
R.G.G.R. Nº 547-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(23/NOV/2010)

30
RECURSOS 

ORDINARIOS
0038 2008

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AUXILIO CHICO - 
CANCHINA - HUACHACC PAURANGA

CASTROVIR
REYNA

MOLLEPAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ING. OSCAR 
AUGUSTO 

ÑACARI QUISPE 
CIP 79725

1,130,065.30 124,307.70 0.00 1,254,373.00 1,254,373.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/01/2009
150 

DÍAS
02/06/2009 T OBRA CULMINADA FALTA INFORME FINAL

31
RECURSOS 

ORDINARIOS
0014 
0113

2008
2010

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE 

CHOCLOCOCHA-DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA 
DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

SANTA ANA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. RONNIE 
ARTHUR 

AZAMBUJA 
RIVERA CIP 95213 

CONTRATISTA

ING. CARLOS 
GASPAR PACO 

CIP 55020
1,396,357.77 139,635.78 0.00 1,535,993.55 1,535,993.55 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/11/2007

290 
DÍAS

27/09/2008 T
LIQUIDACIÓN APROBADA EN LA SUB 

GERENCIA DE CASTROVIRREYNA CON R. G. S. 
R. N° 180 -2011/ GOB.REG.HVCA/G.S.R.C/G

32
CANON 

SOBRECANO
N

2008
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPELS Y 

CERCADO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 22006 - II ETAPA
CASTROVIR

REYNA
CASTROVIRREYN

A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
62,889.00 8,476.53 0.00 71,365.53 71,365.53 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/11/2008

103 
DIAS

25/02/2009 L
R.G.G.R. Nº 548-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(23/NOV/2010)

32
RECURSOS 

ORDINARIOS
2009

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DE LA INSTITUCION EDUCTIVA MIXTO LOS 

LIBERTADORES DE TICRAPO

CASTROVIR
REYNA

TICRAPO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. NELSON 
JORGE GUZMAN 
QUINTERO CIP 
105169 / ING. 

CAROLA 
GONZALEZ, 

INSPECTOR DE 
OBRA:        ING. 

ALEX PABLO 
ZEVALLOS 

TIPIANA             
CIP 82649

708,217.31 70,821.73 0.00 820,181.04 820,181.04 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 19/01/2010 863 30/05/2012 T

CULMINADA CON AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL APROBADA POR S/. 41,142.00, 
SE VIENE ELABORANDO EL INFORME DE PRE 

LIQUIDACIÓN

33
RECURSOS 

ORDINARIOS
2009

CONSTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE ANTA 
CCARHAC MEJORADA DISTRITO DE CHUPAMARCA

CASTROVIR
REYNA

CHUPAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ROBERTH 
ROJAS CASTRO 

CIP 87176

ING. YARTUIM 
PAOLO 

RODRIGUEZ 
HUACHUA CIP 

84193

613,247.02 61,324.70 0.00 1,485,872.87 674,571.72 811,301.15 54.60% 100.00% 100.00% 0.00% 08/01/2010
150 

DIAS
23/07/2010 T

OBRA CULMINADA, FALTA ENTREGA DE 
INFORME FINAL; SE HA NOTIFICADO A LOS 

RESONSABLES

34
RECURSOS 

ORDINARIOS
0120 2010

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO DE TICRAPO

CASTROVIR
REYNA

TICRAPO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. JUAN PAUL 
ARANCIBIA 
ROMANI CIP 

90850

ING. YUL ANDRES 
GONZALES 

TIPISMANA CIP 
75621

1,194,462.95 119,446.29 0.00 1,313,909.24 1,485,872.87 -171,963.63 -13.09% 100.00% 100.00% 0.00% 06/01/2010
210 

DÍAS
31/03/2011 T

OBRA CULMINADA, ENTREGADA AL ENTE 
BENEFICIARIO A LA ESPERA DE INFORME 

FINAL

35
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0056   
0017

2011
2012

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUAYACCA - 
ANTACANCHA - COCHAMARCA, DISTRITO DE  

AURAHUA, PROVINCIA  DE CASTROVIRREYNA -  
HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. CARLOS 
PÉREZ PERALTA 

CIP ING. 

ING. MANUEL 
BARRIONUEVO 
CAHUANA CIP 

55089

2,151,063.58 148,049.48 0.00 2,299,113.06 2,298,953.06 160.00 0.01% 100.00% 100.00% 0.00% 05/05/2010 575 30/11/2011 T

SE HA ELABORADO LA LIQUIDACIÓN TECNICA 
FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS 

COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO 
PUEDE SE PUEDE CUMLINAR LA LIQUIDACIÓN

36
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0111 2010

INSTALACIÓN DE VIVEROS Y MANEJO DE RECURSOS 
FORESTALES EN 07 COMUNIDADES DE CHUPAMARCA, 

DISTRITO DE CHUPAMARCA-CASTROVIRREYNA-
HUANCAVELICA 

CASTROVIR
REYNA

CHUPAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ASUNSION 
ALTAMIRANO 

LAURA CIP 31200

ING . MARCO A. 
DE LOS RIOS 

BREÑA          CIP 
107805

524,308.94 110,104.88 0.00 634,413.82 618,411.00 16,002.82 2.52% 100.00% 100.00% 0.00% 04/05/2010 973 31/12/2012 T
OBRA CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME 

DE PRE LIQUIDACION. SE HA NOTIFICADO A 
LOS RESPONSABLES

37
RECURSOS 

ORDINARIOS
0118 2010

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA I.E NRO. 22120 ANEXO TOTORA, 

DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA 
- HUANCAVELICA     

CASTROVIR
REYNA

VILLA DE ARMA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. CAROLA 
GONZALEZ, 
CANALES   CIP 

93753

2 ING. ALEX 
PABLO 

ZEVALLOS 
TIPIANA             
CIP 82649

549,997.77 53,312.19 0.00 603,309.96 603,306.44 3.52 0.00% 95.00% 85.00% 10.00% 19/07/2010
310 

DIAS
30/05/2011 P

OBRA EN PROCESO DE CORTE DE OBRA, 
PUES CON LA AMPLIACION PRESUPUESTAL 

NO SE LOGRO CULMINAR LAS METAS.

38
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0112 2010

SUMINISTRO PROVISIONAL EN M.T. 22 KV - 
ELECTRIFICACION RURAL DE 10 LOCALIDADES DE LOS 
CC.PP DE SAN ISIDRO DE COCHA Y LOS ANGELES DE 
SUYTUPAMPA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA - 

II ETAPA

CASTROVIR
REYNA

MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING.  JAVIER 
PAREJOS MADGE 

CIP 114109

INGESAC            
ING. MARINO 

CENCIA CRISPIN             
CIP 64973   

1,545,543.04 138,773.55 0.00 1,684,316.59 1,654,349.38 29,967.21 1.78% 100.00% 100.00% 0.00% 02/08/2010 517 31/12/2011 T

OBRA A LA ESPERA DE RECEPCIÓN 
DEFINITIVA; SE ABSOLVIERON TODAS LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR 
ELECTRODUNAS

39
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0118 2010
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA 

CHIRIS - VILLOCO
CASTROVIR

REYNA
MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING.  YURI 
GIRALDES 

VILCAS

ING. YUL ANDRES 
GONZALES 

TIPISMANA CIP 
75621

1,224,260.04 97,722.00 0.00 1,321,982.04 1,321,526.66 455.38 0.03% 100.00% 100.00% 0.00% 17/01/2011 90 Dias 02/05/2011 T

OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DEL 
INFORME DE PRE LIQUIDACIÓN; SE HA 

NOTIFICADO A LOS RESPONSABLES PARA LA 
ENTREGA DE INFORME FINAL.

40
RECURSOS 

ORDINARIOS
0010 2011

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
TANTARA CASACANCHA

CASTROVIR
REYNA

TANTARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING.  GUIDO 
GUSTAVO 

YATACO YONG

ING. WILIAM 
LEONCIO 

ALDORADIN 
CARRASCO CIP 

2,223,856.33 222,385.63 0.00 2,446,241.96 2,375,465.02 70,776.94 2.89% 94.04% 83.03% 11.01% 01/07/2011 365 Dias 30/06/2012 P

PARALIZADA POR INCLEMENCIAS 
CLIMATICAS; COORDINACIONES DESIGNACIÓN 

DE RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE 
OBRA



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013
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41
RECURSOS 

ORDINARIOS
0131 2011

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SALITRE -
CHICHO - MOLLEPAMPA ANEXO DE CHICO, DISTRITO 

DE MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA . 
HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

MOLLEPAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. YURI 
GIRALDEZ VILCAS

522,188.61 52,218.86 0.00 574,407.47 427,078.44 147,329.03 25.65% 37.23% 24.13% 13.10% 25/10/2011 120 21/02/2012 P

LA DOCUMENTACION PARA LA RESCINCION 
DE CONTRATO A LA EMPRESA EJECUTORA 

DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CANAL 
ABIERTO, POR INCLUMPLIENTO DEL 

SERVICIO, SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA 
DEASESORIA LEGAL; EL AREA DE ASESORIA 
LEGAL ESTA FORMALIZANDO LA DENUNCIA A 

LA EMPRESA  EJECUTORA DEL SERVICIO

42
RECURSOS 

ORDINARIOS
0121 2011

CONSTRUCCION DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE 
HUARAJO ANEXO DE COCHAMARCA- DISTRITO DE 

AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. SEGIO 
QUISPE LAURA

ING. MANUEL 
BARRIONUEVO 
CAHUANA CIP 

55089

821,243.26 82,124.33 0.00 918,610.59 756,064.79 162,545.80 17.69% 100.00% 100.00% 0.00% 23/09/2011 344 31/08/2012 T

EN TRAMITE PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PARA ABSOLVER OBSERVACIONES; SE VIENE 
COORDINANDO CON LOS RESPONSABLES DE 

OBRA

43
RECURSOS 

ORDINARIOS
0136 2011

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PUENTE 
MAYUCANCHA - PAMPA JUNIÍN - SANTO DOMINGO, 
DISTRITO DE CHUPAMARCA - CASTROVIRREYNA 

HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

CHUPAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. CARLOS 
PÉREZ PERALTA

ING. EDUARDO 
YAMIL 

VERÁSTEGUI
747,284.82 74,728.48 0.00 822,013.30 819,505.63 2,507.67 0.31% 100.00% 100.00% 0.00% 16/01/2012 120 14/05/2012 T

SE HA ELABORADO LA LIQUIDACIÓN TECNICA 
FINANCIERA, FALTAN ALGUNOS 

COMPROBANTES DE PAGO POR LO CUAL NO 
SE PUEDE CUMLINAR LA LIQUIDACIÓN

44 R.O. 0091 2012
CONSTRUCCION E INSTALACION DE SISTEMA DE 

RIEGO EN EL DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

AURAHUA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. RICARDOO 
IGNACIO JORGE 

YACOLCA

ING. IGNACIO 
EPIFANIO 
SHIGUAY 

SARMIENTO

1,074,680.32 116,844.50 0.00 1,191,524.82 1,176,692.74 14,832.08 1.24% 100.00% 100.00% 0.00% 01/03/2012 183 30/08/2012 T
OBRA CULMINADA, A LA ESPERA RECEPCIÓN 
DE OBRA; SE BRINDARÁ CHARLA FINAL A LOS 

BENEFICIARIOS

45 R.O. 2012

MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-
PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-

DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA 
- HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

CAPILLAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. GUILLERMO 
ESTEBAN TALLA

849,029.67 172,321.34 0.00 1,021,351.01 318,275.87 703,075.14 68.84% 100.00% 30.19% 69.81% 01/08/2012 180 27/01/2013 P

PARALIZADO DESDE EL 01-01-2013; 
COORDINACIONES PARA DESIGNACIÓN DE 

RESIDENTE DE OBRA PARA REINICIO DE 
OBRA

46 2012
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY - 

TIPICOCHA 
CASTROVIR

REYNA
CHUPAMARCA 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

10107256411 
MONTES TAIPE 
JUAN EDGAR

CONSORCIO 
GEOTEC (Victor 

Raul Arzapalo 
Callupe) SUP. 

5,938,760.17 801,834.45 68,346.00 6,808,940.62 3,152,532.11 3,656,408.51 53.70% 100.00% 53.08% 46.92% 01/10/2012 240 28/05/2013 EJ AT

TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA PONTON, 
INSTALACION DE ALCANTARILLAS, 

EXTRACCION DE MATERIAL SELECCIONADO 
PARA RELLENO

47
RECURSOS 

ORDINARIOS
0114 2012

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA- SAN JUAN-
TANTARÁ-CHUPAMARCA- AURAHUA- COLCABAMBA

CASTROVIR
REYNA

MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. LUIS 
GENARO 

HUARCAYA 
SUAREZ

ING. EDGAR 
YAÑEZ 

RODRIGUEZ
4,039,376.26 482,982.00 199,665.94 4,722,024.20 784,385.42 3,937,638.78 83.39% 77.41% 54.42% 22.99% 08/11/2012 180 06/05/2013 EJ AT

OBRA REINICIADA EL 15-04-13; EN TRAMITE DE 
AMPLIACIÓN DE PLAZO RESPECTIVA A FIN 

CULMINAR CON LAS METAS PROGRAMADAS.}

48 0145 2012
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI - 

DISTRITO DE TANTARÁ - PROVINCIA DE 
CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

TANTARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. ASUNSION 
ALTAMIRANO 

LAURA CIP 31200

ING. RICARDO 
IGNACIO JORGE 

YACOLCA
562,391.34 92,773.00 0.00 655,164.34 397,407.66 257,756.68 39.34% 100.00% 100.00% 0.00% 08/10/2012 132 16/02/2013 T

OBRA CULMINADA, A LA ESPERA DE 
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN

49 R.O.
0115
0146

2012
2013

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN 
COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PACOCOCHA, 
DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE 

CASTROVIRREYNA -- HUANCAVELICA

CASTROVIR
REYNA

CASTROVIRREYN
A

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

ING. GODOFREDO 
CONDORCHOA 

ANCULLE

ING. RAUL ROJAS 
HUAMANÍ

805,568.90 111,246.71 0.00 916,815.61 283,158.13 633,657.48 69.12% 83.10% 61.43% 21.67% 15/10/2012 180 12/04/2013 EJ AT
SE HA TRAMITADO AMPLIACIÓN DE PLAZO 

CON FINES DE CULMINACIÓN DE OBRA.

50 R.O. 0116 2012
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUNEL TURPO - 

TIPICOCHA, DISTRITO DE CHUPAMARCA-
CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

CHUPAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

464,527.81 97,537.00 0.00 562,064.81 0.00 562,064.81 100.00% 0.00% 90 NI - EN TRAMITE DE CONVOCATORIA

51 R.O. 0117 2013
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL 

SISTEMA DE RIEGO HUAYCCO SANTA ROSA DISTRITO 
DE TANTARÁ - CASTROVIRREYNA

CASTROVIR
REYNA

TANTARÁ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

CASTROVIRREYN
A

899,365.87 123,184.13 0.00 1,022,550.00 0.00 1,022,550.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 105 NI EN PROCESO DE CONVOCATORIA

CHURCAMPA

1 FONCOR 2003
SUSTITUCIÓN DE AULAS C.E. N° 30987 - LA MERCED 

DE CCASIR
CHURCAMP

A
LA MERCED

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

109,729.11 6,314.89 0.00 116,044.00 116,044.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/08/2003
278 

DIAS
30/05/2004 L

R.G.G.R. Nº 334-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(27/OCT/2009)

2 FONCOR 0012 2004 CONSTRUCCION PONTON PALERMO
CHURCAMP

A
EL CARMEN

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. PEDRO 
SULCA BARRON

ING. CESAR 
NALDO 

SALVATIERRA  
MONTEROLA CIP 

70311

87,126.38 9,680.71 0.00 96,807.09 96,807.09 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/01/2004
690 

DÍAS
25/12/2005 T

SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH  
07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL 

INFORME FINAL

3

FONCOR / 
CANON 

SOBRECANO
N

0027 2004 EQUIPAMIENTO  MOBILIARIO ESCOLAR CHURCAMPA
CHURCAMP

A
MULTIDISTRITAL 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

41,220.00 4,580.00 0.00 45,800.00 45,800.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2004 90 DÍAS 30/10/2004 T
SE CURSO DOCUMENTO A LA GSRCH  

07/09/2009, PARA LA PRESENTACION DEL 
INFORME FINAL

4
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0010 2004
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMPA
CHURCAMP

A
CHURCAMPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. CESAR 
NALDO 

SALVATIERRA  
MONTEROLA CIP 

70311

ARQ. RUBEN  
DARIO TINOCO 

GARCIA CAP 3452
280,433.72 31,159.30 0.00 311,593.02 311,593.02 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/10/2004

120 
DÍAS

26/02/2005 T

PRELIQUIDACION PRESENTADA EL AÑO 2005 A 
LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 

DE OBRAS DE LA SEDE CENTRAL SIN 
RESPUESTA Y/O OBSERVACIONES A LA 

FECHA.

5

CANON 
SOBRECANO
N / CANON, 

SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0044 / 
0022

2005
2006

SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL 
MIXTO SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA

CHURCAMP
A

PAUCARBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. GUILLERMO 
ESTEBAN TALLA 

CIP 67608

ARQ. MENCIO 
CIRO MUCHA 

BONIFACIO CAP 
3703

332,856.41 36,984.05 0.00 369,840.46 369,840.46 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/12/2005
450 

DÍAS
30/03/2007 L

R.G.G.R. Nº 444-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(27/SET/2010)
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6

FONCOR / 
CANON, 

SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI
ONES / R.O. / 
DONACIONES 

Y 
TRANSFEREN

CIAS

0037 
0023 
0037 
0040

2005
2006
2007
2008

CONSTRUCCION  INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   EN 
LA I.E. MX SAN MIGUEL  DE MAYOCC

CHURCAMP
A

MAYOCC
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. EDWIN RUIZ 
VILLAR

ING. CESAR 
NALDO 

SALVATIERRA  
MONTEROLA CIP 

70311

357,291.93 35,729.19 0.00 393,021.12 393,021.12 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/01/2006
330 

DÍAS
27/12/2006 T

PRELIQUIDACION PRESENTADA A LA 
DIRECCION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 

DE LA SEDE CENTRAL DE HUANCAVELICA.

7

CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI
ONES / R.O.

0049 
0042

2006
2007

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - 

CHURCAMPA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JAIME 
CISNEROS 

VALENZUELA CIP 
52448

ING. HUGO 
ENRIQUE 
UBILLÚS 

RODRÍGUEZ CIP 
72147

484,394.40 53,821.60 0.00 538,216.00 538,216.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 23/11/2006
540 

DÍAS
09/05/2008 T

OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS 
2007 PRE LIQUIDACION PRESENTADO A 

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE 
HUANCAVELICA

8
RECURSOS 

ORDINARIOS
0051 
0042

2006
2008

CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO 
POBLADO DE SANTA ROSA DE PACCAY - CHURCAMPA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. EDWIN 
GILMER PORRAS 
VILCAPOMA CIP 

74356

ING. JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

343,803.04 38,200.34 0.00 382,003.38 382,003.38 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/05/2007 90 DÍAS 15/08/2007 T

A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL INFORME 
FINAL DE OBRA PARA SU LIQUIDACION. LA 

DOCUMENTACION FINANCIERA SE 
ENCUENTRA EN LA GERENCIA SUB REGIONAL 

DE TAYACAJA. FALTA LA ENTREGA DE LA 
AMBULANCIA  POR PARTE DE LA SEDE 

CENTRAL.

9
RECUROS 

ORDINARIOS
2006

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE 
PIRHUACCOCHA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. MARIANO 
TOLEDO 

VASQUEZ

ING. JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

38,700.00 4,300.00 0.00 43,000.00 39,500.00 3,500.00 8.14% 100.00% 100.00% 0.00% 45 DÍAS T
A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL  INFORME 

FINAL POR LOS RESPONSABES DE OBRA.

10
RECURSOS 

ORDINARIOS
0030 2006

INSTALACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN LA LAGUNA DE 

CCALLHUARCCOCHA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. DONATO 
MATOS.

ING. JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

292,777.08 12,065.42 0.00 304,842.50 182,905.50 121,937.00 40.00% 100.00% 60.00% 40.00% 15/11/2006
210 

DÍAS
12/06/2007 P

A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL  INFORME 
FINAL POR LOS RESPONSABES DE OBRA 

PARA SU LIQUIDACION DE OBRA INCONCLUSA.

11

CANON Y 
SOBRECANO
N, REGALIAS, 

RENTA DE 
ADUANAS Y 
PARTICIPACI
ONES / R.O. 

0046 / 
0127

2008
2009

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE IRRIGACIÓN 
CHURCAMPA - LA MERCED MAYOCC I ETAPA

CHURCAMP
A

LOCROJA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. GREGORIO 
ENRÍQUEZ 

EGOAVIL CIP 
85977

ING. DOMINGO 
GUSMAN  VALQUI 

VÁSQUEZ CIP 
48618

1,139,382.00 126,598.00 0.00 1,265,980.00 1,265,980.00 0.00 0.00% 100.00% 95.00% 5.00% 06/08/2007
150 

DÍAS
02/12/2008 T

FUE EJECUTADO POR LA SEDE CENTRAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. LA 
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPA 
NO TIENE DOCUMENTACION ALGUNA PARA 

ACCIONES POSTERIORES.

12
RECURSOS 

ORDINARIOS
0015 
0006

2007
2008

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E 
IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO PUBLICO DE CHURCAMPA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JOSE  LUIS  
MACHADO 

GARCIA

ING. JUAN PEDRO 
PABLO 

VILCAHUAMAN 
DOLORIER CIP 

108300

904,478.08 85,801.10 0.00 990,279.18 612,979.40 377,299.78 38.10% 100.00% 99.00% 1.00% 28/01/2008
150 

DÍAS
28/06/2008 T

FALTA PRESENTAR EL INFORME FINAL DE 
PARTE DEL RESIDENTE E INSPECTOR PARA 

SU LIQUIDACION DE CORTE DE OBRA Y 
SOLICITAR MAYOR PRESUPUESTO PARA SU 

CULMINACION.

13

CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES / 
RECURSOS 

ORDINARIOS 
/ R.O.

0056 
0090 
0046 
0127

2006
2007
2008
2009

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHURCAMPA - 
LA MERCED  MAYOCC - AFIANCIAMIENTO HIDRICO II 

ETAPA

CHURCAMP
A

LOCROJA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ZOSIMO 
RAMOS ANCCASI 

CIP 60962

ING. DOMINGO 
GUSMAN  VALQUI 

VÁSQUEZ CIP 
48618

1,543,499.10 171,499.90 0.00 1,714,999.00 1,714,999.00 0.00 0.00% 100.00% 95.00% 5.00% 11/02/2008
180 

DÍAS
07/08/2008 P

SE ESTA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION 
DEL INFORME FINAL DE LOS RESPONSABLES 
DE OBRA PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE 

OBRA INCONCLUSA Y SOLICITAR MAYOR 
PRESUPUESTO PARA SU CULMINACION

14
RECURSOS 

ORDINARIOS
0046 2007

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA 
VILLENA - COSME - MANZANYOCC - TRAMO SOCOS - 

MANZANAYOC III ETAPA

CHURCAMP
A

ANCO 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. OSWALDO 
ANGEL PIÑAS 

YAURI CIP 20442

ING. ANTONIO 
MARIANO 
CALIXTO 

BAUTISTA CIP 
75797

698,087.70 77,565.30 0.00 775,653.00 387,826.50 387,826.50 50.00% 100.00% 70.00% 30.00% 01/09/2008
180 

DÍAS
01/05/2008 P

FALTA PRESUPUESTO PARA LA LIMPIEZA EN 
UN TRAMO DE 5 KM DE CARRETERA Y PARA 
LA EJECUCION DE OBRAS DE ARTE PARA SU 

RECEPCION Y LIQUIDACION.

15
RECURSOS 

ORDINARIOS
0054 
0100

2008
2010

CONSTRUCCION CARRETERA URPAY- PATAHUASI  
HUAYLLABAMBA- CHACHAS

CHURCAMP
A

CHINCHIHUASI
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. DENIS RIOS 
CHIHUAN

ING. DANTE 
MENDOZA 

PEREZ.
1,232,687.89 136,965.32 0.00 1,369,653.21 1,369,653.21 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/03/2010

150 
DÍAS

15/10/2010 T
A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL INFORME 
FINAL DE OBRA POR LOS RESPONSABLES DE 

OBRA Y FALTA LA RECEPCION DE OBRA.

16
RECURSOS 

ORDINARIOS 
0007 2008

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE ANCO

CHURCAMP
A

ANCO 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

 ING. DANIEL  
SUAREZ  

CONDOR CIP 
72914

  ING. WILDER 
GEORGE 
MACEDO 

GUTIERREZ CIP 
73689

1,110,892.70 123,432.52 0.00 1,234,325.22 864,027.65 370,297.57 30.00% 100.00% 70.00% 30.00% 01/10/2008
180 

DÍAS
31/03/2009 L

R.G.G.R. Nº 486-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(18/OCT/2010) CORTE DE OBRA ( CORTE DE 

OBRA A 70%

17
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0102 2010
COSNTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

EN LA I:E N° 30989 DEL DISTRITO DE LOCROJA
CHURCAMP

A
LOCROJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. R. GOMEZ 
PALOMINO

ING. MIGUEL 
GARCIA.

695,013.13 77,223.68 0.00 772,236.81 772,236.81 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/05/2010
180 

DIAS
27/11/2010 T

OBRA CONCLUIDA, SE REALIZO LA 
INAUGURACION (FALTA REALIZAR SU 

LIQUIDACION FISICA - FIANACIERA POR NO 
CONTAR CON LOS PROFESIONALES PARA 

DICHO FIN.

18
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0097 2010
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ZONA 

ALTINA DEL  DISTRITO DE PAUCARBAMBA
CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. RICARDO 
YACOLCA

ING. JUAN PABLO 
VILCAHUAMAN 

DOLORIER
528,494.18 51,849.42 0.00 580,343.60 567,420.60 12,923.00 2.23% 100.00% 100.00% 0.00% 10/05/2010

120 
DÍAS

30/10/2010 T
LIQUIDACION FIANANCIERA AL 40 %, FALTA 
REALIZAR SU LIQUIDACION FISICA A FALTA 
DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

19

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0107 2010
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. 
Nº 30982 MARIA INMACULADA CONCEPCION DISTRITO 

Y PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA.

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ALEX MORI 
BASALDUA

ING. WILLIAM D. 
PEREZ 

PICON.CIP. 55128
1,000,847.53 100,084.76 0.00 1,100,932.29 1,096,384.29 4,548.00 0.41% 100.00% 100.00% 0.00% 10/05/2010

180 
DÍAS

07/03/2010 T
LIQUIDACION FINANCIERA  Y TECNICA AL 90 

%.

20

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0104 2010

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO 
TECNIFICADO HUACCRACCASA - EL CHORRO - 

PAMPAPUQUIO - HUAYRAPATA - PACCHA - PROVINCIA 
DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. MARCO A. 
VELASQUEZ 

MANTARI.

CORPORACION 
FC INGENIEROS 

S.AC.ING. VICTOR 
RAUL ARZAPALO 

CALLUPE CIP. 
66181

1,782,773.94 203,387.90 0.00 1,986,161.84 1,983,114.28 3,047.56 0.15% 100.00% 100.00% 0.00% 06/05/2010
180 

DÍAS
06/11/2010 T

A LA ESPERA DE LA ENTREGA DEL INFORME 
FINAL POR LOS RESPONSABLES DE OBRA 

PARA REALIZAR SU LIQUIDACION.

21

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

0108 2010
CONSTRUCCION AMPLIACION REHABILITACION Y 

EQUIPAMIENTO DE LA I.E. ANTONIO RAYMONDI DE 
CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ARQ. EDGAR 
CASAS NAVAROO

ING. WIILIAM 
PEREZ PICON

1,707,772.22 155,436.75 0.00 1,863,208.97 1,863,180.37 28.60 0.00% 100.00% 103.00% -3.00% 10/05/2010
180 

DÍAS
24/04/2011 T LIQUIDACION TECNICA Y FIANCIERA AL 90%.

22

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

0109 2010

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. CESAR 

VALLEJO DE LOCROJA - CHURCAMPA - 
HUANCAVELICA.

CHURCAMP
A

LOCROJA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ARQ. NILTON 
LLACZA ZAVALA

ING. MIGUEL A. 
GARCIA RAMIREZ

822,286.00 234,994.88 0.00 1,057,280.88 1,057,280.88 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/05/2010 150 25/11/2010 T
OBRA CON LIQUIDACION FINANCIERA AL 100% 

Y LIQUIDACION TECNICA 40%.

23

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0103 2010
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN LAS 

COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE PACHAMARCA
CHURCAMP

A
PACHAMARCA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JORGE LUIS 
FERNANDEZ 
PALOMINO

ING, WILFREDO 
APAZA 

HUANCAPAZA
1,887,300.00 209,700.00 0.00 2,097,000.00 1,985,455.15 111,544.85 5.32% 100.00% 85.00% 15.00% 12/07/2010 385 31/07/2011 P

PARALIZADO (15/03/2012), CON MATERIALES 
EN LOS ALMACENES DE LA OBRA. SE 

REQUIER MAYOR PRESUPUESTO PARA SU 
CULMINACION .

24

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0105 2010

INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y 

LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE PACHAMARCA, 
PALTAMARCA, ICHUPATA, VILLAMAYO, YLLPE Y  

PATIBAMBA (Item 2)

CHURCAMP
A

PACHAMARCA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. ALEJANDRO 
NAVARRO 

MALDONADO

ING. RICARDO 
JORGE YACOLCA 

CIP. 88742
2,221,321.09 266,933.05 0.00 2,488,254.14 2,474,815.40 13,438.74 0.54% 100.00% 97.77% 2.23% 01/09/2010 150 28/01/2011 P

 EN EL TRAMO  DE VILLAMAYO, ILLPE Y 
PATIBAMBA SE HA PARALIZADO A FALTA DE 
PRESPUESTO  POR MAYORES METRADOS.

25
RECURSOS 

ORDINARIOS
0009 2010

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE 
RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA -  COTAY ANCO.

CHURCAMP
A

ANCO 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

0.00 78,207.00 0.00 78,207.00 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% NI EJECUCION DE OBRA POR FRONIPEL.

26
RECURSOS 

ORDINARIOS

0369 
0359   
0150

2010
2011
2012

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. 
INGENIO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHIHUASI, 
PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

CHINCHIHUASI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ.JOSE LUIS 
RODRIGUEZ 

OLIVERA

CONSTRUCTORA 
OJEDA'S S.R.L. 

ARQ. LUIS EDGAR 
OJEDA AQUINO 

CAP. 5739

825,980.14 82,598.01 0.00 908,578.15 895,332.11       13,246.04 1.46% 100.00% 94.85% 5.15% 01/09/2010
150 

DIAS 
31/12/2011 L

R.G.G.R. N°263-2013/GOB.REG-HVCA/GGR del 
15/03/2013

27
RECURSOS 

ORDINARIOS
0112 2010

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TUCUCCASA - 
ARMA - SIRIHUASI - BUENOS AIRES.

CHURCAMP
A

ANCO 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JUDI 
CHAMORRO 

TRUJILLO

ING. DANTE 
MENDOZA 

PEREZ. CIP 66001
2,338,121.46 259,791.27 0.00 2,597,912.73 1,490,065.10 1,107,847.63 42.64% 100.00% 99.50% 0.50% 14/03/2010

180 
DIAS

14/09/2010 P

LA OBRA SE ENCUENTRA SIN LA RECEPCION 
CORRESPONDIENTE A FALTA DE UN 

PRESUPUESTO PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL 
TRAMO SIRIHUASI - BUENOS AIRES

28
RECURSOS 

ORDINARIOS
0111 2010

COSTRUCCION CARRETERA PUENTE INTEGRACION 
ANCO ANDABAMBA - MANZANAYOCC - LA VICTORIA - 

TUCUCCASA

CHURCAMP
A

ANCO 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING  HENRY 
BARRIENTOS

ING. WELSER 
BASURTO

2,405,474.75 192,437.98 0.00 2,597,912.73 2,584,678.76 13,233.97 0.51% 100.00% 99.49% 0.51% 16/09/2010 299 12/07/2011 P
SE ESTA ABSOLVIENDO LAS OBSERVACIONES 

DEL EXPE. DE ADICIONALES Y ASI PODER 
COCLUIR.

29
RECURSOS 

ORDINARIOS
0110 2010

COSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA  
TUCUCCASA - PAUCARBAMBA - CHINCHIHUASI - 

PACHAMARCA - CAMPO FERIAL TUCUCCASA.

CHURCAMP
A

MULTIDISTRITAL 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. CESAR 
PACHEDO MOYA 

ING. ENRIQUE 
AMES CAMARGO 

CIP 84274
2,894,432.00 289,443.20 0.00 3,183,875.20 3,183,874.53 0.67 0.00% 100.00% 85.00% 15.00% 20/10/2010 345 02/11/2011 P

SE ESTA CONSOLIDANDO EL EXPEDIENTE DE 
ADICIONAL POR MAYORES METRADOS,  Y ASI 

PODER COCLUIR.

30
RECURSOS 

ORDINARIOS
0136 2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD DE YAURECCAN

CHURCAMP
A

LOCROJA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ARQ. JAVIER 
VILCAHUAMAN

ING. MARINO 
GUTIERREZ 

FALCON
874,867.14 87,492.15 0.00 962,359.29 962,359.29 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2011 192 11/03/2012 T

RECOPILACION DE INFORMACION PARA SU 
LIQUIDACION

31
RECURSOS 

ORDINARIOS
0455  
0026

2011
2012

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO I.E. LA ESMERALDA DE 

ANCO, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPA - 
HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

ANCO 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. GENARO 
LLERENA 

CARDENAS CIP 
58526

ING. ENRIQUE 
EGOAVIL 

GREGORIO CIP. 
85977

780,274.92 82,599.88 0.00 862,874.80 768,458.45 94,416.35 10.94% 100.00% 99.43% 0.57% 05/09/2011 210 14/04/2012 T

LIQUIDACION CULMINADO, EN PROCESO DE 
DE APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO, EN 

LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL DEL 
GOB.REG.HVCA

32
 R.D. CANON 

SOBRE 
CANON

0126 2012
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 
ROCHAC - SANTA ROSA DE PIQUIS DEL DISTRITO DE 
ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA 

CHURCAMP
A

ANCO 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. JUAN 
CARLOS 

MARTINEZ 
ESPINOZA CIP. 
82794  *0109801  

963980101

ING. WILMER 
AVALOS NEYRA 

CIP. 73465
2,194,056.04 235,555.00 10,500.00 2,440,111.04 2,084,956.00 355,155.04 67.00% 100.00% 98.98% 1.02% 16/04/2012 217 18/11/2012 P

PARALIZADO POR FALTA DE OTORGAMIENTO 
DE LA AMPLIACION PRESUPUESTAL, DESDE 

EL 01-01-2013, 

33 R.O. 0238 2012
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA - 
LOS ANDES - SAN ANTONIO - YAURECCAN - LOCROJA 

CHURCAMP
A

LOCROJA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. EDGAR 
PACHECO 

BALDEON CIP. 

ZOSIMO RAMOS 
ANCCASI CIP. 

60962
2,541,055.55 349,928.40 62,931.60 2,953,915.55 1,212,682.58 1,741,232.97 58.95% 51.74% 45.39% 6.35% 16/04/2012 300 09/02/2013 P

OBRA PARALIZADA, POR FALTA DE 
APROBACION DEL EXPEDIENTE 

REFORMULADO

34 2012

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 
PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - 

VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE 
CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

CHURCAMP
A

SAN PEDRO DE 
CORIS, 

PACHAMARCA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

RAMOS 
GONZALES 

NESTOR NICOLAS 

CONSORCIO HYG 
HUAYLLAS 

COSME GUIDO 
ROGER

6,789,925.15 330,914.01 80,000.00 7,392,119.16 3,163,433.88 4,228,685.28 57.21% 95.01% 67.90% 27.11% 18/06/2012 396 18/07/2013 EJ AT

COLOCACION DE CONCRETO EN PUENTE EN 
EL SECTOR PAMPA MOLINO, TRABAJOS DE 

MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA EN 
EL SECTOR VILLAMAYO

35 R.O. 0082 2012

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA DE LA I. E. S. MX. “SEÑOR DE ATOCCASA”, 

DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE 
CHURCAMPA - HUANCAVELICA 

CHURCAMP
A 

CHURCAMPA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. JOSE LUIS 
SALAZAR 
SANCHEZ

ING.WILLIAM 
PRADO LAVADO

1,335,566.01 176,795.61 1,512,361.62 1,400,000.00 112,361.62 7.43% 100.00% 37.08% 62.92% 16/07/2012 348 28/06/2013 EJ AT
OBRA EN EJECUCION ATRAZADO; CUENTA 

CON AMPLIACION DE PLAZO



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

36
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0154 2012
MEJORAMIENTO (REFORZAMIENTO) DIQUE DE PRESA 

ISLACCOCHA 
CHURCAMP

A
LOCROJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. FILIBERTO 
CERGIO MAITA

ING. HUGO 
VALENCIA 
MIRANDA 

409,520.20 61,428.03 470,948.23 91,174.38 379,773.85 80.64% 100.00% 38.00% 62.00% 01/08/2012 75 14/10/2012 P
CAMBIOS CLIMATICOS Y FUERTES 

PRESIPITACIONES PLUVIALES.

37
RECUROS 

ORDINARIOS
044 2012

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E NIVEL 
PRIMARIO N° 31207 DEL CENTRO POBLADO DE ARMA 

PATACANCHA, CHINCHIHUASI, CHURCAMPA 
HUANCAVELICA"

CHURCAMP
A

CHINCHIHUASI
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

ING. CONDORI
ING. RONNY 
AZAMBUJA

1,730,911.90 243,153.15 1,974,065.05 0.00 1,974,065.05 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15/11/2012 180 13/05/2013 P
SE TIENE RESIDENTE y SUPERVISOR, SE HAN 

ADQUIRIDO MATIERIALES FIERRO Y 
CEMENTO.

38
RECUROS 

ORDINARIOS
2013

"MEJORAMIENTO,REHABILITACION Y MANEJO 
PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA 

PROVINCIA DE CHURCAMPA-HUANCAVELICA"

CHURCAMP
A

MULTIDISTRITAL 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

4,250,087.39 569,902.90 4,819,990.29 0.00 4,819,990.29 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 1095 NI
PROCESO DE SELECCIÓN DE 

RESIDENTE,SUPERVISOR Y OTROS

39
RECUROS 

ORDINARIOS
2013

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL 
PUESTO  DE CARHUANCHO-MICRO RED 
PAUCARBAMBA-RED CHURCAMPA DEL 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

CHURCAMP
A

SAN PEDRO DE 
CORIS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

747,870.57 146,802.53 894,673.10 0.00 894,673.10 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 150 NI
PROCESO DE SELECCIÓN DE 

RESIDENTE,SUPERVISOR Y OTROS

40
RECUROS 

ORDINARIOS
2013

"CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA-
ILLPEPATA-PATIBAMBA-DISTRITO DE PACHAMARCA-

CHURCAMPA-HUANCAVELICA"

CHURCAMP
A

PACHAMARCA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

1,677,040.58 315,267.00 1,992,307.58 0.00 1,992,307.58 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 270 NI
PROCESO DE SELECCIÓN DE 

RESIDENTE,SUPERVISOR Y OTROS

41
RECUROS 

ORDINARIOS
2013

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE PAUCARBAMBA -

CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMP
A

PAUCARBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

1,723,634.50 252,648.15 1,976,282.65 0.00 1,976,282.65 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 180
PROCESO DE SELECCIÓN DE 

RESIDENTE,SUPERVISOR Y OTROS

42
RECUROS 

ORDINARIOS
2013

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA 
AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA 

MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO-DISTRITO DE EL 
CARMEN,PROVINCIA DE CHURCAMPA-HUANCAVELICA"

CHURCAMP
A

EL CARMEN
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 
CHURCAMPA

CONSULTOR 
ING.AGR.EDUARD

O PACORI 
QUISPE

0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 100.00% 0.00% 100.00% 30 NI
 EN PROCESO DE ELABORACION DE 

EXPEDIENTE TECNICO

HUANCAVELICA

1
CANON 

SOBRECANO
N

2003
REHABILITACION COBERTURA DE VIVIENDA DE LA 

ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS (OBRA DE 
EMERGENCIA)

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

87,210.61 7,169.00 0.00 94,379.61 94,379.61 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/10/2003 65 DIAS 20/12/2003 L
R.G.G.R. Nº 307-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(06/OCT/2009)

2
RECURSOS 

ORDINARIOS
2004 REHABILITACION LOCAL CITE - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

3,598.30 2,981.70 0.00 6,580.00 6,580.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2002 14 DIAS 24/07/2002 L
R.G.G.R. Nº 370-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/NOV/2009)

3 FONCOR 2004
REHABILITACIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE SAN 

CRISTOBAL
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA
12,842.58 245.50 0.00 13,088.08 13,088.08 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 22/11/2004 30 DÍAS 24/12/2004 L

R.G.G.R. Nº 356-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(11/NOV/2009)

4 FONCOR 0057 2004
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN    CARRETERA 

ASCENCION  - ANCCAPA
HUANCAVE

LICA
MULTIDISTRITAL

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. SARA 
ROGELIA GARCIA 

OLAECHEA CIP 
54324

ING. NESTOR 
NICOLAS RAMOS 
GONZALES CIP 

73784

756,900.00 84,100.00 0.00 841,000.00 841,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/01/2004
267 

DÍAS
25/06/2005 L

R.G.G.R. Nº 547-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(13/10/2011)

5 FONCOR 0049 2004
INTERVENCION INFRAESTRUCTURA EE.N°36017 

HUANASPAMPA
HUANCAVE

LICA
ACORIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

TAP JQUISPE 
TORNERO

ING. EDWIN 
TAIPE CONDORI 

CIP 79359
319,760.10 35,528.90 0.00 355,289.00 355,289.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/10/2004

191 
DÍAS

17/11/2004 T FALTA LIQUIDACION

6

DONACIONES 
Y 

TRANSFEREN
CIAS

0020 2004
REHABILITACION MURO PERIMETRAL ALDEA INFANTIL 

SAN FRANSISCO DE ASIS (OBRA DE EMERGENCIA)
HUANCAVE

LICA
ASCENCION 

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

TEC. OSCAR 
QUISPE APARCO

ING. GODOFREDO 
CASTRO AMPA 

CIP 74712
21,600.00 2,400.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0 T OBRA CULMINADA 

7
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0055 
0030

2005
2006

MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO  EDUCATIVO  DE LA 
I.E. LA  VICTORIA DE AYACUCHO CONSTRUCCCION 

PABELLON PRIMARIA 

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. ROGER 
GONZALES  

JURADO

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

403,850.95 44,872.33 0.00 448,723.28 448,723.28 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/02/2004 42 DÍAS 27/03/2005 T EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

8
CANON Y 

SOBRECANO
N

0056 2005
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

DEL INSTITUTO  SUPERIOR PEDAGOGICO DE 
HUANCAVELICA III ETAPA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. GILBERTO 
VIDAL ROJAS 

SOTO CAP 4955

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

472,635.10 52,515.01 0.00 525,150.11 525,150.11 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/02/2005 42 DÍAS 27/03/2005 T FALTA LIQUIDACION

9

DONACIONES 
Y 

TRANSFEREN
CIAS / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0084 
0090

2004
2006

MEJORAMIENTO  DE LA CARRRETERA HUANCAVELICA - 
YAULI - CCASAPATA - PAUCARA

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. SEVERO 
CHUMBES 

GOMEZ CIP 63597

ING. CLAUDIA LUZ 
BLANCA RAEZ 
SAAVEDRA CIP 

64051

1,171,294.32 130,143.81 0.00 1,301,438.13 1,301,438.13 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/11/2005
130 

DÍAS
23/03/2006 T FALTA LIQUIDACION

10 FONCOR 2005
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL REGIONAL 

DE LA PNP HVCA.
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

TAP JORGE 
QUISPE 

TORNERO

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

88,961.98 9,884.66 0.00 98,846.64 98,846.64 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/12/2005 79 DÍAS 23/02/2006 T FALTA LIQUIDACION

11
RECURSOS 

ORDINARIOS

0115 
0248 
0187

2006
2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS  C.E  MX. SAN JUAN BAUTISTA 
DE VILCA

HUANCAVE
LICA

VILCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. ANGEL 
CHOQUE 

CONTRERAS CIP 
85009

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

408,894.94 45,432.77 0.00 454,327.71 454,327.71 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 24/04/2007
169 

DÍAS
10/10/2007 L

R.G.G.R. Nº 177-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(21/ABR/2010)

12
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0028 2004 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR HUANCAVELICA 
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

268,662.60 29,851.40 0.00 298,514.00 298,514.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0 T FALTA LIQUIDACION

13
CONFOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0068 
0046 
0027

2004
2005
2006

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA EN LA REGION DE HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

LIC. GUILLERMO 
SALCEDO 
CANELO 

ECO. ANGEL 
CARDENAS 

TORRES
509,400.00 56,600.00 0.00 566,000.00 566,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0 T FALTA LIQUIDACION

14 FONCOR 0064 2005

MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - 
CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARÁ - 

ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA-
PALMIRA ALTA. 1RA ETAPA

HUANCAVE
LICA

ACORIA 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. KARTHERINE 
MARIA CORNEJO 
ASTO CIP 79360

ING. WILHEIM 
BREDICH 
ORGEDA

361,235.44 40,137.27 0.00 401,372.71 401,372.71 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/03/2005 58 DÍAS 03/02/2006 T PROCESO DE  LIQUIDACION



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 
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CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)
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INSPECTOR
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ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
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1º 2º
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EJECUTA
DO
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DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

15

DONACIONES 
Y 

TRANSFEREN
CIAS

0064 2005

MEJORAMIENTO DE CARRETERA MEJORADA - 
CARHUARANRA - CHECCOCRUZ - PAUCARÁ - 

ACOBAMBA TRAMO I MEJORADA CCARHUARANRA-
PALMIRA ALTA. 2DA ETAPA

HUANCAVE
LICA

ACORIA 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. NESTOR 
NICOLAS RAMOS 
GONZALES CIP 

73784

ING. SEVERO 
CHUMBES 

GOMEZ CIP 63597
933,390.00 103,710.00 0.00 1,037,100.00 1,037,091.02 8.98 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/09/2006

153 
DÍAS

11/11/2007 L
R.G.G.R. Nº 331-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(05/AGO/2010)

16
RECURSOS 

ORDINARIOS
0030 
0042

2006
2007

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E 
LA VICTORIA DE AYACUCHO META CONSTRUCCION DE 

TALLERES DE CARPINTERIA, MECANICA Y 
ELECTRICIDAD- HVCA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. ROGER 
GONZALES  

JURADO CAP 
9349

ING. DEMNIS 
BLAS HEREDIA 
BENAVIDES CIP 

78357

250,200.00 27,800.00 0.00 278,000.00 278,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2006
230 

DÍAS
31/01/2007 T EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

17
RECURSOS 

ORDINARIOS

0108 
0053 
0185

2006
2007
2008

MEJORAMIENTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. RAUL 
MIRANDA PINEDA 

CIP 93250
424,438.83 47,159.87 0.00 471,598.70 471,598.70 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/12/2007

336 
DÍAS

20/11/2008 T FALTA LIQUIDACION

18
RECURSOS 

ORDINARIOS
0042 2007

MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES FAMILIARES 
PRODUCTIVAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS POR EL FENÓMENO 
SOCIO POLÍTICO EN LA REGIÓN HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

45,656.00 6,526.93 0.00 52,182.93 52,182.93 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 19/12/2007
120 

DÍAS
18/04/2008 L

R.G.G.R. Nº 321-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 
(20/OCT/2009)

19
RECURSOS 

ORDINARIOS
 0042 
0202

2007
2008

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. 
LA VICTORIA DE AYACUCHO - REHABILITACIÓN DE 

PABELLONES, CONSTRUCCIÓN DE CERCO 
PERIMÉTRICO, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN

HUANCAVE
LICA

ASCENSIÓN
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. HEVER 
FIDENCIO 

ANTEZANA 
IPARRAGUIRRE 

CAP 6371

ING. GERARDO 
LITTO ROJAS 

CHOCA CIP 69237
1,385,272.88 153,919.21 0.00 1,539,192.09 1,539,192.09 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/04/2007

119 
DÍAS

05/07/2007 T
LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, 
LIQUIDAION TECNICA  EN PROCESO

20
RECURSOS 

ORDINARIOS
0122 2007

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA 
REGION DE HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

PROF. JUAN 
ROJAS DE LA 

CRUZ

ADM. ESTHER 
BLANCA 

CARDENAS  DE 
BERNUI

450,000.00 50,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2007
116 

DÍAS
25/11/2007 L

R.G.G.R.  Nº 156-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 
(21/03/2011)

21
RECURSOS 

ORDINARIOS
0052 2007

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA TRUCHA EN EL DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

MULTIDISTRITAL 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. WILDER 
DARIO 

HUAYLINOS 
CASO CIP 97632

ING. WILFREDO 
RETAMOZO 
AYUQUE CIP 

85975

145,595.32 16,177.26 0.00 161,772.58 161,772.58 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2007
153 

DÍAS
14/05/2007 T FALTA LIQUIDACION

22

RECURSOS  
ORDINARIOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0198 
0060 
0153

2007
2008
2009

EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR, LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LOS DIFERENTES 

NIVELES DEL AMBITO DE LA REGION HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PAUL 
RAMOS MATOS

ING. LUIS 
ANTONIO 

REYNAGA SOTO 
CIP 88700

1,413,656.48 157,072.94 0.00 1,570,729.42 1,400,344.62 1,377,431.31 87.69% 100.00% 55.34% 44.66% 17/01/2008
420 

DÍAS
17/03/2009 P OBRA INFORMADO AL MES DE OCTUBRE 2010

23
RECURSOS 

ORDINARIOS
0246 
0196

2008
2009

SUSTITUCION, REMODELACION DE AULAS Y 
EQUIPAMIENTO EN LA I.E VICTOR RAUL HAYA DE LA 
TORRE DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, YAULI- 

HUANCACELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PAÚL ISAAC 
RAMOS MATOS 

CIP 104636

ING. CHRISTIAN 
MANUEL PORRAS 

ROMERO CIP 
75057

894,509.87 99,389.99 0.00 993,899.85 1,007,704.60 -13,804.75 -1.39% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2008
180 

DÍAS
30/03/2009 L

R.G.G.R. Nº 205-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(07/MAY/2010)

24
RECURSOS 

ORDINARIOS
0093 
0107

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. 
ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, 

CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO 
DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS. 

CCOSNIPUQUIO)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 
RAMOS CIP 82243

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
295,821.61 32,869.07 0.00 328,690.68 273,923.03 54,767.65 16.66% 100.00% 100.00% 0.00% 04/11/2008

120 
DÍAS

28/02/2009 L
R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/DIC/2010)

25
RECURSOS 

ORDINARIOS
0093 
0107

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. 
ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, 

CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO 
DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS 

CHUPACA)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 
RAMOS CIP 82243

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
261,738.24 29,082.03 0.00 290,820.27 273,923.03 16,897.24 5.81% 100.00% 100.00% 0.00% 04/11/2008

120 
DÍAS

28/02/2009 L
R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/DIC/2010)

26
RECURSOS 

ORDINARIOS
0093 
0107

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. 
ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, 

CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO 
DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS 

CONCHAN)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 
RAMOS CIP 82243

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
297,017.99 33,002.00 0.00 330,019.99 236,040.21 93,979.78 28.48% 100.00% 100.00% 0.00% 18/11/2008 90 DÍAS 12/02/2009 L

R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(15/DIC/2010)

27
RECURSOS 

ORDINARIOS
0093 
0107

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. 
ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, 

CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO 
DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS 

CCAHUARANRA)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 
RAMOS CIP 82243

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
299,533.49 33,281.50 0.00 332,814.99 236,621.32 96,193.67 28.90% 100.00% 100.00% 0.00% 03/11/2008

120 
DÍAS

31/03/2009 L
R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/DIC/2010)

28
RECURSOS 

ORDINARIOS
0093 
0107

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. 
ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, 

CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO 
DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS 

CHAYNAPAMPA)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 
RAMOS CIP 82243

ING. JUAN 
MANUEL 

HERNANDEZ 
IZAGUIRRE CIP 

74730

295,821.61 32,869.07 0.00 328,690.68 303,499.38 25,191.30 7.66% 100.00% 100.00% 0.00% 01/11/2008 90 DÍAS 28/02/2009 L
R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/DIC/2010)

29
RECURSOS 

ORDINARIOS
0093 
0107

2008
2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS EE.SS. 
ANTAYMISA, CCARHUARANRA, CCOSNIPUQUIO, 

CHUPACA, CHAYNAPAMPA Y CONCHAN, DEL DISTRITO 
DE ACORIA, DE LA DIRESA HUANCAVELICA (EE.SS 

ANTAYMISA)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PAÚL ISAAC 
RAMOS MATOS 

CIP 104636

ING. JUAN 
MANUEL 

HERNANDEZ 
IZAGUIRRE CIP 

74730

295,821.61 32,869.07 0.00 328,690.68 308,116.09 20,574.59 6.26% 100.00% 100.00% 0.00% 03/11/2008 90 DÍAS 31/01/2009 L
R.G.G.R. Nº 582-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/DIC/2010)

30
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0245 
0151

2008
2009

SUSTITUCION DE LAS AULAS Y EQUIPAMIENTO EN LA 
I.E MIXTO MARIANO MELGAR DE CHUCLLACCASA- 

YAULI- HVCA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. FREDY RUFO 
AZA MORALES 

CIP 29381

ARQ. OLIMPIA 
ELSA VALENCIA 

HUAMAN CAP 
9844

881,553.20 97,950.36 0.00 979,503.55 979,503.55 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/11/2008
181 

DÍAS
30/10/2009 L

R.G.G.R. N°382-2012/GOB.REG-HVCA/GGR del 
(13/04/2012 )



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

31
RECURSOS 

ORDINARIOS
0261 
0237

2008
2009

MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE HUACHOCOLPA

HUANCAVE
LICA

HUACHOCOLPA 
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PAÚL ISAAC 
RAMOS MATOS 

CIP 104636

ING. CARLOS 
ADRIAN MEDINA 
GUTIERREZ CIP 

70500

1,186,379.72 131,819.97 0.00 1,318,199.69 941,769.08 376,430.61 28.56% 100.00% 100.00% 0.00% 18/11/2008
240 

DÍAS
16/07/2009 T

OBRA CULMINADO CON OBSERVACIONES 
FISICAS

32

RECURSOS 
ORDINARIOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0052 2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD 
AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD 

HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - 
DIRESA HUANCAVELICA.(CENTRO DE SALUD 

AYACCOCHA)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. LUIS 
ANTONIO 

REYNAGA SOTO 
CIP 88700

ARQ. FREDDY 
VELASQUEZ 

OCHOA CAP 6344
1,257,104.77 139,678.31 0.00 1,396,783.08 377,129.46 1,019,653.62 73.00% 100.00% 101.00% -1.00% 20/07/2009

180 
DÍAS

24/04/2010 L
R.G.G.R. Nº 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/SET/2011)

33

RECURSOS 
ORDINARIOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0052 2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION DEL CENTRO DE SALUD 
AYACCOCHA Y DEL PUESTO DE SALUD 

HUANASPAMPA, DE LA MICRORED AYACCOCHA - 
DIRESA HUANCAVELICA.(CENTRO DE SALUD 

HUANASPAMPA)

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. MARIELA 
ARTEAGA 

ANYAIPOMA CAP 
9441 / ING. 

DIOGENES PARI / 
JORGE QUISPE

ARQ. HEVER 
FIDENCIO 

ANTEZANA 
IPARRAGUIRRE 

CAP 6371

411,015.92 127,223.21 0.00 538,239.13 140,000.00 398,239.13 73.99% 100.00% 108.81% -8.81% 21/07/2009 90 DÍAS 29/10/2009 L
R.G.G.R. Nº 491-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/SET/2011)

34
RECURSOS 

ORDINARIOS

0200 
0056 
0142 
0325

2007
2009
2010
2011

MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO EDUCATIVOEN LA I.E. 
CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI 

SANTA BARBARA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. PAUL J. 
RAMOS RAMOS / 
ING. SANTOS 
CUNO QUISPE 
cip. 83270 

ARQ. HEVER 
FIDENCIO 

ANTEZANA 
IPARRAGUIRRE 

CAP 6371

2,828,733.79 250,167.69 0.00 3,078,901.48 3,005,007.84 73,893.64 2.40% 100.00% 100.00% 0.00% 20/11/2009
210 

DÍAS
27/08/2011 T

OBRA. CULMINADO, A LA FECHA NO 
PRESENTAN LA PRELIQUIDACION Y/O INFORM 

FINAL

35
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0373 
0234 
0381

2009
2010
2011

PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO TURISTICO 
SEÑOR DE OROPESA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. GENRY 
LABAN 

GUERRERO / RQ. 
JOSÉ VERAN 
ARAUJO CAP 

9541

ARQ. OLIMPIA 
ELSA VALENCIA 

HUAMAN CAP 
9844

1,273,196.89 98,317.25 0.00 1,371,514.14 1,143,620.14 227,894.00 16.62% 100.00% 100.00% 0.00% 20/11/2009 240 10/10/2010 T
OBRA CULMINADO, FALTA COMPROBANTES 

DE PAGO, RECOPILACION DE 
COMPROBANTES DE PAGO

36

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0374  
0273

2010
2011

CONTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE PALTAMACHAY - TACSANA - AMBATO, 

DISTRITO DE YAULI -HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. RONNY 
AZAMBUJA 

RIVERA

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
1,830,422.98 177,957.48 0.00 2,008,380.46 1,672,490.94 335,889.52 25.34% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010 426 16/07/2011 T

OBRA CULMINADO , A LA FECHA NO 
PRESENTA LA PRELIQUIDACION Y/O INFORME 

FINAL

37

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0382 
0281

2010
2011

COSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, CENTRO COMPUTO, 
DIRECCIÓN, LOZA DEPORTIVA, SERVICIOS HIGIENICOS 

CON TRATAMIENTO DE AGUAS, CENTRO 
PERIMETRICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA 

I.E. P. Nº 36131 EN ZUNIPAMPA - LARIA - 
HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

LARIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. CONSULEO 
CARDENAS 

SULCARAY (ING. 
GIM DELGADO 
APUMAYTA

2 ING. DANIEL 
ALMONACID 
PAYTAN CIP 

30761

1,127,655.11 115,999.31 0.00 1,243,654.42 1,257,445.36 -13,790.94 -1.11% 100.00% 98.00% 2.00%
11/05/2010
03/09/2012

223
90

20/12/2010
02/12/2012

T
OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE 

PRELIQUIDACION

38

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0384  
0283

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA I.E. Nº 36321 - PUCAPAMPA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

JAVIER M. 
QUISPE SERPA 

CIP 105173

ING. LUIS MIGUEL 
PAREDES 

SOLDEVILLA CIP 
66002

998,074.96 105,149.00 0.00 1,103,223.96 1,087,565.00 15,658.96 1.42% 100.00% 99.02% 0.98% 12/05/2010
180 

DÍAS
30/06/2011 T

PROCESO DE LIQUIDACION TECNICA , CUENTA 
CON CONSILIACION FINANCIERA

39

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0386  
0285

2010
2011

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA 
LEONCIO PRADO GUTIERREZ DEL CENTRO POBLADO 
DE HUANASPAMPA, DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA 

DE HUANCAVELIXA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. LUIS 
ANTONIO 

REYNAGA SOTO 
CIP 88700

ING. IRIS ANGELA  
DAVILA CABEZAS 

CIP 93560
1,248,240.15 107,972.34 0.00 1,356,212.49 1,109,079.10 247,133.39 18.22% 100.00% 85.00% 15.00% 14/05/2010 360 08/05/2011 T

OBRA CULMINADA, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION EN LO FINANCIERO FALTA PAGO 

DE RESIDENTE

40

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0388  
0287

2010
2011

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE VILCA, DISTRITO 

DE VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

VILCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. IRIS ANGELA 
DAVILA CABEZAS 

CIP 93560 / ING 
WILDER RUFINO 
IVALA ÑACARI

ARQ. FLOR 
MARIA, VARGAS  
MERCADO CAP 

7397

1,039,336.68 103,933.67 0.00 1,143,270.35 1,123,298.00 19,972.35 1.75% 100.00% 99.00% 1.00%
11/05/2010
18/10/2012

150 
DÍAS

20/05/2013 T
OBRA CULMINADO CON FECHA 20 DE MAYO 

DEL 2013

41

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0390  
0289

2010
2011
2012

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTIO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI 
DE HUANCALPI, DISTRITO DE VILCA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

VILCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. LIZ 
ESMERALDA  

RAMOS BAZAN 
CAP 10391. / ARQ. 

JUAN ALBERTO 
PALOMINO 

ESPINOZA / ARQ. 
LIDIO PEÑA 

2 ING. IRIS 
ANGELA DAVILA 
CABEZAS CIP. 

93560

1,611,065.49 179,007.28 0.00 1,790,072.77 1,652,511.00 137,561.77 7.68% 100.00% 100.00% 0.00%
11/05/2010  
05/12/2011

150       
177

07/10/2010   
30/10/2012

T
OBRA CULMINADA LA PRELIQUIDACION SE 

ENCUENTRA OBSERVADO Y SE LE DEVOLVIO 
A LA SUB GERENCIA DE OBRAS

42

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0375  
0274

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, 
ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, 
CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA 
MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA 

(VILLAPAMPA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. PAUL 
RAMOS MATOS 

CIP 

2 ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

495,172.93 70,124.00 0.00 565,296.93 548,781.28 16,515.65 2.92% 100.00% 85.92% 14.08% 01/06/2010
105 

DÍAS
14/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)

SALDO POR EJECUTAR % 
PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
% 

EJECUTA
DO

% 
DIFEREN
CIA

Nº FTE. FTO.

M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

43

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0375  
0274

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, 
ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, 
CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA 

MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA (ATALLA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. PAUL 
RAMOS MATOS 

CIP 

2 ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

503,238.17 70,124.00 0.00 573,362.17 489,707.91 83,654.26 14.59% 100.00% 85.10% 14.90% 01/06/2010 546 30/11/2001 T
OBRA CULMINADA EN LA PARTE 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 
PROCESO PARA SU ENTREGA

44

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0375  
0274

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, 
ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, 
CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA 
MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA 

(PALTAMACHAY)

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. PAUL 
RAMOS MATOS 

CIP 

2 ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

494,826.77 70,124.00 0.00 564,950.77 527,807.41 37,143.36 6.57% 100.00% 64.30% 35.70% 09/06/2010
105 

DÍAS
22/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

45

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0375  
0274

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, 
ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, 
CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA 
MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA 

(PUCACCASA CHOPCA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. PAUL 
RAMOS MATOS 

CIP 

2 ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

455,343.24 70,124.00 0.00 525,467.24 516,450.23 9,017.01 1.72% 100.00% 77.07% 22.93% 05/07/2010
105 

DÍAS
14/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

46

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0375  
0274

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, 
ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, 
CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA 
MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA 

(CCOLLPACCASA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. PAUL 
RAMOS MATOS 

CIP 

2 ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

548,616.28 70,124.00 0.00 618,740.28 579,266.03 39,474.25 6.38% 100.00% 92.96% 7.04% 01/06/2010
105 

DÍAS
14/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

47

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0375  
0274

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: VILLAPAMPA, 
ATALLA, PALTAMACHAY, PUCACCASA CHOPCA, 
CCOLLPACCASA Y CONDOR HUACHANA DE LA 
MICRORED YAULI DE LA RED HUANCAVELICA 

(CONDOR HUACHANA)

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

2 ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
85265

558,130.57 70,124.00 0.00 628,254.57 613,419.88 14,834.69 2.36% 100.00% 77.15% 22.85% 07/06/2010
105 

DÍAS
20/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

48

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0377  
0276

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL 

PUESTO DE SALUD DE LOS ANGELES DE 
CCARAHUASA DE LA MICRORED DE AYACCOCHA DE 

LA RED HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. JOSE LUIS 
SORIA QUISPE

ARQ. TORIOBIO 
VICTOR LUNA 
FLORES CAP. 

8972

462,905.23 50,919.58 0.00 513,824.81 428,992.33 84,832.48 16.51% 100.00% 100.00% 0.00% 19/05/2010 448 31/07/2011 L
R.G.G.R. Nº 524-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (24/MAY/2012)

49

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0380 
0279

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE CHACARILLA DE 
LA MICRORED YAULI DE LA RED DE HUANCAVELICA 

DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. RONALD 
LOPEZ 

LAURENTE / ARQ. 
CAROLL MARNI 
MAURICIO 
REVOLLAR

ARQ. OLIMPIA 
ELSA VALENCIA 

HUAMAN CAP 
9844

474,395.64 61,671.43 0.00 536,067.07 522,312.57 13,754.50 2.57% 100.00% 99.83% 0.17% 08/06/2010 538 29/11/2011 T
LIQUIDACION TECNICA CULMINADO, FALTA 

PAGO DE SUPERVISOR

50

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0376  
0275

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE 
MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA 

ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA 
MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA (SAN 

JOSÉ DE MIRAFLORES)

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

2 ING. IRIS 
ANGELA  DAVILA 

CABEZAS CIP 
93560

563,987.18 56,849.91 0.00 620,837.09 439,003.69 181,833.40 29.29% 100.00% 75.00% 25.00% 01/07/2010
120 

DÍAS
28/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

51

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0376  
0275

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE 
MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA 

ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA 
MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA 

(CHILLHUAPAMPA)

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

2 ING. IRIS 
ANGELA  DAVILA 

CABEZAS CIP 
93560

582,780.85 58,787.88 0.00 641,568.73 537,447.60 104,121.13 16.23% 100.00% 80.83% 19.17% 17/05/2010
120 

DÍAS
13/09/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

52

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0376  
0275

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE 
MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA 

ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA 
MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA 

(NUEVA ACOBAMBILLA)

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

2 ING. IRIS 
ANGELA  DAVILA 

CABEZAS CIP 
93560

553,421.86 55,784.92 0.00 609,206.78 526,963.86 82,242.92 13.50% 100.00% 68.03% 31.97% 21/06/2010
120 

DÍAS
18/10/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

53

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0376  
0275

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE 
MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA 

ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA 
MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA 

(TINYACCLLA)

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

2 ING. IRIS 
ANGELA  DAVILA 

CABEZAS CIP 
93560

551,410.83 55,582.21 0.00 606,993.04 416,478.25 190,514.79 31.39% 100.00% 74.97% 25.03% 21/06/2010
120 

DÍAS
21/10/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA

54

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0376  
0275

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD, PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD: SAN JOSE DE 
MIRAFLORES, CHILLHUAPAMPA , NUEVA 

ACOBAMBILLA, TINYACCLLA Y VISTA ALEGRE DE LA 
MICRORED HUANDO DE LA RED HUANCAVELICA 

(VISTA ALEGRE)

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

2 ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE

2 ING. IRIS 
ANGELA  DAVILA 

CABEZAS CIP 
93560

566,876.95 57,141.20 0.00 624,018.15 493,910.37 130,107.78 20.85% 100.00% 77.47% 22.53% 01/06/2010
120 

DÍAS
01/10/2010 T

OBRA CULMINADA EN LA PARTE 
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO EN 

PROCESO PARA SU ENTREGA
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55

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0387 
0286

2010
2011

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I.E. JOSE 
OLAYA BALANDRA  NIVEL SECUNDARIA DE MANORES 

DEL C.P. DE CONDOR HUACHANA, DISTRITO DE YAULI - 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. JOSE L UIS 
PACHECO 

PALOMINO CAP. 
9832 / ING. 
CONSUELO 
CARDENAS 
SULCARAY

ING. LUIS MIGUEL 
PAREDES 

SOLDEVILLA CIP 
66002

669,063.28 66,906.33 0.00 735,969.61 636,512.18 99,457.43 13.51% 100.00% 94.26% 5.74% 14/06/2010 201 30/05/2011 T

OBRA CULMINADO EN PROCESO DE 
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, SE 

TRUNCA POR FALTA DE PAGO DE 
SUPERVISOR

56

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0378 
0277

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE LIRIO DE LA 
MICRORED ACORIA DE LA RED HUANCAVELICA DE LA 

REGIÓN HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. FELIX 
A.ZAVALA 
VALDEZ

ARQ. TORIOBIO 
VICTOR LUNA 
FLORES CAP. 

8972

460,842.98 64,518.01 0.00 525,360.99 393,625.05 131,735.94 25.08% 100.00% 82.26% 17.74% 01/06/2010
150 

DÍAS
01/11/2010 T

OBRA CULMINADO SIN INFORME FINAL Y/O 
PRE LIQUIDACION

57

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0379  
0278

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD: TOTORA 
JATUMPAMPA DE LA MICRORED IZCUCHACA, RED DE 

HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

IZCUCHACA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. DIANA HILDA 
TUPALLACHI 

CORDOVA ING. 
GLORIA J. SUAZO 
CARTEGENA

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 

CIP8597
486,110.13 75,327.07 0.00 561,437.20 407,814.71 153,622.49 27.36% 100.00% 100.00% 0.00% 20/05/2010

120 
DÍAS

20/09/2010 T
CULMINADO EN LA PARTE FISICA, FALTA LA 

ENTREGA DE LA PRELIQUIDACION, NO 
CUENTA CON RESIDENTE DE OBRA

58

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0385  
0284   
0115

2010
2011
2012

CONTRUCCIÓN, MEJORAMENTO Y EQUIPAMIENTO DE 
LA I.E. AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL DISTRITO DE 

MANTA - HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

MANTA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. EDWIN RUIZ 
VILLAR

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 

CIP 74363
903,767.20 90,376.72 0.00 994,143.92 994,143.92 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 19/07/2010 150 31/05/2011 T

OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION DE OBRA EN LA ORSyL, CON 

OBSERVACIONES TECNICAS EN LA 
PRELIQUIDACION

59

FIDEICOMISO 
- BONOS 

SOBERANOS 
/ RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0373   
0272

2010
2011
2012

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LACHOCC - SAN 
PEDRO DE SACCSALLA - ORCCOBAMBA

HUANCAVE
LICA

ASCENSION
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. NESTOR 
NICOLAS RAMOS 
GONZALES CIP 

73784

ING. CARLOS 
GASPAR PACO 
CIP. 55020

2,464,613.45 284,542.94 0.00 2,749,156.39 2,334,893.92 414,262.47 15.07% 100.00% 100.00% 0.00% 09/07/2010 549 09/01/2012 T
OBRA CULMINADO, PENDIENTE EN LA 
ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION Y 

ENTREGA DE OBRA

60
RECURSOS 

ORDINARIOS

0459 
0331   
0244

2010
2011
2012

SUSTITUCION, REHABILITACION DE AULAS Y 
EQUIPAMIENTO EN LA I.E.N°36117 DE TACSANA-YAULI-

HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. WILLIAM 
CASTILLO ÑAHUI

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 

CIP85978
904,199.23 90,419.92 0.00 994,619.15 914,266.78 80,352.37 8.08% 100.00% 100.00% 0.00% 09/08/2010 210 06/03/2011 T

OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION, 
FALTANDO PAGOS A LOS PROFESIONALES 

ENCARGADOS DE OBRA

61
RECURSOS 

ORDINARIOS
0277 
0340

2010
2011

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO 

PEDRO PAULET DEL ANEXO DE YANACCOLLPA, 
DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. EDGAR 
ANIBAL CABRERA

ARQ. CESAR E. 
MELGAR MERINO

920,171.75 90,411.15 0.00 1,010,582.90 895,179.66 115,403.24 11.42% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2010 240.00 28/04/2011 T
OBRA CULMINADO,  E INAGURADA, FALTA LA 

ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION

62
RECURSOS 

ORDINARIOS
0573 
0330

2010
2011

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL 
CENTRO POBLADO DE PUEBLO LIBRE – PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING RONNIE 
AZAMBUJA 

RIVERA

ING. EDUARDO 
CANCHARI 

CARBAJAL CIP. 
1,178,363.62 117,745.80 0.00 1,296,109.42 1,088,620.02 207,489.40 16.01% 100.00% 100.00% 0.00% 07/10/2010 298 15/06/2011 L

R.G.G.R. N° 1206-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR del 27/11/2012

63 2011
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

MULTIPLE
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. CERAFIN 
RAMOS ROJAS

0.00 475,540.16 475,540.16 0.00 0.00% 100.00% 91.43% 8.57% 24/07/2010 240 21/03/2011 T
EL 24/03/2011, CULMINA EL CONTRATO CON 

LAS MICROEMPRESAS, SE NECESITA 
MAQUINARIA PESADA PARA SU LIMPIEZA

64 R.D. D.TRANF
0570  
0353

2010
2011
2012

INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EE.N° 
36099 - BUENOS AIRES - NUEVO OCCORO

HUANCAVE
LICA

NUEVO OCCORO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. JOSE 
VERAN ARAUJO 

CAP. 9541

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 

CIP8597
1,167,046.34 113,304.77 0.00 1,297,965.86 1,141,232.28 156,733.58 12.08% 100.00% 100.00% 0.00% 21/09/2010 210 28/04/202 T

PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 
OBSERVADA, A LA FECHA NO ABSYUELVEN 

LAS OBSERVACIONES

65 R.D. D.TRANF
0569 
0341

2010
2011

“INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL C. E. 
Mx. MANUEL GONZALES PRADA – NUEVO OCCORO”

HUANCAVE
LICA

NUEVO OCCORO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. ELIO ALEX 
CONDOR 

CAJACHAHUA 
CAP 9442

 ARQ. ROBERTO 
TOLEDO SERPA 

CAP. 8948
1,784,606.00 178,334.00 0.00 1,962,940.00 1,419,002.80    543,937.20 27.71% 100.00% 98.07% 1.93% 10/06/2011 279 14/03/2012 T

PRE LIQUIDACION OBSERVADA EN LA PARTE 
FINANCIERA, OBSERVACIONES REMITIDAS AL 

ENCARGADO

66
RECURSOS 

ORDINARIOS

0609 
0358
0246

2010
2011
2012

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 
36303 CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. HOOBER 
HUERTA DEXTRE

ING. CARLOS 
JOHNNY ATILANO 
OTOYA CIP. 95900

1,185,900.80 79,102.86 0.00 1,295,670.24 1,207,463.82 88,206.42 6.81% 100.00% 100.00% 0.00% 07/02/2011 180 05/08/2011 T
LUQUIDACION EN PROCESO DE APROBACION 

BAJO ACTO RESOLUTIVO

67 DON Y TRAN 0624 2010

REHABILITACIÓN DEL PUENTE BOLICHE POR 
DESBORDE DEL RIO CACHILLALLAS EN LA LOCALIDAD 
DE CHUÑUNAPAMPA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA, AFECTADO POR LAS 
PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO DEL 
2010.

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MARCO 
AURELIO GOMEZ 

CORTEZ

ING. VICENTE 
SILVA LOPEZ CIP 

53918 / ING. 
DIETER HUALI 

LAZO

43,751.41 16,817.34 0.00 60,568.75 60,568.75 0.00 0.00% 100.00% 77.22% 22.78% 01/12/2010 45 05/01/2011 L
R.G.G.R. Nº 136-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (09/FEB/2012)

68 DON Y TRAN 2010

REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÒN DEL 
LOCAL DE LA DIRECCION REGIOAL DE TRANSPORTE, 
EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, AFECTADO POR 
LAS PRECIPITACIONES OCURRIDO EL 17 DE ENERO 
DEL 2010.

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL A. 
TAYPE CASTRO

ING. VICENTE 
SILVA LOPEZ CIP 

53918 / ING. 
DIETER HUALI 

LAZO

72,230.96 12,194.04 0.00 84,425.00 74,771.93 9,653.07 11.43% 100.00% 101.59% -1.59% 15/12/2010 60 25/02/2011 L
R.G.G.R. Nº 137-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (09/FEB/2012)

69 R.O. 0357 2011

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 
AGROPECUARIA JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD 
DE PUTACCA, DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELIACA

HUANCAVE
LICA

PALCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

 ING. EDDY W. 
NUREÑA 

CORONEL CIP 
69940

ING. WILMER 
AVALOS NEYRA 

CIP. 73465
1,279,318.43 146,689.00 0.00 1,426,007.43 1,383,588.66 42,418.77 2.97% 100.00% 100.00% 0.00% 04/05/2011 180 30/10/2011 T

LA PRELIQUIDACION SE ENCUENTRA 
OBSERVADA, TODA VEZ QUE FALTA EL PAGO 

DEL RESIDENTE, SUPERVISDOR Y 
ASISTENMTE DE OBRA

70 R.O.
0513     
021

2011
2012

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 36080 
SA MIGUEL DE PUCACCOCHA, DISTRITO DE ACORIA - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. RONNIE A. 
AZANBUJA 

RIVERA CIP 95213

ING. IRIS ANGELA  
DAVILA CABEZAS 

CIP 93560
923,577.10 128,124.15 0.00 1,051,701.25 960,414.55 91,286.70 8.68% 100.00% 100.00% 0.00% 19/08/2011 225 30/03/2012 T

OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA, FALTA 

PAGO DE RESIDENTE DE OBRA
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71 R.O.
0450   
0022

2011
2012

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL DE 

ANTACCOCHA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. CAROLL 
MARNI MAURICIO 
REVOLLAR CAP. 

8847

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 

CIP 74363
1,294,726.83 124,326.91 0.00 1,419,053.74 1,358,992.57 60,061.17 4.23% 100.00% 100.00% 0.00% 15/08/2011 180 10/02/2012 T

CULMINADO, PAGOS DEL PROVEHEDOR DE 
PUERTAS EN CONSILIACION Y FALTA PAGOS 

DE SUPERVISOR DE OBRA

72 R.O.
0451   
0145

2011
2012

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI DEL 

CENTRO POBLADO DE AMBATO.

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. ANGEL 
CHOQUE 

CONTRERAS CIP 
85009

ING. DIETER  
HUALI LAZO CIP 

103358
1,520,991.69 161,566.00 0.00 1,682,557.69 1,520,991.69 161,566.00 9.60% 100.00% 101.00% -1.00% 15/08/2011 180 10/02/2012 T

PRE LIQUIDACION CON OBSERVACIONES 
TECNICAS Y FINANCIERAS, SE LES REITERO 

DOCUMENTACION PARA ABSOLUCION DE LAS 
MISMAS, FALTA PAGO DE SUPERVISOR, NO 

73 R.O.
0775   
0133

2011
2012

MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA ASCENSION Y 
ACCESO AL TERMINAL TERRESTRE ALBERTO 

BENAVIDES DE LA QUINTANA - ASCENSIÓN, DISTRITO 
DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

CONSORCIO VIAL 
RC&GY EDGAR J. 
CASTILLO ROJAS 

CIP. 54490

CONSORCIO 
OBRAS 2011 ING. 
ENRIQUEZ 
EGOAVIL 

GREGORIO CIP 

4,025,172.54 352,438.00 25,000.00 4,402,610.54 5,164,388.59 -761,778.05 -17.30% 100.00% 100.00% 0.00% 19/10/2011 617 26/06/2013 T
OBRA CULMINADO, CON OBSERBACIONES EN 
LA PARTE TECNICA Y FINANCIERA DE LA PRE 

LIQUIDACION DE OBRA

74 R.O.
0777  
0149

2011
2012

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL 
BARRIO CENTRO - PAMPACHACRA - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. ANDRES 
TREJO SALINAS 

CIP. 94651

ING. DANTE 
HERMINIO 

CLARES ALCA 
CIP. 53570

674,237.11 67,423.71 12,821.00 754,481.82 744,823.18 9,658.64 1.28% 100.00% 100.00% 0.00% 03/10/2011 271 25/07/2012 T

OBRA CULMINADO, CON OBSERVACIONES 
TECNICAS EN LA PARTE TECNICA DE LA 

PRELIQUIDACION DE OBRA, A LA FECHA NO 
ABSUELVEN

75 R.O.
0452    
0169

2011
2012

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36313 LA 

VICTORIA DE HUAYLLAYOCC-ACORIA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. HOOVER 
HUERTA DEXTRE 

CIP 82199

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 

CIP. 8597
1,565,619.47 186,153.18 39,635.00 1,791,407.65 1,503,555.44 287,852.21 16.07% 100.00% 100.00% 0.00% 01/12/2011 180 28/05/2012 T

LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, 
LIQUIDAION TECNICA  EN PROCESO

76 R.O. 0168 2012

CONSTRUCCION DE COMPLEJO EDUCATIVO Y 
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL SCORZA TORRES 
CCACCASIRI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. FABRICIO 
JOSE MIRANDA 

JAUREGUI

ARQ. VICENTE 
ANGEL CIPRIANO 

ZACARIAS
2,272,795.82 200,313.00 28,000.00 2,501,108.82 2,752,039.53 -250,930.71 -10.03% 100.00% 100.00% 0.00% 18/01/2012 360 11/01/2013 T

OBRA CULMINADO, A LA FECHA NO 
PRESENTAN LA PRELIQUIDACION DE OBRA

77 2012
CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE 

HUAYCHO - OLLANTAYTAMBO, EN EL DISTRITO DE 
HUANDO

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. WILL
2 ING. WILMER 

AVALOS NEYRA 
CIP. 73465

158,275.62 15,827.56 0.00 174,103.18 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2012 60 10/05/2012 T
OBRA CULMINADO NO CUENTA CON NINGUNA 
DOCUMENTACION, EJECUTOR TRANSPORTES

78 R.D. 0508 2012
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TECHO DE LA 

I.E. Nº 36002 LAS AZULES HUANCAVELICA
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  PAUL 
RAMOS MATOS 

CI. 104636

ING. IRIS ANGELA  
DAVILA CABEZAS 

CIP 93560
190,825.66 29,958.07 3,000.00 223,783.73 209,353.11 14,430.62 6.45% 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2012 90 16/09/2012 T

LIQUIDACION FINANCIERA AL 100%, 
LIQUIDAION TECNICA  EN PROCESO

79

R.D.18 
CANON Y 
SOBRE 
CANON

029 2012

MEJORAMIENTO DE LA I.E. NIVEL SECUNDARIO 
RAMÓN CASTILLA Y MARQUESADO DEL BARRIO DE 

SANTA ANA, DISTRITO Y PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MICHAEL 
WILSON 

DOMINGUES 
GUTIERREZ CIP. 

ING. CESAR 
AUGUSTO 
CACCHA 

VALENCIA CIP. 

5,829,442.65 420,050.00 98,282.00 6,347,774.65 2,457,441.45 3,890,333.20 61.29% 97.27% 46.35% 50.92% 03/07/2012 365 02/07/2013 EJ AT
TARRAJEO CON INPERMEABILIZANTES EN 

PAREDES Y PISO, ENCOFRADO PARA PATIO 
MULTIUSO Y GRADERIA

80 R.O. 0661 2012
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FIERRO RUMI – 
LLACCO, DISTRITO DE ACORIA – HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MIGUEL A. 
ESCOBAR RAMOS 

CIP.82243

ING. JHONY 
BENDEZU ACERO

556,555.55 107,931.00 11,704.00 676,190.55 414,415.70 261,774.85 38.71% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2012 120 29/11/2012 T

LIQUIDACION CULMINADO, EN PROCESO DE 
APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO EN LA 

GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL 
GOB.REG.HVCA

81 R.O. 0739
2012
2013

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

DE NIVEL SECUNDARIO MARISCAL AGUSTIN 
GAMARRA-HUANDO 

HUANCAVE
LICA

HUANDO
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. EUSTAQUI 
MANUEL 

BERMUDES 
VALDIMIA CAP. 

10584

ING. WILLIAM 
PACO CHIPANA 

CIP. 8597
2,219,947.18 167,325.00 54,183.52 2,441,455.70 693,741.63 1,747,714.07 71.58% 100.00% 96.03% 3.97% 03/09/2012 330 29/07/2013 EJ AT

CALENDARIO DE EJECUCION 
REPROGRAMADO, COLOCADO DE CONCRETO 
EN LOSA ALIGERADA Y AOLUMNAS DEL 2DO 

NIVEL

82 R.O. 0777 2012

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO 
PALCA, RIO RUNTUARACA Y RIO ÑUÑUNGAYOCC, 

DISTRITO DE PALCA - HUANCAVELICA - 
HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

PALCA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. EDGARDO 
AGUILAR 

CONDOR CAP. 
10292

ING. ROBERT 
ROJAS CASTRO 

CIP. 87176
3,080,826.15 293,965.00 46,000.00 3,420,791.15 2,628,404.10 1,719,032.97 50.25% 100.00% 95.43% 4.57% 15/08/2012 210 12/03/2013 T

CULMINADO, PRE LIQUIDACION PRESENTADA, 
EN PROCESO DE REVISION

83 2012
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AYAPAMPA TRES 
ESTRELLAS - PAMPARAZU, DISTRITO  DE ACORIA - 

HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. DANIEL 
ALMONACID 
PAYTAN cip 

130761

2 ING. IRIS 
DAVILA CABEZAS 

CIP 93560
354,777.75 58,113.54 13,216.00 426,107.29 185,766.29 240,341.00 56.40% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2012 90 31/11/2012 T

LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 
CULMINADO, EN PROCESO DE APROBACION 

BAJO ACTO RESOLUTIVO

84 2012

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO 
POBLADO DE QUIMINA , DISTRITO DE ACORIA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ACORIA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. MARCO 
ANTONIO 
GAMBOA 
DELGADO

ING. JOSE 
ALIAGA PEREZ 

CIP.  74219
1,637,837.83 207,151.00 39,600.00 1,884,588.83 1,409,391.43 475,197.40 25.21% 100.00% 99.08% 0.92% 05/09/2012 150 01/02/2013 T

OBRA INAUGURADA, EN PROCESO DE 
RECPCION DE OBRA

85 2012
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA DE POLICÍAS
HUANCAVE

LICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. PAUL 
RAMOS MATOS

CIP. 

ING. IRIS DAVILA 
CABEZAS
CIP. 93560

358,175.75 50,544.00 10,000.00 418,719.75 179,660.00 239,059.75 57.09% 100.00% 100.00% 0.00% 16/11/2012 77 31/01/2013 T
OBRA CULMINADO, PENDIENTE DE 

LIQUIDACION TECENICA FINANCIERA

86
2012
2013

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE 
ESPERA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE 

CCASAPATA, MICRORED YAULI, RED HUANCAVELICA 
DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE 

HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. EFRAIN 
CARLOS YANCE 

AYALA
CAP.

ARQ. EDISON 
DAVILA VARGAS

CAP.
332,668.66 41,882.00 8,088.45 397,948.11 297,406.05 100,542.06 25.27% 100.00% 100.00% 0.00% 03/12/2012 60 31/01/2013 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO EL 
PAGO DEL SUPERVISOR DE OBRA

87 2013

ELECTRIFICACION RURAL CON SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

ALTOANDINO DEL DISTRITO DE ASCENCION, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

ASCENSION
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. LIBER 
URBINA HUAMAN

CIP. 99620
#985859121

ING. YHONY S. 
HUAIRA 

PARAGUAY
CIP. 125199

151,148.75 36,555.50 16,770.42 206,474.67 148,609.51 57,865.16 28.03% 100.00% 100.00% 0.00% 02/01/2013 105 16/04/2013 T

OBRA CULMINADA CON PRELIQUIDACION 
OBSERVADA ENB LA PARTE FINANCIERA Y 
TECNICA, SE HA PROGRAMADO PARA EL 

24/06/2013 PARA SU RECEPCION DE OBRA

88 2013
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIMARIA Nº 36475 SAN GERÓNIMO - HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL 
MARNI MAURICIO 

REVOLLAR

ING. ANTONIO 
TAYPE CHOQUE 

CIP 74363
943,372.65 130,136.20 17,260.42 1,090,769.27 1,109,629.79 -18,860.52 -1.73% 85.85% 79.78% 6.07% 03/01/2013 180 01/07/2013 EJ AT

COLOCADO DE MACHEMBRADO EN PISOS DE 
MODULOS I Y II, COLOCADO DE ACERO Y 

CONCRETO EN LOSA DEPORTIVA

89 0049 2013

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANDRÉS BELLO NIVEL SECUNDARIA DEL 
CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE 
YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO 

DE HUANCAVELICA

HUANCAVE
LICA

YAULI
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. RONALD 
LOPEZ 

LAURENTE
CAP. 11229

ING. MIGUEL 
ANGEL ESCOBAR 

RAMOS
CIP. 82243

3,566,203.13 344,225.00 3,000.00 3,913,428.13 484,629.54 3,428,798.59 87.62% 3.31% 4.92% -1.61% 02/05/2013 365 01/05/2014 EJ N
MOVIMIENTO DE TIERRA PARA ZAPATAS, 

HABILITACION DE ACERO PARA AOLUMNAS Y 
PARRILLAS. 
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90 R.O. 2013

MEJORAMIENTO , SUSTITUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 

AMERICA DEL DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA 
DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

HUANCAVE
LICA

HUANCAVELICA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ING. HOOVER 
HUERTA DEXTRE

CIP. 82199

CONSORCIO "EL 
MERCURIO" ING. 

RENATO 
CORONEL 
ZANCHEZ

5,907,777.31 540,697.00 120,000.00 6,568,474.31 151,172.32 6,417,301.99 97.70% 3.00% 2.33% 0.67% 17/05/2013 365 16/05/2014 EJ AT
SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE  

AMBIENTES

HUAYTARA

1
RECURSOS 

ORDINARIOS
2002

RECONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL 
BELLINOCHACA

HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 14,738.80 22,812.18 -8,073.38 -54.78% 100.00% 100.00% 0.00% 25/03/2002 30 20/04/2002 L
R.G.G.R. Nº 097-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(09/MAR/2010)

2
RECURSOS 

ORDINARIOS
2002

MITIGACIÓN DE RIEGOS POR DESLIZAMIENTO DE 
ROCAS TANTARÁ II ETAPA

HUAYTARÁ TANTARÁ
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 5,000.00 6,260.24 -1,260.24 -25.20% 100.00% 100.00% 0.00% 03/10/2002 20/10/2002 L
R.G.G.R. Nº 104-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(11/MAR/2010)

3
RECURSOS 

ORDINARIOS
2002 TERMINACIÓN REPRESA PARIONA HUAYTARÁ HUAYTARÁ 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/12/2002 69 DIAS 10/02/2003 L
R.G.G.R. Nº 296-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/JUL/2010)

4
RECURSOS 

ORDINARIOS
0021 2002

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LOMA BAJA - 
CASABLANCA

HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 428,550.69 320,000.00 108,550.69 25.33% 100.00% 100.00% 0.00% 25/02/2002 88 DIAS 25/05/2002 L
R.G.G.R. Nº 445-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/SET/2010)

5
RECURSOS 

ORDINARIOS
0022 2002 TERMINACIÓN CARRETERA HUAYTARÁ CHAULISMA HUAYTARÁ HUAYTARÁ 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

0.00 650,000.00 624,528.00 25,472.00 3.92% 100.00% 100.00% 0.00% 20/03/2002
270 

DIAS
15/12/2002 L

R.G.G.R. Nº 447-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 
(27/SET/2010)

6 P-L 480 2004
MEJORAMIENTO CARRETERA ACCO HUAYACUNDO 

ARMA QUISUARPAMPA - SAN ANTONIO DE 
CUSICANCHA - QUISHUARCPAMPA

HUAYTARÁ

HUAYACUNDO 
ARMA / SAN 
ANTONIO DE 
CUSICANCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. GODOFREDO 
CASTRO AMPA 

CIP 74712

ING. RUTH FANNY 
MUÑOZ BENDEZU 

CIP 60890
0.00 928,986.04 928,986.04 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/08/2004

303 
DÍAS

15/06/2005 L
R.G.G.R. Nº 206-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(07/MAY/2010)

7 FONCOR 0022 2004 SUSTITUCION E.E N°22181 OCOBAMBA CORDOVA HUAYTARÁ CORDOVA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. PAUL 
ALEXANDER 
CALDERON 
COSSIO CIP 

73961

ING. JOSE OSCAR 
HUARCAYA LIMA 

CIP 66082 
0.00 20000 20000 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA TERMINADA CON LIQUIDACIÓN TECNICA 
FINANCIERA PRESENTADA  EN PROCESO DE 

REVISIÓN. CONTRATO ING WANNER

8

FONCOR / 
CANON Y 

SOBRECANO
N

0029 2004 EQUIPAMIENTO  MOBILIARIO ESCOLAR HUAYTARA HUAYTARÁ HUAYTARÁ 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA
SURIEL VELARDE

ING. ZOSIMO 
UBALDO 
PAREJAS 

REYMUNDO CIP 
82200

0.00 39,996.00 39,996.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA TERMINADA CON LIQUIDACIÓN TECNICA 
FINANCIERA PRESENTADA  EN PROCESO DE 

REVISIÓN EN LA ORSyL . CONTRATO ING 
WANNER

9 FONCOR 0023 2004 INTERVENCION INFRAESTRUCTURA J.N.E 353 HUAYTARÁ HUAYTARÁ 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

B/ING. JAIME 
RAMOS

ING. JORGE LUIS 
BULEJE ALFARO 

CIP 56276
0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA TERMINADA CON PRE-LIQUIDACIÓN 
TECNICA FINANCIERA PRESENTADA  EN 
PROCESO DE REVISIÓN EN LA ORSyL. 

CONTRATO ING WANNER

10
FONCOR 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0028 2004
AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 

SAN JUAN DE TAMBO I ETAPA
HUAYTARÁ

SAN JUAN DE 
TAMBO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. ESTEBAN 
MARINO 

BENDEZU 
VELASQUEZ CIP 

35194

ING. EDUARDO 
DE LA TORRE 

MORENO
409,468.94 24,568.14 0.00 434,037.08 434,037.08 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/08/2004

307 
DÍAS

30/06/2005 T

OBRA CON PRE LIQUIDACION TECNICA 
FINANCIERA  PRESENTADA  PARA SU 

REVICION A LA OFICINA ORSy L  Y ESTABA A 
CARGO  DE LA MUNICIPALIDAD  DE TAMBO 
DIRECTAMENTE  CON LA SEDE CENTRAL

11 FONCOR
0032 
0011

2004
2005

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE 
IRRIGACION CHOCORVOS ARMA-CCOLLCCAPAMPA 

HUAYTARÁ QUITO ARMA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING.OSCAR 
AMANCAQUI

ING. ROSARIO 
DEL CARMEN 

ELENA 
VELASQUEZ 

CABRERA CIP 
43215

0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/09/2004
151 

DÍAS
02/09/2005 T

SE HA REMITIDO CARTAS NOTARIAL AL ING 
CAMILO IZARRA ABAD  PARA QUE HAGA 

ENTREGA  LA  ENTRAGA DE LA LIQUIDACION  
TECNICA Y FINANCIERA

12
CANON Y 

SOBRECANO
N

0018 2005
CONSTRUCCION  CARRETERA  HUAYTACCASA 

VIZCAPALCA I ETAPA
HUAYTARÁ PILPICHACA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. PAUL 
ALEXANDER 
CALDERON 
COSSIO CIP 

73961

ING. HEBERT 
IVAN RODRIGUEZ 
CUETO CIP 60615

0.00 1,946,403.86 1,946,403.86 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/10/2004 T

OBRA FUE SUPERVISADA  POR LA UNIDAD 
EJECUTORA DE  CASTROVIRREYNA  LO CUAL 
CONTIENEN LA DOCUMENTACION DE FILE DE 

OBRA 

13 FONCOR 0031 2004
CONSTRUCCION CARRETERA SANTIAGO DE 

CHOCORVOS - LUCMAYOC - SAN JOSE DE LLACTACHA 
SAN LUIS DE CORERAC

HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ANSELMO 
CARBAJO 
VENTURA

ING. DIOMENES 
AQUILINO  SOTO 

MORALES CIP 
21935

561,495.55 56,149.56 0.00 617,645.11 617,645.11 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 29/10/2004
243 

DÍAS
29/02/2004 T

POR INFORMAR POR PARTE DE LA GS 
HUAYTARA

14

FONCOR / 
CANON 

SOBRECANO
N

0025  
0024

2004
2005

AMPLIACION DE AULAS DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA PEDRO PABLO ATUS PARIA SAN MIGUEL  

DE CORIS SANTIAGO DE CHOCORVOS
HUAYTARÁ

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. JUAN JESUS 
CRISOSTOMO  
AGUILAR CIP 

77851

ING. JESUS 
ABLBERTO 

VARGAS FALCONI 
CIP 54347

0.00 240,289.91 240,289.91 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 29/11/2004
334 

DÍAS
29/10/2005 T

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION 
EN SEDE CENTRAL

15 FONCOR 0011 2005
MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL CANAL DE 

IRRIGACION CHOCORVOS ARMA CCOLCCAPAMPA II 
ETAPA

HUAYTARÁ QUITO ARMA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. EVERT 
CONCHA 

CARBAJAL CIP 
75483

ING. OSCAR 
ÑACARI

0.00 400,000.00 368,000.00 32,000.00 8.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/09/2005 90 DÍAS 21/12/2005 L
R.G.G.R. Nº 352-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(04/ABR/2012) CORTE DE OBRA

16
RECURSOS  

ORDINARIOS 
CANON

2006
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE QUERCO 

II ETAPA
HUAYTARÁ QUERCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. EFRAIN 
HENRY PAPUICO 
LIMAYMANTA CIP 

80511

ARQ. JOSÉ 
MATIAS YALLICO 
EGAS CAP 4979

696,301.75 69,630.18 0.00 826,321.94 826,321.94 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2006
195 

DÍAS
15/03/2008 T

LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE 
CENTRAL

17
RECURSOS  

ORDINARIOS
2006

CONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO DE 
CHOCORVOS SAN LUIS DE CORERAC II ETAPA   

HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. DEDICACIÓN 
MIGUEL MEDINA 

CHAMPE CIP 
76681

ING. TERESA 
MELINA ROMANI 
MANSILLA CIP 

73221

375,907.50 41,767.50 0.00 417,675.00 417,675.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/06/2006 90 DÍAS 13/01/2007 T
LIQUIDACION ENTREGADO A LA SEDE 

CENTRAL

18

RECURSOS  
ORDINARIOS  

/ CANON Y 
SOBRECANO
N, REGALIAS, 

0022   
0005

2006
2007

INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL 
HUAYTARA

HUAYTARÁ HUAYTARA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. CINDY 
EVELIN LEGUIA 
HUAROTO CIP 

81892

POR DESIGNAR 1,369,839.23 136,983.92 0.00 1,506,823.15 1,506,823.15 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/01/2010 240 21/09/2010 T
DOCUMENTOS  DE PRELIQUIDACION CON 

PREVIA RESOLUCION  DE LEVANTAMIENTOS 
DE OBSERVACIONES 

19
RECURSOS  

ORDINARIOS
2007 CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD PACOMARCA HUAYTARÁ OCOYO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. JOSE 
ALEJANDRO 
MARQUEZ 

TRINIDAD CIP 
81055

ARQ. JOSÉ 
MATIAS YALLICO 
EGAS CAP 4979

218,445.37 21,844.54 0.00 240,289.91 241,068.06 -778.15 -0.32% 100.00% 100.00% 0.00% 26/02/2007
150 

DÍAS
15/08/2007 T

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EN REVISION 
EN SEDE CENTRAL



Fecha de Reporte : 11/07/2013

Periodo de Reporte : mayo - 2013

S/. %

DISTRITO RESIDENTE
UNIDAD 

EJECUTORA
CD (S/.) GG (S/.) TOTAL (S/.)

SUPERVISOR / 
INSPECTOR

COSTOS EJECUCION FINANCIERA  
AVANCES FISICO  
ACUMULADOS

EXP.TEC
ACUMULADO 
DEL  MES (S/.)
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PROGRA
MADO

OBSERVACIONES

1º 2º
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EJECUTA
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% 
DIFEREN
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M
N
EM
Ó
N
IC
O

AÑO DE 
EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA
DURACI
ÓN

FECHA DE  
TERMINO

FECHA DE 
INICIO

CRONOLOGIA ESTADO 

20
RECURSOS  

ORDINARIOS 
0036 2008

MEJORAMIENTO DE PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO 
CHACARUMI VICHURI OCOYO

HUAYTARÁ OCOYO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. JUAN DE 
DIOS ESQUIVEL 

YERENA CIP 
47777

ING. EFRAIN 
HENRY PAPUICO 
LIMAYMANTA CIP 

80511

209,068.29 40,541.61 0.00 249,609.90 249,609.90 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/08/2007 150 10/01/2008 T
DOC.PRE LIQUIDACION  EN LA GERENCIA 

HUAYTARA PREVIA  APROBACION MEDIANTE 
ACTO RESOLUTIVO

21
RECURSOS 

ORDINARIOS
0040 2009

CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTACCASA 
VIZCAPALCA III ETAPA

HUAYTARÁ PILPICHACA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. FRANCISCO 
JAVIER LÓPEZ 

GUTIERREZ CIP 
78115

ING. MANUEL 
ANTONIO LOYOLA 

GUERRA CIP 
24502

618,110.01 61,811.00 0.00 679,921.01 700,000.00 -20,078.99 -2.95% 100.00% 100.00% 0.00% 14/10/2007
150 

DÍAS
07/09/2009 T

DOCUMENTOS  PRESENTADOS A LA SEDE 
CENTRAL HUANCAVELICA A LA ORSyL

22
RECURSOS  

ORDINARIOS 
0025 
0128

2008
2011

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CORERAC SAN 
MIGUEL DE CURIS HUIRPACANCHA TAMBO CRUZ

HUAYTARÁ

SANTIAGO DE 
CHOCORVOS-

SAN ISIDRO DE 
HUIRPACANCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. LARA PEREZ 
SAUL FELIX

ING. MARCELINO 
RAUL PINCO 

LAIME CIP 63784
3,106,883.58 310,688.36 0.00 3,417,571.94 3,418,186.10 -614.16 -0.02% 100.00% 97.50% 2.50%

16/06/2008 
22/08/2011

390     
30

28/02/2010  
22/11/2011

EJ AT
OBRA CON REINICIO DE TRABAJO FALTANTES  
EN UN LAPSO DE 20 DIAS  SE CULMINARAN EN 

UN 100% EL PROYECTO.

23
RECURSOS 

ORDINARIOS 
0031 
0097

2008
2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL CENTRO SALUD 

HUAYTARA MICRO RED HUAYTARA RED 
HUANCAVELICA - CENTRO SALUD DE HUAYTARA

HUAYTARÁ MULTIDISTRITAL 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. EVERT 
CONCHA 

CARBAJAL CIP 
75483

RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO, POR 

DESIGNAR
1,584,607.95 158,460.79 0.00 1,743,068.74 1,743,068.74 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 30/01/1900

255 
DIAS

31/05/2010 T
OBRA CON LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES

24
RECURSOS 

ORDINARIOS
0020 2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES DEL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS EE.SS. DE 
PILPICHACA, SANTA INES, INGAHUASI Y CARHUANCHO 
DE LA MICRORRED CASTROVIRREYNA, DE LA DIRESA 

HUANCAVELICA (EE.SS. PILPICHACA)

HUAYTARÁ PILPICHACA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. ZULMA FANY 
ARAUJO CHOQUE 

CIP 93063

RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO, POR 

DESIGNAR
1,454,139.09 145,413.91 0.00 1,599,553.00 1,599,553.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/10/2008

180 
DÍAS

21/05/2009 T
DOCUMENTOS DE LA PRELIQUIDACION 

PRESENTADO POR LA RESIDENTA DE OBRA 
INCOMPLETA

25
RECURSOS 

ORDINARIOS 
0034 2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO 
CHAQUICOCHA - AYAVI

HUAYTARÁ AYAVI
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. JOSÉ 
ARANGO 
MOROTE

ING. HERMINIO 
ANTONIO ARCE 

MARCOVICH
460,011.45 46,001.15 0.00 513,212.60 513,212.60 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/09/2009

150 
DÍAS

06/02/2010 T
DOC.PRE LIQUIDACION  EN LA GERENCIA 

HUAYTARA PREVIA  APROBACION MEDIANTE 
ACTO RESOLUTIVO

26
RECURSOS 

ORDINARIOS 
0127 2009

CONSTRUCCION CARRETERA YANAORCCO PARIA - 
PELAPATA - PILPICHACA

HUAYTARÁ PILPICHACA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. PERCY 
LOPEZ FLORES 

CIP 83846

ING. PAVEL 
TORRES QUISPE 

CIP 54356
1,202,562.00 120,256.00 0.00 1,322,818.00 1,322,817.53 0.47 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/10/2009

150 
DÍAS

13/03/2010 T

SE SOLICITO LA INFORMACIÓN  DE LOS 
DOCUMENTOS  DERIVADOS  A LA ORS Y L, 

INFORME N°304-2010 /GOB.REG.HVCA.GSRH/G. 
CON FECHA DE 28 /10/2010  Y AL OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y ACONDIC. TERRITORIAL, 

INFORME N° 299-
2010/GOB.REG.HVCA.GSRH/G.CON FECHA 

22/10/2010, A EFECTOS QUE SE PRONUNCIEN 
DE LA VIABILIDAD DE LA AMPLIACION  DE 

PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA OBRA,  
NO HAY RESPUESTA ALGUNA. PPTO 

ACUMULADO DESDE INICIO

27
RECURSOS 

ORDINARIOS

0129 
0098  
0093

2009
2010
2011

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIA 
ARTESANAL DE LLILLINTA - PILPICHACA - HUAYTARA

HUAYTARÁ PILPICHACA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. ROBERT 
VICENTE 

JAUREGUI ROJAS 
CIP 85928

ARQ. GUILLERMO 
QUICHCA 
SEDANO

1,021,290.87 220,185.69 0.00 1,241,476.56 1,189,477.00 51,999.56 4.19% 95.81% 92.00% 3.81%
12/04/2010  
04/07/2011

180      
60

12/10/2010  
04/09/2011

P EN PROCESO DE CORTE DE OBRA

28
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0095   
0110

2010
2011

CONTRUCCCIÓN TROCHA CARROZABLE 
OCCOROPAMPA - PUEBLO NUEVO - PALLQAPAMPA - 

SANTA ROSA - DE LLILLINTA
HUAYTARÁ PILPICHACA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING.MISAEL 
LUDEÑA 
AGUILAR 
CIP.114246

ING. LETICIA LAN 
ORTIGAS

3,474,431.67 347,443.17 0.00 3,821,874.84 2,410,069.04 1,411,805.80 36.94% 100.00% 63.52% 36.48%
07/06/2010  
30/05/2011

270   
120

05/03/2011   
30/11/2011

P

EL SERVICO DE APERTURA DE TROCHA SE 
CULMINO AL 100% CON CONFORMIDAD DEL 

SERVICIO SE DEVOLVIO FONDO DE 
GARANTIA. EL SERVICIO DE CONFORMACION 
DE CUNETAS Y EXPLANACIONES NO SE HA 

CULMINADO, SE ESTA TOMANDO LAS 
ACCIONES LEGALES POR INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL, SIN EMBARGO EL 
COMTRATISTA A INICIADO LOS TRABAJOS 

POR CUENTA PROPIA. LAS OBRAS DE ARTE 
NO SE HA CULMIDADO FALTANDO UN PUENTE 

Y 25 ALCANTARILLAS APROXIMADAMENTE 
LAS OBRA DE ARTE LO EJECUTO LA 

GERENCIA POR ADMINISTRACION DIRECTA A 
LA FECHA NO EXISTE SALDO PRESUPUESTAL 
PARA LA CULMINACION DE OBRAS DE ARTE , 
SE REALIZO EL CORTE DE OBRA EN DONDE 
SE DETERMINO QUE AVANCE FINACIERO NO 
ES COMPATIBLE CON EL AVANCE FISICO, SE 

ESTA TOMANDO LAS ACCIONES LEGALES DEL 
CASO.  SE ESTA CONVOCANDO CONSULTORIA 
PARA REALIZAR LIQUIDACION DE OBRA EN EL 

ESTADO QUE ACTUAL DE LA OBRA, CON LA 
FINALIDAD DE PEDIR AMPLIACION 

PRESUPUESTAL.
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29

FONIPREL / 
RECURSOS 
DETERMINAD

OS

0259 
0103 
0121

2009
2010
2011

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 
MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED 
HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA
POR OBRAS POR OBRAS 2,945,608.59 327,289.84 0.00 3,272,898.43 3,272,898.43 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00%

15/06/2010 
13/06/2011

90    137
13/09/2010 
27/10/2011

T

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN CULMINADAS Y 
TRANSFERIDAS:  P.S. CORERAC, P.S. SAN 

MIGUEL DE CURIS   P.S.OTUTO. P.S 
AYAMARCA,  PUESTO DE SALUD SANGAYAICO 

, PS  MEJORADA   SOLO FALTANDO 
TRANSERIR P.S. PALMACANCHA. P.S. SANTA 

ROSA DE ACORA, LAS LIQUIDACIONES SE 
ESTAN ENTREGANDO A FONIPREL FALTANDO 

DOCUMENTACION EN LA PARTE TECNICA Y 
COMPROBANTES EN LA PARTE FINANCIERA, 

NO ES RESPONSABILIDAD DEL AREA DE 
SUPERVICION Y LIQUIDACION, EL AREA 

SOLICITO VIA CARTA NOTARIALES A LOS 
RESPONSABLES. FONIPREL OBSERVO LAS 

LIQUIDACIONESPOR FALTA DE RESOLUCION 
DE ABROBACION.

30 R.O.
0108 
0092

2010
2011

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: SANTO 
DOMINGO DE CAPILLAS, HUAÑACANCHA Y VISTA 

ALEGRE DE LA MICRORED HUAYTARA, RED HUAYTARA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 

HUAYTARÁ CAPILLAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

POR PUESTOS 
DE SALUD

POR PUESTOS 
DE SALUD

1,641,325.99 182,269.55 0.00 1,823,595.54 1,557,950.52 265,645.02 14.57% 100.00% 91.90% 8.10%
15/06/2010 
13/06/2011

90     
107

10/09/2010 
14/05/2012

EJ AT

LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN  LA ETAPA 
FINAL, SE HA CULMINADO CON LOS CERCOS 

PERIMETRICOS; SE ESTA REALIZANDO EL 
REPINTADO PARA SU RECEPCION Y 

TRANSFERENCIA.

31 R.O. 0124 2011

CONSTRUCCION DE LA CONTINUACION DE TROCHA 
CARROZABLE QUIRAHUARA - CCANCCAIRO - SAN 
BARTOLOME PARA EL TRAMO KM 27+720 AL KM 

42+064, DISTRITO DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA - 
HUAYTARA - HUANCAVELICA

HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 
QUIRAHUARA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. LUIS A. 
NEYRA IBARRA

CONSORCIO SAN 
GRABRIEL 
ING.YONNY 

PAUCAR

1,367,307.90 151,923.10 0.00 1,519,231.00 1,519,231.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2011 305 01/07/2012 L
R.G.S.R. Nº 341-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G 
(24/SET/2012), REALIZADO PRO LA SUB 

GERENCIA DE HUAYTARÁ

32 R.O. 0135 2011

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E 
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN SAN ANTONIO 
DE CUSICANCHA

HUAYTARÁ
SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. JORGE 
PERCY 

ALCANTARA 
CARIGA

CONSORCIO 
SANEAMIENTO 
ING. ANGELO J. 

DE LA ROSA 
TORO ROJAS

2,002,978.80 119,271.21 0.00 2,122,250.01 2,122,250.01 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/11/2011 159 13/04/2012 L
R.G.S.R. Nº 259-2012/GOB.REG-HVCA/GSR-H/G 
(31/JUL/2012), REALIZADO PRO LA SUB 

GERENCIA DE HUAYTARÁ

33 R.O. 0136 2011
CONSTRUCCION  TROCHA CARROZABLE CHOCORVO 

ARMA - HUAYANTO-QUINCHIHUA-ACOMAYO.
HUAYTARÁ QUITO ARMA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. MIGUEL 
VALENZUELA 

ROJAS

ING. RONY ALDO 
CACERES JUNES 

CIP 76323
2,393,598.89 239,359.89 0.00 2,632,958.78 1,388,610.06 1,244,348.72 47.26% 100.00% 93.04% 6.96% 25/11/2012 242 24/07/2013 EJ AT

CUENTA CON ACTA DE RECEPCION FINAL DE 
OBRA, TRANSFERIDA AL AREA USUARIA, 

INAHURADA EN PRESENCIA DEL PRESIDENTE 
REGIONAL 

34
RECURSOS 

ORDINARIOS
0137 2011

CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI -
HUIRPACANCHA, ACCION 1000 HUANCAVELICA

HUAYTARÁ HUIRPACANCHA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. OMAR 
GALLEGOS MEZA

ING. JOSE 
ARANGO 
MOROTE

2,146,508.24 214,650.82 0.00 2,361,159.06 1,638,438.00 722,721.06 30.61% 100.00% 100.00% 0.00% 150 P

 OBRA INICIADA EN SU PRIMERA ETAPA POR 
PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

HUIRPACANCHA REALIZO EL CORTE DE OBRA 
POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA, EL AVANCE FISICO NO ES 

PROPORCIONAL QUE EL AVANCE 
FINANCIERO, Y LA SEGUNDA ETAPA POR 
PARTEDE LA GERENCIA HUAYTARA, EL 
SUPERVISOR DE OBRA A REALIZADO 

CONFORMACION DE COMITE PARA 
RECEPCION DE LOS SERVICIOS DE OBRA. 

35
RECURSOS 

ORDINARIOS
0138 2011

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUACHAJE - SAN 
ISIDRO DE POTACA - SAN JUAN DE VISTA ALEGRE 

EMPALME VIA SAN LUIS DE CORERAC SANTIAGO DE 
CHOCORVOS

HUAYTARÁ
SANTIAGO 

CHOCORVOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. JOSE EDGAR 
ZAMUDIO 
MORALES

ING.RONY ALDO 
CACERES JUNES

1,255,642.57 100,451.41 0.00 1,356,093.98 823,834.36 532,259.62 39.25% 100.00% 68.08% 31.92% 13/02/2011 180 09/08/2012 P

SERVICIOS DE OBRAS DE ARTE Y AFIRMADO 
DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA RESULTO, 
INCONVENIENTES EN LA DESACTUALIZCION 

DE COSTOS DE LA OBRA. EL SALDO 
PRESUPUSTAL SE HA REVERTIDO A 

HUANCAVELICA

36 R.O. 0085 2012

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE 
POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE 

AGOSTO DE 2007, CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL 
ANEXO DE HUARACCO-PILPICHACA-HUAYTARA-

HUANCAVELICA 

HUAYTARÁ PILPICHACA
GOBIERNO 

REGIONAL DE 
HUANCAVELICA

ARQ. JOSE 
VERAN ARAUJO 

CAP. 9541

ING. DANIEL 
ALMONACID 

PAYTAN
1,292,113.52 129,211.35 6,500.00 1,427,824.87 1,394,525.01 33,299.86 2.33% 93.90% 74.51% 19.39% 04/06/2012 270 28/02/2013 EJ AT

COLOCADO DE MACHEMBRADO EN PISO 
INTERIOR, MOVIMIENTO DE TIERRA PARA 

INSTALACION DE BIODIGESTORES

37

R-O, 
RECURSOS 

DETERMINAD
OS

0139 2012
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 

Nº 22023 DEL DISTRITO HUAYTARA-PROVINCIA DE 
HUAYTARA-DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

HUAYTARÁ HUAYTARA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. MIGUEL 
ALTAMIRANO 
ANCHANTE

ING. LUIS 
GENARO 

HUARCAYA 
SUAREZ  

687,603.65 687,603.65 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 23/08/2012 90 23/12/2012 T
OBRA CULMINADO Y TRANSFERIDO AL AREA 

USUARIA

TAYACAJA

1 2004
SUSTITUCION  DE AULAS DE LA E.E. Nº 30954 - 

SANTIAGO DE PICHOS
TAYACAJA PICHOS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING MIGUEL 
ANGEL SANTIANI 
PUICAN CIP 83770

ING. M. CIRO 
MUCHA 

BONIFACIO
327,566.94 36,307.60 0.00 363,874.54 363,874.54 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 21/09/2004

150 
DÍAS

20/02/2005 L
R.G.G.R. Nº 106-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(11/MAR/2010)

2 FONCOR 2004
SUSTITUCION DE AULAS JNE N° 158 SANTIAGO DE 

PICHOS
TAYACAJA HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EDWIN 
MATINEZ GALVEZ

205,930.91 20,593.09 0.00 226,524.00 226,524.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T NO CUENTA CON INFORME FINAL
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3 FONCOR 2004 REHABILITACION  AUDITORIUM SAGRADO CORAZON TAYACAJA PAMPAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JORGE 
GISBERT 
DELGADO

ING. LUIS 
ALBERTO ZELADA 

SANCHEZ  CIP 
61088

20,241.82 2,024.18 0.00 22,266.00 22,266.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T NO CUENTA CON INFORME FINAL

4
CANON Y 

SOBRECANO
N

0030 2004 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR TAYACAJA TAYACAJA MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
363,636.36 36,363.64 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

5 FONCOR
0018 
0019

2004
2005

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL DE 
IRRIGACION PICHUS I ETAPA

TAYACAJA HUARIBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
86,818.18 8,681.82 0.00 95,500.00 95,500.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

CULMINADO, CON OBSERVACIONES 
TECNICAS, SE HA COORDINADO CON EL 

GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y VAN A 
TOMAR LAS MEDIADAS A FIN DE SUBSABAR 

LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS Y 
LIQUIDAR LA OBRA

6 FONCOR 0006 2004 ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA TAYACAJA TAYACAJA MULTIDISTRITAL
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
216,119.09 21,611.91 0.00 237,731.00 237,731.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

7
CANON Y 

SOBRECANO
N

0014 2004 SUSTITUCION C.N.DANIEL HERNANDEZ PAMPAS. TAYACAJA PAMPAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
88,181.82 8,818.18 0.00 97,000.00 97,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T SIN INFORME FINAL

8

FONCOR / 
CANON Y 

SOBRECANO
N

0013 2004
SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. 

QUICHUAS I ETAPA
TAYACAJA QUICHUAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
256,333.64 25,633.36 0.00 281,967.00 281,967.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T SIN INFORME FINAL

9 2004
SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS P. 

QUICHUAS II ETAPA
TAYACAJA QUICHUAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

49,090.91 4,909.09 0.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T SIN INFORME FINAL

10 FONCOR 0019 2004 AMPLIACION AULAS I.E. 30940 ACOSTAMBO TAYACAJA ACOSTAMBO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. RAUL 
GUSTAVO 
PALOMINO 

HERRERA CIP 
22524

ARQ.  SANTOS 
AMARANTO 

BENITES ARHUIS 
CAP 3785

1,689.09 168.91 0.00 1,858.00 1,858.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T SIN INFORME FINAL

11
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0042 
0015

2005
2006

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS ALTAMIRANO - ACRAQUIA

TAYACAJA ACRAQUIA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. RAUL 
GUSTAVO 
PALOMINO 

HERRERA CIP 
22524

ING. WILMER 
AVALOS NEYRA 

CIP 73465
366,361.82 36,636.18 0.00 402,998.00 402,998.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 31/12/2008 T SIN INFORME FINAL

12
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0015 
0030

2005
2008

AMPLIACION INFRAESTRUCTURA I.E.  ALEJANDRO 
TOLEDO QUISHUAR

TAYACAJA QUISHUAR
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING MIGUEL 
ANGEL SANTIANI 
PUICAN CIP 83770

ARQ. CESAR 
ANGEL LOREDO 

CHUPAN CAP 
3472

345,420.91 34,542.09 0.00 379,963.00 410,000.00 -30,037.00 -7.91% 100.00% 100.00% 0.00% 15/06/2005
150 

DÍAS
11/12/2005 T CULMINADO SIN LIQUIDAR

13
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0040 
0014 
0038 
0032

2005
2006
2007
2008

SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL DE 
MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE 

PAMPAS
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. GILMER 
UVER MARAVI 
BRAÑES CIP 

82508

ING. EFRAIN 
HENRY  PAPUICO 
LIMAYMANTA CIP 

80511 

362,981.88 36,298.19 0.00 399,280.07 399,280.07 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/11/2005
148 

DÍAS
13/04/2006 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, 
OBSERVACIONES EN PRE LIQUDIACION 

FINANCIERA Y NO SE CUENTA CON 
INFORMACION TECNICA.

14
FONCOR / 

RECURSOS 
ORDINARIOS

0024 2005
SUSTITUCION  DE AULAS DE LA I.E. N° 31521 PAMPAS 

TAYACAJA
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. EDUARDO 
WALTER ESPEJO 

PILLACA CAP 
5462

ARQ. VILMA 
LILIANA 

GAMARRA 
PACHECO CAP 

2634

740,200.54 -69,479.54 0.00 670,721.00 670,721.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2006
242 

DÍAS
09/05/2006 T CULMINADO SIN LIQUIDAR

15
CANON Y 

SOBRECANO
N

0041 2005
SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 

30957 QUIMLLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC
TAYACAJA

SAN MARCOS DE 
ROCCHACC

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. MOISÉS 
SEGURA 

TORPOCO  CAP:  
009526 

ING. CLAYER 
MORALES DIAZ 

CIP 35444
109,090.91 10,909.09 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 29/05/2006

120 
DÍAS

26/09/2006 T CULMINADO SIN LIQUIDAR

16

FONCOR / 
RECURSOS 

ORDINARIOS 
/ CANON, 

SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0014 
0007 
0021 
0029

2005
2006
2007
2008

SUSTITUCION  DE AULAS , TALLER, LABORATORIOS, 
EQUIPAMIENTO DEL I.S. TECNOLOGICO PAMPAS 

TAYACAJA- 
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ, FREDDY 
GOMEZ  TACURI   

CAP: 007900

ARQ. RAUL 
JESUS  

DOLORIER Y 
DOLORIER CAP 

0943

227,272.73 22,727.27 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/02/2006
181 

DÍAS
17/08/2006 T CULMINADO SIN LIQUIDAR

17 FONCOR 0010 2005
SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS  

PUYUCAHUA -QUICHUAS
TAYACAJA QUICHUAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. HERQUINIO 
CHUQUILLANQUI   

CAP:  005880
57,850.91 5,785.09 0.00 63,636.00 63,636.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T OBRA CULMINADA

18 FONCOR 0034 2005 SUSTITUCION AULAS 31113 JATUSPATA TAYACAJA SURCUBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
1,399.09 139.91 0.00 1,539.00 1,539.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T OBRA CULMINADA

19 FONCOR 0035 2005 COLEGIO ESTATAL MXTO DANIEL HERNANDEZ. TAYACAJA PAMPAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JANUS 
IZARRA BARROS 

CIP 51606

ARQ. SUSANA 
RAQUEL 

BUSTILLOS 
SEBASTIAN CAP 

6426

718,251.82 71,825.18 0.00 790,077.00 790,077.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/01/2005
1248 
DÍAS

31/07/2008 T

CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA 
PRE LIQUIDACION, EN ULTIMA VISITA CON 

OBSERVACIONES TECNICAS, LAS CUALES EL 
ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE 

COMPROMETIO A SUBSANARLAS

20 FONCOR 0036 2005
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO Nº 30958 ÑAHUINPUQUIO
TAYACAJA ÑAHUINPUQUIO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

46,655.45 4,665.55 0.00 51,321.00 51,321.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T OBRA CULMINADA

21
CANON Y 

SOBRECANO
N

0021 2005
SUSTITUCION DE AULAS C.E. 30954 SANTIAGO DE 

PICHUS
TAYACAJA HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
23,272.73 2,327.27 0.00 25,600.00 25,600.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T EN PROCESO DE LIQUDIACION

22
CANON Y 

SOBRECANO
N

0023 2005
SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA DANIEL HERNANDEZ DE PAMPAS - 
TAYACAJA 

TAYACAJA PAMPAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
187,868.18 18,786.82 0.00 206,655.00 206,655.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

CULMINADO, Y CON OBSERVACIONES EN LA 
PRE LIQUIDACION, EN ULTIMA VISITA CON 

OBSERVACIONES TECNICAS, LAS CUALES EL 
ALCALDE DE LA LOCALIDAD SE 

COMPROMETIO A SUBSANARLAS
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23 FONCOR
0021 
0025

2004
2005

ELECTRIFICACION ANEXOS Y CENTRO POBLADOS SAN 
MARCOS DE ROCCHACC. 

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
54,545.45 5,454.55 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

NO CUENTA CON INFORME FINAL SE 
ENCUENTRA A CARGA DE LA SUB GERENCIA 

DE TAYACAJA

24 FONCOR 0019 2005
REHABILITACION  Y MEJORAMIENTO CANAL  

IRRIGACION PICHUS II ETAPA
TAYACAJA HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
17,455.45 1,745.55 0.00 19,201.00 19,201.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T SIN INFORME FINAL DE PRE LIQUIDACIÓN

25

RECURSOS 
ORDINARIOS 

/ CANON, 
SOBRECANO
N, REGALIAS 

Y 
PARTICIPACI

ONES

0028 
0040 
0033

2006
2007
2008

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA I. E. Nº 31028 - 
TOCLLACURI

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. LUIS 
RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ CIP 
75365

ARQ.  EDGAR 
ALBERTO  

BONILLA LÓPEZ 
CAP 6836

179,709.09 17,970.91 0.00 197,680.00 197,680.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/12/2006
837 

DÍAS
28/03/2009 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE 
ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA 

INFOMACION FINANCIERA.

26
RECURSOS 

ORDINARIOS

0027 
0039 
0062

2006
2007
2008

SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA I. E. 
SEBASTIÁN LORENTE IBÁÑEZ - SANTA MARÍA DE 

HUACHOCOLPA
TAYACAJA HUACHOCOLPA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. VIDAL 
ROBERTO 

TOLEDO SERPA 
CAP 8948

ING. FLOR 
ROSARIO 
RAMÍREZ 

FERNÁNDEZ

514.55 51.45 0.00 566.00 566.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/01/2007
799 

DÍAS
24/03/2009 T

EN PROCESO DE REVISION DE LA 
DOCUMENTACION FIANCIERA Y TECNICA.

27
RECURSOS 

ORDINARIOS
0048 
0022

2006
2007

SUSTITUCIÓN DE AULAS DEL COMPLEJO EDUCATIVO I. 
E. Nº 31046 DE RUNDO - DANIEL HERNÁNDEZ

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. VIDAL 
ROBERTO 

TOLEDO SERPA 
CAP 8948

ING. FLOR 
ROSARIO 
RAMÍREZ 

FERNÁNDEZ CIP 
57344

637,310.00 63,731.00 0.00 701,041.00 701,041.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/01/2007
466 

DÍAS
25/04/2008 T NO PRESENTA PRE LIQUIDACIÓN

28
RECURSOS 

ORDINARIOS

0052 
0026 
0065

2006
2007
2008

SUSTITUCIÓN DE AULAS EN LA I. E. N° 30947 - 
PICHCCAPUQUIO

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. WALTER 
CELSO OLIVERA 
ACUÑA CAP 9889

ING. JESSI PAÚL 
YÁBAR PALACIOS 

CIP 60027
366,023.64 36,602.36 0.00 402,626.00 402,626.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2007

842 
DÍAS

30/04/2009 T SE ESTA REVISANDO LA PRE LIQUIDACIÓN

29
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0029 
0009

2006
2008

SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DEL NIVEL PRIMARIO Nº 
31315 SANTA ROSA DE MALLMA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. MARCO 
ANTONIO 

ARIZAPANA 
ALMONACID CIP 

8595

ING. EDMAR 
JESUS MONTES 

GUZMAN CIP 
76126

321,943.32 32,194.33 0.00 354,137.65 354,137.65 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/05/2007
200 

DÍAS
20/08/2007 T PENDIENTE DE LA PRELIQUIDACIÓN

30 CANON 0007 2006
SUSTITUCION  DE AULAS, TALLER, LABORATORIO E 

IMPLEMENTACION  DEL I.S.T.P-PAMPAS
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
391,365.45 39,136.55 0.00 430,502.00 430,502.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 28/02/2008 T NO PRESENTA LA PRE LIQUIDACION

31 CANON 0037 2006
CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI II 

ETAPA 
TAYACAJA SALCAHUASI

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. WALDO 
GLICER SALOME 

GALINDO CIP 
65605

ING. ELIZABETH 
CABEZAS 

ONOFRIO CIP 
74220

433,197.65 43,319.77 0.00 476,517.42 476,517.42 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/11/2007
395 

DÍAS
12/12/2008 T NO PRESENTA PRE LIQUIDACIÓN

32 FONCOR 0021 2007
SUSTITUCION DE AULAS TALLER LABORATORIO Y 

EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA
TAYACAJA PAMPAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ, FREDDY 
GOMEZ  TACURI   

CAP: 007900

ARQ. RAUL 
JESUS  

DOLORIER Y 
DOLORIER CAP 

0943

1,299,532.81 129,953.28 0.00 1,429,486.09 1,429,486.09 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/02/2006 T SIN PRELIQUIDACION

33 2007
SUSTITUCION DE AULAS LABORATORIO Y 

EQUIPAMIENTO DEL I.S.T.P DE PAMPAS -TAYACAJA
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ, FREDDY 
GOMEZ  TACURI   

CAP: 007900

ARQ. RAUL 
JESUS  

DOLORIER Y 
DOLORIER CAP 

0943

132,111.82 13,211.18 0.00 145,323.00 145,323.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 28/02/2008 T NO  PRESENTA PRE LIQUIDACIÓN

34

DONACIONES 
Y 

TRANSFEREN
CIAS

0186 2007
SANEAMIENTO BÁSICO DE AGUA Y DESAGUE DEL 

CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA
TAYACAJA PAMPAS 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING, EDUARDO 
FRANCIS 

CANCHARI 
CARBAJAL CIP 

85265

ING. LUIS 
ANTONIO 

REYNAGA SOTO 
CIP 88700

449,249.09 44,924.91 0.00 494,174.00 494,174.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/12/2007
183 

DÍAS
04/11/2008 T

SE ENCUENTRA EN REVISION LA 
DOCUMENTACION FINANCIERA Y TECNICA.

35
RECURSOS 

ORDINARIOS
0020 2007

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 
PUESTO DE SALUD DE OCORO, MICRORED 
COLCABAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA - 

HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. JUDITH 
PEREZ 

CARDENAS  CAP: 
008402

ARQ. VIDAL 
ROBERTO 

TOLEDO SERPA 
CAP 8948

514,618.28 51,461.83 0.00 566,080.11 566,080.11 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2007
207 

DÍAS
31/05/2009 T

SE ENCUENTRA EN REVISION, ADEMAS SE 
ENCUENTRAN OBSERVACIONES EN PRE 

LIQUIDACION FIANCIERA.

36
RECURSOS 

ORDINARIOS
2007

CANALIZACIÓN DEL RÍO COLCABAMBA, MANEJO DE 
CARCAVAS, CONTROL DE TALUDES Y FORESTACIÓN 

DE 10 HAS.EN LA SUB CUENCA MILLPO PAMPA - 
COLCABAMBA - TAYACAJA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING, EDUARDO 
FRANCIS 

CANCHARI 
CARBAJAL CIP 

85265

ING. MARCO 
ANTONIO 
GAMBOA 

DELGADO CIP 
74448

2,071,566.13 135,130.73 0.00 2,206,696.86 2,206,696.86 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 22/07/2007
456 

DÍAS
20/10/2008 T

SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE 
LIQUDIACION FINANCIERA.

37
CANON Y 
SOBRE 
CANON 

0023 2007
MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA  DE RIEGO SAN 

CRISTOBAL -COLCABAMBA
TAYACAJA COLCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

MAXIMO TORRES  
SEDANO

ING. GILMER 
UVER MARAVI 
BRAÑES CIP 

82508

288,448.18 28,844.82 0.00 317,293.00 317,293.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/01/2007
272 

DÍAS
30/07/2008 T

SE ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA PRE 
LIQUDIACIION FIANCIERA.

38 CANON 0024 2007
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION  CANAL DE RIEGO 

PUMARANRA - MATIBAMBA 
TAYACAJA SALCABAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EDGAR 
JESUS YARASCA 

QUINTANA CIP 
88194

ING. CARLOS 
ALBERTO 
SHAEFER 
REMOND 

718,181.82 71,818.18 0.00 790,000.00 790,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/01/2008
105 

DÍAS
30/09/2009 T

LA PRE LIQUDIACION SE ENCUENTRA EN LA 
OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 
LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, 

POR REVISAR Y EVALUACION. 

39
RECURSOS 

ORDINARIOS
0025 2007

MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 
JOSE MARIA ARGUEDAS ACRAQUIA 

TAYACAJA ACRAQUIA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. RAUL 
GUSTAVO 
PALOMINO 

HERRERA CIP 
22524

ING. WILMER 
AVALOS NEYRA 

CIP 73465
40,909.09 4,090.91 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA CULMINADA FALTA ENTREGAR SU PRE 
LIQUIDACION

40
RECURSOS 

ORDINARIOS
0029 2008

SUSTITUCION DE AULAS  TALLER LABORATORIO Y 
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLOGICO PUBLICO DE PAMPAS
TAYACAJA PAMPAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

BACH. ARQ, JOSE 
ROJAS LAZO

ING. ALBINO 
EDWIN SANTIANI 

SALAZAR 
(Fallecido)

26,602.73 2,660.27 0.00 29,263.00 29,263.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/09/2008 27 DÍAS 30/09/2008 T OBRA CULMINADA AL 100 % 
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41 CANON 0038 2008
MEJORAMIENTO SISTEMA  DE RIEGO SAN CRISTOBAL 

COLCABAMBA 
TAYACAJA COLCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

SR. MAXIMO 
TORRES 
SEDANO.

 ING. DEYSI 
CASTRO 

CORNEJO CIP 
71112

182,227.27 18,222.73 0.00 200,450.00 200,450.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/01/2007
272 

DÍAS
30/07/2008 T OBRA CULMINADO

42
RECURSOS 

ORDINARIOS
0035 2008

CONSTRUCCION CARRETERA PALCA AMPURCCO 
SALCAHUASI

TAYACAJA SALCAHUASI
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

TEC. ING. 
MAXIMO TORRES 

SEDANO

ING. JUAN 
HUAMANI 

ESPINOZA CIP 
100062

12,329.09 1,232.91 0.00 13,562.00 13,562.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/02/2008 28 DÍAS 30/11/2008 T
LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, SE 

SOLICITO AMPLIACION PRESUPUESTAL ( INF. 
Nº 231-2011/GOB.REG.HVCA)

43
RECURSOS 

ORDINARIOS
0057 2008

REHABILITACION DE CARRETERA  SALCAHUASI - 
CHURRIAPAMPA 

TAYACAJA SALCAHUASI
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

TEC. ING. 
MAXIMO TORRES 

SEDANO

ING. JUAN 
HUAMANI 

ESPINOZA CIP 
100062

47,246.36 4,724.64 0.00 51,971.00 51,971.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/02/2008 28 DÍAS 30/11/2008 T
OBRA CULMINADA - ELABORACION DE LA 

PRELIQUIDACION

44
RECURSOS 

ORDINARIOS
0065 2008

SUSTITUCION DE AULAS EN LA I.E. NO 30947  DE 
PICHCCAPUQUIO COLCABAMBA (CERCO 

PERIMÉTRICO)
TAYACAJA COLCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

BACH. ING. 
JORGE GUISBERT 

DELGADO

ING. JUAN 
HUAMANI 

ESPINOZA CIP 
100062

36,363.64 3,636.36 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/02/2009 26 DIAS 28/02/2009 L
R.G.G.R. Nº 372-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(26/AGO/2010)

45 2008
SUSTITUCION DE AULAS MICAELA BASTIDAS  

PUYUCAHUA -QUICHUAS
TAYACAJA QUICHUAS

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. CESAR 
LOREDO CHUPAN  

CAP: 003472
1,826.36 182.64 0.00 2,009.00 2,009.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% T

OBRA CULMINADA, LA PRE-LIQUIDACION 
TECNICA Y FINANCIERA SE ENCUENTRA EN 

EVALUACION

46
RECURSOS 

ORDINARIOS
0116 2008

CONSTRUCCION Y SISTEMA DE RIEGO CULLUCHACA - 
PATAY, DISTRITO DE SALCABAMBA- TAYACAJA - 

HUANCAVELICA
TAYACAJA SALCABAMBA 

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

TEC. MAXIMO 
TORRES SEDANO

ING. ALFONSO  
PORRAS  CUNYA 

CIP 74255
411,930.00 41,193.00 0.00 453,123.00 397,298.25 55,824.75 12.32% 100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2008

153 
DÍAS

24/01/2009 T
OBRA CULMINADA AL 100% - ABSOLUCION DE 

OBSERVACIONES DE LA PRE LIQUIDACION

47 CANON 0047 2008
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA  DEL 
CENTRO DE SALUD DANIEL HERNANDEZ MICRORED 

PAMPAS, RED III TAYACAJA
TAYACAJA

DANIEL 
HERNANDEZ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. EDUARDO 
WALTER ESPEJO 

PILLACA CAP 
5462

ING. JAVIER 
ALFREDO RUIZ 

CRISOSTOMO CIP 
70179

1,665,456.11 166,545.61 0.00 1,832,001.72 717,781.83 1,114,219.89 60.82% 100.00% 100.00% 0.00% 14/07/2008
180 

DÍAS
31/07/2009 T

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TECNICA 
FINANCIERA.

48
RECURSOS 

ORDINARIOS
0019 2008

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CEBOLLAPATA 
AYACCOCHA , DISTRITO  DE SALCABAMBA 

TAYACAJA SALCABAMBA 
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. MAXIMO 
TORRES SEDANO

ING. SERGIO 
SOTO YANGALI 

CIP 38646
209,095.65 20,909.57 0.00 230,005.22 48,577.10 181,428.12 78.88% 100.00% 100.00% 0.00% 12/09/2008 90 DÍAS 31/12/2008 T

OBRA CULMINADA AL 100 % , LA PRE 
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA SE 

ENCUENTRA EN LA OFICINA DE SUPERVISION 
Y LIQUDIACION DE LA GS RT, POR REVISAR Y 

EVALUAR. 

49 CANON
0045 2008

2011
MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION 

QUISPIÑICAS CARAMPA PICHUS 
TAYACAJA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

 ING. UBALDO 
RIVEROS 

CHAHUAYO CIP 
115719

ING. JUAN 
HUAMANI 

ESPINOZA CIP 
100062

1,360,889.63 136,088.96 0.00 1,496,978.59 398,920.00 1,098,058.59 73.35% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008
183 

DÍAS
31/01/2009 T

OBRA CULMINADA, NO PRESENTA SU PRE 
LIQUDIACION TECNICA FINANCIERA.

50 RO 0134 2008
CONSTRUCCION CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO 

SAN ANTONIO
TAYACAJA MULTIDISTRITAL

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA
CONVOCATORIA

ING. PAUL 
MANUEL 

ORELLANA 
PAUCAR

9,087,674.62 907,530.05 0.00 9,995,204.67 9,995,204.67 100.00% 15.00% 9.86% 5.14% 02/11/2010 150 31/03/2011 P PARALIZADO

51
RECURSOS 

ORDINARIOS
0123 2009

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA I.E.I. Nº 656 
BELLAVISTA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. PEDRO  
PAUCAR 

CAMPOSANO

ING. JUAN 
HUAMANI 

ESPINOZA CIP 
100062

276,725.03 27,667.33 0.00 304,392.36 182,635.42 121,756.94 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/09/2009 90 DÍAS 01/12/2009 T
LA PRE LIQUDIACION TECNICA Y FINANCIERA 

SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE 
SUPERVISION Y LIQUDIACION 

52
RECURSOS 

ORDINARIOS
0124 2009

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
INICIAL Nª 262 DE SOCOS DISTRITO DE SURCUBAMBA - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. PEDRO  
PAUCAR 

CAMPOSANO

ING. JUAN 
HUAMANI 

ESPINOZA CIP 
100062

244,624.26 24,462.43 0.00 269,086.69 161,452.01 107,634.68 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2009 90 DÍAS 29/12/2009 T
OBRA CULMINADA AL 100 %  - ABSOLUCION 

DE OBSERVACIONES DE LA PRE-LIQUIDACION

53
RECURSOS 

ORDINARIOS
0725 2009

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA I.E. INICIAL Nª 304 DEL CENTRO 

POBLADO DE OCORO DISTRITO COLCABAMBA, 
PROVINCIA TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

B/ING. JORGE 
GUISBERT 
DELGADO

ING. MARCO 
PALOMINO 
CAHUANA

195,029.10 21,669.90 0.00 216,699.00 130,019.40 86,679.60 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/11/2009 90 DÍAS 02/02/2010 T
OBRA CULMINADA, ( SOLICITUD DE 

AMPLIACION PRESUPUESTAL)

54
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0114 2010

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLPA 
HUAYARQUI  A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE 

LONGITUD 7.760 KM EN HUARIBAMBA, PROVINCIA DE 
TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA HUARIBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

GERENTE DE 
INFRAESTRUCTU

RA

EN 
CONVOCATORIA

1,023,965.80 48,431.20 0.00 1,072,397.00 60,887.87 1,011,509.13 94.32% 100.00% 40.00% 60.00% 24/05/2010
150 

DÍAS
24/10/2010 P

OBRA RECIENTEMENTE REINICIADA,  POR EL 
FRENTE DE HUAYARQUI,  PARALIZADA POR 

FALTA DE SERVICIOS DE  VOLADURA 
(PROCESO  CP DESIERTO).PARALIZADA 

ENERO 2013

55
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0115 2010

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

31302 DE LA LOCALIDAD DE PALTARUMI DEL DISTRITO 
DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

DESIGNACIÓN 
INTERINA  AL 
DIRECTOR DE 

INFRAESTRUCTU
RA

CONTRATO 
RESUELTO POR 

INCUMPLIMIENTO 
DE LAS 

OBLIGACIONES 

1,520,766.00 326,441.31 0.00 1,847,207.31 1,775,191.02 72,016.29 3.90% 100.00% 98.68% 1.32%
17/05/2010  
18/06/2012

210
60

17/12/2010
30/03/2013

EJ AT

OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADA; 

PRÓXIMO A CULMINARSE Y ENTREGARSE A 
LOS BENEFICIARIOS

56
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0118 2010

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BÁSICA REGULAR Nº 31044 MARISCAL CACERES - 
DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. EDUARDO 
WALTER ESPEJO 

PILLACA CAP 
5462

ARQ. DAVID 
ILIZALDE BALVIN 
DENEGRI  CAP: 

005014

2,195,109.34 219,510.93 0.00 2,414,620.27 2,416,706.05 -2,085.78 -0.09% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010 240 17/01/2011 T

OBRA CULMINADA AL 100 % EN PROCESO DE 
REVISION Y EVALUACION  A LA PRE 

LIQUDIACION TECNICA FINANCIERA.-NO SE 
CUENTA CON EL CONTADOR PARA QUE VEA 

LA PARTE FINANCIERA

57
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0121 2010

MEJORAMIENTO, INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALACANTARILLADO AYACANCHA, 

DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA HUARIBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. CALIXTO 
SANCHES 
DELGADO

ING. ZOSIMO 
PASTOR ZARATE 

JANAMPA  CIP 
20110

1,224,791.98 170,011.71 0.00 1,394,803.69 1,394,803.00 0.69 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/04/2010
180 

DÍAS
26/09/2010 T

OBRA CULMINADA  AL 100%,  INAUGURADA  Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN  DE OBRA. 
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58
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0111 2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE: MULLACA, 
SAN LUCAS DE TONGOS  Y SANTA CRUZ DE ILA DE LA 

MICRORED PAZOS, RED TAYACAJA DEL 
DEPARTAMENTO DE HVCA.

TAYACAJA PAZOS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PABLO 
ENRIQUE 
SANCHEZ 

GARCIA  CIP 
81920

ING. JUAN PABLO 
SOBREVILLA 

JAUREGUI  CIP 
50816

1,684,234.97 168,423.50 0.00 1,852,658.47 1,831,598.46 21,060.01 1.14% 100.00% 100.00% 0.00% 07/07/2010
150 

DÍAS
17/10/2010 T

OBRA CONCLUIDA AL 100 % , INAGURADA Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN  

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA. SALDOS 
PRESUPUESTALES PARA PAGO  DE 

SERVICIOS DE RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y 
OTROS.   HAY DOCUMENTOS  QUE FALTAN  
COMO COMPROBANTES DE PAGOS COMO 

SON PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, 
PLANILLA  DE JORNALES, ÓRDENES DE 

COMPRA, ORDENES DE SERVICIOS, 
FACTURAS, BOLETAS  DE VENTAS, RR.HH 

PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE 
CONFORMIDAD.  LA MISMA QUE NO PERMITE 

CULMINAR  CON LOS TRABAJOS DE 
LIQUIDACIÓN FINANCIERO.

59
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0122 2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA MARIA 
DE LA MICRORED SURCUBAMBA - RED TAYACAJA

TAYACAJA SURCUBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

JUAN PEDRO 
MEJIA MARO

ING. PETTER 
JHON MENDO 
SALOME   CIP: 

106392 

506,520.27 75,978.04 0.00 582,498.31 582,498.31 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010
150 

DÍAS
31/12/2010 T

OBRA CULMINADA AL 100 %, INAUGURADA Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN 

PROCESO DE REVISION Y EVALUACION  A LA 
PRE LIQUDIACION TECNICA FINANCIERA-NO 
SE CUENTA CON UN CONTADOR PARA QUE 

REVESI LA PARTE FINANCIERA

60
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0108 2010

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS 

DEL CENTRO POBLADO DE ANTA DISTRITO DE 
HUARIBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

TAYACAJA HUARIBAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JORGE LUIS, 
CRISOSTOMO 
CAMPOS CIP° 

113483

ING. JORGE 
WILLIAM MAITA 
HINOSTROZA  

CIP: 61452 

788,258.87 112,763.30 0.00 901,022.17 901,022.17 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 19/05/2010
150 

DÍAS
19/10/2010 T

OBRA CONCLUÍDA AL 100 % , INAGURADA  Y 
ENTREGDA  ALOS BENEFICIARIOS, EN 

PROCESO DE REVISION Y EVALUACION DE LA 
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA. SALDOS 

PRESUPUESTALES PARA PAGO DE 
SERVUCIOS  DE RESIDENCIA, SUPERVISIÓN Y 

OTROS-NO SE CUENTA CON EL CONTADOR 
PARA QUE VEA  LA PARTE FINANCIERA

61
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0106 2010
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

JONECHUYJO - RUNDUVILCA, DISTRITO DE 
COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EFRAIN 
CATEÑO 

MARTINEZ   CIP: 
74222 

ING. LUIS 
ANTONIO 

SANTIVAÑEZ 
CASTILLO  CIP: 

72141 

1,251,599.82 123,825.00 0.00 1,375,424.82 1,375,278.82 146.00 0.01% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010
150 

DÍAS 
28/11/2010 T

OBRA CULMINADA AL 100%, INAUGURADA Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA-NO SE 
CUENTA CON EL CONTADOR , PARA QUE VEA 

LA PARTE FINANCIERA.

62
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0116 2010
SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO DE 

SURCUBAMBA
TAYACAJA SURCUBAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

Arq. EDWIN  R. 
QUINTANILLA 

GUTARRA CAP 
8707

ING. GALICH 
PONCE PORRAS

1,721,700.38 172,170.04 0.00 2,265,932.21 247,042.23 2,018,889.98 89.10% 100.00% 92.32% 7.68% 12/05/2010 285 16/11/2012 P

OBRA PARALIZADA, NO SE TIENE ACCESO A 
TRAVÉS  DE CARRETERA HASTA EL LUGAR DE 

OBRA, SE TIENE CONSTANTES LLUVIAS. -
PARALIZADO DESDE FEBRERO DEL 2013

63
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0117 2010

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 31023 EN LA LOCALIDAD 

DE HUALLHUA AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA AHUAYCHA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  ELMER 
RAUL TOVAR 

HUANCA

ARQ. PERCY 
GABRIEL 

CARTOLIN 
TOCASCA

515,042.00 57,226.13 0.00 572,268.13 572,268.13 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 21/05/2010
210 

DÍAS
21/12/2010 T

OBRA CULMINADA AL 100 % , EN PROCESO DE 
RECEPCION DE OBRA, ADEMAS SE BIENE 

EFECTUANDO LA REVISION Y EVALUACION DE 
LA PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA-

NO SE CUENTA CON EL CONTADOR .

64
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0112 2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD : NUEVA 
ESPERANZA, VIOLETA ACCOYANCA, CHUCUNA Y 

HUAYTA CORRAL DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED 
TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

TAYACAJA ACOSTAMBO
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. SILVANO 
FLORES 

VALENZUELA

ING. MARCO 
ANTONIO 
GAMBOA 

DELGADO CIP 
74448

2,291,143.89 229,033.07 0.00 2,520,176.96 2,558,790.46 -38,613.50 -1.53% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010
180 

DÍAS
17/11/2010 T

OBRA CULMINADA AL 100%, EN PROCESO DE 
REVISION Y EVALUCION A LA PRE 
LIQUDIACION  FINANCIERA. HAY 

DOCUMENTOS  QUE FALTAN  COMO 
COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON 

PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA  
DE JORNALES, ÓRDENES DE COMPRA, 
ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, 

BOLETAS  DE VENTAS, RR.HH 
PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE 

CONFORMIDAD.  LA MISMA QUE NO PERMITE 
CULMINAR  CON LOS TRABAJOS DE 

LIQUIDACIÓN FINANCIERO.

65
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0120 2010

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 
CARLOS AUGUSTO SALAVERRY DE ANDAYMARCA, 

DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

DESIGNACIÓN 
INTERINA  AL 

DIRECTOR  DE  
INFRAESTRUCTU

RA

SUPERVISIÓN y 
LIQUIDACIÓN

873,071.40 84,268.00 0.00 957,339.40 284,972.00 672,367.40 70.23% 100.00% 96.89% 3.11% 27/05/2010
150 

DÍAS
27/10/2010 P

OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL OTORGADO. 

66
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0107 2010
CONTRUCCIÓN TROCHA CARROZABLE 

HUANCAYOCCASA - ARHUAYACU, DISTRITO DE 
COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  CARLOS 
ENRIQUE 

PALOMINO 
GALINDO            

CIP 

ING. MARCO 
EDMUNDO 
PALOMINO 
CAHUAYA

712,324.50 72,795.00 0.00 785,119.50 768,178.97 16,940.53 2.16% 100.00% 98.00% 2.00% 27/05/2010
180 

DÍAS
27/11/2010 P

OBRA  INCONCLUSA, CON DEFICIENCIAS, SIN 
PRESUPUESTO, FALTA EJECUCIÓN PARTIDAS  
DE AFIRMADO Y CUNETAS. MODIFICACIONES  

DE TRAZO SIN AUTORIZACIÓN NI 
APROBACIÓN.
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67
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0113 2010

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHACHAS 
Y QUINTAO DE LA MICRORED  COLCABAMBA, RED 

TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

Arq. Carlos Alberto  
RAU VARGAS            

CAP:  9872. 

Ofic. Supervisión y 
Liquidación.

1,234,589.80 179,088.00 0.00 1,657,584.60 989,414.57 668,170.03 40.31% 100.00% 80.14% 19.86% 18/05/2010
195 

DÍAS
03/12/2010 P

OBRA PP.SS. QUINTAO PARALIZADA;  NO SE 
TIENE ACCESO POR CONSTANTE 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL,  QUE HAN 
IMPOSIBILITADO EL NORMAL  ACCESO A 

PUNTA  DE CARRETERA DE LOS  VEHÍCULOS Y  
POR ENDE EL TRASLADO RURAL DE 

MATERIALES. INCREMENTÁNDOSE LA 
DISTANCIA  Y EL  PELIGRO  PARA EL 

TRASLADO  DE MATERIALES CON ACÉMILA.  
DESDE EL PUNTO MÁS CERCANO “PUNTA DE 
CARRETERA”, EL RECORRIDO  Y/O  ACCESO 
ES A TRAVÉS  DE CAMINO DE HERRADURA 
ACCIDENTADO EN APROX. 7.00 KM,  PP.SS. 
CHACHAS, OBRA  CULMINADA AL 100% EN 

PROCESO DE PROGRAMACIÓN  DE 
INAUGURACIÓN  Y ENTREGA A 

BENEFICIARIOS, FECHA DE INICIO 02-10-12 
CULMINACIÓN 30-10-12.

68
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0110 2010

AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 31081 EN LA 

LOCALIDAD DE MULLACA DEL DISTRITO DE PAZOS, 
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA PAZOS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PABLO 
ENRIQUE 
SANCHEZ 

GARCIA  CIP: 
81920 

ING. MAYRA 
GALVEZ QUISPE  

CIP: 95442 
602,318.67 60,143.40 0.00 662,462.07 662,462.07 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010

150 
DÍAS

31/11/2010 T

OBRA CULMINADA  AL 100%,  INAUGURADA  Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN  DE OBRA. 

69
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0123 2010
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA 

DEL PUESTO DE SALUD DE TOCAS, DISTRITO DE 
COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. ISMAEL 
MARTIN QUISPE 
BERROCAL CAP. 

8776

FRANK FREDDY 
ZAMUDIO 

MORALES  CAP: 
006828

797,655.89 79,765.59 0.00 877,421.48 877,178.48 243.00 0.03% 100.00% 100.00% 0.00% 17/05/2010
150 

DÍAS
17/10/2010 T

OBRA CULMINADO AL 100%-´PROCESO DE 
ELABORACION DE LA PRELIQUIDACION DE 

OBRAS

70
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0119 2010

AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CPED SAN ANTONIO DE 

PICHIU, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. CATI 
JULIETA  

ENRIQUEZ 
FLORES

Supervisión y 
Liquidación por 

funcioón
453,195.62 48,388.20 0.00 558,754.24 558,754.82 -0.58 0.00% 100.00% 98.78% 1.22%

31/05/2010
02/07/2012

120 
DÍAS

31/09/2010 P

EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON 
AMPLIACION PRESUPUESTAL OTORGADA; 

PROXIMO A CULMINARSE Y ENTREGARSE A 
LOS BENEFICIARIOS.  NO SE HA CULMINADO 

CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA DE 
ESCALERAS (TECHO) Y LOS ACABADOS DE 

LOS SS.HH. DEL SEGUNDO NIVEL X FALTA DE 
PRESUPUESTO. 

71
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0109 2010
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL C.E. 30961 

DISTRITO DE PAZOS, PROVINCIA DE TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA PAZOS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JUDI 
MARGOT 

CHAMORRO 
TRUJILLO  CIP: 

80980 

ING. MAYRA 
GALVEZ QUISPE  

CIP: 95442 
311,620.71 31,104.30 0.00 342,725.01 342,104.30 620.71 0.18% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2010

105 
DÍAS

10/12/2010 T

OBRA CULMINADA  AL 100 %, EN PROCESO DE 
REVISION Y EVALUACION DE LA PRE 

LIQUDIACION TECNICA FINANNCIERA-NO SE 
CUENTA CON EL CONTADOR

72
RECURSOS 

ORDINARIOS
2010

SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO I.E. 30944 COLCABAMBA, DISTRITO DE 

COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA
TAYACAJA COLCABAMBA

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. FREDY 
MEZA MARIN

ING. EDGAR 
MIRANDA 
ROMERO

1,065,084.26 65,283.40 0.00 1,130,367.66 1,130,367.66 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/11/2011
150 

DIAS
31/07/2012 T

 OBRA CULMINADA AL 100%, INAGURADA Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN 

PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA-NO SE 
CUENTA CON EL CONTADOR PARA QUE VEA 

LA PARTE FINANCIERA

73 R.O. 0776 2011

ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

INTERNET EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y 
PUESTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE DANIEL 

HERNÁNDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA, 
PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA

DANIEL 
HERNÁNDEZ, 

PAMPAS, 
AHUAYCHA Y 

ACRAQUIA

GOBIERNO 
REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. HUGO 
QUISPE ÑAHUI Y 

ING. PAUL 
KIRWAN ROJAS 

HUANQUI

ING. ALFREDO 
ARCHI DE LA 

CRUZ
1,965,787.37 196,578.72 30,000.00 2,246,366.09 1,103,391.00 1,142,975.09 50.88% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2011 150 27/02/2012 T

PRELIQUIDACION DEVUELTO A LA OFICINA DE 
COMUNICACIONES, POR CUENTO EXISTE 

PRESUPUESTO POR EJECUTAR

74
FIDEICOMISO 

- BONOS 
SOBERANOS

0166 2011

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA 
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 30936 DE 

CHALAMPAMPA DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE 
TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA PAMPAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. FREDY 
MEZA GOMEZ

ING. EFRAIN 
CATEÑO

1,567,988.94 149385 0.00 1,717,373.94 1,711,801.68 5,572.26 0.32% 100.00% 100.00% 0.00% 05/09/2011 150       23/04/2012 T

OBRA CULMINADA AL 100% INAUGURADA  Y 
ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, EN 

PROCESO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN A LA 
PRE LIQUIDACIÓN  FINANCIERA. HAY 
DOCUMENTOS  QUE FALTAN  COMO 

COMPROBANTES DE PAGOS COMO SON 
PLANILLA DE TAREAJE DE CAMPO, PLANILLA  

DE JORNALES, ÓRDENES DE COMPRA, 
ORDENES DE SERVICIOS, FACTURAS, 

BOLETAS  DE VENTAS, RR.HH 
PROFESIONALES, PECOSAS ACTAS DE 

CONFORMIDAD.  LA MISMA QUE NO PERMITE 
CULMINAR  CON LOS TRABAJOS DE 

LIQUIDACIÓN FINANCIERO.  PARA  TAL 
EFECTO SE HA SOLICITADO AL  ÁREA 

75
RECURSOS 

ORDINARIOS
0161 2011

"CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA 
PUERTO SAN ANTONIO, DISTRITO DE COLCABAMBA-

TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA - 
HUANCAVELICA"

TAYACAJA
COLCABAMBA-
TINTAY PUNCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

Ing. CRISTIAN 
ENRIQUE VERA 

MONTES          
CIP. 77338.

EN PROCESO DE 
CONVOCATORIA

9,087,674.62 907,530.05 0.00 9,995,204.67 2,329,035.65 7,666,169.02 76.70% 100.00% 27.30% 72.70% 01/12/2010 150  DIAS 22/01/2013 P

NO PRESENTO LA INFORMACIÓN MENSUAL, 
LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PLENA 

EJECUCIÓN, POR DOS FRENTES DE TRABAJO, 
EJECUCION APROXIMADA DE 18 KM.

76 R.D. 0736 2011

MANTENIMIENTO PERIODICO DE TROCHA CAROZABLE 
TRAMO TABLACHACA - ROCCHACC - DISTRITO SAN 

MATRCOS DE ROCCHACC - PROVINVIA DE TAYACAJA - 
HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. FORTUNATO 
M. ORIHUELA 
PAUCAR CIP 

118728

ING. DIETER 
HUALI LAZO CIP. 

103358
164,223.43 15,092.82 0.00 179,316.25 164,970.95 14,345.30 8.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/08/2011 30 31/09/2011 T

OBRA EJECUTADA POR EL MMINISTERIO DE 
TRANSPORTES, SUPERVISION A CARCO DE 

ORSyL, CON INFORME DE SOLICITUD DE 
COMISION DE RECEPCIÒN

77 R.O. 0167 2011
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD COCHABAMBA 

GRANDE DISTRITO DE TINTAY PUNCO
TAYACAJA TINTAY PUNCO

GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. CESAR 
PAUL TRILLO 

VILCHEZ

ING. SUSI 
GIOVANA RAMOS  

GALLEGOS
727,214.03 73,321.00 0.00 800,535.03 803,616.24 -3,081.21 -0.38% 100.00% 100.00% 0.00% 02/11/2011 150 30/03/2012 T

LIQUIDACIÓN Y TRÁMITES PARA 
INAUGURACIÓN Y ENTREGA A 

BENEFICIARIOS. SALDOS PRESUPUESTALES  
PARA PAGO DE SERVICIOS DE RESIDENCIA, 

SUPERVISIÓN Y OTROS.
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78 2012

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 
31204 EN LA LOCALIDAD DE HUAYRAPIRI, DISTRITO  

DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA – 
HUANCAVELICA”

TAYACAJA PAMPAS
GERENCIA SUB 
REGIONAL DE 

TAYACAJA

DESIGNACIÓN 
INTERINA  AL 

DIRECTOR  DE  
INFRAESTRUCTU

RA

ING°.  FRANK  
FREDDY 
ZAMUDIO 
MORALES

962,535.22 149,002.70 1,111,537.92 17,923.60 1,093,614.32 98.39% 100.00% 13.17% 86.83% 07/01/2013 125 11/05/2013 EJ AT
LA OBRA SE HA REINICIADO EL DÍA 16 DE 

ABRIL DEL PRESENTE AÑO

 


