
PERIODO DE REPORTE: Mayo - 2013

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 75 3 1 2 6 4 50 2 0 0 0 13
ANGARAES 47 0 1 0 1 4 22 0 0 0 0 20

CASTROVIRREYNA 52 3 0 0 3 4 26 2 0 0 0 17
CHURCAMPA 41 2 0 0 2 12 18 5 0 0 0 4
HUANCAVELICA 90 4 0 1 5 1 62 0 0 0 0 22
HUAYTARA 37 4 0 0 4 4 20 0 0 0 0 9
TAYACAJA 78 2 0 0 2 8 66 0 0 0 0 2

TOTAL = 420 18 2 3 23 37 264 9 0 0 0 87

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 15 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6
ANGARAES 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 21 0 0 0 0 2 13 0 0 1 0 5
CHURCAMPA 30 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 13
HUANCAVELICA 42 0 0 0 0 1 31 0 1 0 0 9
HUAYTARA 18 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 7
TAYACAJA 34 1 0 0 1 2 20 0 0 0 0 11

TOTAL = 169 2 0 0 2 8 101 0 1 2 0 55

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 7 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 1
ANGARAES 11 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 13 0 0 1 1 3 6 1 0 1 0 1
CHURCAMPA 5 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1
HUANCAVELICA 29 6 1 2 9 5 5 0 0 2 0 8
HUAYTARA 53 3 1 0 4 7 10 0 0 0 0 32
TAYACAJA 14 2 0 0 2 3 5 0 0 0 0 4

TOTAL = 132 12 3 4 19 21 37 1 0 3 0 51
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REPORTE DE OBRAS FINANCIADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA
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TOTAL DE OBRAS ===> 721

TOTAL DE OBRAS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y  
LIQUIDACIÓN



REPORTE DE OBRAS SEGÚN MODALIDAD

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Nº  OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO
TERMINAD

AS

EJECUCI

ÓN

PARALIZ

ADAS

LIQUIDA

DOS

POR 

INICIAR

ACOBAMBA 75 50 6 4 2 13 15 7 0 1 0 6 7 4 1 1 0 1 97 61 7 6 20 2

ANGARAES 47 22 1 4 0 20 9 4 0 1 0 4 11 5 1 1 0 4 67 31 2 6 28 0

CASTROVIRREYNA 52 26 3 4 2 17 21 13 0 2 0 5 13 6 1 3 1 1 86 45 4 9 23 3

CHURCAMPA 41 18 2 12 5 4 30 17 0 0 0 13 5 2 1 1 0 1 76 37 3 13 18 5

HUANCAVELICA 90 62 5 1 0 22 42 31 0 1 0 9 29 5 9 5 0 8 161 98 14 7 39 0

HUAYTARA 37 20 4 4 0 9 18 9 1 1 0 7 53 10 4 7 0 32 108 39 9 12 48 0

TAYACAJA 78 66 2 8 0 2 34 20 1 2 0 11 14 5 2 3 0 4 126 91 5 13 17 0

TOTAL 420 264 23 37 9 87 169 101 2 8 0 55 132 37 19 21 1 51 721 402 44 66 193 10

420 328 166 129 715 193

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU ESTADO SITUACIONAL

TOTAL SEGÚN LAS  3 MODALIDADES

PROVINCIAS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONVENIO CONTRATA

TOTAL DE 

OBRAS

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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ADMINISTRACIÓN DIRECTA 75 47 52 41 90 37 78

CONVENIO 15 9 21 30 42 18 34

CONTRATA 7 11 13 5 29 53 14

TOTAL DE OBRAS 97 67 86 76 161 108 126
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