
PERIODO DE REPORTE: Julio 2013

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 75 2 0 1 3 6 51 2 0 0 0 13

ANGARAES 48 2 0 0 2 4 22 0 0 0 0 20

CASTROVIRREYNA 52 2 0 0 2 4 26 2 0 0 0 18

CHURCAMPA 42 6 0 0 6 11 17 3 0 0 0 5

HUANCAVELICA 92 4 1 2 7 1 57 0 0 0 0 27

HUAYTARA 37 1 0 0 1 5 22 0 0 0 0 9

TAYACAJA 79 4 0 0 4 3 70 0 0 0 0 2

TOTAL = 425 21 1 3 25 34 265 7 0 0 0 94

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 15 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6

ANGARAES 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4

CASTROVIRREYNA 21 0 0 0 0 2 13 0 0 1 0 5

CHURCAMPA 30 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 13

HUANCAVELICA 42 0 0 0 0 1 31 0 1 0 0 9

HUAYTARA 18 1 0 0 1 1 9 0 0 0 0 7

TAYACAJA 34 1 0 0 1 2 20 0 0 0 0 11

TOTAL = 169 2 0 0 2 8 101 0 1 2 0 55

ATRASADO ADELANTADO NORMAL TOTAL PARALIZADO TERMINADO NO INICIADO SIN INFORMACIÓN RESUELTO
RECEPCIONADO Y 

TRANSFERIDO
LIQUIDADO

ACOBAMBA 7 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2

ANGARAES 10 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 3

CASTROVIRREYNA 11 2 1 0 3 0 5 0 0 1 0 2

CHURCAMPA 5 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1

HUANCAVELICA 32 9 1 3 13 4 7 0 0 2 0 6

HUAYTARA 43 3 0 0 3 5 11 0 0 0 0 24

TAYACAJA 16 4 0 0 4 2 6 0 0 0 0 4

TOTAL = 124 20 2 4 26 13 40 0 0 3 0 42
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TOTAL DE OBRAS ===> 718

TOTAL DE OBRAS

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y  
LIQUIDACIÓN



REPORTE DE OBRAS SEGÚN MODALIDAD

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU UBICACIÓN EN LAS PROVINCIAS

Nº  OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO Nº OBRAS TERMINADAS EJECUCIÓN PARALIZADAS POR INICIAR LIQUIDADO
TERMINAD

AS

EJECUCI

ÓN

PARALIZ

ADAS

LIQUIDA

DOS

POR 

INICIAR

ACOBAMBA 75 51 3 6 2 13 15 7 0 1 0 6 7 3 1 1 0 2 97 61 4 8 21 2

ANGARAES 48 22 2 4 0 20 9 4 0 1 0 4 10 5 1 1 0 3 67 31 3 6 27 0

CASTROVIRREYNA 52 26 2 4 2 18 21 13 0 2 0 5 11 5 3 0 0 2 84 44 5 6 25 2

CHURCAMPA 42 17 6 11 3 5 30 17 0 0 0 13 5 3 1 0 0 1 77 37 7 11 19 3

HUANCAVELICA 92 57 7 1 0 27 42 31 0 1 0 9 32 7 13 4 0 6 166 95 20 6 42 0

HUAYTARA 37 22 1 5 0 9 18 9 1 1 0 7 43 11 3 5 0 24 98 42 5 11 40 0

TAYACAJA 79 70 4 3 0 2 34 20 1 2 0 11 16 6 4 2 0 4 129 96 9 7 17 0

TOTAL 425 265 25 34 7 94 169 101 2 8 0 55 124 40 26 13 0 42 718 406 53 55 191 7

425 328 166 121 712 191

REPORTE DE OBRAS SEGÚN SU ESTADO SITUACIONAL

TOTAL SEGÚN LAS  3 MODALIDADES

PROVINCIAS
ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONVENIO CONTRATA

TOTAL DE 

OBRAS

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.
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ADMINISTRACIÓN DIRECTA 75 48 52 42 92 37 79

CONVENIO 15 9 21 30 42 18 34

CONTRATA 7 10 11 5 32 43 16

TOTAL DE OBRAS 97 67 84 77 166 98 129
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