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O
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A 
1º 2º

ACOBAMBA

1 FONCOR 0078 2005

MEJORAMIENTO  Y CONSTRUCCION DEL TRAMO 

ACCOPITE - ROSARIO-ANDABAMBA DE LA CARRETERA 

CINTURON DE 18 PUEBLOS  MULTIDISTRITAL - TRAMO 

ROSARIO -ANDABAMBA  9.70 KM

ACOBAMBA
ROSARIO 

ANDABAMBA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. RAUL 

ZAMBRANO OCHOA

ING. ALEJANDRO D. 

LAPA BUSTAMANTE
175,736.71 45,723.29 221,460.00 457,232.88 502,956.17 215,460.80 48,260.19 215,460.80 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 28/10/2006 123 28/02/2007 L

R.G.G.R. Nº 125-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/MAR/2010)
15347

2 FONCOR
0055 

0061

2004

2005
CONSTRUCCION CARRETERA VILLA RICA LLACCE ACOBAMBA ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ELDER 

ZACARIAS SALAS 

HURTADO CIP 53581 

899,537.71 18,200.00 917,737.71 899,537.71 917,737.71 875,937.71 721,664.00 154,273.71 17.61% 100.00% 100.00% 0.00% 16/07/2004 187 19/01/2005 L
R.G.G.R. Nº 158-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (15/FEB/2012)
8986

3 0057 2005
RED PRIMARIA PARA 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE 

ACOBAMBA EN 13.2 KV MONOFASICO 
ACOBAMBA ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. HUGO 

(MARIO)SARMIENTO 

(HUAMAN) CIP 66869 

ING. ZOSIMO 

UBALDO PAREJAS 

REYMUNDO CIP 

82200

100,103.20 11,122.58 111,225.78 139,204.78 150,327.36 87,175.78 0.00 87,175.78 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/02/2006 T SIN INFORME FINAL N/C

4 2005

AMPLIACION DE METAS MEJORAMIENTO  Y 

CONSTRUCCCION  CARRETERA  ANDABAMBA 

MAYUNMARCA

ACOBAMBA ANDABAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. RAÚL 

ZAMBRANO OCHOA 

CIP 81458

ING. ALEJANDRO 

DENNIS 

BUSTAMANTE LAPA 

CIP 68492

154,201.09 15,420.11 169,621.20 154,201.09 169,621.20 169,621.20 0.00 169,621.20 100.00% 0.00% 28/08/2006 184 DÍAS 28/02/2007 T SIN INFORME FINAL 2373??

5
DONACIONE

S Y TRANS / 

FONCOR

0057 2005

ELECTRIFICACION DE 19 LOCALIDADES DE ACOBAMBA , 

META , SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA , 

ALUMBRADO  PUBLICO  Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

ACOBAMBA ACOBAMBA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. LUCAS QUISPE 

CARRION CIP 27968 

ING. NEDER FERRER  

JAUREGUI VILLAR 

CIP 40072 

750,094.35 83,343.82 833,438.17 908,344.81 991,688.63 991,688.65 0.00 991,688.65 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/05/2006 174 DÍAS 30/10/2006 T

PRELIQUIDACION TECNICA INCOMPLETA, SE 

LE ENVIO OFICIO A LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PAMPAS

9469

6 R.O. 0039 2006
CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DE VILLA RICA 

LLACCE II  ETAPA 9.096 KM
ACOBAMBA ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING.  JHONNY 

SANTOS GASPAR 

OTÁROLA CIP 74474

ING. ZOSIMO FREDY 

PERALES TOVAR CIP 

72439

374,545.45 37,454.55 412,000.00 500,202.79 537,657.34 381,700.00 0.00 381,700.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/10/2006 178 DÍAS 13/04/2007 T
COMITÉ DE RECEPCIÓN 227-2015 (06.03.15)

8986

7
R. O. / 

CANON

0243 

0201

2007

2008

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 

ACOBAMBA - ANTA - ILLANCA - HVCA.
ACOBAMBA

ACOBAMBA - 

ANTA

MUNICIPALIDA 

DISTRITAL DE ANTA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING.  JHONNY 

SANTOS GASPAR 

OTÁROLA CIP 74474

791,744.44 79,174.44 870,918.88 1,091,744.44 1,170,918.88 827,349.00 0.00 790,841.00 36,508.00 4.41% 100.00% 65.00% 35.00% 28/04/2008 240 DÍAS 22/08/2008 P

LA MUNICIPALIDAD DE ANTA, NO CUMPLE 

CON SU COFINANCIAMIENTO, PENDIENTE DE 

REDICION DE CUENTAS POR EL MONTO DE 

23,081.56 NUEVOS SOLES. SE REQUIERE 

CERRAR EL PROYECTO. RESPONSABLE LA 

M. D. ANTA

52604

8 R.O.
0192 

0029

2007

2008
CONSTRUCCION SITEMA  DE RIEGO ROSAS PAMPA ACOBAMBA

ACOBAMBA - 

ANTA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ANDABAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ISMAEL MOISES 

CASTRO ALVARADO

ING. MANUEL ELIAS 

CASTRO PACHECO 

CIP 83239

283,612.38 31,401.38 315,013.76 283,612.38 315,013.76 314,013.76 0.00 292,506.56 21,507.20 6.85% 100.00% 100.00% 0.00% 24/06/2008 122 DIAS 24/10/2008 L
R.G.G.R. Nº 309-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(12/OCT/2009)
16244

9 R.O.
0256 

0214

2008

2009

CONSTRUCCION DE AULAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA Nº 36166 MARCAS DISTRITO DE ANTA 

ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA MARCAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MARCAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. FREDY ENCISO 

HUAMAN CIP 89486

ARQ. JUDITH PEREZ 

CARDENAS
459,387.95 51,043.10 510,431.05 459,387.95 510,431.05 510,431.05 0.00 479,912.81 30,518.24 5.98% 100.00% 104.00% -4.00% 27/11/2008 240 DÍAS 27/07/2009 L

R.G.G.R. Nº 248-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(09/JUN/2010)
74183

10 R. O.
0112 

0130

2008

2009

MEJORAMIENTO CARRETERA LACCANCCAPAMPA-

CHOPCCAPAMPA-TINQUERCCASA-YURACCYACU
ACOBAMBA MULTIDISTRITAL

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. JHONY MARIO 

LOPEZ ROJAS CIP 

89078

ING. VICENTE SILVA 

LOPEZ CIP 53918
2,188,962.06 218,896.21 2,407,858.27 2,188,962.06 2,407,858.27 2,407,858.97 0.00 702,489.96 1,705,369.01 70.83% 62.41% 56.00% 6.41% 27/04/2009 943 26/11/2011 T

PRELIQUIDACIÓN CON OBSERVACIONES 

FINANCIERAS
14645

11 R.O. 0280 2008

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE 

INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

CORAS - POMACANCHA

ACOBAMBA
ACOBAMBA - 

CAJA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE CAJA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. GILMER UVER 

MARAVI BRAÑES

ARQ. GILBERTO 

ROJAS SOTO CAP 

4955

1,883,146.12 169,483.15 2,052,629.27 1,883,146.12 2,052,629.27 1,904,169.66 100.00 1,010,968.66 893,201.00 46.91% 100.00% 85.12% 14.88% 12/04/2010 210 DÍAS 08/11/2010 R

CON CORTE DE OBRA 25 /08/2011, PARA 

LIEGO EJECUTAR POR ADMINISTRACION 

DIRECTA EL SALDO FALTANTE, EN PROCESO 

60969

12 R.O. 0265 2008

MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 

PAULET MOSTAJO - CHILCAPITE, DISTRITO DE 

POMACOCHA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA

ACOBAMBA POMACOCHA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

POMACOCHA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ORLANDO 

(TUESTA) 

MALDONADO CIP 

14458

ING.  JUAN MANUEL 

HERNANDEZ 

IZAGUIRRE CIP 74730

925,430.32 102,825.59 1,028,255.91 925,430.32 1,028,255.91 1,028,255.91 0.00 1,028,255.91 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/01/2009 120 DÍAS 28/07/2009 L
R.G.G.R. Nº 292-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(159/JUL/2010)
62557

13 R.O.
0251 

0249

2008

2009

SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

ANDRES BELLO DE HUANCAPITE-ANDABAMBA
ACOBAMBA ANDABAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ANDABAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. ROBERTO 

CARLOS 

CHUQUILLANQUI 

GUTIERREZ CIP 88738

ARQ.  SANTOS 

AMARANTO BENITES 

ARHUIS CAP 3785

762,687.55 84,743.06 847,430.61 762,687.55 847,430.61 847,430.61 0.00 324,032.81 523,397.80 61.76% 100.00% 100.00% 0.00% 14/04/2009 270 DÍAS 13/01/2010 L
R.G.G.R. Nº 745-2011/GOB.REG-

HVCA/GGR (06/dic/2011)
54600

14 R. O. 0158 2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

ALCANTARILLADO ANEXO DE PUNCHAYPAMPA

ACOBAMBA ROSARIO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ROSARIO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. NORBERTO 

GARCIA POMA CIP 

85010

ING. CARLOS 

ANTONIO CONDEZO 

SUAREZ CIP 73862

480,335.45 48,033.55 528,369.00 480,335.45 528,369.00 480,335.45 0.00 0.00 480,335.45 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2009 90 DÍAS 12/01/2010 T TERMINADO, SIN INFORME FINAL 55543

15 R. O. 0077 2009

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS A NIVEL DE 

PAVIMENTO RIGIDO PRIMERA ETAPA CIUDAD DE 

ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCAVELICA

ACOBAMBA ACOBAMBA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

ACOBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ACOBAMBA

ING. NORBERTO 

GARCIA JIMENEZ CIP 

95323 (ENCARGADO)

ING. EDGAR JESÚS 

ROJAS CASTILLO CIP 

54490

1,982,990.33 198,299.03 2,181,289.36 1,982,990.33 2,181,289.36 2,076,397.36 0.00 0.00 2,076,397.36 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/01/2010 180 DÍAS 13/08/2010 T TERMINADO, SIN INFORME FINAL 111331

ANGARAES

1 FONCOR
0056 

060

2004

2005

MEJORAMIENTO CARRETERA LIRCAY – CARHUAPATA – 

LICAPA I ETAPA
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ING DARWIN 

MALDONADO 

ZORRILLA

ING. RAUL AGUERO 

MAURICIO CIP 54417
457,450.00 67,550.00 525,000.00 553,244.37 620,794.37 620,794.37 - 525,205.88 95,588.49 15.40% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2004 90 DÍAS 30/11/2004 L

R.G.G.R. 379-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(24/NOV/2009)
8389

2

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIA

0088 2004
CONSTRUCCIÓN 7 KM DE TROCHA CARROZABLE Y 

PUENTE CHAYNABAMBA LLUCIYOCC- ORCCO
ANGARAES CONGALLA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL 

DECONGALLA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ING.  FABIO PERCY 

CABANA HEREDIA 

CIP 60391

ING. LUIS GILBERTO 

PUICÓN GUEVARA 

CIP 62949

556,509.60 61,834.40 618,344.00 556,509.60 618,344.00 331,179.00 - 331,179.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 31/01/2006 90 DÍAS 30/04/2006 L
R.G.G.R. Nº 179-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/ABR/2010)

3
DONACIONE

S Y TRANS / 

FONCOR

0081 2005
CONSTRUCCIÓN CARRETRA Y PUENTE 

HUAYCHAMPALLCCA - AHUAY
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ING.  FABIO PERCY 

CABANA HEREDIA 

CIP 60391

ING. JESÚS 

ALBERTO VARGAS 

FALCONÍ CIP 54347

1,011,474.16 112,386.02 1,123,860.18 1,198,561.54 1,310,947.56 1,310,947.56 - 1,310,947.56 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/02/2006 150 DÍAS 16/03/2007 T
INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A 

LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
18064

4 2005
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO 

HATUM PATA – PATA  PATA – PITIN PATA
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. JENNY 

CONTRERAS 

CABALLERO CIP 

71250

ING. EDWALD IVAN  

QUINTANILLA GÓMEZ 

CIP 58991

324,994.65 67,550.00 392,544.65 389,818.54 457,368.54 457,368.54 - 457,368.54 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 16/07/2006 90 DÍAS 16/10/2006 T

OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE 

LIQUIDACION, FALTA RENDICION DE CUENTA 

NRO 06 POR LA SUMA DE 15268.96

19861

5 R.O.
 0025 

0024

 2007

2008

GESTION CONCERTADA DEL AGUA EN CUATRO 

DISTRITOS DE ANGARAES SUR.
ANGARAES VARIOS

MUNICIPALIDAD DIST. 

SANTO TOMAS DE 

PATA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

BACH. TEODOSIO 

HUARCAYA 

IRCAÑAUPA

ING. JOSE ANTONIO 

CIEZA MIRANDA CIP 

43923

398,907.27 39,890.73 438,798.00 398,907.27 438,798.00 438,798.00 - 307,303.37 131,494.63 29.97% 100.00% 100.00% 0.00% 13/08/2008 180 DÍAS 13/02/2009 T
INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A 

LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
6641

6
CANON Y 

SOBRE
0263 2008

SUSTITUCION DE AULAS DEL COLEGIO ESTATAL MX. 

TUPAC AMARU  BUENAVISTA LIRCAY 
ANGARAES LIRCAY

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

LIRCAY

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ. JORGE TORRES 

PALACIOS 

ARQ. MARIA 

SANCHEZ PAREDES
383,476.10 37,949.71 421,425.81 383,476.10 421,425.81 421,425.81 - 421,425.81 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/02/2008 180 DÍAS 30/06/2008 L

R.G.G.R. Nº 968 Y 1004-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (27/SET/2012, 11/OCT/2012)
16141

Nº

M
N

E
M

Ó
N

IC
O

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD EJECUTORA
RESIDENTE

AÑO 

DE 

EJEC.

NOMBRE DEL PROYECTOFTE. FTO. UNIDAD SUPERVISORADISTRITO

APORTE  DEL GOBIERNO REGIONAL

COSTO  DIRECTO   

(S/.)

COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO 

(S/.)

DEVOLUCION  

(S./)

CRONOLOGIA
ESTADO

SUPERVISIÓN / MONITOREO DE OBRA LIQUIDACIÓN DE OBRA
FS 08

PROVINCIA

COSTOS
DESEMBOLSOS

SALDO POR RENDIR

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO

OBSERVACIONES SNIP

EJECUCION FINANCIERA AVANCES FISICO  ACUMULADOS

REPORTE SITUACIONAL DE OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD DE CONVENIO O ENCARGO
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

SUPERVISOR / 

INSPECTOR
DURACIÓ

N / DIAS
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COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO 
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INSPECTOR
DURACIÓ

N / DIAS

7 R.O.
0082 

0245

2008

2009

CONSTRUCCIÓN  ALCANTARILLADO Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO ANTAPARCO DISTRITO DE SAN ANTONIO 

DE ANTAPARCO - ANGARAES HUANCAVELICA

ANGARAES ANTAPARCO

MUNCICIPALIDAD 

DIST. DE SAN 

ANTONIO DE 

ANTAPARCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ARQ.  JORGE LUIS 

FLORES DELGADO  

CAP 9980

ING. GREGORIO 

ENRIQUEZ EGOAVIL 

CIP 85977

505,456.64 50,545.65 556,002.29 505,456.64 556,002.29 542,456.90 - 542,456.90 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/05/2008 120 DÍAS 12/06/2009 L
R.G.G.R. Nº 041-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(02/FEB/2010)
57028

8 R.O.
0023 

0125

2008

2009

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION DE 

LOS PEQUEÑOS  SISTEMAS DE RIEGO EN ANGARAES 

SUR

ANGARAES VARIOS

MUNICIPALIDAD DIST. 

SANTO TOMAS DE 

PATA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

BACH. TEODOSIO 

HUARCAYA 

IRCAÑAUPA

ING. JOSE ANTONIO 

CIEZA MIRANDA CIP 

43923

609,524.09 151,918.91 761,443.00 609,524.09 761,443.00 761,433.00 - 497,678.77 263,754.23 34.64% 100.00% 100.00% 0.00% 09/08/2008 180 DÍAS 03/08/2009 T
INFORME FINAL OBSERVADO RESPECTO A 

LA RENDICION FINANCIERA Y LA TECNICA
6533

9 R. O.
0264 

0131

2008

2009
CONSTRUCCION DE PUENTE  NINABAMBA - CONGALLA ANGARAES CONGALLA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CONGALLA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

ANGARAES

ING. MARIO TITO 

CUELLAR

ING. LUIS  MIGUEL 

PAREDES  

SOLDEVILLA CIP 

66002

1,325,057.08 145,287.61 1,470,344.69 1,452,876.13 1,598,163.74 661,011.88 - 769,380.52 -108,368.64 -16.39% 100.00% 49.10% 50.90% 15/12/2008 150 DÍAS 05/09/2009 P
PARALIZADO FALTA PRESUPUESTO Y FALTA 

REFORMULAR EXPEDIENTE TÉCNICO.
38945

CASTROVIRREYNA

1 2004
CONSTRUCCION CARRETERA SANTA ROSA - VACAHUASI 

TOTORA

CASTROVIR

REYNA
SANTA ANA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA 

ROSA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. MARCO 

ANTONIO RAMOS 

CURIPACO

LUIS ALBERTO 

ZELADA SÀNCHEZ
1,162,244.91 129,138.32 1,291,383.23 1,287,184.79 1,416,323.11 1,226,183.23 1,226,183.23 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/10/2004 412 20/11/2005 T

EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN TECNICO 

FINANCIERO CON RENDICION DE CUENTAS 

PRESENTADO AL 100%

2 2005
MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESCARPADO - SAN 

ISIDRO DE AURAHUA

CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. 

VICTORBERNAOLA 

MARTINEZ

ING. EDWARD IVÀN 

QUINTANILLA GÒMEZ
1,557,143.58 173,015.95 1,730,159.53 1,771,267.11 1,944,283.06 1,655,059.53 1,655,059.53 100.00% 90.00% 79.23% 10.77% 20/10/2005 180 17/04/2006 T

CULMINADO, RENDICION PRESENTADO 

PENDIENTE DE APROBACION POR LA OFIINA 

DE ECONOMIA

3 2006
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN CANAL DE 

IRRIGACIÒN SINTO LLACTAS

CASTROVIR

REYNA
TICRAPO

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. PEDRO 

MANDONADO SÀENZ

ING. OSCAR ÑACATI 

QUISPE
371,879.10 41,319.90 413,199.00 442,461.95 483,781.85 345,087.24 345,087.24 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/06/2006 206 31/12/2006 T CUENTA CON INFORME FINAL

4 2006
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN CANAL DE 

IRRIGACIÒN SINTO LLACTAS II ETAPA

CASTROVIR

REYNA

CASTROVIRREYN

A

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING.JUAN ENRIQUE 

REREN MACEDO

MARCO ANTONIO 

GAMBOA DELGADO
138,867.16 138,867.16 160,057.38 160,057.38 0.00 #¡DIV/0! 100.00% 100.00% 0.00% 08/05/2006 75 21/07/2006 T FALTA INFORME FINAL

5 2006
MEJORAMIENTO CARRETERA PULTOCC - SANTA ANA - 

SANTA ROSA

CASTROVIR

REYNA
SANTA ANA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SANTA 

ANA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

YUL A. GONZALES 

TIPISMANA

ING. ALCIDES D. 

CHARAPAQUI POMA
996,849.10 897,164.19 1,894,013.29 1,104,802.32 2,001,966.51 934,349.10 934,349.10 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/05/2006 218 30/12/2006 T

SE DEBERA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 

PARA SU LIQUIDACION TECNICO FINANCIERO 

POR LA MODALIDAD DE OFICIO

6

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIAS

0020 2006

SUSTITUCIÓN DE 06 AULAS MAS SS.HH Y 

CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. N° 

22047 - TICRAPO 

CASTROVIR

REYNA
TICRAPO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

TICRAPO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. JUAN  ENRIQUE 

YEREN MACEDO CIP 

46303

ING. YATHUIN 

RODRIGUEZ 

HUACCHA

261,137.34 38,862.75 300,000.09 388,627.54 427,490.29 274,582.44 300,000.00 -25,417.56 -9.26% 100.00% 100.00% 0.00% 18/01/2007 134 DÍAS 31/05/2007 T

LIQUIDACION FINANCIERA CONCLUIDA, 

FALTANDO LA ABSOLUCION DE LA PARTE 

TECNICA HASTA LA FECHA

8039

7 2004
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÒN CANAL DE 

IRRIGACIÒN COCAS I ETAPA

CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE COCAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ASUNSION 

ALTAMIRANO LAURA 

CIP 31200

ING. WALTER ROJAS 

CUESTA
670,500.00 74,500.00 745,000.00 807,524.10 882,024.10 686,175.00 686,175.00 100.00% 100.00% 65.16% 34.84% 15/11/2004 150 13/04/2005 L

R.G.G.R. Nº  368-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(11/ABR/2012), CORTE DE OBRA
6993

8 2006
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CANAL DE 

IRRIGACIÓN COCAS II ETAPA

CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE COCAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ASUNSION 

ALTAMIRANO LAURA 

CIP 31200

ING. MARCO 

ANTONIO GAMBOA 

DELGADO

315,000.00 35,000.00 350,000.00 386,856.26 421,856.26 0.00 #¡DIV/0! 100.00% 75.31% 24.69% 01/10/2007 90 DÍAS 30/12/2007 L
R.G.G.R. Nº  367-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(11/ABR/2012), CORTE DE OBRA
6993

9 R. O. 0006 2006
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CANAL DE 

IRRIGACIÓN COCAS III ETAPA

CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE COCAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ASUNSION 

ALTAMIRANO LAURA 

CIP 31200

ING. CARLOS 

GASPAR PACO CIP 

55020

127,272.73 12,727.27 140,000.00 155,061.18 167,788.45 132,373.25 43,041.95 124,746.50 7,626.75 5.76% 100.00% 100.00% 0.00% 30/09/2007 90 DÍAS 30/12/2007 L
R.G.G.R. Nº  353-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(04/ABR/2012), CORTE DE OBRA
6993

10 2006

MEJORAMIENTO CARRETERA VILLA DE ARMA KM 0+00 

KM101+500 TRAMO HUANCHO - PALCA KM 66+400-KM 

78+000

CASTROVIR

REYNA
SAN JUAN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

JUAN

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. LUIS HEBER 

REYNOSO PALOMINO

ING. CARLOS 

ENRIQUE CORDOVA 

FACUNDO

450,000.00 50,000.00 500,000.00 1,002,792.90 1,052,792.90 460,381.32 0.00 0.00 460,381.32 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/03/2006 179 04/09/2006 T FALTA INFORME FINAL

11 R.O. 0245 2007

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS I.E 

DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDSARIO DEL COLEGIO DE 

COTAS - ARMA

CASTROVIR

REYNA
ARMA

MUNICIPALIDAD DE 

ARMA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. GIN CLAVERT 

DELGADO 

APUMAYTA CIP 

105976

ING. CARLOS  

ADRIAN  MEDINA 

GUTIERREZ CIP 70500

456,048.22 45,604.82 501,653.04 613,857.35 659,462.17 501,653.04 0.00 501,653.04 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2007 537 DÍAS 30/08/2008 T

LIQUIDACION APROBADA SIN 

OBSERVACIONES , SOLO FALTA LA EMISION 

DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE 

OBRA.

10989

12 0030 2007
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHANCAHUASI - 

CHOCORO

CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 

DISTRTAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ISABEL TORRES 

ROCA CIP 101788

ING. YATHUIN 

RODRIGUEZ 

HUACCHA

845,307.99 65,942.14 911,250.13 845,307.99 911,250.13 879,005.79 45,121.53 879,005.79 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2008 150 DÍAS 04/04/2009 T

CON OBSERVACIONES EN LA LIQUIDACION, 

REMITIDA  AL ALCALDE PARA EL 

LEVANTAMIENTO 

8283

13 0016 2007
CONSTRUCCIÓN DEL CETPRO GIL RIVERA PLAZA - 

CASTROVIRREYNA

CASTROVIR

REYNA

CASTROVIRREYN

A

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. CARLOS 

ANTONIO CABRERA 

BERNAOLA CIP 72682

ING. YUL  ANDRES 

GONZALES 

TIPISMANA CIP 75621

532,084.46 50,471.22 582,555.68 532,084.46 582,555.68 546,312.46 610,798.88 -64,486.42 -11.80% 100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2007 100 DÍAS 17/08/2008 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, CON 

OBSERVACIONES LEVANTADAS PARA SU 

EVALUACION Y TRAMITE HASTA LA EMISION 

DE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION DE 

OBRA.

38543

14 0014 2007
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. MX 

ANDRES A. CACERES - COCHAMARCA

CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIALL DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING VICTOR MOISES 

OBREGON ESPINOZA 

CIP 90706 

(RENUNCIO)

ING. MARCOS 

EUSEBIO CAHUANA 

MUÑOZ CIP 83229

423,822.27 43,037.16 466,859.43 423,822.27 466,859.43 440,775.16 312,032.97 128,742.19 29.21% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2007 120 DÍAS 04/03/2008 T

FALTA PRESENTAR INFORME DE 

PRELIQUIDACION Y RENDICION FINANCIERA Y 

OBSERVADA (SE NOTIFICO 

REITERADAMENTE)

22621

15
DONACION 

Y TRANF.

0124 

0520  

0234

2007

2009

2012

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO ECHOCAN 

HUANCHO

CASTROVIR

REYNA
SAN JUAN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

JUAN

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. JOSE ENRIQUE 

FLORES KUAN CIP 

72600

ING. CHRISTHIAN 

PONCE ALFARO CIP 

93170

545,585.38 67,750.00 613,335.38 653,245.28 720,995.28 573,435.00 332,010.30 241,424.70 42.10% 100.00% 95.00% 5.00% 20/10/2008 210 DÍAS 02/05/2009 P

EN PROCESO DE PRELIQUIDACION PARA 

CIERRE DE PROYECTO, CORTE DE OBRA.

PENDIENTE DE RENDICION DE SALDO POR 

EL MONTO DE 1,313.00 NUEVOS SOLES

7669

16
R.O. / DON 

Y TRANS
0029 2008

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA  

PNP CASTROVIREYNA

CASTROVIR

REYNA

CASTROVIRREYN

A

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL  DE 

CASTROVIRREYNA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. CARLOS 

CABRERA BERNAOLA 

CIP 72682

ING. JOSÉ OSCAR 

HUARCAYA LIMA CIP 

66082

241,899.30 58,100.70 300,000.00 581,007.02 639,107.72 276,759.72 0.00 276,759.72 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/06/2008 330 DÍAS 30/04/2009 T

FALTA  RENDICIONES FISICO-FINANCIERA 

FALTA INFOR. PRE LIQUIDACION (SE 

NOTIFICO REITERADAMENTE)

15795

17 CANON 0043 2008
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

COCAS CHIVINCURI

CASTROVIR

REYNA
COCAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE COCAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING CARLOS ANAYA  

ROMANI CIP79866

ING. CARLOS 

GASPAR PACO CIP 

55020

1,396,357.77 139,635.78 1,535,993.55 1,396,357.77 1,535,993.55 1,450,815.74 68,059.41 0.00 1,450,815.74 100.00% 100.00% 60.85% 39.15% 12/11/2007 350 DÍAS 31/03/2009 L
R.G.G.R. Nº  359-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(12/AGO/2011), CORTE DE OBRA
7660

18 R. O. 0017 2008

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E MX   CESAR ABRAHAM 

VALLEJO MENDOZA - AURAHUA

CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. ALDO MIJAIL 

HUALLANCA SOTO 

CIP 83834

ING.YATHUIN 

RODRIGUEZ 

HUACCHA

674,444.33 77,444.43 751,888.76 674,444.33 751,888.76 701,422.10 451,133.40 250,288.70 35.68% 100.00% 89.03% 10.97% 17/11/2008 180 DÍAS 16/04/2009 T
FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL (SE 

NOTIFICO REITERAMENTE)
22616

19 R.O. 0040 2008
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA I.E MX SAN JOSÉ DE 

PAURANGA

CASTROVIR

REYNA
CAPILLAS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CAPILLAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

SIN INFORMACION 

ACTUAL

SIN INFORMACION 

ACTUAL
280,143.90 31,127.10 311,271.00 280,143.90 311,271.00 22,033.63 -22,033.63 #¡DIV/0! 100.00% 100.00% 0.00% 01/05/2009 90 DÍAS 01/08/2009 L

R.G.G.R. Nº  476-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(16/SET/2011)
8047

20 R. O. 0008 2008
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SANTA ROSA - 

TANTARA

CASTROVIR

REYNA
TANTARA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

TANTARA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING. NELSON 

CASANOVA

ING. ROLANDO 

HUAMAN OLARTE CIP 

57314

310,832.00 40,408.16 351,240.16 310,832.00 351,240.16 326,995.26 326,995.26 100.00% 100.00% 55.00% 45.00% 150 DÍAS P

LA ASIGNACION PRESUPUESTAL  PARA LA 

CULMINACION DE LA OBRA, FUE ACEPTADA 

POR EL GRH, PROXIMO A LANZAR PROCESO 

DE CONVOCATORIA PARA LA OBRA

15064

21 R. O. 0041 2008

CONSTRUCCIÓN DEL VASO DE REPRESAMIENTO DE 

HUARAJO, ANEXO DE COCHAMARCA - DISTRITO DE 

AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

HUANCAVELICA

CASTROVIR

REYNA
AURAHUA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

AURAHUA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CASTROVIRREYNA

ING.YATHUIN 

RODRIGUEZ 

HUACCHA

622,943.05 65,720.50 688,663.55 622,943.05 688,663.55 394,499.32 394,499.32 100.00% 0.00% 180 DÍAS R

CONVENIO RESUELTO, SE EJECUTARA POR 

ADMINISTRACION DIRECTA, YA TIENE 

ASIGNACION PRESUPUESTAL, PROXIMO A 

LANZAR PROCESO DE CONVOCATORIA PARA 

LA OBRA.

53607

CHURCAMPA

1

DON. Y 

TRANSFEREN

CIAS (MINDES 

FONCODES)

2004 CONSTRUCCCION TROCHA CARROZABLE  COSME LIRPO
CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JULIO BELLIDO 

PRADO CIP 78510

ING. PAVEL TORRES 

QUISPE CIP 54356
1,018,722.90 113,191.43 1,131,914.33 1,133,184.72 1,246,376.15 1,240,260.54 -108,346.21 1,154,126.15 86,134.39 6.94% 100.00% 100.00% 0.00% 15/06/2005 120 DÍAS 15/10/2005 L

R.G.G.R. Nº 178-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/ABR/2010)
8006

2 FONCOR 0022 2004
CONSTRUCCCION  PUENTES PALLCCAHUAYCCO Y 

ASNACC

CHURCAMP

A
LA MERCED

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LA 

MERCED

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. EDWIN  ARAUJO 

CHOQUE CIP 68491

ING. FERRER ORTIZ 

CHALCO CIP 53873
190,400.57 21,155.62 211,556.19 220,447.08 241,602.70 189,256.19 189,256.19 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/10/2004 150 DÍAS 31/03/2005 L

R.G.G.R. Nº 487-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/OCT/2010)
8055

3 FONCOR 0023 2004
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION TROCHA 

CARROZABLE LARCAY CHANCHARA 

CHURCAMP

A
EL CARMEN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL 

CARMEN

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. MARCO 

ANTONIO RAMOS 

CURIPACO CIP 70344

ING. LUIS ALBERTO 

ZELADA SANCHEZ 

CIP 61088

1,388,296.78 154,255.20 1,542,551.98 1,478,430.38 1,632,685.58 1,542,551.98 1,542,551.98 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/10/2004 270 DÍAS 04/07/2005 T

FALTA ENTREGA DE INFORME FINAL DE 

PRELIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA DE 

OBRA

3416

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=57028
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=6533
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=38945
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8039
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=6993
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=6993
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=6993
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=10989
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8283
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=38543
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=22621
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7669
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=15795
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7660
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=22616
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8047
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=15064
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=53607
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8006
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8055
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3416


Fecha de Reporte : 30/06/2015
Periodo de Reporte : marzo - 2015
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4
DON. Y 

TRANS
0089 2004 MEJORAMIENTO  DE CARRETERA  ROCCHAC - RELAVE.

CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. MIJAIL HILVER 

MOLINA PEREZ CIP 

73863

ING. JOSÉ OSCAR 

HUARCAYA LIMA CIP 

66082

507,315.60 56,368.40 563,684.00 507,315.60 563,684.00 563,684.00 533,208.00 30,476.00 5.41% 100.00% 100.00% 0.00% 28/05/2007 120 DÍAS 01/08/2007 L
R.G.G.R. Nº 845-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/DIC/2011)
117966???

5
FONCOR / 

R.O.

0027 

0043

2004

2007

MEJORAMIENTO CANAL DE IIRIGACION MARAYPATA 

ACCO

CHURCAMP

A
CHURCAMPA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. JAVIER CHAVES 

PERALTA CIP 55327 

ING. EDGARDO 

JESÚS PALACIOS 

HILARIO CIP 38120

193,332.00 40,900.00 234,232.00 265,926.76 306,826.76 205,632.00 205,632.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/02/2005 630 DÍAS 30/11/2006 T

SE VIENE COORDINANDO LAS SALIDAS A 

DICHAS MUNICIPALIDADES A FIN DE 

PRESIONAR EN LA REGULARIZACIÓN DE LA 

DOCUMENTACION FALTANTE

9801

6
FONCOR / 

CANON

0028 

0032

2004

2005

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO 

LLACTAPAMPA - EL CARMEN

CHURCAMP

A
EL  CARMEN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL 

CARMEN

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. CARRILLO 

MARTINEZ MENDOZA

ING.  JUAN PEDRO 

PABLO 

VILCAHUAMAN 

DOLORIER CIP 

108300

233,861.40 25,984.60 259,846.00 233,861.40 259,846.00 259,846.00 243,215.86 16,630.14 6.40% 100.00% 100.00% 0.00% 25/09/2004 240 DÍAS 30/07/2005 T

SE COORDINÓ CON EL RESPONSABLE DE LA 

MUNICIPALIDAD DEL CARMEN Y SE 

PROGRAMO LAS SALIDAS A FIN DE 

PRESIONAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE

7419

7 FONCOR 0011 2004 AMPLIACION AULAS C.E.MX. CESAR VALLEJO LOCROJA
CHURCAMP

A
LOCROJA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LOCROJA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JUAN RIVERA 

CASTRO CIP 83353 

(PABLO 78947)

ARQ. RUBEN  AMES 

ZORILLA
346,919.45 38,546.61 385,466.05 482,385.50 520,932.10 385,466.05 385,466.05 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/07/2004 150 DÍAS 27/12/2004 T

SE VIENE LEVANTANDO LAS 

OBSERVACIONES A NIVEL DE 

PRELIQUIDACIÓN

N/C

8 FONCOR
0013 

0046

2005

2007

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCCION CARRETERA 

VILLENA - COSME  MANZANAYOC I ETAPA.

CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JULIO BELLIDO 

PRADO CIP 78510

ING. PAVEL TORRES 

QUISPE CIP 54356
1,016,893.00 1,016,893.00 1,164,676.30 1,164,676.30 1,114,976.30 0.00 1,114,976.30 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 30/07/2004 150 DÍAS 15/10/2005 L

R.G.G.R. Nº 143-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(09/FEB/2012)
2467

9

CANON Y 

SOBRE 

CANON / 

DON Y 

TRANS

0083 2005
MEJORMIENTO CARRETERA CHONTA - HUARIBAMBILLA - 

UCHUYCRUZ

CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. JOSE LUIS 

PELAYO 

MANDUJANO CIP 

61453

ING. SERGIO 

AUGUSTO 

CHOCCECHANCA 

CUADRO CIP 53869 

730,368.98 90,400.00 820,768.98 849,801.21 940,201.21 772,274.00 746,165.24 26,108.76 3.38% 100.00% 100.00% 0.00% 03/05/2006 390 DÍAS 30/06/2007 T

FALTA RENDICION POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD, SE CUENTA CON PARTE 

TÉCNICA

8724

10
CANON 

SOBRE 

CANON

0026 2005
MEJORAMIENTO CARRETERA CHURCAMPA CHALHUAN Y 

PUENTE CHALHUAN

CHURCAMP

A
CHURCAMPA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. WITMAN 

GROVER PRADO 

COILA CIP 54756

ING. ALBINO EDWIN 

SANTIANI SALAZAR 

(Fallecido)

900,000.00 100,000.00 1,000,000.00 1,085,467.56 1,185,467.56 1,185,467.56 1,185,467.56 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/11/2005 360 DÍAS 31/11/2006 T
REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

EN PLANTA
7425

11

CANON 

SOBRE 

CANON / 

DON. Y 

TRANS / 

FONCOR

0082 2005
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA 

LOCROJA PISO

CHURCAMP

A
LOCROJA

MUNICIPALIDAD DE 

LOCROJA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JORGE LUIS 

MIRANDA VARGAS 

CIP 45900

ING. SERGIO 

AUGUSTO 

CHOCCECHANCA 

CUADRO CIP 53869 

261,992.78 29,110.31 291,103.09 384,248.27 413,358.58 1,724,706.36 -1,433,603.27 1,724,706.36 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/04/2006 390 DÍAS 15/05/2007 L
R.G.G.R. Nº 180-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/ABR/2010)
17797

12
R.O. / CAN 

Y 

SOBERCAN

0031 

0029 

0044

2006

2007

2008

CONSTRUCCIÓN CARRETERA CHINCHIHUASI - 

ANTACCACCA - CALLOS - PACRA

CHURCAMP

A
CHINCHIHUASI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CHINCHIHUASI

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JAVIER VÍCTOR 

NINANYA CRISTÓBAL 

CIP 70822

ING. CARLOS 

ANTONIO CONDEZO 

SUAREZ CIP 73862

848,043.00 94,227.00 942,270.00 1,164,580.18 1,258,807.18 869,832.98 869,832.98 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 19/06/2007 150 DÍAS 19/11/2007 L
R.G.G.R. Nº 651-2011/GOB.REG-HVCA/GGR 

(16/NOV/2011)
24039

13 2006
REPRESAMIENTO Y TRASVASE LAGUNA DE 

CHINCHICCOCHA

CHURCAMP

A
CHURCAMPA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

FIP 597,488.00 597,488.00 597,488.00 597,488.00 597,488.00 0.00 597,488.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/03/2009 180 DÍAS 30/09/2009 T
EL MUNICIPIO HA REMITIDO EL INFORME 

FINAL DE OBRA A LA GRI HUANCAVELICA
142611

14 R.O. 0048 2007

SUSTITUCION CONSTRUCCION  E IMPLEMENTACION  DE 

AULAS, LABORATORIOS, SERVICIOS HIGIENICOS, ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS Y RECREATIVAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES DE COSME

CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING.  WILLY 

GUSTAVO GASTELU  

ASCARZA  CIP 62890

ARQ. VILMA LILIANA 

GAMARRA PACHECO  

CAP 2634

1,242,687.97 124,268.80 1,366,956.77 1,490,192.74 1,614,461.54 1,119,452.00 1,119,452.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/08/2008 300 DÍAS 17/06/2009 L
R.G.G.R. Nº421-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/DIC/2009)
17450

15
R.O. / CAN 

Y 

SOBERCAN

0016 

0060

2007

2008

SUSTITUCION DE AULAS DE LA I.E. Nª 36569 NUEVA 

ESPERANZA DE CHONTA 

CHURCAMP

A
CHURCAMPA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. RUBEN OSCAR 

YAURICASA  MOTTA 

CIP 90856

ING.  JUAN PEDRO 

PABLO 

VILCAHUAMAN 

DOLORIER CIP 

108300

489,112.63 48,911.25 538,023.88 489,112.63 538,023.88 508,677.13 487,677.14 20,999.99 4.13% 100.00% 100.00% 0.00% 03/12/2007 630 DÍAS 25/09/2009 L
R.G.G.R. Nº 295-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/JUL/2010)
26256

16 R.O. 0014 2007
CONSTRUCION SISTEMA DE RIEGO ATACCOCHA - 

RAYUSCCA - EL CARMEN

CHURCAMP

A
EL CARMEN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL 

CARMEN

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. ZOSIMO RAMOS  

ANCCASI CIP 60962

ING.  JUAN PEDRO 

PABLO 

VILCAHUAMAN 

DOLORIER CIP 

108300

885,800.21 88,580.02 974,380.23 885,800.21 974,380.23 974,380.23 921,232.22 53,148.01 5.45% 100.00% 100.00% 0.00% 02/01/2008 180 DÍAS 02/07/2008 T

REMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

CON INFORME N° 077-

2013/GOB.REG.HVCA/GSR-CH 04/07/13 PARA 

SU EVALUACIÓN

25508

17 R.O.

0046 

0064 

0117

2007

2008

2009

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA 

VILLENA - COSME - MANZANYOCC - II ETAPA  TRAMO:  

LLACUA - SOCCOS

CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. ROLANDO 

HUAMAN OLARTE CIP 

57314

ING. FERNANDO 

JAVIER TACURY 

MENDOZA CIP 82795

702,000.00 78,000.00 780,000.00 901,367.06 979,367.06 749,963.47 749,963.47 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 24/07/2006 150 DÍAS 20/12/2006 L
R.G.G.R. Nº 294-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/JUL/2010)
2467

18 CANON 0141 2007
CONSTRUCCIÓN PUENTE DE INTEGRACIÓN ANCO - 

ANDABAMBA

CHURCAMP

A
ANCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ANCO

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DAVID SUPO 

CARPIO CIP 85271

ING. WILLAM EBERTH 

CABANILLAS 

VALENZUELA CIP 

61184

284,069.30 31,563.26 315,632.56 2,431,018.48 2,462,581.74 2,202,732.56 0.00 1,608,918.14 0.00 593,814.42 26.96% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2007 480 DÍAS 27/12/2010 LC
R.G.G.R. Nº 879-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(04/SET/2012), CIERRE DE PROYECTO
10775

19
CANON 

SOBRE 

CANON

0056 

0489

2008

2009

CONSTRUCCION CAMINO RURAL CCASIR CHAYPARA - LA 

MERCED

CHURCAMP

A
LA MERCED

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LA 

MERCED

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JOHN SAMUEL. 

CAZORLA ORIHUELA 

CIP 101099

ING. MIGUEL ANGEL 

ESCOBAR RAMOS 

CIP 82243

679,664.55 67,966.45 747,631.00 679,664.55 747,631.00 733,058.51 14,572.49 700,444.42 32,614.09 4.45% 100.00% 100.00% 0.00% 10/11/2008 300 DÍAS 30/09/2009 L
R.G.G.R. Nº 220-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/MAY/2010)
22670

20 R. O. 0053 2008
SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD 

DEL DISTRITO DEL CARMEN

CHURCAMP

A
EL CARMEN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DEL 

CARMEN

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. EDWIN GASTELU 

HERRERA CIP 90474

ING.  JUAN PEDRO 

PABLO 

VILCAHUAMAN 

DOLORIER CIP 

108300

352,301.42 35,230.15 387,531.57 352,301.42 387,531.57 387,531.57 387,531.57 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2009 135 DÍAS 15/09/2009 T

INFORME DE PRELIQUIDACIÓN EN PROCESO 

DE ELABORACIÓN DE PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL CARMEN, 

FECHA DE PRESENTACIÓN ESTIMADA EL 15 

DE OCTUBRE DEL 2013

17640

21 R. O.
0096 

0199

2008

2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 

PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 

PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD HUARIBAMBILLA)

CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. ALEX RICHARD 

MARI BASALDUA

ING. DIONISIA ROSA 

AGUIRRE  GASPAR 

CIP 85999

519,136.95 51,913.70 571,050.65 519,136.95 571,050.65 318,516.14 212,344.10 318,516.14 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/11/2009 90 DÍAS 02/03/2010 T

FALTA RENDICION DE FONDES HABILITADOA 

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

41218

22 R. O.
0096 

0199

2008

2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 

PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 

PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD SAN CRISTOBAL DE CCOCHAC)

CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ARQ. NILTON FIDEL 

YACZA ZAVALA

ING. DIONISIA ROSA 

AGUIRRE  GASPAR 

CIP 85999

538,977.85 59,886.43 598,864.28 538,977.85 598,864.28 335,204.33 223,469.55 0.00 335,204.33 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/11/2009 90 DÍAS 02/03/2010 T
SE ESTA RECOPILANDO TODA LA 

DOCUMENTACIÓN, POR RECEPCIONAR
41218

23 R. O.
0096 

0199

2008

2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 

PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 

PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD PACHAMARCA)

CHURCAMP

A
PACHAMARCA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PACHAMARCA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. JOSÉ LUIS 

PELAYO 

MANDUJANO CIP 

61453

ARQ. MARGOTH 

MARLENY BENITES 

GUTIERREZ CAP 

10519

541,674.30 60,186.03 601,860.33 541,674.30 601,860.33 363,376.30 238,484.03 363,188.95 187.35 0.05% 100.00% 100.00% 0.00% 07/12/2009 120 DÍAS 30/04/2010 T
SE ESTA RECOPILANDO TODA LA 

DOCUMENTACIÓN, POR RECEPCIONAR
41218

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=117966
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=9801
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7419
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=81928
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=2467
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8724
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7425
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=17797
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=24039
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=142611
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=17450
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=26256
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=25508
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=2467
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=10775
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=22670
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=17640
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=41218
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=41218
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=41218
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24 R. O.
0096 

0199

2008

2009

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 

NIVEL DE ATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD 

PACHAMARCA, PIOPACHAMARCA, SAN CRISTOBAL DE 

CCOCHA Y HUARIBAMBILLA DE LA MICRORED 

PAUCARBAMBA- DIRESA HUANCAVELICA (PUESTO DE 

SALUD DE PIOPACHAMARCA)

CHURCAMP

A
PACHAMARCA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL  DE 

PACHAMARCA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. ROLAND 

CHAMORRO 

MAQUERA CIP 60178

ARQ. MARGOTH 

MARLENY BENITES 

GUTIERREZ CAP 

10519

348,260.76 38,695.64 386,956.40 348,260.76 386,956.40 233,644.27 153,312.13 186,087.74 47,556.53 20.35% 100.00% 100.00% 0.00% 23/11/2009 90 DÍAS 30/04/2010 T
OBRA PROCESO DE LIQUIDACION, FALTANDO 

LOS DEMAS PAQUETES
41218

25 R. O. 0048 2008
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 30488 DE 

SAN JUAN DE CHILCAPATA - CHINCHIHUASI

CHURCAMP

A
CHINCHIHUASI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CHINCHIHUASI

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ARQ. JHON 

CARDENAS

ING.  JUAN PEDRO 

PABLO 

VILCAHUAMAN 

DOLORIER CIP 

108300

809,979.65 89,997.74 899,977.39 809,979.65 899,977.39 861,417.16 0.00 0.00 861,417.16 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/04/2009 150 DÍAS 13/09/2009 T

REMISIÓN DEL INFORME DE PRELIQUIRACIÓN 

FINANCIERA A LA OFICINA DE SUPERVISION 

Y LIQUIDACION, CON INFORME N°078-

2013/GOB.REG.HVCASGR-CH, DEL 04/07/13

69987

26 R.O. 0295 2008
SUSTITUCION  DE AMBIENTES  EDUCATIVOS  EN LA I.E 

RICARDO PALMA  DE HUANCHOS- PAUCARBAMBA

CHURCAMP

A
PAUCARBAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PAUCARBAMBA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. EDMAR JESUS 

MONTES GUZMAN 

CIP 76126

ING. WILIAM PACO 

CHIPANA CIP 85978
1,237,066.86 90,587.77 1,327,654.63 1,237,066.86 1,327,654.63 1,324,082.36 0.00 794,449.42 529,632.94 40.00% 100.00% 106.16% -6.16% 17/02/2009 240 DÍAS 17/10/2009 L

R.G.G.R. Nº 488-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(19/OCT/2010)
27249

27
CANON / 

R.O.

0247 

0483

2008

2009

MEJORAMIENTOS DE LA I.E N° 31141 DE CHUPAS , 

DISTRITO DE LOCROJA , PROVINCIA  DE CHURCAMPA - 

HUANCAVELICA

CHURCAMP

A
LOCROJA

MUNICIPALIDAD DE 

LOCROJA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING.  JORGE LUIS 

MIRANDA VARGAS 

CIP 45900

ING. ENRIQUE 

MARTIN QUEVEDO 

GONZALES CIP 59776

577,743.30 56,366.83 634,110.13 667,743.30 724,110.13 600,290.03 0.00 360,174.02 240,116.01 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/12/2008 180 DÍAS 10/06/2009 T

SE COORDINÓ CON EL GERENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA 

PARA SU PRESENTACIÓN.

74532

28 R. O .
0050 

0015

2008

2008
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CARHUANCHO

CHURCAMP

A

SAN PEDRO DE 

CORIS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

PEDRO DE CORIS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

CHURCAMPA

ING. MARCIO 

RABANAL ENCISO 

CIP 93071

ING. ALFONSO 

PORRAS CUNYA CIP. 

74255

1,696,473.90 188,497.10 1,884,971.00 1,696,473.90 1,884,971.00 1,782,154.40 0.00 1,782,154.40 100.00% 100.00% 98.00% 2.00% 11/03/2009 360 DÍAS 11/03/2010 T

SE VIENE RECOPILANDO LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO GENERAL Y 

LA MUNICIPALIDAD DE CORIS

47685

29 R. O.
0068 

0121

2008

2009

CONSTRUCCION MURO PERIMETRICO I.E. SAN MIGUEL 

DE MAYOC, PROVINCIA DE CHURCAMPA - 

HUANCAVELICA

CHURCAMP

A

SAN MIGUEL 

MAYOCC

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

MAYOCC

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. RICHARD 

CHANCA

ING.  JUAN PEDRO 

PABLO 

VILCAHUAMAN 

DOLORIER CIP 

108300

102,717.00 11,413.00 114,130.00 102,717.00 114,130.00 114,130.00 45,652.00 0.00 114,130.00 100.00% 100.00% 98.00% 2.00% 10/08/2009 45 DÍAS 25/10/2009 T

CULMINADO CON DEDUCTIVOS QUE NO 

FUERON COBERTURADOS POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYOCC

44817

30 R. O . 0491 2009

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PALERMO - 

LA LIBERTAD DISTRITOS EL CARMEN - ANCO PROVINCIA 

DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA

CHURCAMP

A

EL CARMEN, 

ANCO

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

CHURCAMPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. LUCIO 

HUAMANCAYO 

CANDIOTTI CIP 111357

ING. QUETTY 

YOVANA BENITES  

GUTIERREZ CIP 79332

1,445,854.02 160,650.45 1,606,504.47 1,445,854.02 1,606,504.47 945,525.58 630,350.39 0.00 945,525.58 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 12/10/2009 120 DÍAS 12/02/2010 L
R.G.G.R. Nº 449-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/SET/2010)
72103

HUANCAVELICA

1 2003
CONSTRUCCION AMPLIACION DE LA TROCHA 

CARROZABLE  YAULI PALTAMACHAY

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAULI

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. EDWIN TUNQUE 

RAYMUNDO CIP 

68505

ING. OTTO LUCIANO 

ASTOCAZA RAMOS 

CIP 45855

498,136.62 26,217.72 524,354.34 597,322.62 623,540.34 524,354.34 0.00 524,354.34 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/07/2004 150 DÍAS 31/12/2004 T OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION 32813??

2 2003
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA MALECON SANTA 

ROSA (OBRA DE EMERGENCIA)

HUANCAVEL

ICA
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. HUGO 

FORTUNATO 

CONTRERAS CHAVEZ 

CIP 60903

ING.  VLADIMIR 

JOSEPH  VARILLAS 

BALTAZAR CIP 71635

1,500,000.00 70,000.00 1,570,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/03/2004 180 DÍAS 20/09/2004 T OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION 8057

3

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIAS / 

FONCOR

0073 2004
CONSTRUCCIÓN  DE CARRETERA  SAN ANTONIO - 

ANCAPA

HUANCAVEL

ICA
 ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACOBAMBILLA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. BERNABÉ  

FELIX. PÉREZ 

CARRILLO CIP 72438

ING. NOLBERTO 

GUILLERMO CHIPANA 

TACZA CIP 28147

635,265.50 70,585.06 705,850.55 730,974.88 801,559.93 801,559.93 0.00 801,559.93 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 10/01/2004 389 DÍAS 02/02/2005 T OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION 7984

4 FONCOR 0033 2004
CONSTRUCCION DE 5 AULAS  C.N.MX  SAN  JOSE DE 

ACOBAMBILLA

HUANCAVEL

ICA

SAN JOSE 

ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACOBAMBILLA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

135,000.00 15,000.00 150,000.00 135,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 60 DÍAS T OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION 104900

5
FONCOR / 

R.O.

0014 

0016

2004

2006

CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN  SAN ANTONIO DE 

VIÑAS ANCCAPA PALCCAPAMPA I ETAPA

HUANCAVEL

ICA
 ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACOBAMBILLA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. FELIX CHALCO 

MEDINA CIP 68488

ING. GERARDO LITTO 

ROJAS CHOCA CIP 

69237

633,500.37 70,388.93 703,889.30 713,103.37 783,492.30 733,792.30 0.00 703,889.00 29,903.30 4% 100.00% 100.00% 0.00% 14/07/2004 180 DÍAS 01/03/2005 T OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION 3507

6

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIAS / 

FONCOR

0085 2004

MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAULI 

CCASAPATA  PAUCARA TRAMO I ANTACCOCHA 

MATIPACCANA 

HUANCAVEL

ICA
MULTIDISTRITAL 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JUAN MANUEL 

HERNÁNDEZ 

IZAGUIRRE CIP 74730

ING. HOOVER 

HUERTA DEXTRE CIP 

82199

977,966.92 108,662.99 1,086,629.91 1,406,836.52 1,515,499.51 1,029,826.19 0.00 0.00 1,029,826.19 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/10/2005 426 DÍAS 20/12/2006 L
R.G.G.R. Nº 130-2012/GOB.REG-

HVCA/GGR (07/FEB/2012)
8095

7

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIAS / 

FONCOR

0085 2004

MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAVELICA YAULI 

CCASAPATA PAUCARÁ TRAMO II MATIPACCANA 

PUCAPAMPA

HUANCAVEL

ICA
MULTIDISTRITAL 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAULI

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. TONINO 

RODRIGO QUISPE 

GUERRA CIP 79338

ING.  JAVIER 

ARTURO CABEZAS 

SALCEDO

887,569.47 98,618.83 986,188.30 1,202,819.30 1,301,438.13 914,488.30 0.00 0.00 914,488.30 100.00% 100.00% 91.37% 8.63% 17/11/2005 126 DÍAS 23/03/2006 L
R.G.G.R. Nº 130-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(07/FEB/2012)
8095

8 FONCOR 0046 2005
MEJORAMIENTO  DE LA  CALIDAD  DE GESTION 

EDUCATIVA EN LA  REGION HUNCAVELICA 

HUANCAVEL

ICA
MULTIDISTRITAL GOB REGIONAL

GOBIERNO 

REGIONAL DE 
571,713.04 66,391.50 638,104.54 571,713.04 638,104.54 638,104.54 0.00 431,698.79 206,405.75 32.35% 100.00% 100.00% 0.00% 10/08/2005 60 DÍAS 31/12/2005 T OBRA TERMINADA PENDIENTE LIQUIDACION 8023

9
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0047 2006 CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN CARLOS CHUYA 
HUANCAVEL

ICA
VILCA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE VILCA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. ANGEL TOMAS 

CANCHANYA PEÑA 

CIP 82792

ING.  JIMMY 

BUSTAMANTE LAPA  

CIP 68493

646,348.06 76,800.71 723,148.77 768,007.10 844,807.81 723,148.77 0.00 0.00 723,148.77 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2007 181 DÍAS 03/02/2008 T EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 8472

10

CANON, 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAS 

Y 

PARTICIPAC

IONES

0084 2006
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANDO

HUANCAVEL

ICA
HUANDO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUANDO

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JULIO 

MOSOCOSO 

URQUIZO

ING. JUAN MANUEL 

HERNANDEZ 

IZAQUIRRE

312,000.00 10,000.00 322,000.00 479,517.28 489,517.28 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/09/2006 118 DIAS 03/01/2007 T PENDIENTE LIQUIDACION 9797

11
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0045 2006
TROCHA CARROZABLE ISLAYCHUMPI HUASIPATA 

TULTURI

HUANCAVEL

ICA
VARIOS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL  DE MOYA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

1,008,864.90 112,096.10 1,120,961.00 1,133,416.12 1,245,512.22 1,120,961.00 0.00 0.00 1,120,961.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T PENDIENTE LIQUIDACION 27146

12
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0044 2006
PROTECCION CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO 

DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA

HUANCAVEL

ICA
HUACHOCOLPA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL. 

HUACHOCOLPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. PABLO DE LA 

CRUZ QUISPE

ING. RAÚL MIRANDA 

PINEDA
467,717.00 24,617.00 492,334.00 764,864.46 789,481.46 492,330.00 0.00 0.00 492,330.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 23/03/2007 27/08/2008 T

CULMINADO, CON OBSERBACIONES EN EL 

PLAN CONTABLE., FALTANDO RENDICION DE 

CUENTA POR PARTE LA MUNICIPALIDAD DE 

HUACHOCOLPA

11694

13

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIAS 

0223 2006
AMPLIACIÓN CARRETERA ASCENSIÓN - ANCCAPA II 

ETAPA

HUANCAVEL

ICA
ACOBAMBILLA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACOBAMBILLA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. RAUL  ESPINOZA 

ZUÑIGA CIP 68076

ING. ANTONIO TAYPE 

CHOQUE CIP 74363
1,292,480.02 150,960.14 1,443,440.16 1,509,601.44 1,660,561.58 1,347,730.02 0.00 0.00 1,347,730.02 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/08/2007 209 DÍAS 30/11/2009 T

LIQUIDACION FINANCIERA 100%, LIQ. 

TECNICA EN PROCESO
8155

14
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0091 

0238

2006

2008

CONSTRUCCIÓN CARRETERA MEJORADA 

CCARHURANRA CHUPACA CCOSNIPUQUIO

HUANCAVEL

ICA
ACORIA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACORIA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JUAN CARLOS 

SOBERANES 

ALARCON CIP 94132

ING. ANTONIO TAYPE 

CHOQUE CIP 74363
568,224.75 112,773.74 680,998.49 1,127,737.37 1,240,511.11 609,815.71 0.00 0.00 609,815.71 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 09/10/2007 300 DÍAS 30/08/2009 LC

RGGR. N° 397-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(03/SET/2010), CIERRE DE PROYECTO
8835

15

DONACIONE

S Y 

TRANSFER

ENCIA

0127 

0211

2007

2008

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

VECINAL YANAMINA - PALLCCAPAMPA - CHUNUMAYO 

HUANCAVEL

ICA
HUACHOCOLPA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUACHOCOLPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. MIGUEL ANGEL 

ESCOBAR RAMOS 

CIP 82243 

ING. HOOVER 

HUERTA DEXTRE CIP 

82199

1,452,880.69 126,050.00 1,578,930.69 1,754,792.45 1,880,842.45 1,506,380.69 0.00 1,506,380.69 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 22/10/2007 366 DÍAS 22/12/2008 T

 OBRA  RECEPCIONADA, NO CUENTA CON 

RENDICIONES ECONOMICA POR EL ORGANO 

EJECUTOR

14083
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INSPECTOR
DURACIÓ

N / DIAS

16

CANON Y 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAS, 

RENTA DE 

ADUANAS Y 

PARTICIPAC

IONES

0156 2007

CONSTRUCCION REHABILITACION  DE AULAS  DE LA I.E. 

N°36121 DEL C.P. DE CASTILLAPATA DEL DISTRITO DE 

YAULI.HVCA

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE YAULI

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

200,000.00 100,262.00 300,262.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2007 213 31/12/2007 T SIN INFORME FINAL 43093

17
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0032 

0467

2007

2009

RECUPERACION  DEL MEDIO AMBIENTE  DE LA CUENCA  

DEL RIO  MANTARO - HVCA 

HUANCAVEL

ICA
MULTIDISTRITAL 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. FREDDY LOPEZ 

PALACIOS CIP 41726

ING. CIRO GOMEZ 

GASPAR
1,054,742.19 117,193.58 1,171,935.77 1,054,742.19 1,171,935.77 1,171,935.77 0.00 0.00 1,171,935.77 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 04/01/2007 364 DÍAS 30/11/2009 T FALTA INFORME FINAL PARA LA LIQUIDACIÓN 9112

18

CANON Y 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAS, 

RENTA DE 

ADUANAS Y 

PARTICIPAC

IONES

0043 

0184

2007

2008

CONSTRUCCION DE TALLERES DE LA ESPECIALIDAD DE 

MECANICA DE PRODUCCION DEL ISTP - HUANCAVELICA 

HUANCAVEL

ICA
HVCA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

 ARQ. JOSÉ VERAN 

ARAUJO CAP 9541

ARQ. ROSARIO 

EMPERATRIZ DE LA 

CRUZ 

368,725.63 366,553.07 735,278.70 368,725.63 735,278.70 735,278.70 0.00 650,000.00 85,278.70 11.60% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2007 225 DÍAS 04/04/2008 T
INFORME FINAL

TERMINACION OBSERVADA (FINANCIEROS)
5089

19
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0033 2007
PROTECCION CONCERVACION Y APROVECHAMIENTO 

DE VICUÑAS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA - HVCA

HUANCAVEL

ICA
HUACHOCOLPA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. PABLO DE LA 

CRUZ QUISPE 

ING. RAUL MIRANDA 

PINEDA   CIP 93250
701,529.71 77,947.75 779,477.46 709,838.24 787,785.99 779,477.46 0.00 0.00 779,477.46 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 17/09/2007 28 DÍAS 15/10/2007 T SIN INFORMACIÓN FINAL 11694

20
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0055 

0197

2007

2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE 

LOS SERVICIOS DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD DE 

CHUYA - MICRO RED MOYA - RED HUANCAVELICA  

CHUYA

HUANCAVEL

ICA
VILCA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. OTTY GRIMA 

BREÑA FERNANDEZ 

CAP 10605

ING. DEYSI CASTRO 

CORNEJO CIP 71112
280,695.51 108,709.55 389,405.06 280,695.51 389,405.06 389,405.06 0.00 0.00 389,405.06 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/11/2007 366 DÍAS 26/11/2008 T SIN INFORME FINAL 28079

21 2007 CONSTRUCCION BIBLIOTECA ASJANTS - HVCA 
HUANCAVEL

ICA
HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

100,000.00 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% T
PRELIQUIDACION  PENDIENTE DE 

PRESENTACION
47752

22 2007
REHABILITACION  DEL CERCO PERIMETRICO DE LA 

ALDEA INFANTIL "SAN FRANSISCO DE ASIS HVCA.

HUANCAVEL

ICA
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ASCENCION

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

71,988.30 7,998.70 79,987.00 109,757.87 117,756.57 79,987.00 0.00 0.00 79,987.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2007 90 DÍAS 31/12/2007 T OBRA CULMINADA SIN INFORME FINAL

23
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0203 

0068

2007

2008

SUSTITUCION Y REHABILITACION DE AULAS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL DE MOYA 

HUANCAVEL

ICA
MOYA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MOYA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DIONISIA ROSA 

AGUIRRE GASPAR 

CIP 85999

ARQ. RUBEN AMES 

ZORRILLA 
831,924.03 167,836.49 999,760.52 831,924.03 999,760.52 999,760.52 0.00 990,869.78 8,890.74 0.89% 100.00% 100.00% 0.00% 10/03/2008 205 DIAS 01/10/2008 L

RGGR. N° 453-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(30/DIC/2009)
49539

24

CANON Y 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAS, 

RENTA DE 

ADUANAS Y 

0031 2007

MEJORAMIENTO GENETICO DE VACUNOS A TRAVES 

DEL CEPROFOVAC EN LOS DISTRITOS DE 

HUANCAVELICA, ASCENCION, YAULI Y ACORIA 

HUANCAVEL

ICA
MULTIDISTRITAL 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. PEDRO PABLO 

VALENZUELA DIAZ 

CIP 82920

ING.  JUAN R SOCCO 

QUISPE
1,446,968.14 0.00 0.00 #¡DIV/0! 0.00% 31/12/2007 SI SIN INFORMACIÓN 11128

25
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0066 2008
SUSTITUCION DE AULAS EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVAS DOS DE MAYO LARIA - HUANCAVELICA

HUANCAVEL

ICA
LARIA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LARIA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DAVID QUISPE 

SOLIS CIP 98387

ARQ. ROSARIO 

EMPERATRIZ DE LA 

CRUZ 

496,890.30 69,688.98 566,579.28 496,890.30 566,579.28 556,713.69 9,865.59 556,713.69 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 07/01/2008 273 DÍAS 31/03/2009 L
R.G.G.R. Nº 117-2010/GOB.REG-HVCA/GGR  

(17/MAR/2010)
13564

26
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0051 

0026 

0039

2008

2009

2010

FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES  COMPETITIVAS  

DEL PRODUCTOR  DE PAPA NATIVA  EN EL 

DEPARTAMENTO  DE HUANCAVELICA 

HUANCAVEL

ICA
MULTIDISTRITAL 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

452,685.03 47,313.77 499,998.80 452,685.03 499,998.80 499,998.80 499,998.80 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008 242 DIAS 31/03/2009 L
RGGR. N° 225-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(21/AGO/2009)
36772

27
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0079 2008

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE 

CONAYCCASA - PALCA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA

HUANCAVEL

ICA
PALCA

MUNICIPALIDAD  

DISTRITAL DE PALCA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GENARO JUSTO 

LLERENA CARDENAS 

CIP 58526

ING. LUIS  MIGUEL 

PAREDES  

SOLDEVILLA CIP 

66002

295,635.13 16,007.91 311,643.04 295,635.13 311,643.04 311,643.04 0.00 311,494.23 148.81 0.05% 100.00% 100.00% 0.00% 16/06/2008 90 DÍAS 30/09/2008 L
RGGR. N° 239-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(02/09/2010)
53474

28
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0266 2008

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

LETRINAS HUAMACCOCHA- CUENCA, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA- HUANCAVELICA

HUANCAVEL

ICA
CUENCA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

CUENCA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DENIS RIOS 

CHIHUAN CIP 75656

ING. DIETER HUALI 

LAZO CIP 103358
131,750.16 12,199.09 143,949.25 131,750.16 143,949.25 143,949.25 0.00 86,369.55 57,579.70 40.00% 100.00% 100.00% 0.00% 18/11/2008 370 DÍAS 23/03/2009 T

OBRA TERMINADA CON OBSERVACIONES EN 

LA PARTE TÉCNICA Y FINANCIERA
56547

29
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0260 2008

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD  DE PALCA , 

PROVINCIA  DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 

HUANCAVEL

ICA
PALCA

MUNICIPALIDAD  

DISTRITAL DE PALCA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GENARO JUSTO 

LLERENA CARDENAS 

CIP 58526

ING. DIETER HUALI 

LAZO CIP 103358
1,059,573.38 106,699.05 1,166,272.43 1,059,573.38 1,166,272.43 1,121,272.43 45,000.00 1,121,272.43 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/03/2009 180 DÍAS 31/12/2009 T

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

TENIENDO COMO PLAZO DE TERMINO EL 15 

DE ABRIL DEL 2011

65103

30
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0291 2008
AMPLIACIÓN DE 04 AULAS EN EL C. N. MIXTO ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES - CCORISOTOCC

HUANCAVEL

ICA
MANTA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MANTA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. LUIS EDGAR 

PAITAN CUBA CIP 

72319

ING. ANTONIO TAYPE 

CHOQUE CIP 74363
684,127.53 53,676.59 737,804.12 684,127.53 737,804.12 835,617.78 0.00 737,804.12 97,813.66 11.71% 100.00% 100.00% 0.00% 04/04/2009 180 DÍAS 04/09/2009 LC

RGGR. N° 344-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(10/AGO/2010), CIERRE DE PROYECTO
4394

31
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0294 2008

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.N°. 36365 

MOTOY, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVEL

ICA
ACORIA 

MINUCIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACORIA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JUAN CARLOS 

SOBERANES 

ALARCON CIP 94132

ING. LUIS  MIGUEL 

PAREDES  

SOLDEVILLA CIP 

66002

714,464.32 83,938.00 798,402.32 714,464.32 798,402.32 798,402.32 0.00 125,946.46 672,455.86 84.23% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2009 151 DÍAS 22/03/2010 T

OBSERVACIONES TECNICAS SI ABSOLVER 

EN EL PLAZO BRINDADO, LIQUIDACION 

FINANCIERA COMPLETA, FALTA APORTE DEL 

GOB.REG.

69676

32
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0267 2008

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE O4 

BARRIOS, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVEL

ICA
NUEVO OCCORO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE NUEVO 

OCCORO

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. EDWIN ARUJO 

CHOQUE CIP 68491

ING. CHRISTHIAN 

PONCE ALFARO CIP 

93170

946,108.08 101,233.56 1,047,341.64 946,108.08 1,047,341.64 983,952.00 63,389.64 380,000.00 603,952.00 61.38% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2009 180 DÍAS 01/02/2010 T
OBRA TERMINADA, CON OBSERVACIONES 

DE OBRA, NO TIENE INFORME FINAL
69457

33
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0042 2008
MEJORAMIENTO GENETICO  Y DESARRROLLLO  DE LA  

CRIANZA  DE  ALPACAS EN EL DISTRITO DE  ASCENSIÓN 

HUANCAVEL

ICA
ASCENSIÓN

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

1,033,357.21 382,703.20 1,416,060.41 1,033,357.21 1,416,060.41 1,337,853.51 78,206.90 0.00 1,337,853.51 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 08/08/2008 300 DÍAS 24/07/2009 T EN PROCESO DE  INFORME FINAL 35723

34 R. O. 2008

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL PUENTE 

ANGASMAYO, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA DE 

HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

HUANCAVEL

ICA
PILCHACA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GUILLERMO 

QUISPE TORRES CIP 

67834

ING. WILLIAM PACO 

CHIPANA CIP 85978
479,330.00 42,836.35 522,166.35 479,330.00 522,166.35 522,166.35 0.00 15,347.46 506,818.89 97.06% 100.00% 100.00% 0.00% 10/11/2009 125 DÍAS 28/05/2010 L

R.G.G.R. N° 798-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(13/AGO/2012)
127147

35
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

PANTACHI NORTE)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JOSE ELIAS 

CALLE  MENDIVEL 

CIP 112706

ARQ. VIDAL 

ROBERTO TOLEDO 

SERPA CAP 8948

276,795.31 32,710.33 309,505.64 276,795.31 309,505.64 309,505.64 0.00 182,163.84 127,341.80 41.14% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2010 100 DÍAS 30/09/2011 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

36
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

PANTACHI SUR)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. JOSE ELIAS 

CALLE  MENDIVEL 

CIP 112706

ARQ. VIDAL 

ROBERTO TOLEDO 

SERPA CAP 8948

275,783.63 37,960.37 313,744.00 275,783.63 313,744.00 313,744.00 0.00 165,234.01 148,509.99 47.33% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2010 100 DÍAS 30/09/2011 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=43093
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=9112
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=5089
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=11694
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=28079
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=47752
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=49539
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=11128
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=13564
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=36772
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=53474
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=56547
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=65103
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=4394
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=69676
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=69457
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=35723
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=127147
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274


Fecha de Reporte : 30/06/2015
Periodo de Reporte : marzo - 2015
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37
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

SAN JUAN DE CCARHUACC)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  JOSE ELÍAS 

CALLE  MENDIVEL 

CIP 112706

ARQ. VIDAL 

ROBERTO TOLEDO 

SERPA CAP 8948

215,716.22 37,960.37 253,676.59 215,716.22 253,676.59 102,322.12 0.00 97,887.19 4,434.93 4.33% 100.00% 100.00% 0.00% 08/02/2010 100 DÍAS 30/09/2011 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

38
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

CHUCCLLACCASA)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL MARNI 

MAURICIO REVOLLAR  

CAP 8847

ING.  JOHNY 

BENDEZU ACERO CIP 

76017

279,308.54 29,186.63 308,495.17 279,308.54 308,495.17 308,495.17 0.00 0.00 308,495.17 100.00% 100.00% 75.13% 24.87% 08/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

39
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

CASTILLAPATA)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL MARNI 

MAURICIO REVOLLAR  

CAP 8847

ING.  JOHNY 

BENDEZU ACERO CIP 

76017

266,272.15 27,824.37 294,096.52 266,272.15 294,096.52 294,096.52 0.00 0.00 294,096.52 100.00% 100.00% 79.13% 20.87% 08/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

40
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

SANTA ROSA DE CHOPCA)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL MARNI 

MAURICIO REVOLLAR  

CAP 8847

ING.  JOHNY 

BENDEZU ACERO CIP 

76017

254,351.71 26,578.74 280,930.45 254,351.71 280,930.45 280,930.45 0.00 0.00 280,930.45 100.00% 100.00% 95.06% 4.94% 08/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

41
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0090  

0445 

0229

2008

2011

2012

FORTALECIMIENTO  DE LA RED OBSTETRICA  NEONATAL 

E INFANTIL  EN LOS P.S PANTACHI NORTE, PANTACHI 

SUR, CHUCCLLACCASA, SANTA ROSA DE CHOPCA, 

CASTILLAPATA, AMBATO Y SAN JUAN DE CCARHUACC 

EN EL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA  DE 

HUANCAVELICA - DIRESA - HVCA. (PUESTO DE SALUD 

AMBATO)

HUANCAVEL

ICA
YAULI

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ARQ. CAROLL MARNI 

MAURICIO REVOLLAR  

CAP 8847

ING.  JOHNY 

BENDEZU ACERO CIP 

76017

371,941.30 38,866.38 410,807.68 371,941.30 410,807.68 410,807.68 0.00 0.00 410,807.68 100.00% 100.00% 96.68% 3.32% 09/02/2010 99 DÍAS 09/11/2010 T

CULMINADO, EN PROCESO DE 

ELABORACION DE PRELIQUIDACION, FALTA 

RENDICION DE CUENTA POR PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANCAVELICA

42274

42
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0543 

0301

2009

2010
PAVIMENTACION  JIRON SANTOS VILLA  II ETAPA

HUANCAVEL

ICA
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE  LA 

ASCENCION 

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. FERNANDO 

QUISPE 

CHUQUILLANQUI

ING. ANTONIO TAYPE 

CHOQUE CIP 74363
3,444,309.06 111,900.00 3,556,209.06 3,444,309.06 3,556,209.06 3,556,209.06 3,556,193.36 15.70 0.00% 100.00% 96.76% 3.24% 21/10/2009 180 21/04/2010 P

RAMITE PARA REFORMULACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO, EN EVALUACION 

PARA SU APROBACION EN LA CREET

100148

HUAYTARA

1 FONCOR 0029 2004
CONSTRUCCCION DE CARRETERA MINA COCHARCAS - 

INGAHUASI
HUAYTARÁ PILPICHACA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

PILPICHACA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. MILTON 

ALBERTO SALCEDO 

MORALES CIP 74907

ING. WANNER 

DENMIS VEGA 

AVALOS CIP 46409

946,779.86 105,197.76 1,051,977.62 1,032,266.76 1,137,464.52 993,777.62 993,777.62 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 15/10/2004 202 DÍAS 05/05/2005 T
DOCUMENTOS A CARGO DEL DISTRITO DE 

PILPICHACA COMO UNIDAD EJECUTORA
7982

2
DON Y 

TRANS
0091 2004 CONSTRUCCIÓN CARRETERA HUAYTARA QUITO ARMA HUAYTARÁ QUITO ARMA

MUNICIPALIDAD 

DITRITAL DE QUITO 

DE ARMA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. EDWIN TUNQUE 

RAYMUNDO CIP 

68505

ING. WILFREDO 

CARDENAS LEYVA 

CIP 54352

1,773,013.19 127,850.00 1,900,863.19 1,948,100.29 2,075,950.29 1,829,163.19 0.00 1,829,163.19 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 23/05/2005 180 DÍAS 23/02/2006 L
R.G.G.R. Nº 448-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(27/SET/2010)
7579

3 2004
MEJORAMIENTO  DE CARRETERA  CASALLA 

HUAÑACANCHA
HUAYTARÁ

SANTO DOMINGO 

DE CAPILLAS

MUNICIPALIDAD DE 

CAPILLAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. CESAR 

EDUARDO GUILLEN 

VASQUEZ CIP 59763

ING. EDGAR JESÚS 

ROJAS CASTILLO CIP 

54490

844,260.00 80,950.00 925,210.00 936,289.87 1,017,239.87 0.00 0.00% T

OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE 

REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN. TÉCNCA 

FINANCIERA.

5969

4 FONCOR 0028 2004
AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO SAN 

JUAN DE TAMBO  II ETAPA / MIMDES
HUAYTARÁ SAN JUAN

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TAMBO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. DIOMENES 

AQUILINO SOTO 

MORALES CIP 21935

ING. ROSARIO DEL 

PILAR  COZ 

APUMAYTA CIP 73855

844,758.28 90,400.00 935,158.28 913,733.14 1,004,133.14 881,758.28 0.00 881,758.28 100.00% 100.00% 85.00% 15.00% S/I 31/01/2008 L
R.G.G.R. Nº 077-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(23/ENE/2012) LIQ. POR OFICIO
7365

5
FONCOR / 

R.O.

0035 

0012 

0008

2004

2005

2006

CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACIÓN ALLPAMACHAY 

CUSICANCHA
HUAYTARÁ

SAN ANTONIO DE 

CUSICANCHA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL SAN 

ANTONIO DE 

CUSICANCHA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. OSCAR 

AUGUSTO ÑACARI 

QUISPE CIP 79725

ING. FELIX MEDINA 

CHALCO
797,783.90 88,642.66 886,426.56 976,869.29 1,065,511.95 1,080,346.01 0.00 1,041,614.40 38,731.61 3.59% 100.00% 98.43% 1.57% 11/09/2006 250 DÍAS 20/12/2008 L

R.G.G.R. Nº 354-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(10/NOV/2009)
3715

6 080 2005
CONSTRUCCION  PUENTE  VIAL – CRUZPAMPA - OCOYO

HUAYTARÁ OCOYO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

OCOYO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. HÉCTOR CUCHO 

OSIQUIANO CIP 42755

ING. GUIDO 

GUSTAVO YATACO 

YONG CIP 53235

328,540.34 67,550.00 396,090.34 361,415.78 428,965.78 397,557.49 397,557.49 100.00% 100.00% 98.16% 1.84% 07/05/2006 110 DÍAS 12/08/2006 T

OBRA EJECUTADA POR CONENIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO OBRA 

CONCLUIDA

3400

7 096 2005
CONSTRUCCIÓN  TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE 

LA PUENTE - PUENTE QUINCHE
HUAYTARÁ

SAN FRANCISCO 

DE SANGAYAICO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL SAN 

FRANCISCO DE 

SANGAYAICO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. CESAR 

EDUARDO GUILLEN 

VASQUEZ CIP 59763

ING. ZOSIMO FREDY 

PERALES TOVAR CIP 

72439

1,319,607.19 106,250.00 1,425,857.19 1,463,595.03 1,569,845.03 1,363,357.19 758,549.32 604,807.87 44.36% 100.00% 100.00% 0.00% 22/01/2008 190 DÍAS 31/05/2008 L
R.G.G.R. Nº 079-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(26/FEB/2010)
12510

8
CANON 

SOBRE 

CANON

0018 2005
CONSTRUCCION CARRETERA HUAYTACCASA - 

VIZCAPALCA II ETAPA
HUAYTARÁ PILPICHACA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYTARA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

B.ING. JAIME RAMOS 

BUENDIA

ING. ZOSIMO FREDY 

PERALES TOVAR CIP 

72439

525,851.17 60,636.64 586,487.81 606,366.42 667,003.06 550,105.82 550,105.82 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 14/10/2007 109 DÍAS 31/01/2008 L
R.G.G.R. Nº 370-2010/GOB.REG-HVCA/GGR  

(26/AGO/2010)
3594

9
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0027 2006
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TARAPATA - CACRE - 

HUARUJE - HUACHAJE
HUAYTARÁ

SANTIAGO DE 

CHOCORVOS

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SANTIAGO 

CHOCORVOS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. MODESTO 

PAULINO CUADROS 

HUAMANÍ CIP 56475

ING. OTTO LUCIANO 

ASTOCAZA RAMOS 

CIP 45855

416,113.07 50,000.00 466,113.07 500,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/03/2007 150 DÍAS 05/02/2007 L
R.G.G.R. Nº 268-2010/GOB.REG-HVCA/GGR  

(25/JUN/2010)
16482

10 2006

AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES 

DE SANTIAGO DE CHOCORGOS Y SAN LUIS DE 

CORERAC

HUAYTARÁ

CHOCORGOS Y 

SAN LUS DE 

CORERAC

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

JUAN DE 

CHOCORGOS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

86,908.76 0.00 371,648.60 61,787.84 100.00 61,787.84 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 180 DÍAS T OBRA TERMINADA 39778

11 R. O. 0014 2006
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALAHUAYQUE 

COÑE - LARAMARCA
HUAYTARÁ LARAMARCA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

HUAYTARA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. RAYMUNDO 

ISAIAS HUARANCCA 

CUCHO CIP 54849

ING. CEFERINO 

CEFERINO 

GODOFREDO 

ANCULLE CIP 42254

373,125.33 45,293.20 418,418.53 452,932.00 498,225.20 391,242.61 0.00 391,242.61 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/08/2007 180 DÍAS 30/01/2009 T

OBRA, CON PRELIQUIDACIÓN PRESENTADA 

A LA COMISION DE LA ORS y L  

HUANCAVELICA.

21456

12 R. O. 023 2007
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ILLAHUASI - 

HUIRPACANCHA
HUAYTARÁ SAN ISIDRO 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

ISIDRO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. FRANCISCO 

HUAMANI 

CRISOSTOMO CIP 

66040

ING.  ANGEL ROSAN  

HUANCA BORDA CIP 

53304

1,726,147.65 150,376.53 1,876,524.18 1,726,147.65 1,876,524.18 940,000.00 876,521.18 0.00 940,000.00 100.00% 100.00% 5.00% 95.00% S/I 180 DÍAS S/I L
R.G.G.R. Nº 702-2012/GOB.REG-HVCA/GGR  

(16/JUL/2012), CORTE DE OBRA AL 28.50%
13096

13
R.O. / 

CANON

0012 

0229

2008

2009

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD DE LA MICRORED QUERCO - REHABILITACION 

PUESTO DE SALUD  LARAMARCA -CONSTRUCCCION DEL 

CERCO PERIMETRICO II ETAPA

HUAYTARÁ  LARAMARCA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

LARAMARCA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

S/I S/I 57,000.00 3,000.00 60,000.00 119,259.47 122,259.47 57,000.00 100.00 0.00 57,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% S/I 90 DÍAS S/I T

OBRA CONCLUIDA A LA ESPERA DE LA 

PRESENTACION DE LA PRE LIQUIDACION 

POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 

LARAMARCA, PENDIENTE DE LA ENTREGA 

DE LA RENDICION DE CUENTAS.

3241

14 R. O. 0069 2008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO QUIRAHUARA HUAYTARÁ QUIRAHUARA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

QUIRAHUARA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. LUIS ARMANDO 

PALOMINO MONTES 

CIP 81057

ING.  HENRY 

ALFREDO QUISPE 

SOLORZANO CIP 

64623

579,714.55 57,971.45 637,686.00 675,243.43 733,214.88 382,611.60 255,074.40 382,611.60 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% SET-2009 120 DÍAS DIC.-2009 T

OBRA CONCLUIDA CON DOCUMENTOS DE 

PRELIQUIDACION OBSERVADOS, Y SE HA 

NOTIFICADO CON CARTAS NOTARIALES A LA 

MUNICIPALIDAD DE QUIRAHUARA

51477

15 R. O.
0317 

0038

2008

2009

CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CHOCCECHACA - 

QUERCO
HUAYTARÁ QUERCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

QUERCO

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. GENRRY 

DIOGENEA HUAMANI 

SERVANTES

2 ING. WILIAM PACO 

CHIPANA CIP 85978
1,562,788.77 156,278.88 1,719,067.65 1,562,788.77 1,719,067.65 1,031,440.59 0.00 616,468.47 414,972.12 40.23% 100.00% 45.87% 54.13%

24/11/2009

03/10/2012

210

120

24/06/2010

30/01/2013
p

CORTE EN ROCA FIJA EN EL KM 3+480 AL KM 

2+000.
8381

16 R. O. 2008
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION TINCOCC- 

PACOMARCA - OCOYO
HUAYTARÁ OCOYO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

OCOYO

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DIANA HILDA 

TUPALLACHI 

CORDOVA

ING. WILIAM PACO 

CHIPANA CIP 85978
2,015,277.47 201,527.75 2,216,805.22 2,015,277.47 2,216,805.22 2,216,805.22 685,194.34 2,066,834.36 149,970.86 6.77% 90.15% 85.54% 4.61% 03/06/2010 365 DÍAS 03/06/2011 T

OBRA CULMINADO, EN PROCESO DE 

PRELIQUIDACION
8302

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=42274
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=100148
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7982
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7579
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=5969
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7365
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3715
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3400
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=12510
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3594
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=16482
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=39778
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=21456
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=13096
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3241
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=51477
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17 R.O. 0206 2009
AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CANAL DE RIEGO SAN 

JUAN DE TAMBO - CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN
HUAYTARÁ TAMBO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TAMBO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

HUAYTARA

ING. TOMAS ANTONIO 

ALVAREZ GAMONAL 

CIP 94703

ING. FLOR DE MARIA 

BELLO GASPAR CIP 

60785

80,859.95 8,085.99 88,945.94 80,859.95 88,945.94 85,711.54 3,234.40 85,711.54 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/04/2010 75 DÍAS 20/06/2010 T
EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA, 

CON SOLICITUD PARA LIQUIDAR POR OFICIO
7365

TAYACAJA

1 FONCOR 0015 2004
CONSTRUCCION CARRETERA PALCA SALCAHUASI I 

ETAPA
TAYACAJA SALCAHUASI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SALCAHUASI

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

329,790.82 32,979.08 362,769.90 329,790.82 362,769.90 362,769.90 0.00 362,769.90 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION
3390

2 FONCOR
0021 

0025

2004

2005
ELECTRIFICACION SAN MARCOS DE ROCCHAC. TAYACAJA

SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARCOS DE 

ROCCHACC

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

14,000.00 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION
7400

3 FONCOR
0018 

0019

2004

2005

MEJORAMIENTO  DE CANAL DE IRRIGACION  PICHOS  I 

ETAPA
TAYACAJA HUARIBAMBA

MUNICIPALIDAD 

ISTRITAL DE 

HUARIBAMBA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. DAVID SUPO 

CARPIO CIP 85271

ING. LUIS GILBERTO 

PUICÓN GUEVARA 

CIP 62949

802,559.29 143,367.71 945,927.00 944,558.72 1,087,926.43 1,038,226.43 0.00 945,927.00 92,299.43 8.89% 100.00% 100.00% 0.00% 24/08/2004 150 DÍAS 01/02/2005 T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION
3609

4
CANON 

SOBRE 

CANON

0041 

0016

2005

2006

SUSTITUCIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 30967 

QUIMLLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC
TAYACAJA

SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD DE 

SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. MOISÉS 

SEGURA TOROPOCO  

CAP: 009526

ING. CLAYER 

MORALES DIAZ CIP 

35444

154,519.02 23,451.90 177,970.92 234,519.02 257,970.92 163,899.38 0.00 163,899.38 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 29/05/2006 120 DÍAS 26/09/2006 T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION
8392

5
DON. 

TRANS / 

FONCOR

0079 2005
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN CHIARA - 

VILCAPATA
TAYACAJA QUISUAR

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

QUISHUAR

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JULIO C. 

CABALLERO ANGUIS

ING. JOSE ANTONIO 

CIEZA MIRANDA CIP 

43923

1,310,617.40 90,300.00 1,400,917.40 1,443,261.00 1,533,561.00 1,347,617.40 0.00 0.00 1,347,617.40 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 24/10/2006 672 DÍAS 26/08/2008 T
NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION
14695

6 R.O. 0006 2006 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACIÓN PICHUS II ETAPA TAYACAJA HUARIBAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUARIBAMBA

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING. ALEJANDRO 

APOLINARES D.

ING. SERGIO SOTO 

YANGALI CIP 38646
806,407.99 96,426.35 902,834.34 964,263.61 1,060,689.96 839,486.55 0.00 839,486.55 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 27/11/2006 120 DÍAS 20/08/2007 T

NO PRESENTA INFORME DE PRE 

LIQUIDACION
3609

7
R. O. - 

DONACIONE

S

0050 

0013

2006

2007

SUSTITUCION  Y REHABILITACION  DE LA AULAS JORGE 

CHAVEZ DARTNEL DE SACHACOTO
TAYACAJA SURCUBAMBA

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

PAMPAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. DANIEL SUAREZ 

CONDOR CIP 72914

ING. JUAN HUAMANI 

ESPINOZA CIP 100062
446,799.09 44,679.91 491,479.00 446,799.09 491,479.00 491,479.00 0.00 0.00 491,479.00 100.00% 100.00% 90.00% 10.00% 15/06/2007 150 DÍAS 12/11/2007 T

SE HA SOLICITADO A LA MUNICIPALIDAD DE 

TAYCAJA LA ABSOLUCION DE 

OBSERVACIONES.

8289

8

CANON 

SOBRE 

CANON, 

REGALIAS 

Y PART.

0037 2006
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PALCA - 

SALCAHUASI II ETAPA (CHURRIAPAMPA - PUMARANRA)
TAYACAJA SALCAHUASI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SALCAHUASI

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. WALDO GLICER 

SALOME GALINDO 

CIP 65605

ING. ELIZABETH 

CABEZAS ONOFRIO 

CIP 74220

396,095.91 33,904.09 430,000.00 442,613.32 476,517.41 476,517.42 0.00 476,517.42 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 13/11/2007 120 DÍAS 12/12/2008 L
R.G.G.R. Nº 371-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(26/AGO/2010)
3390

9

CANON 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAD 

ADUANAS Y 

PART.

0011 

0041

2007

2008

SUSTITUCION DE AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

NIVEL SECUNDARIO JORGE BASADRE AYACCOCHA 
TAYACAJA SALCABAMBA 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

PAMPAS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. PEDRO 

PAUCAR 

CAMPOSANO  CAP: 

009497

ARQ. EDUARDO 

WALTER ESPEJO 

PILLACA CAP 5462

641,248.57 72,337.56 713,586.13 723,375.57 795,713.13 670,183.59 0.00 0.00 670,183.59 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/08/2008 150 DÍAS 06/06/2008 T

EN PROCESO DE LIQUIDACION, SE 

ENCUENTRA OBSERVACIONES EN LA 

INFORMACION FINANCIERA.

19601

10
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0228 

0315

2007

2008

SUSTITUCIÓN DE AMBIENTES DE LA I.E.DE NIVEL 

PRIMARIO 31096 DE SAN ANTONIO-SALCAHUASI
TAYACAJA SALCAHUASI 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SALCAHUASI

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  MARÍA  

GILLERMINA GIRON 

URETA CIP 78054

ARQ.  MARGOT  

SALAZAR 

VILLAVICENCIO CAP 

8775

564,349.37 35,650.63 600,000.00 587,622.73 623,273.36 571,322.00 0.00 0.00 571,322.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 03/12/2008 359 DÍAS 03/03/2009 L
R.G.G.R. Nº 524-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(09/NOV/2010)
20248

11 R.O. 0047 2007

MEJORAMIENTO  Y EQUIPAMIENTO  DE LA 

INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO MIXTO 

07 DE JUNIO SAN MARCOS  DE ROCCHACC

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

TAYACAJA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. JOSE LUIS 

CHENET DIAZ CAP:  

009027

ING. JUAN HUAMANI 

ESPINOZA CIP 100062
344,987.51 20,433.18 365,420.69 814,987.51 835,420.69 344,987.51 0.00 0.00 344,987.51 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 21/01/2009 150 DÍAS 20/05/2009 T

CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE 

PRE LIQUIDACION
46475

12

CANON 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAS 

ADUANAS Y 

PART.

0145 

0205

2007

2008

SUSTITUCION DE AULAS Y AMPLIACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE 

YACURAQUINA 

TAYACAJA PAMPAS 

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE 

TAYACAJA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EFRAIN CATEÑO 

MARTINEZ CIP 74222

ARQ. VILMA LILIANA 

GAMARRA PACHECO  

CAP 2634

1,909,376.68 152,750.08 2,062,126.76 1,909,376.68 2,062,126.76 1,970,476.71 0.00 0.00 1,970,476.71 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/05/2007 360 DÍAS 30/10/2008 T
HASTA LA FECHA NO LEVANTAN 

OBSERVACIONES TECNICAS - FINANCIERAS
13806

13 R.O. 0231 2007

CONSTRUCCION DE AULAS DE LA I.E. JOSE GALVEZ 

EGUSQUIZA DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE 

TINTAYPUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL  DE 

TINTAY PUNCU

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PROVE ACUÑA 

AMORIN CIP 80509

ING. JUAN HUAMANI 

ESPINOZA CIP 100062
358,375.05 34,456.00 392,831.05 358,375.05 392,831.05 380,351.05 0.00 380,351.05 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/05/2008 266 DÍAS 15/10/2008 L

R.G.G.R. Nº 420-2009/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/DIC/2009)
47043

14 R. O .
0032 

0027

2007

2008

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PUMAMACHAY 

ANDAYMARCA  INTIVILCA
TAYACAJA COLCABAMBA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

COLCABAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. CRISTIAN 

ENRIQUE VERA  

MONTES CIP 77338

ING. LENIN MIGUEL 

BENDEZU ROMERO 

CIP 75361

932,006.38 67,993.62 1,000,000.00 1,045,233.38 1,113,227.00 932,006.38 0.00 0.00 932,006.38 100.00% 100.00% 55.00% 45.00% 03/03/2008 119 DÍAS 30/06/2008 L
1063-2012/GOB.REG-HVCA/GGR (23/OCT/2012) 

CORTE DE OBRA
26588

15 R. O .

0031 

0037 

0096

2007

2008

2009

CONSTRUCCION  DE CARRETERA ISTAY MUCHCA TAYACAJA SALCABAMBA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SALCABAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JULIO CESAR 

CABALLERO ANGUIZ 

CIP  93064

ING.  FLAVIO JESUS 

VIA Y RADA 

VALLADOLID CIP 

68427 

1,222,431.18 54,703.43 1,277,134.61 1,242,523.18 1,297,226.61 1,257,042.61 531,524.85 0.00 1,257,042.61 100.00% 100.00% 76.08% 23.92% 19/05/2008 408 DÍAS 30/06/2009 L
R.G.G.R. Nº 1053-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(18/11/2013)
44790

16
RECURSOS 

ORDINARIO

S

0077 

0119

2008

2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

MONTECOLPA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC 

- TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARCOS 

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  JARRY AMADEO 

AGUILAR TACZA CIP 

81512

ING. EDWIN TUNQUE 

RAYMUNDO  CIP 

68505

241,877.38 39,187.74 281,065.12 241,877.38 281,065.12 281,065.12 0.00 281,065.12 0.00 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 26/08/2008 90 DÍAS 27/11/2008 L
R.G.G.R. Nº 107-2010/GOB.REG-HVCA/GGR 

(11/MAR/2010)
49851

17 R.O. 0012 2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

PUESTO DE SALUD  DE TINTAY PUNCU MICRO RED SAN 

ISIDRO DE ACOBAMBA RED TAYACAJA DIRESA 

HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TINTAY 

PUNCU

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PROVE ACUÑA 

AMORIN CIP 80509

ARQ.  ALEJANDRO 

NUÑEZ ZUÑIGA  CAP: 

002111

343,377.67 71,449.33 414,827.00 379,397.71 450,847.04 380,474.30 0.00 0.00 380,474.30 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008 276 DÍAS 04/06/2009 L
R.G.G.R. Nº 269-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(06/MAR/2012)
31259

18 0076 2008

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE TINTAY 

PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU TAYACAJA - 

HUANCAVELICA 

TAYACAJA TINTAY PUNCU 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TINTAY 

PUNCU 

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. WEINER LUIS DE 

LA CRUZ VILCA CIP 

70488

ARQ.  ALEJANDRO 

NUÑEZ ZUÑIGA  CAP: 

002111

397,222.67 59,583.40 456,806.07 397,222.67 456,806.07 425,028.26 0.00 0.00 425,028.26 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/10/2008 254 DÍAS 15/06/2009 T REVISION DE PRE LIQUIDACION 51286

19 R.O.
0078 

0101

2008

2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN 

ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE 

ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARCOS 

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. MIGUEL DARIO  

NUÑES 

COROLLOCLLA CIP 

75055

ING. DANNY ELIAS 

PUENTE BALVIN CIP 

66432

771,320.18 121,484.82 892,805.00 771,320.18 892,805.00 817,599.39 0.00 0.00 817,599.39 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 25/08/2008 240 DÍAS 22/04/2009 L
R.G.G.R. Nº 1034-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/OCT/2012)
50827

20 R. O.
0005 

0092

2008

2009

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO SOCONPURO- 

TONGOS
TAYACAJA PAZOS

MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. PAZOS

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ALEJANDRO 

NAVARRO 

MALDONADO CIP 

86390

ING. MARCO 

ANTONIO  

VELASQUEZ 

MANTARI CIP 69512

705,924.81 99,710.98 805,635.79 755,924.81 855,635.79 741,221.05 0.00 1.00 741,220.05 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 11/05/2009 120 DÍAS 08/09/2009 T

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE 

EVALUACION EL EXP. TEC. PARA EJECUCION 

DE ADICIONAL

15849

21

CANON 

SOBRECAN

ON, 

REGALIAS 

ADUANAS Y 

PART.

0049 2008

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

PUESTO DE SALUD  HUACHOCOLPA,  MICRO RED SAN 

ISIDRO  DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA 

HUANCAVELICA 

TAYACAJA  HUACHOCOLPA

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUACHOCOLPA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ARQ. ARMANDO 

CHAVEZ BELLIDO  

CAP: 001689

ARQ. MARCO 

ANTONIO ARIZAPANA 

ALMONACID

591,331.42 85,432.75 676,764.17 591,331.42 676,764.17 384,770.81 384,770.81 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/06/2009 120 DÍAS 31/12/2009 T
CULMINADO A LA ESPERA DEL INFORME DE 

PRE LIQUIDACION
31551

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7365
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3390
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=7400
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3609
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8392
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=14695
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3609
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8289
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=3390
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=19601
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=20248
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=46475
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=13806
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=47043
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=26588
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=44790
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=49851
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=31259
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=51286
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=50827
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=15849
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=31551
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22 R. O. 0058 2008

CONSTRUCCION  Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.BASICA 

REGULAR  Nº 31045 DEL ANEXO   DE LA COLPA 

DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - 

HUANCAVELICA 

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PAULO CESAR 

SIERRA LOZANO CIP 

100390

ARQ. VILMA LILIANA 

GAMARRA PACHECO  

CAP 2634

765,167.27 85,018.58 850,185.85 765,167.27 850,185.85 428,493.67 143,831.69 725,580.32 -297,086.65 -69.33% 100.00% 100.00% 0.00% 11/06/2009 180 DÍAS 30/11/2009 T

SE HA SOLCITADO A LA MUNICIPALIDAD DE 

DANIEL HERNANDEZ LA ABSOLUCION DE 

OLBSERVACIONES

63364

23 R.O. 0059 2008

MEJORAMIENTO  DE LA CAPACIDAD  RESOLUTIVA  DEL 

PUESTO DE SALUD  PUERTO SAN ANTONIO, MICRO RED 

SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, RED TAYACAJA - DIRESA  

HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCO

MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. TINTAY 

PUNCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. PROVE ACUÑA 

AMORIN CIP 80509

ARQ. MARCO 

ANTONIO ARIZAPANA 

ALMONACID CAP 

8595

460,691.92 63,007.23 523,699.15 460,691.92 523,699.15 288,471.33 209,479.66 0.00 288,471.33 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 06/06/2009 150 DÍAS 02/11/2009 L
R.G.G.R. Nº 779-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 

(28/08/2014)
31587

24 R. O. / R.D.
0321 

0149

2008

2009

CONSTRUCCION  DE LA INFRESTRUTURA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 31112  DE  LA  LOCALIDAD 

DE PUERTO SAN ANTONIO DISTRITO DE TINTAY PUNCU 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU

MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. TINTAY 

PUNCO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ADELA ELENA 

MATOS NIETO CIP 

74354

ARQ. MARGOTH 

MARLENY BENITES 

GUTIERREZ CAP 

10519

1,035,138.14 68,394.66 1,103,532.80 1,035,138.14 1,103,532.80 1,062,474.14 2,091.00 728,845.14 333,629.00 31.40% 100.00% 100.00% 0.00% 19/08/2009 150 DÍAS 16/01/2010 L
R.G.G.R. Nº 032-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(15/ENE/2013)
78061

25 R. O. / R.D. 0100 2009

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

LOS LIBERTADORES DE HUARI, DISTRITO DE SAN 

MARCOS DE ROCCHAC -TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS DE 

ROCCHACC

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN 

MARCOS 

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. GILMER INGA 

DIAZ CIP 66430

ING. DANNY ELIAS 

PUENTE BALVIN CIP 

66432

351,313.98 45,670.82 396,984.80 351,313.98 396,984.80 367,123.11 0.00 0.00 367,123.11 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 02/09/2008 150 DÍAS 30/01/2009 L
R.G.G.R. Nº 1035-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(17/OCT/2012)
49914

26 R.O. 0099 2009

MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN 

DE LETRINAS DEL CENTRO POBLADO UCHUY  SIHUIS  

DISTRITO DE TINTAY PUNCU -TAYACJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA TINTAY PUNCU 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TINTAY 

PUNCU 

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.HECTOR 

ALFREDO ARANA 

YARANGA CIP 101786

ING. JUAN HUAMANI 

ESPINOZA CIP 100062
241,057.77 24,105.78 265,163.55 241,057.77 265,163.55 250,700.08 0.00 0.00 250,700.08 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 20/10/2008 159 DÍAS 28/03/2009 T

HASTA LA FECHA NO PRESENTAN LA 

PRELIQUIDACION
55618

27 R. O. 0210 2009

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN 

LA LOCALIDAD DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE 

TAYACAJA- HUANCAVELICA

TAYACAJA HUARIBAMBA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ELOGIO 

FERNANDEZ 

HORACIO

ING. VICENTE SILVA 

LOPEZ CIP 53918
1,490,990.59 149,099.06 1,640,089.65 1,490,990.59 1,640,089.65 930,378.13 650,071.90 650,071.90 280,306.23 30.13% 100.00% 100.00% 0.00% 04/06/2009 180 DÍAS 31/05/2010 L

R.G.G.R. Nº 899-2014/GOB.REG-HVCA/GGR 

DEL 14/10/2014
52588

28 R. O. 0216 2009

SUSTITUCION  DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE 

SALCAHUASI- TAYACAJA

TAYACAJA SALCAHUASI

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

SALCAHUASI

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JESÚS MISARI 

SALAZAR CIP 102758

ARQ. MARGOT 

SALAZAR 

VILLAVICENCIO CAP 

8775

1,109,376.72 105,798.52 1,215,175.24 2,218,753.44 2,324,551.96 729,105.14 422,590.99 0.00 729,105.14 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/10/2009 240 DÍAS 28/05/2010 L
R.G.G.R. Nº 270-2012/GOB.REG-HVCA/GGR 

(06/MAR/2012)
17981

29 R.D. 0131 2009

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO  DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. TUPAC AMARU II  DE 

PAMPA BLANCA - DANIEL HERNANDEZ PROVINCIA DE 

TAYACAJA  HUANCAVELICA- 

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ

MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. DANIEL 

HERNANDEZ

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING.  JORGE LUIS 

PACHECO 

BARRIENTOS CIP 

103361

ARQ. JUAN SAENS 

SURICHAQUI  CAP: 

010465 

803,478.55 95,347.86 898,826.41 803,478.55 898,826.41 530,295.85 353,530.56 0.00 530,295.85 100.00% 100.00% 76.49% 23.51% 14/09/2009 150 DÍAS 14/02/2010 T OBRA CULMINADA 43111

30 R.D. 0129 2009

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PICHCCANA-

TANCARPAMPA-LACCAYHUACCTA-TALHUIS DEL C.P. 

SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE COLCABAMBA-

TAYACAJA-HUANCAVELICA

TAYACAJA COLCABAMBA

MUNICIPLIDAD 

DISTRILTAL DE 

COLCABAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. CARLOS 

ANTONIO CONDEZO 

SUAREZ CIP 73862

ING. MARCO 

EDMUNDO 

PALOMINO CAHUAYA 

CIP 60404

396,784.36 51,650.72 448,435.08 396,784.36 448,435.08 249,974.15 179,374.03 249,975.00 -0.85 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 01/09/2009 120 DÍAS 30/12/2009 T OBRA CULMINADA 87439

31 R.D. 0371 2009 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO HUAYARQUI TAYACAJA HUARIBAMBA 

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. EFRAIN CATEÑO 

MARTINEZ CIP 74222

ING. DIONISIA ROSA 

AGUIRRE GASPAR 

CIP 85999

932,079.94 66,850.00 998,929.94 1,031,522.59 1,098,372.59 959,029.94 0.00 0.00 959,029.94 100.00% 100.00% 74.64% 25.36% 01/07/2009 150 DÍAS 30/11/2009 P

PARALIZADO POR FALTA DE DESEMBOLSO 

POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA Y 

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

8429

32 R. O.
0417 

0235

2009

2012

CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TINCOCC - 

TINTAY PUNCO
TAYACAJA TINTAY PUNCU 

MUNICIPALIDAD 

DISTRIT. DE TINTAY 

PUNCO

GOBIERNO 

REGIONAL DE 

HUANCAVELICA

ING.  PETTER JOHN 

MENDO SALOME CIP 

106392

ING. JOSE ANTONIO 

CIEZA MIRANDA CIP 

43923

2,759,920.90 268,179.10 3,028,100.00 2,759,920.90 3,028,100.00 2,569,012.92 459,087.08 1,541,407.75 1,027,605.17 40.00% 66.25% 34.86% 31.39% 13/01/2010 982 31/08/2011 L
R.G.G.R. Nº 054-2013/GOB.REG-HVCA/GGR 

(23/ENE/2013) CORTE DE OBRA
52761

33 R. O. R.D 0107 2009

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS 

SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE ALFAPATA - DE 

LA MICRORED DE IZCUCHACA - RED DE SALUD DE 

HUANCAVELICA

TAYACAJA ACOSTAMBO

MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE 

ACOSTAMBO

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. ADELA ELENA 

MATOS NIETO CIP 

74354

ARQ.  ALIPIO EDGAR  

MIRANDA ROMERO  

CAP: 005685

487,611.95 48,761.20 536,373.15 487,611.95 536,373.15 302,514.46 214,549.26 0.00 302,514.46 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 05/01/2010 115 DÍAS 20/04/2010 T OBRA CULMINADO 28081

34 R. O. 0112 2009

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE 

SANTIAGO DE PICHOS

TAYACAJA HUARIBAMBA
MUNIC.DIST. DE 

HUARIBAMBA

GERENCIA SUB 

REGIONAL DE 

TAYACAJA

ING. JOSE AUGUSTO 

MEZA FIGUEROA CIP 

55120

ING. WILLIAM MAITA 

HINOSTROZA
1,791,252.76 179,125.28 1,970,378.04 1,791,252.76 1,970,378.04 1,182,226.82 788,151.22 0.00 1,182,226.82 100.00% 100.00% 72.00% 28.00% 05/10/2009 240 DÍAS 30/05/2010 EJ AT

SE REINICIO LA OBRA EL DIA  09/06/2011-NO 

PRESENTO LA INFORMACION
69294

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=63364
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=31587
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=78061
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=49914
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=55618
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=52588
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=17981
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=43111
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=87439
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=8429
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=52761
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=28081
http://ofi.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=69294

