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- - - ACOBAMBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2183148 251470

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICION 

CCENUACCASA - PUCACCASA - CCOLLPACCASA - 

SANTA ROSA - HUACHUA - HUANACUPAMPA, 

DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - 

HUANCAVELICA

ACOBAMBA PAUCARÁ R.O. 0049 2017                7,640,111.70 CONSORCIO GRENA
037-2017/ORA

04.04.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 670,640.85

24-09-2017         6,706,408.47     -                        -       6,706,408.47 

ING. OSWALDO 

ÁNGEL PIÑAS 

YAURI

CIP. 20442

ING. FABIO 

PERCY CABANA 

HEREDIA

CIP. 60391

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%         1,388,422.94 18.17% 120 02-05-2017 29-08-2017     -          -       -   T OBRA CULMINADA.

- - - ANGARAES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2190431 273990

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA IE JOSE GALVEZ BARRENECHEA 

EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO 

CHACAPUNCU DISTRITO DE ANCHONGA 

PROVINCIA DE ANGARAES Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

ANGARAES ANCHONGA R.O.
182

029

2016

2017
               5,135,543.11 

CONSORCIO 

NAZARENO

182-2016/ORA

23.09.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 714,989.24

714,989.24

11-09-2017

27-05-2017         4,421,241.10     -                        -       4,421,241.10 

ARQ. ALFREDO 

WALTER 

ALMIDON RAMOS

CAP.

ARQ. ULISES 

VIDAL CUBA 

ZAMUDIO

CAP. 6749

96.37% 91.19% 6.86% 94.62%         2,965,045.04 57.74% 365 22-10-2016 21-10-2017     -          -       -   EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADA RESPECTO A SU 

PROGRAMACION EL MISMO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA

2 2173398 163081

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIGUEL 

GRAU SEMINARIO DEL CENTRO POBLADO DE 

CHAHUARMA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA 

DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE 

ANGARAES LIRCAY R.O. 0025 2017                2,502,155.20 
CONSORCIO 

CHAUARMA

027-2017/ORA

15.03.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 237,390.82

237,390.82

474,781.64 

05.09.2017

16.09.2017

06.10.207

        2,373,908.20     -                        -       2,373,908.20 

ING.JUAN JOSE 

MAYAUTE 

CORDOVA

CIP. 59910

ARQ. RAÚL 

JESÚS 

DOLORIER Y 

DOLORIER

CAP. 0943

91.53% 74.85% 13.67% 81.78%              44,175.00 1.77% 180 05-04-2017 01-10-2017     -       -   P

OBRA EN EJECUCIÓN ATRASADA RESPECTO A SU 

PROGRAMACION, EL MISMO QUE ES RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA

PARALIZADO EL 23.09.2017, por falta de aprobación del adicional y 

deductivo N° 01 (BIODIGESTOR)

3 2065818 59653

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO 

MAYHUACUCHO A CCELLOCCELLO COMUNIDAD 

DE CARCOSI DEL DISTRITO DE CONGALLA, 

DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - 

HUANCAVELICA

ANGARAES CONGALLA R.O. 0188 2017                3,327,940.59 CONSORCIO TAURO
119-2017/ORA

27.09.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 317,250.20

        3,172,502.03     -       3,172,502.03 

ING. ZULMA 

FANY ARAUJO 

CHOQUE

CIP. 93063

ING. ULISES 

QUISPE AYVAR

CIP.49534

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0! 180 11-10-2017 08-04-2018     -       -   EJ N ENTREGA DE TERRENO PROG. 10.10.2017

- - - CASTROVIRREYNA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2096763 123199

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA 

INUNDACIONES MARGEN DERECHA DEL RIO 

UPRAGA EN EL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE 

TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

HUANCAVELICA

CASTROVIRR

EYNA
TICRAPO R.O. 0813 2014                   411,310.95 

CONSORCIO 

EJECUTOR UPRAGA

797-2014/ ORA 

(28/11/2014)

 F.C.

A.D.

A.M. 

 374,450.00 T. OBRA

           374,450.00      1         90,381.36        374,450.00 

ING. ENRIQUE 

ANTONIO 

MACEDA 

NICOLINI

CIP. 37834

ING. DANIEL D. 

ALMONACID 

PAYTAN

CIP. 130761

100.00% 87.33% 0.00% 87.33%            342,315.77 83.23% 60 16-12-2014 25-11-2015      1     594      7 285 P

OBRA PARALIZADO

ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DENEGADO CON RER 

330-2016/GOB.REG.HVCA/PR del 12.09.2016

INSPECTOR 2  CON RGGR 187-2017 DEL 04.04.2017

SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA PARA REINICIO DE OBRA 

CON FECHA 04.04.2017 - REINICIO 22.04.2017

PARALIZ 22.04.2017

REINICIO PROGRAMADO 02.11.2017

2 2191299 254783

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N 737 DEL NIVEL 

INICIAL UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ANA 

DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA Y 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - SALDO DE 

OBRA

CASTROVIRR

EYNA
SANTA ANA R.O.

0549
2014
2015               1,207,617.10 

CONSORCIO 

EVANGELIO

092-2017/ORA

04.08.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

        1,068,800.00     -                        -       1,068,800.00 

ING. JORDE LUIS 

MIRANDA 

VARGAS

CIP. 45900

2. ING. WILDER 

FERNANDO 

GIRALDEZ 

SOLANO

CIP. 82198

17.01% 25.55% 25.55% 150.21%            419,729.09 34.76% 105 09-09-2017 22-12-2017     -        1 0 EJ AD

OBRA EN EJECUCIÓN

ACTA DE ACUERDO RESOL CONTRATO SUP 05.09.17

ENTREGA TERRENO 18.08.2017

INICIO OBRA 09.09.2017

3 2192212 273703

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 

INSTITUCION DE NIVEL PRIMARIO N° 36596 - 

YANARUMI - CASTROVIRREYNA, DISTRITO Y 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

CASTROVIRR

EYNA

CASTROVIRR

EYNA 
R.O. 0691 2015                1,441,836.91 CONSORCIO HP

015-2016/ORA

12.01.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

        1,353,220.91                      -       1,353,220.91 

ARQ. LUIS 

EDGAR OJEDA 

AQUINO

CAP. 5739

ING. JACKSON 

VELASQUEZ 

CABRERA

CIP. 75625

100.00% 99.46% 0.00% 99.46%         1,243,980.12 86.28% 150 25-01-2016 11-07-2017     -        3 384 T

PARALIZADO EL 21.07.2016 POR FALTA DE 

APROBACION DEL ADICION Y DEDUCTIVO 

VINCULANTE - carta Mult N° 076-16 del 05.08.16

REINICIO 12.06.2017

CULMINACION 11.07.17

RECEPCION 11.09.17

14 2192208 259750

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN 

ROQUE DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA Y 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

HUANCAVELICA

CASTROVIRR

EYNA

CASTROVIRR

EYNA 
R.O. 0189 2017                9,137,067.44 

CONSORCIO SAN 

ROQUE

039-2017/ORA

10.04.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 873,992.09

873,992.09

1,747,984.19- 

24.11.2017

02.10.2017

20.08.2017

        8,739,920.93     -                        -       8,739,920.93 

ARQ. ROLANDO 

PONCE 

CORDOVA

CAP. 4707

IING. JOSE LUIS 

LORENZO

PEREZ 

ALDERETE

CIP 84465

64.23% 47.65% 10.04% 74.19%         2,792,170.59 240 17-05-2017 11-01-2018     -       -   EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN ATRAZADA RESPECTO A LO 

PROGRAMADO, EL MISMO ES RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA

CRONOGRAMA ACELERADO EN PROCESO DE REVISION Inf. 

059- (10.10.17)

14 2232390 189069

MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL 

ENTRE HUAYAO - COTAS – HUINCHULLAY – 

ZAÑULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA 

PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 

HUANCAVELICA

CASTROVIRR

EYNA
ARMA                4,625,126.83 CONSORCIO BIAVO

139-2017/ORA

30.10.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

        4,366,907.81 

ING. DANTE 

MOISES 

MENDOZA 

PÉREZ

CIP. 66001

75.91% 0.00% 0.00% 0.00%                            -   180 27-06-1900     -          -       -   0 NI
PROCESO DE SELECCIÓN EJECUCION

BUENA PRO 26.09.2017

- - - CHURCAMPA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2235190 251363

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES COTAY, 

UNION LA VICTORIA, CHACHASPATA, QUICLLO, LA MERCED DE 

CHUPAS Y UCHUYCRUZ DE LOS DISTRITOS DE COSME, ANCO, 

LOCROJA Y PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

6 CHURCAMPA LOCROJA R.O.
041 2016

               7,663,617.70 

CONSORCIO 

CHACHASPATA 

UNIDOS

193-2016/ORA

12.10.2016

F.C. 

A.D. 

A.M.

 714,989.24

714,989.24         7,149,892.38  -                      -       7,149,892.38 VARIOS

ARQ. PEDRO 

RENEE PAUCAR 

CAMPOSANO

CAP. 9497

38.52% 18.07% 0.00% 46.91%         2,454,093.05 32.02% 145 06-12-2016 29-04-2017     -       -   EJ N

PARALIZ. DEL 28.01.2017 HASTA LA CULMINACION DEL EVENTO

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR. 20.04.17 Carta 

Notarial 098-17

PROCESO DE FIRMAS DE CONTRATO DE 

SUPERVISOR

REINICIO 11.09.17

1 2235190 251363
IEI N° 763 UNION LA 

VICTORIA
CHURCAMPA ANCO                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. JOSE LUIS 

SAN MARTIN 

ARCAYO

CIP. 60765

ARQ. PEDRO 

RENEE PAUCAR 

CAMPOSANO

CAP. 9497

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -                  -   #########     -       -   

1 2235190 251363
IEI N° 778 - UCHUY 

CRUZ
CHURCAMPA

PAUCARBAMB

A
                                  -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. VICTOR RAUL 

GAYASO 

TARAZONA

CIP. 99732

ARQ. PEDRO 

RENEE PAUCAR 

CAMPOSANO

CAP. 9497

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -                  -   #########     -       -   

1 2235190 251363
IEI N° 773 - LA 

MERCED DE CHUPAS
CHURCAMPA LOCROJA                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. MARTIN 

CESAR VALDIVIESO 

ECHEVARRIA

CIP.40444

ARQ. PEDRO 

RENEE PAUCAR 

CAMPOSANO

CAP. 9497

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -                  -   #########     -       -   
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- - - ACOBAMBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2235190 251363 IEI N° 764 - QUICLLO CHURCAMPA ANCO                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. JAVIER 

MAYCOL ESPINOZA 

LOARTE

CIP. 72250

ARQ. DAVID 

ANGUIS CHAVEZ

CAP.9334

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -                  -   #########     -       -   

1 2235190 251363 IEI N° 762 - COTAY CHURCAMPA COSME                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   
ING. JAIME 

MORENO SALINAS

CIP.73734

ARQ. DAVID 

ANGUIS CHAVEZ

CAP.9334

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -                  -   #########     -       -   

1 2235190 251363
IEI N° 1000 - 

CHACHASPATA
CHURCAMPA ANCO                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   
ING. JULIO VICTOR 

MARTINEZ QUISPE

CIP. 32220

ARQ. DAVID 

ANGUIS CHAVEZ

CAP.9334

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -                  -   #########     -       -   

- - - HUANCAVELICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2215919 19350

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

PRIMARIA EN LA I.E. N 36338 DE LA LOCALIDAD DE 

VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA 

DE HUANCAVELICA, REGIÓN HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA
HUANDO R.O. 0851 2014                2,225,053.73 

CONSORCIO MP 

CONSTRUCTORES

533-2015/ORA

21.10.2015

F.C.

A.D.

A.M.

214,000.00

250,000.00

30-06-2015

15.08.2016

        2,139,294.84                      -       2,139,294.84 

ING. DANTE 

MOISES 

MENDOZA 

PEREZ

CIP. 66001

ARQ. JUDITH 

PEREZ 

CARDENAS

CAP 8402

89.24% 100.00% 0.00% 112.06%         2,148,549.38 96.56% 180 06-11-2015 17-06-2017      1     542      7 410 T

PARALIZADO DE FORMA UNILATERAL 09.05.16(CONTRATISTA)

CONCILIACION 20.03.2017

CAMBIO DE SUPERVISOR 

TERMINO REAL 17.06.2017

RECEPCION 06.09.17

2 2230103 219685

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA 

DE LA TORRE DEL CENTRO POBLADO DE 

CCASAPATA - DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA
YAULI R.O. 0177 2016                3,778,481.41 CONSORCIO ABCR

145-2016/ORA

20.07.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

353,914.94

357,914.94

715,829.87

13.07.2017

15.01.2017

07.02.2017

        3,539,248.00                      -       3,539,248.00 

ARQ. ALBARO 

GILBERTO 

MORALES DIAZ

CAP. 4953

#494933

ING. ALBINO 

MACEDO QUISPE

CIP. 65578

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%         3,571,647.56 94.53% 240 10-08-2016 06-04-2017     -       -   T

OBRA CULMINADA REAL 28.02.2017

RECEPCION 25.05.2017

PROCESO DE REVICION DE LA LIQUIDACION DEL 

CONTRATO DE EJECUCION

3 2195703 287853

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA DE CALQUI CHICO, DISTRITO DE 

HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA

HUANCAVELI

CA
R.O. 0163 2016                7,556,860.68 

CONSORCIO 

OROPESA

139-2016/ORA

14.07.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

734,408.37

359,378.15

753,173.75

04.08.2017

12.07.2017

21.08.2017

        7,344,083.68                      -       7,344,083.68 

ING. JOSE LUIS 

IPARRAGUIRRE 

ROSAS

CIP. 96115

ING. ADOLFO 

ÑAHUI GASPAR

CIP. 89663

100.00% 62.87% 0.00% 62.87%         5,103,687.13 67.54% 300 18-08-2016 13-06-2017     -       -   P

PARAL. DEL 06.02.2017 (Factor climatpligica)

SOLICITO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 

(CERCO PERIMÉTRICO DE LA CAPTACION, REDISEÑO DE 

PLANTA DE TRATAMIENTO EN LOS DOS COMPONENTES POR 

ESTAR UBICADO DENTRO DEL CASCO URBANO) 

REINICIO 08.05.2017

PARL 02 - 28.06.2017

4 2305188 -

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION PARA REDUCIR 

EL RIESGO DE DESEMBALSE DEL RIO MANTARO, 

LOCALIDADES DE HUAYLLAPAMPA Y CASMA, 

DISTRITO DE CUENCA Y ACOSTAMBO PROVINCIAS 

DE HUANCAVELICA Y TAYACAJA DE LA REGION 

HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA

HUANCAVELI

CA

TAYACAJA

R.O. 0312 2016                3,216,302.23 
CONSORCIO 

PIRAMIDE

194-2016/ORA

13.10.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 309,031.74

309,031.74

618,063.47 

02-04-2017

02-04-2017

02-04-2017

        3,090,317.35                      -       3,090,317.35 

ING. JOSE 

CARLOS MERMA 

SORIA

CIP. 52443

2 ING. WILDER 

FERNANDO 

GIRALDEZ 

SOLANO

CIP.82198

100.00% 22.05% 0.00% 22.05%            926,816.01 28.82% 90 17-11-2016 14-02-2017     -       -   PP

RESUELTO EL CONTRATO DE EJECUCIÓN  CON CARTA 

NOTARIAL 337-2016, ADEMAS SE HA EDCLARADO NULIDAD DE 

CONTRATO CON RER 462-2016/GOB.REG.HVCA/PR del 

30.12.2016

Sincesamiento de valorizacion en la constatacion física 13.88% de 

avance físico

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SU NUEVA 

CONVOCATORIA.

DEVOLUCION CON T-6 A LA CUENTA CORRIENTE DE INDECI DE 

S/ 2,902.674.96 (20.06.2017)

5 2231622 224755

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 

LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36121 DEL 

CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO 

DE YAULI, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA
YAULI R.O. 0298 2016                2,932,811.67 

CONSORCIO 

CASTILLAPATA

163-2016/ORA

24.08.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 278,788.87 11.06.2017

        2,787,888.67                      -       2,787,888.67 

ARQ. ENRIQUE 

LOPEZ 

ORIHUELA

CAP. 10670

ARQ. SOLEDAD 

CURASMA 

RAMOS

CAP. 9659

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%         2,060,615.47 70.26% 210 13-09-2016 30-04-2017  -        -        1 20 T

OBRA CULMINADA

30.04.2017

PLIEGO DE OBSERVACIONES

RECEPCION Y PRE ENTREGA 03.07.2017

PROCESO DE REVISION DE LA LIQUIDACION DEL 

CONTRATO DE EECUCION

6 2179235 261244

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 

CENTRO POBLADO DE HUANCALPI, DISTRITO DE 

VILCA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA
VILCA R.O. 0184 2017                4,102,161.46 

CONSORCIO 

HUANCALPI

088-2017/ORA

31.07.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 347,522.00 20.05.2018

        3,475,214.69     -                        -       3,475,214.69 

ING. MARIO 

CONTRERAS 

QUISPE

CIP. 70086

ING. 

FERNANDINO 

LÓPEZ 

GUERREROS

CIP. 49995

8.07% 8.85% 8.85% 109.67%            276,841.85 6.75% 300 02-09-2017 28-06-2018     -       -   0 EJ N

OBRA NUEVA

OBRA EN EJECUCIÓN DESDE EL 02.09.2017

ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO

7 2193676 207772

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE E.I. ESCOLARIZADOS EN C.P 

DE TACCSANA - CCACCAMARCA, HORNOPAMPA, 

LLUMCHIPAMPA, OCCOPAMPA, TOTORAPAMPA, LA FLORIDA, 

ISCCUSAÑA, MOSOCC CANCHA -HUIYOCUCHO, 

CHICHUCANCHA, HUAYCHARUMI, CCATUNHUAYCCO Y 

ACCOCCASA DEL DISTRITO DE YAULI - HVCA

12
HUANCAVELI

CA
YAULI             14,579,124.04 

 F.C.

A.D.

A.M. 

                       -   100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 120 28-04-1900     -       -   NI NO SE CONVOCA POR FALTA PRESUPUESTO

7 2193676 207772 Tacsana                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Hornopampa                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Llumchipampa                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Occopampa                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Totorapampa                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 La Florida                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Iscusaña                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Mosocc cancha                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Chichucancha                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Huaycharumi                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Ccatunhuaycco                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

7 2193676 207772 Accoccasa                        -   100.00% 120 28-04-1900     -       -   NI

8 2195385 245118

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 

EDUCACION INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE 

BUENOS AIRES, SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA, 

LAIMINA, MUQUECC ALTO, UNION PROGRESO Y 

HUIÑACC PAMPA DEL DISTRITO DE ACORIA, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

6
HUANCAVELI

CA
ACORIA - - -                9,366,216.05 

CONSORCIO SAN 

MARTIN

 F.C.

A.D.

A.M. 

        8,540,777.35     8,540,777.35 VARIOS 62.64% 38.69% 10.08% 61.77%                            -   150 28-05-1900     -       -   EJ N
PROYECTO EN EJECUCIÓN FALTANTO INICIO DE LA IEI 555 DE 

SAN MIGUEL DE PUCACCOCHA

8 2195385 245118
IEI 555 - SAN MIGUEL 

DE PUCACCOCHA

HUANCAVELI

CA
ACORIA R.O. 0204 2017                1,833,436.32 

CONSORCIO 

HUANCAVELICA

122-2017/ORA

29.09.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

        1,618,500.00     -                        -       1,618,500.00 

ING. JUEN 

MIGUEL 

GRANADOS 

CRUZ

CIP. 69309

ING. GUSTAVO 

GARAY LAZO

CIP. 90852

4.84% 0.00% 0.00% 0.00%                            -   150 19-10-2017 17-03-2018     -       -   EJ N OBRA EN EJECUCION NORMAL

8 2195385 245118 IEI 558 - LAIMINA
HUANCAVELI

CA
ACORIA R.O. 0204 2017                1,881,060.45 

CONSORCIO SAN 

MARTIN

041-2017/ORA

.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

        1,734,060.46     1,734,060.46 

2. ING. SONIA 

CASTILLON 

SUAREZ

CIP. 61952

99.71% 19.26% 0.00% 19.32%              53,762.96 150 07-05-2017 03-10-2017     -       -   R

ENTREGA TERRENO 06.05.2017

NO PRESENTO VAL CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO

CONTRATO DE EJEC RESUELTO EL 31.08.17

el contratista solicita conciliacion e intervensión 

económica



Nº
Código

DGPP
SNIP Nombre del proyecto Componente Provincia Distrito Fte. Fto.

M
ne

m
ón

ic

o

Año 

ejec. 

Financie

ra

Mto. Exp. Tec. TOTAL 

(S/.)
Empresa Ejecutora N° de contrato Tipo Monto

Fecha de 

Vencimiento.

 TOTAL (S/.)

Mto contrato 

 

Cant

. 

Adic. 

 Adicional Total 

(S/.) 
Contrato ajustado

Residente de obra

Habilitad

Inspector (2) / 

Supervisor

Habilidad

progam. 

Acuml.

Ejecutado 

Acumul.

Ejecutado 

Mensual
Diferencia

 Total pagado

S/. 

Total 

pagado

%

Plazo 

Inicial

Fecha de 

Inicio

F. Término 

Reprogram.

 

Cant

. 

Para

 N° 

Días 

Cant. 

ampl 

Plazo

N° 
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- - - ACOBAMBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 2195385 245118
IEI 549 - UNION 

PROGRESO

HUANCAVELI

CA
ACORIA R.O. 0204 2017                1,429,048.84 

CONSORCIO 

VENEZIA

040-2017/ORA

06.04.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 131,953.92

131,953.92

263,90783 

25.09.2017

24.09.2017

05.10.2017

        1,319,539.16     1,319,539.16 

ARQ. TOBIAS 

ALBERTO 

MESIAS 

URDANEGUI                   

CIP. 2627

2.ING. JOSE 

ANTONIO 

TORRES 

SUELDO

CIP. 148960

99.61% 86.24% 25.77% 86.57%            331,184.63 150 07-05-2017 03-10-2017     -       -   EJ AD
ENTREGA TERRENO 06.05.2017

EJECUCION LIGERAMENTE ATRAZADO

8 2195385 245118
IEI 521 - HUIÑACC 

PAMPA

HUANCAVELI

CA
ACORIA R.O. 0204 2017                1,509,785.28 

CONSORCIO 

HUIÑACC

040-2017/ORA

.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 140,779.43 06.12.2017

        1,407,794.28                      -       1,407,794.28 

ING. EDGAR 

DAMASO 

MOGROVEJO 

ARQUIZE

CIP 33091

ARQ. VIRGINIO 

SILVIO LAZO 

BERNARDO

CAP. 4780 

5.43% 0.00% 0.00% 0.00%                            -   150 07-09-2017 03-02-2018     -       -   EJ N
OBRA EN EJECUCIÓN DE OBRA

INICIO 07.09.2017

8 2195385 245118
IEI 174 - MUQUECC 

ALTO

HUANCAVELI

CA
ACORIA R.O. 0204 2017                1,327,178.71 

CONSORCIO 

HUANCAVELICA

055-2017/ORA

24.05.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 116,755.00 18.12.2017

        1,167,548.00                      -       1,167,548.00 

ING. PEDRO 

ENRRIQUE 

TACSA 

DORREGARAY

CIP. 54588

2.ING. JOSE 

ANTONIO 

TORRES 

SUELDO

CIP. 148960

77.48% 64.69% 21.10% 83.49%            365,005.84 150 09-06-2017 05-11-2017     -       -   EJ AD

OBRA EN EJECUCIÓN ADELANTADA

ENTREGA DE TERRENO 08.06.2017

INICIO 09.06.2017

8 2195385 245118
IEI 728 - BUENOS 

AIRES

HUANCAVELI

CA
ACORIA R.O. 0204 2017                1,391,516.45 

CONSORCIO 

AMAUTA

042-2017/ORA

06.04.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 129,333.35 30-08-2017

        1,293,335.45     -                        -       1,293,335.45 

ARQ. VICTOR 

ALBERTO MATEO 

COTARATE

CAP. 6624

ING. RUBEN 

SANCHEZ 

CASTRO

CIP. 134707

88.74% 61.95% 13.60% 69.81%            323,050.82 150 15-05-2017 11-10-2017     -       -   EJ AT EJECUCIÓN  ATRAZADA RESPECTO AL PROGRAMADO

9 2251239 297882

MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRIPARTITO 

COTAY TIPICOCHA DE YURACCPUNCU, 

HUARMICOCHA - BETHANIA - PUNTO BIPARTITO 

CERRO SALCANTI , DISTRITO DE ACOBAMBILLA - 

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA

 

ACOBAMBILL

A 

2017                9,212,386.37 

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -       -                        -                          -   0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -   15-05-2017 14-05-2017     -          -       -   0 NI

OBRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA

PENDIENTE A LA INTEGRACION DE BASES POR EL COMITÉ DE 

SELECCIÓN

SE RETROTRAERÁ A LA ETAPA DE CONVOCATORIA

10 2230338 186147

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA 

REPARTICIÓN AMPURHUAY – AÑANCUSI – 

MAYUNMARCA – ANDABAMBA – ROSARIO – 

VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) – 

HUANCAVELICA

HUANCAVELI

CA

ACOBAMBA

ACORIA

ACOBAMBA

ROSARIO

ANDABAMBA

R.O. 2017             28,202,490.99 

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -       -                        -                          -   0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -   15-05-2017 14-05-2017     -          -       -   0 NI OBRA DECLARADO LA NULIDAD DEL PROCESO (21.09.17)

- - - HUAYTARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2193697 274681

INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL 

INICIAL ESCOLARIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS Y 

SECTORES DE ANTACANCHA, PALMADERA GRANDE, PUEBLO 

NUEVO, ACOMAYO, CARMEN DE MINASCCASA, PUTJA Y S.A. DE 

TINCOCC ULLPACC DE LOS DISTRITOS DE PILPICHACA, QUITO 

ARMA, S.A. CUSICANCHA, SANTIAGO DE CHOCORVOS Y S.F. 

SANGAYAICO DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA Y 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

6 HUAYTARÁ

SAN 

FRANCISCO 

DE 

SANGAYAYCO

R.O. 0625 2015                8,194,050.61 
CONSORCIO 

HUAYTARA

036-2016/ORA

29.01.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 753,814.56

56,650.00

1,116,730.00 

16.01.2018

23.10.2017

25.08.2017

        7,538,145.61      1    19,767.3200     7,538,145.61 varios

ING. MAURO 

MOSCAIRO 

CHURA

CIP. 71176

100.00% 94.23% 3.87% 94.23%         3,385,573.18 41.32% 120 02-05-2016 22-09-2017     -        8 389 EJ AT

PARALIZ. 16.10.16 - carta Mult. 143-16 del 

24.10.16, POR FACTORES CLIMATOLOGICOS Y 

ELABORACION DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N° 

01, EL CUAL ESTÁ EN GOBERNACION

REINICIO 15.06.17

36 2193697 274681
IEI 1048 - 

ANTACANCHA
HUAYTARÁ PILPICHACA                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. LUCIO 

WALTER 

HERNANDEZ 

AQUIJE

CIP. 48149

ING. DANIEL 

FERNANDO 

CULQUICONDOR 

JACHA

CIP. 133114

100.00% 99.89% 0.01% 99.89%              20,629.92                -   #########     -       -   culminado

35 2193697 274681
IEI 1049 PALMADERA 

GRANDE
HUAYTARÁ

SANTIAGO DE 

CHOCORVOS
                                  -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. JORGE 

FRANCISCO 

MERCADO 

MARIN

CIP. 027325

ING. ELDER 

RONALD 

ÑAUPARI FABIAN

CIP. 108512

100.00% 71.61% 18.70% 71.61%                6,631.78                -   #########     -       -   ejecución

34 2193697 274681 IEI 1055 PUTJA HUAYTARÁ
SANTIAGO DE 

CHOCORVOS
                                  -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ING. PEDRO 

MIGUEL 

SALVADOR 

CABRERA

CIP. 93413

ING. WILDER  

ROBERTO 

MENDOZA 

HUAMAN

CIP. 61286

100.00% 99.78% 0.00% 99.78%            130,972.99                -   #########     -       -   ejecucion

31 2193697 274681 IEI 1052 ACOMAYO HUAYTARÁ QUITO - ARMA                                   -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   
ING. ARTURO 

IBAÑEZ GOMEZ

CIP. 50508

ING. RAMON  

GENARO 

CULQUICONDOR 

FRANCO

CIP. 78294

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%            148,299.50                -   #########     -       -   culminado

30 2193697 274681
IEI 1053 CARMEN DE 

MINASCCASA
HUAYTARÁ

SAN ANTONIO 

DE 

CUSICANCHA

                                  -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   

ARQ. LUIS 

ENRIQUE 

RDRIGUEZ 

MOSQUERA

CAP. 6539

ARQ. FREDY 

ROLAND 

TOLENTINO  

HUARANGA

CAP. 9183

100.00% 99.75% 0.00% 99.75%                4,127.58                -   #########     -       -   culminado

29 2193697 274681

IEI 1056 SAN ANTONIO 

DE TINCOCC 

ULLPACC

HUAYTARÁ

SAN 

FRANCISCO 

DE 

SANGAYAYCO

                                  -   

 F.C.

A.D.

A.M. 

                           -                        -                          -   
ING. ORLANDO 

ZAVALA ZAVALA

CIP. 93074

ING. EFRAIN 

CESAR AÑORGA 

TREVEJOS

CIP. 83397

100.00% 99.36% 5.96% 99.36%            342,793.79                -   #########     -       -   ejecución

2 2112820 68875
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - 

QUIRAHUARA
HUAYTARÁ

SANTIAGO DE 

QUIRAHUARA
R.O.

0313

0000

2016

2017
               3,811,679.70 

CONSORCIO 

QUIRAHUARA

015-2017/ORA

20.01.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 358,122.21

        3,581,222.12     -                        -       3,581,222.12 

ING. JOSE 

MIGUEL 

CORNETERO 

SIANCAS

CIP. 33543

2. ING. JOSE 

ANTONIO 

TORRES 

SUELDO

CIP. 148960

46.06% 46.06% 10.33% 100.00%            979,798.98 210 01-06-2017 27-12-2017     -       -   EJ N CALENDARIO ACELERADO DE OBRA APROBADO

3 2112599 89043

ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE 

LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, 

LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE 

QUIRAHUARA DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - 

HVCA

HUAYTARÁ VARIOS R.O. 0234 2017
CONSORCIO 

FORTALEZA

120-2017/ORA

27.09.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

ING. JESUS 

PLATON 

MORALES 

ZAPATA

CIP. 59804

ING. HERIBERTO 

CAROS 

CABRERA 

AGUILAR

CIP. 

0.00% 0.00% 0.00% #¡DIV/0!                            -   EJ
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- - - ACOBAMBA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TAYACAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 2141206 169783

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDADES 

PARA LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.S.T.P. 

SAN JOSE - TINTAY, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - 

TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
TINTAY 

PUNCU 
R.O. 0213 2014                3,435,354.20 

CONSORCIO 

ROOSEVELT

588-2014/ORA 

(13/08/2014

)

 F.C.

A.D.

A.M. 

        3,282,600.00      6    50,074.7396     3,282,600.00 

ING. HENRRY 

ALFREDO 

QUISPE 

SOLORZANO

CIP. 64623

30.10.14

ING. JOSE ELIAS 

CALLE 

MENDIVEL

CIP. 112706

100.00% 98.46% 0.00% 98.46%         3,163,405.26 92.08% 240 26-08-2014 16-11-2015     -        4 208 T

CULMINADO REAL 06.01.2016

RECEPCIÓN 18.04.2017

LIQUIDACION EN PROCESO DE REVISION

2 2151978 180524

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO 

DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, 

DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, 

PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

TAYACAJA
SAN MARCOS 

DE ROCCHAC 
R.O.

0404

0395

0193

2015

2016

2017

               5,498,503.54 
CONSORCIO SAN 

ISIDRO

621-2015/ORA

14.12.2015

 F.C.

A.D.

A.M. 

 531,541.10

170,471.88

21.08.17

11.09.17         5,315,410.54      2  195,834.8500     5,315,410.54 

ARQ. JUAN 

MANUEL 

BERNARDO 

CANGAHUALA

CAP. 5030

ING. FERNANDO 

J. TACURI 

MENDOZA

CIP. 82795

100.00% 84.47% 0.00% 84.47%              63,034.16 1.15% 210 18-12-2015 23-07-2017     -       177      5 374 P

1RA PARAL. 27.11.16 con carta 948-2016 15.12.16

POR FALTA DE PRONUNCIAMIENTO DEL CONSULTOR DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO AL EQUIPAMIENTO MEDICO 

BASICO

ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01 DEBIDO A QUE NO CMPLE CON 

LA NORMA TÉCNICA DE SALUD ( VIDRIOS, BARITINADO EN 

SALA DE RAYOS X, PUERTA EMPLOMADO, ACABADOS DE 

PISOS Y MUROS DE PORCELANATO); EL MISMO QUE SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN.

ADICIONAL DEDUCTIVO N° 02 POR IMCOMPATIBLILIDAD DEL 

EQUIPAMIENTO BÁSICO

REINICIO 25.05.2017

PARL 22.07.2017 POR FALTA DE APROBACION DE ADICIONAL 

N° 03 Y DECUCTIVO N° 02

3 2192882 275253

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 

SAN JUAN DE PALTARUMI, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ 

TAYACAJA-HUANCAVELICA

TAYACAJA
DANIEL 

HERNANDEZ
               2,501,424.78 CONSORCIO MISER

N°.0305-

2015/GOB-REG-

HVCA/GSRT-G.

 F.C.

A.D.

A.M. 

        2,501,424.78                      -       2,501,424.78 

ARQ.CARLOS E. 

OLIVERA 

MACAVILCA

ARQ. FERNANDO 

AMES ZORRILLA
100.00% 100.00% 0.00% 100.00%                            -   0.00% 180 16-11-2015 13-05-2016     -       -   T

OBRA CULMINADO, EJECUTADO POR LA GERENCIA SUB 

REGIONAL DE TAYACAJA

26 2193022 195188

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL 

HV-109, ABRA ACOPALCA - WARI - 

TRANCAPAMPA - YANAMA - SAN MARCOS DE 

ROCCHAC - MATIBAMBA - EMP HV-101 (NUEVA 

ESPERANZA) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA - 

HUANCAVELICA

TAYACAJA VARIOS CANON 2015 2016             20,609,439.77 
CONSORCIO GM 

VIAL

161-2016/ORA

22.08.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 1'967,948.48

1'967,948.48

3,935,896.95 

15.08.2017

17.08..2017

30.08.2017

      19,679,484.77                      -     19,679,484.77 

ING. EDWIN 

LINDER 

MARTINEZ 

GALVEZ

CIP. 054892

ING. VICTOR 

PONCE 

CARHUAMACA

CIP. 

80.79% 59.58% 5.51% 73.75%         7,529,901.56 36.54% 365 14-09-2016 13-09-2017      2       95      1 0 EJ AT

PARAL 01 EL 10.01.2017 AL 20.03.2017

PARALIZ 02 DEL 21.03.2017 AL 17.04.2017 POR FACTORES 

CLIMATOLÓGICOS.

REINICIO 18.04.2017

OBRA EN EJECUCIÓN

5 2250414 272718

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL ISTAY-

MUCHCA, DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA 

DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

TAYACAJA SALCABAMBA R.O.
0187 2016

2017
               6,520,883.02 

CONSORCIO 

NAZARENO

191-2016/ORA

11.10.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 560,652.00 29.09.2017

        5,606,519.34                      -       5,606,519.34 

ING. HERNAN 

GARAGINDO 

BALBOA

CIP. 84623

ING. DANY ELIAS 

PUENTE BALVIN

CIP. 66432

83.75% 60.80% 5.01% 72.60%         3,408,961.81 52.28% 180 11-11-2016 01-11-2017      3     107     -   176 EJ AT

PARALZ 01: 14.01.2017 al 28.02.2017

PARALIZ 02 01.03.2017 AL 31.03.2017 POR FACTORES 

CLIMATOLÓGICOS

PARAL. 03: 01.04.17 AL 09.07.2017 (Denuncia familia Abad)

REINICIO 10.07.2017

CALENDADIO DE EJECUCIÓN REPROGRAMADO

6 2190432 277586

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, DISTRITO DE 

PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA - 

HUANCAVELICA

TAYACAJA PAMPAS R.O.
0180 2016

2017
               7,340,364.23 

CONSORCIO 

VIRGEN DE 

LOURDES

190-2016/ORA

04.10.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 705,533.36 19.09.2016

        7,055,333.60     -                        -       7,055,333.60 

ING. HUGO 

WILMER TAIPE 

SOTO

CIP. 95443

ING. OSWALDO 

JOSE CASUSOL 

PEREZ

CIP. 67436

92.70% 85.79% 7.71% 92.55%         6,052,501.02 82.46% 365 19-10-2016 18-10-2017     -          -       -   0 EJ AT

OBRA EN EJECUCIÓN ATRAZADA RESPECTO A SU 

PROGRAMACION, EL MISMO ES RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA.

26 2230855 146767

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO 

DE SALUD ACOSTAMBO, DISTRITO ACOSTAMBO, 

PROVINCIA TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA

TAYACAJA ACOSTAMBO R.O.
0005

228

2016

2017
               8,372,053.08 

 CARBOZ 

CONSTRUCTORA & 

MINERIA E.I.R.L.

214-2016/ORA

03.11.2016

 F.C.

A.D.

A.M. 

 792,366.02

792,366.02

1,584,732.04 

03.09.17

25.07.17

25.07.17

        7,923,660.19                      -       7,923,660.19 

ING. EULER 

HECTOR 

CABRERA MORA

CIP. 78829

ING. JOHNY 

BENDEZU 

ACERO

CIP. 76017

49.00% 42.33% 4.86% 86.39%         2,254,394.14 26.93% 312 10-12-2016 03-11-2017     -        2 17 EJ N

OBRA EN EJECUCIÓN

ADICIONAL POR VICIO OCULTOS POR INCOMPATIBILIDAD DE 

TERRENO (ZAPATAS, Y RELLENO)

ADICIONAL DEDUCTIVO, DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LA 

NORMA TÉCNICA DE SALUD ( VIDRIOS, BARITINADO EN SALA 

DE RAYOS X, PUERTA EMPLOMADO, ACABADOS DE PISOS Y 

MUROS DE PORCELANATO); 

EL EQUIPAMIENTO ESTIPUTA DE MANERA GLOBAL EL CUAL NO 

CUENTA CON EL DISCREGADO DE LOS INSUMOS (ADICIONAL 

DEDUCTIVO)

DE GENERARÁ ADICIONAL DEDUCTIVO PARA LA INSTALACION 

DE SUB ESTACIÓN ELECTRICA.

PARALIZ 01 - 12.06.2017 POR DEFICIENCIAS DEL EXP. TEC.

REINICIO 07.08.2017

8 2240373 277138

CREACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL RIEGO 

INTEGRAL HUACHOCOLPA, DISTRITO DE 

HUACHOCOLPA - TAYACAJA - HUANCAVELICA

TAYACAJA
HUACHOCOL

PA
R.O. 0194 2017                4,370,499.19 

CONSORCIO 

AMARO

044-2017/ORA

06.04.2017

 F.C.

A.D.

A.M. 

 377,516.62

377,516.62

755,033.25 

25.10.2017

05.07.2017

06.09.2017

        3,775,166.23     3,775,166.23 

ING. MAURINO 

SILVESTRE 

CAHUANA 

HIDALGO

CIP. 60414

ING. JORGE LUIS 

MATOS LANDA

CIP. 93770

96.25% 85.57% 0.00% 88.90%         1,516,413.87 34.70% 180 04-05-2017 30-10-2017     -       -   EJ AT

OBRA NUEVA

OBRA EN EJECUCIÓN ATRAZADA, LA MISMA QUE ES 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FUENTE: OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN


