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Que, en base al expediente técnico primigenio se efectuaron las adquisiciones y la 
contratación de los diversos servicios para la obra, dentro de los cuales se tiene el Contrato N° 601-2010/0RA 
para la Adquisición de Agregados, suscrito con el proveedor Urbano Ayme Ramos por el monto de S/. 
900,000.00 (novecientos mil con 00/100 nuevos soles); sin embargo, al aprobarse el Expediente Técnico 
Reformulado del Proyecto, se incrementaron las metas, ent:Je otras, las relacionadas a las obras de arte, en el 
tramo Acobamba- Marcas, por lo que de acuerdo al nuevo expediente se requiere de mayores insumas a los 
contratados mediante Contrato N° 601-2010/0RA; 

Que, en tal propósito, a través del Informe N° 417-2011/GOB.REG.HVCA-SGO
RO/GAH el residente de obra ha informado que a fin de dar cumplimiento con las metas previstas en el 
expediente técnico reformulado se requiere de prestaciones adicionales en el Contrato N° 601-2010/0RA, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCION AGREGADO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

PIEDRA CHANCADA %" M3 600.00 80.00 48,000.00 
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 350.00 31.00 10,850.00 
ARENA GRUESA l'vi3 500.00 70.00 35,000.00 
HORMIGON CONFITILLADO M3 250.00 70.00 17.500.00 
TOTAL 111,350.00 

Que, la Oficina de Logística, ha sustentado la procedencia de disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del Contrato N° 601-2010/0RA, señalando que debido a la 
modificación del Expediente Tecnico del Proyecto "Mejoramiento Carretera Acobamba- Pomacocha- Caja 
Espíritu- Marcas - Allccomachay", se requiere contar con mayor cantidad de in sumos a efecto de cumplir las 
metas previstas; en tal sentido, la aprobación de prestaciones adicionales es hasta por el monto de S/. 

O~ 111,350.00 (ciento once mil trescientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde al 12.37% del 
1 ~ onto total del contrato; 

e:? 

-li:r:'T-ft~-'P Que, el costo de los adicionales ha sido calculado sobre las bases de las especificaciones 
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técnicas del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato, contando para ello con la 
certificación presupuesta! otorgada por la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación mediante 
Informe No 31-2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT del19 de enero del2012; 

Que, a lo antes mencionado, se tiene que el Articulo 41 del Decreto Legislativo N°1017 
- Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Articulo 174° del Reglamento, establece que 
excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede disponer la 
ejecución de las prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios por el veinticinco por ciento (25%) del 
monto total del contrato original, los cuales corresponden ser aprobados por el Titular de la Enticid; 

Que, en consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos establecidos en la 
de contrataciones, resulta procedente emitir el acto resolutivo que apruebe la ejecución de 

~~~m!st;tCl<)t es adicionales a que se refiere el Contrato N° 601-2010/0RA; 

Estando a lo informado; 

Con la vis ación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley No 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR la ejecución de prestaciones adicionales que contiene 
__ el Contrato No 601-2010/0RA, suscrito por el Gobierno RegionalHuancavelica con Urbano Ayme Ramos 

;¿~·~ 0 ' e)~ para la Adquisición de Agregados para el Proyecto: "Mejoramiento Carretera Aco bamba- Pomacocha- Caja 
/~"' 01:\1Espiritu- Marcas- Allccomachay", hasta por la suma de S/. 111,350.00 (ciento once mil trescientos cincuenta 
¡g o~.:,~;;~~:~~;<: ~-,y 00/100 Nuevos Soles), que corresponde ~1, 12.37 % del monto total del contrato original, por los 
~~ , .. , ·:;:, . fundamentos expuestos en la presente Resohc10n. 

~'J;.: .. ;· ,,. .· ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logística la formulación de la Adenda 
·---.:::.c.. correspondiente al Contrato N° 601-2010/0RA del 09 de noviembre del 2010, conforme a las precisiones 

realizadas en la presente Resolución y con las formalidades de Ley. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, adopte las 
medidas correctivas que correspondan, conforme a evaluación. 

ARTICULO 4°,- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de 

~~ Administración, Oficina de Logística y contratista URBANO A YN.1E RAMOS, para los fines de Ley. 
~ 

_¡.,...:¡;>.~t++r-~ REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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