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cf/d:wzcavek~ 0,2 OCT 2012 

solicitud de Adicional de obra N° 01 por S/. 77,320.55 (setenta y siete núl trescientos veinte con 55/100 
nuevos soles) solicitado por la empresa contratista HVCA GLOBAL PROJECT PR01vllv1ERISA 
CONSORCIO INC; 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Co~~titució11 Pqlitica del Estado, Ley N° 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley No 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO e.- DENEGAR la solicitud de Adicional de obra N° 01 por S/. 
77,320.55 (setenta y siete núl trescientos veinte con 55/100 nuevos soles) solicitado por la Empresa Contratista 

r{~?-\.i;1 i74[ ~ HVCA GLOBAL PROJECT PROMMERISA CONSORCIO INC, conforme a los fundamentos 
-r;9:"~ v ~ expuestos en la Carta N° 030-2012/REPAMAR/RCCS-MAGD, Informe N° 365-2012/GOB.REG. 

-~ ·-·· ~~.1_· .. _ ... 1... ~ CA/GGR-OSyL/LMPS y ratificado mediante Informe No 856-2012/ GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL. 
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'%.>,?; '(-.# ARTICULO 2°.- NOTIFICAR el presente Acto Adnurustratwo a los Organos 
EGENf.R¡.\. Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y 

~ G Empresa Contratista HVCA GLOBAL PROJECT PR01vllv1ERISA CONSORCIO INC, de acuerdo a Ley. 
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