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VISTO: El Informe N° 377-2014/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL con Proveido
N° 868315, el Informe N° 064-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efcc, el Informe N° 004~
2014/SUP-CO-PAN, la Carta N°003-2014/CY/BEFEROGA E.IR.L.-GG, sobre ampliacién de plazo de
ejecucién de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Yauli, previo Proceso de Seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia N° 555-2013-
GOB.REG.HVCA/CEP -~ Primera Convocatoria derivada de la ADP N° 033
2013/GOB.REG.HVCA/CEP, han suscrito el Contrato N°013-2014-GOB.REG.HVCA/ORA, de fecha
07 de enero del 2014, para la ejecucién de la obra: “Construccién de la Carretera Pantachi Norte — Villa
X\ Huasapampa, Distrito de Yauli — Huancavelica - Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de
eNS /. 1°134,000.00 (Un millén ciento treinta y cuatro mil y 00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV
iy cualquier otro concepto que incida en el costo total de Ja ejecucién de la obra, y con un plazo de ejecucién
FGuiETo ) 2e ciento veinte (120) dias calendarios;
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Que, mediante Carta N°003-2014/CY/BEFEROGA E.LR.L.-GG, de fecha 05 de
marzo del 2014, el Sr. Benjamin Francisco Rosales Gaspar — representante legal del Consorcio Yauli,
responsable de la ejecucién de la referida obra, ha presentado a la Consultorfa de la Supervisién de la Obra
~ Consorcio Supervisor Pantachi, su solicitud de ampliacién de plazo N° 01 por veintiséis (26) dias
calendarios, sefialando como causal atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles 2] contratista,
A referida a la falta de disponibilidad de terrenc

Que, con Informe N°004-2014/SUP-CO-PAN de fecha de recepcién 11 de marzo
del 2014, la Consultoria de la Supervisién, Consorcio Supervisor Pantachi, a través del Ing. Clayer Motales
“Diaz ~ Jefe de Supervisién, luego de la revisidn y analisis realizado al requerimiento del ejecutor, emite
~\pronunciamiento favorable declarando procedente la ampliacién de plazo N° 01, por la causal de atrasos
/0 parahzaaones por causas no atnbulbles al contransta como es el desconocimiento de las autoridades

desarrollo del proyecto, por consiguiente solicitan a la Entidad la ranﬁcaaon del mismo para g el inicio de la
ejecucion de la obra;

Que, asimismo, mediante Informe N° 064-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-
JRSyL/efcc, de fecha 17 de marzo del 2014, el Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal — Monitor de
Obra, segtin el anilisis realizado, manifiesta que la ampliacién de plazo se justifica en el tiempo que se tomé
para que la Entidad .realice la ratificacién de la libre chspomblhdad de terreno,; tiempo que la obra
permanemo paralizada por espacio de 26 dias, tal como consta en los cuadernos de obra

Que, cabe referir que dicha situacidn, genero una reunién el dia 11 de febrero del

2014 en las instalaciones de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, juntamente con el personal

técnico y las autoridades de PantachiNorte, para debatir el problema del terrend, suscribiéndose el Acta de

8. Ratificacién de Entrega de Terreno para el inicio de obra, por el cual las autoridades comunales ratificaron

Asu disposicién para la entrega de terreno y libre de reclamos por parte de terceros, documento que fue

Fomunicado al contratista con fecha 17 de febrero del 2014 mediante Carta N° 048-

014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, para que dé inicio a la ejecucién de la obra, con lo culminé la
7 causal de disponibilidad de terreno; -
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Que, estando a los pronunciamientos favorables emitidos por la Supervisién de
Obra y el Monitor, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a través del Informe N° 377-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica y recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo N°
01 por veintiséis (26) dias calendarios, contados a partir del 22 de mayo del 2014 hasta el 17 de junio del
2014, a favor de la empresa contratista Consorcio Yauli; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto
resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
Oficina Regional de Asesoria Juridicay la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Per, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:
\ ARTICULO 1°.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por

liespacio de veintiséis (26) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Yauli, a través de
=su representante legal Sr. Benjamin Francisco Rosales Gaspar, en la obra: “Construccidnde la Carretera
Pantachi Norte - Villa Huasapampa, Distrito de Yauli— Huancavelica ~ Huancavelica”, siendo la
nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 17 de junio del 2014, porlos fundamentos expuestos en
el Informe N° 004-2014/SUP-CO-PAN, Informe N° 064-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/efc,
-ratificado por Informe N°377-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la Adenda

correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Ofganos
‘Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liqtidacién, y al
Gonsorcio Yauli, para los fines pertinentes. <

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




