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VISTO: El Informe N° 233-2017/GOB.REG,HVCA/GGR—ORA] con Reg. Doc. N°
494726 y Reg. Exp. N° 341262, la Opinién Legal N° 122-2017-GOB.REG.HVCA /ORA]J-vere, el Informe N©
146-2017-GOB.REG.HVCA/GRI, el Informe N° 948-2017-GOBR.REG.HV CA/GGR-ORSyL, la Carta N°
141-2017-CN/C y demas documentacién adjunta sobre Prestacién Adicional de Obra N° 01;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31°de la Ley N°27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°

30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
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Que, el Gobierno Regional de Huancavelica v la empresa contratista Consorcio Nazareno,
previo procedimiento de seleccidn de la Licitacidén Pablica N© 020-2016/GOB.REG.HVCA/CS — Primera
Convocatoria, han suscrito el Contrato N° 191-2016/0ORA, de fecha 11 de octubre del 2016, para la ejecucion
de la obra: “Construccién de la Carretera Vecinal Istay — Muchea, Distrito de Salcabamba, Provincia de
Tayacaja, Departamento de Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/ 5°606,519.34 (Cinco
millones seiscientos seis mil quinientos diecinueve con 34/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y con un plazo de ejecucién de ciento
ochenta (180) dias calendarios; se precisa que el citado contrato se rige bajo el mbito de aplicacién de la Ley
de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-
2017-EF;

Que, mediante Carta N° 141-2017-CN/C, de fecha de recepcién 28 de junio del 2017, el
St. Herndn Garagondo Balboa ~ representante legal del Consorcio Nazareno, responsable de la ejecucién de la
referida obra, ha presentado ante la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién el expediente de la
Prestacién Adicional de Obra N° 01 con el objeto de dar mejor funcionabilidad a la conexién vial entre los
centros poblados de Istay y Muchca, puesto que de acuerdo al expediente técnico los trabajos desarrollados en
la carretera nueva y el afirmado en tramos consecuentes al mismo sélo se dan en la parte central del total de la
carretera, para lo cual plantea la ejecucién de los siguientes items, con un presupuesto que asciende z S/

¢ 607,753.70 (Seiscientos siete mil setecientos cincuenta y tres con 70/100 Soles):

* Ensanchamiento de la carretera del lado hacia Muchca, debido a que el ancho de catretera existente es muy
angosto y para dar continuidad a la carretera nueva se incrementaré en 0.50 m en un total de 4.590 km, esto
es: 1km del tramo considerado por afirmar (de acuerdo al expediente técnico) y 3.590 km del tramo restante
hasta llegar a Mucha (El cual no est4 considerado dentro del expediente técnico).

Afirmado del tramo lado hacia Muchea, de 3.590 km con un espesor de 0.15m en un ancho de 5.00 m
resultante del ensanchamiento de la seccidn de la carretera.

Afirmado del tramo lado hacia Istay, de 1.00 km con un espesor de 0.15m en un ancho de 5.00 m promedio
debido a que en la zona la carretera tiene un ancho promedio mayor al indicado.

Que, al respecto, mediante Informe N° 948—2017-GOB.REG.I—IVCA/GGR-ORSyL, de
fecha de recepcién 14 de julio del 2017, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, conforme al analisis
técnico realizado, manifiesta que el Ardculo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
establece el procedimiento para la aprobacién de prestaciones adicionales de obra precisando, entre otras
cuestiones, las actuaciones de los sujetos que deben intervenir para ral efecto; asi, el sexto y séptimo parrafo del
referido articulo sefiala que “La necesidad de ejecurar una prestacion adicional de obra debe ser anorada
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en el cuaderno de obra, sea por el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor,
segiin corresponda. En un plago méximo de cinco (5) dias contados a partir del dia signiente de realizada la anotacidn, el
inspector o supervisor, segiin corvesponda, debe comunicar a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe téenico que
sustente su posicidn respecto de la necesidad de ejecuntar la prestacion adicional. La_Entidad debe definir sI Ia
elaboracidn del expediente técnico de la prestacion adicional de una gbra estd a su cargo, a cargo de
un consultor externo o a cargo del inspector o supetvisor, este iltin en calidad de prestacion adicional, aprobada
conforme al procedimiento previsto en el articulo 139. Para dicha definicién, la Entidad debe tener en consideracion la naturalesa,
magnitud, complejidad, entre ofros aspectos relevantes de la obra principal, asé como la capacidad técnica ' y/ 0 especializaciin del
inspector o supervisor, cuando considere encargarle a éste la elaboracion del expediente téenico.”. Agrega que, ademds de
respetar los limites y condiciones antes sefialados, para su aprobacion se debe cumplir con los procedimientos
establecidos, segin corresponda;

Que, en virtud del articulo citado, concluye sefalando que el expediente de la Prestacién
Adicional de Obra N° 01 NO ES PROCEDENTE, pues no cumple con los limites y condiciones que
establece; también indica que, la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado entré en vigencia el 9 de
enero del 2016 derogando el Decteto Legislativo N°® 1017, anterior Ley de Contrataciones del Estado, por lo
que esta Ley de Contrataciones del Estado no establece que el Contratista deba elaborar el Expediente
Adicional;

Que, acorde al sustento expuesto por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, la
Gerencia Regional de Infraestructura mediante Informe N° 146-201 7-GOB.REG.HVCA/GRI de fecha 04 de
agosto del 2017, confirma la IMPROCEDENCIA del Adicional de Obra N° 01 por lo que solicita a este
Despacho Presidencial, su aprobacién via acto resolutivo;

Que, asimismo, efectuado el anélisis legal por Ja Oficina Regional de Asesorfa Juridica a
través de la Opinién Legal N° 122-2017-GOB.REG. HVCA/ORA]J-vcre, conforme a los argumentos que
expone, concluye que la Prestacion Adicional de Obra N° 01 presentado por el Consorcio Nazareno, carece de
sustento técnico y legal, y ha incumplido con las formalidades, requisitos y procedimientos previstos por la Ley
de Contratacién Publica y su Reglamento, asi como por la Directiva de Control Previo Externo de las
Prestaciones Adicionales de Obra, por lo que debe denegarse su aprobacidn;

Que, en consecuencia, estando al pronunciamiento técnico emitido por la Oficina Regional
de Supervisién y Liquidacién a través del Informe N° 948-2017 /GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL, siendo
ratificado por la Gerencia Regional de Infraestructura con el Informe N° 146-2017 /GOB.REG.HVCA/GRI,
se declara improcedente la solicitud de aprobacién del expediente técnico de la Prestacion Adicional de Obra
N° 01 presentado por la empresa contratista Consorcio Nazateno, por lo que deviene pertinente la emision del
presente acto resolutivo;

Estando a lo informado y a la opinién legal;
Con la visacion de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura,

Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion, la Oficina Regional de
Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucidn Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N© 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:
ARTICULO 1°- DECLARAR IMPROCEDENTE la aprobacién del expediente

técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 presentado por la empresa contratista Consorcio Nazareno, a
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través de su representante legal Sr. Hernén Garagondo Balboa, para la obra: “Construccién de la Carretera
Vecinal Istay — Muchca, Distrito de Salcabamba, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica”, por
los fundamentos expuestos en el Informe N° 948-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los érganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a la
empresa contratista Consorcio Nazareno y al Ing. Janus Izarra Barros — Consultor responsable de la
supervision de obra, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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