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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Moo, 246 2017/ GOB.REG-HVCA/ PR
Hrancavelio,

VISTO: El Informe N° 199-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORAJ con Reg. Doc. N°
447870y Reg. Exp. N° 336242, 1a Opinién Legal N° 108-2017-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-vere, el Informe N°©
906-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL y demas documentacién adjunta en veintisiete (27) folios utiles; Y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacion, concordante con el Articulo 31°de la Ley N° 27783 — Ley de Buses de la Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgéanica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, como resultado del proceso de seleccién de la Adjudicacién Directa Selectiva N° 085-
2014/GOB.REG.HVCA/CEP- Primera Convocatoria, el Gobierno Regional de [Huancavelica y el Consorcio
Andaymarca (conformado por la empresa Klafer S.A.C., y el Ing. Marino Pefia Luedias) representado por el
Ing. Marino Pefia Duefias, suscribieron el Contrato N° 617-2014/ORA, de fecha 03 de agosto del 2014, parala
Supervisién de la Obra “Ampliacién y Mejoramiento de los Servicios de la Institucién Educativa N° 31030 del
Centro Poblado de Andaymarca, Distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Fluancavelica”, por el monto
total de S/. 54,520.00 (Cincuenta y cuatro mil quinientos veinte con 00/100 mevos soles), a todo costo,
incluido IGV, y con un plazo de duracién de la prestacién del servicio de ciento ochenta (180) dias calendarios;
se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y
N° 080-2014-EF;

Que, al respecto, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion mediante Informe N°
906-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha de recepcién 07 de julic del 2017, manifiesta que
mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 073-2015/GOB.REG.HVCA /PR, de fecha 15 de enero del 2015,
se aprobd la reduccién de prestaciones que contiene el Contrato N° 617-2014/OR A suscrito entre el Gobierno
Regional Huancavelica y el Consorcio Andaymarca representado por el Ing. Marino Pefia Duefias, por la
supervision de la obra: “Ampliacién y Mejoramiento de los Servicios de la Institucién Educativa N° 31030 del
Centro Poblado de Andaymarca, Distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica”, por la suma
de S/ 163.56 (Ciento sesenta y tres con 56/100 Soles), equivalente al -0.40% del monto del contrato, debido a
que la obra se dio inicio con fecha 06 de agosto del 2014 y desde el inicio de ejecucién la obra estuvo a cargo
del Inspector de Obra Ing. Carlos Aurelio Canto Quispe, sin embargo con fecha 08 de agosto del 2014 el
consultor Consorcio Andaymarca suscribe el Contrato N° 617-2014/ORA y el dia 09 de agosto del 2014 se
realiza el corte de obra empezando las funciones de la supervisién de obra a cuya fecha la obra presentaba un
avance fisico de 0.40%;

Que, asimismo sefiala que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 306-
2016/ GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 15 de agosto del 2016, se aprobé la reduccion de prestacién de meta de
obra N° 01 del Contrato Principal, por partida que no requiere su ejecucién puesto que no era necesario la
ejecucion de la partida Biodigestor contemplada en el expediente técnico, toda vez que en la localidad de
Andaymarca existe el sistema de desagiie (alcantarillado), por el monto de S/ 8,603.76 (Ocho mil seiscientos
tres con 76/100 Soles), equivalente al -0.39%; siendo asi, indica que debe reducirs: el monto del contrato del
supervisor de obra en el mismo porcentaje, debido a que son partidas que ya no se ejecutaran y que el
supervisor ya no asumird. La reduccién del monto del contrato de consultoria scré de acuerdo al siguiente
detalle:
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Monto Total del Contrato Original (100%) S/ 54,520.00 (A)
Reduccién del monto del contrato -0.40% (RE.R. N° 073- -163.56 (B)
2015/GOB.REG.HVCA/PR)

Porcentaje por Deductivo de ejecucién de obra -0.39% -212.63 (C)
Nuevo Monto de Contrato Reducido 54,143.81 (A-B-C)
75% (Control de ejecucién de obra) 40,607.86
25% (Liquidacién del contrato de consultoria) 13,535.95

Que, sobre el particular, luego del andlisis legal llevado a cabo por la Oficina Regional de
Asesoria Juridica a través de la Opinién Legal N° 108-2017-GOB.REG.HVCA/ ORA]J-vcrc, se sefiala que la
Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N°
29873, en relacién a adicionales y deducciones en el numeral 41.1. del Articulo 41°, precisa lo siguiente:
“Eccepeionalmente y previa sustentacién por el drea usuaria de la contratacién, la Entidad puedy ordenar y pagar directamente la
ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, sienspre que
sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede teducir bienes, servicios u obras hasta
por el mismo porcentaje.”, en concordancia con el segundo pérrafo del Articulo 174° de su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF que
prescribe: “lenalmente podrd disponerse la redsuccion de las prestaciones hasta el limite del veintivinco  por ciento (25%) del monto
del contrato original”, precepto legal que se enmarca dentro del presente caso, por encontrase el deductivo dentro
del porcentaje permitido;

Que, en virtud de los articulos citados, excepcionalmente, Iz Entidad puede reducir la
prestacién de servicios que implica modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su
sistema de contratacidén, como consecuencia de la potestad de ordenar la ejecucidn de prestaciones adicionales
o reducciones, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, en relacién a lo expuesto, es importante precisar que la potestad de aprobar
adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca
dentro de lo que la doctrina denomina “cliusulas exorbitantes” que caracterizar: a los regimenes juridicos
especiales de derecho piiblico ~como es el régimen de contrataciones del Estacdo—, en los que los que la
Administracién Publica representa al interés general, el servicio piblico, y su contraparte representa al interés
privado;

Que, en ese sentido, teniendo como sustento lo informado por la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién y el analisis legal de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, resulta procedente
aprobar via acto resolutivo la reduccién de prestaciones del servicio de consultoria establecida en el Contrato
N° 617-2014/ORA para la Supervisién de la obra “Ampliacién y Mejoramierto de los Servicios de la
Institucién Educativa N° 31030 del Centro Poblado de Andaymarca, Distrito de Colcabamba, Provincia de
Tayacaja - Huancavelica”, por servicios no ejecutados, por el monto de S/ 21263 (Doscientos doce con
63/100 Soles) equivalente al -0.39% del monto del contrato de supervision;

Estando a lo informado y a la opinién legal,

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesoria Jurfdica y la Secretaria General,;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:
ARTICULO 1°.- APROBAR la Reduccién de Prestacionss N°© 02 que contiene el
2
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Contrato N° 617-2014/ORA, de fecha 08 de agosto del 2014, suscrito entre el Gobierno Regional
Huancavelica y el Consorcio Andaymarca representado por el Ing. Marino Pefia Duefias, por la supervisién de
la obra: “Ampliacién y Mejoramiento de los Servicios de la Institucién Educativa N 31030 del Centro Poblado
de Andaymarca, Distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica”, por servicios no ejecutados, -
hasta por la suma de S/ 212.63 (Doscientos doce con 63/100 Soles), equivalente al -0.39%"del montér del

contrato, por los fundamentos expuestos en la presente Resolucién.

ARTICULOQ 2°.- ENCARGAR a2 la Oficina de Abastecimiento la formulaciéon de la
Addenda correspondiente al Contrato N° 617-2014/ ORA, de fecha 08 de agosto del 2014, a través del cual se
modifique el monto original del mismo, asi como efectie las demas acciones administrativas que correspondan.

ARTICULO 3°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los 6rganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina de Abastecimiento, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién, y al Consorcio Andaymarca representado por el Arq. Victor Alberto Mateo
Cotarate, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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