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VISTO: El Informe N° 846-2018/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA con Reg. Doc. N°
894612y Reg. Exp. N° 632835, el Informe N° 1200-2018/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, 1a Opinién Legal N°
119-2018-GOB.REG.HVCA/ORAJ-FMMG, el Informe N° 1080-2018/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, el
Memorindum N°  1052-2018/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO, e Memorindum N°® 706-
2018/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, la Carta N° 15-2018/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO/RO-WGP, el
Informe N° 1457-2018/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT y demis documentacién adjunta en cuarenta
y ocho (48) folios ttiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, como resultado del proceso de seleccién de la Adjudicacién de Menor Cuantia N°
454-2015/GOB.REG.HVCA/CEP - Cuarta Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Ing,
Flectricista Walter Odilén Guerrero Parejas, suscribieron el Contrato N® 586-2015/ORA de fecha 18 de
noviembre del 2015, para el servicio de Residente para la obra “Mejoramiento de Servicio de Energia Hléctrica
en Media Tensién, mediante el Sistema Convencional para las Localidades de Chufiuranra, Calqui Chico y
Millpo de los Distritos de Huancavelica y Ascensién, Provincia y Departamento de Huancavelica”, por el
monto total de S/ 14,700.00 (Catorce mil setecientos con 00/100 Soles), a todo costo, incluido IGV, y conun
plazo de ejecucién de la prestacién del servicio de trescientos (300) dias; se precisa que el citado contrato fue
emitido bajo el émbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo
N° 1017, modificada por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
modificado por los Decretos Supremos N® 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, mediante Carta N° 15-2018/ GOB.REG.HVCA/GRI-SO/RO-WGP de fecha 18 de
julio del 2018, el Ing. Walter Odilén Guerrero Parejas — Residente de Obra, conforme a los argumentos que
expone, solicita ante la Oficina Regional de Administracién adenda de ampliacién de presupuesto y
modificacién de la meta presupuestal del Contrato N° 586-2015/ORA, en mérito a 1a Resolucién Gerencial
Regional N® 021-2018-GR-HVCA/GRI de fecha 26 de febrero del 2018, que aprobé el Expediente Téenico de
la Prestacién Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Mayores Metrados N°®
. 01 y Actualizacién de Costos de la obra “Mejoramiento de Servicio de Energia Eléctrica en Media Tensi6n,
mediante el Sistema Convencional para las Localidades de Chufiuranra, Calqui Chico y Millpo de los Distritos
de Huancavelica y Ascensién, Provincia y Departamento de Huancavelica”, por elmonto global de S/ 2,963.52
(Dos mil novecientos sesenta y tres con 52/100 Soles), en base al porcentaje de incidencia del 20.16% del
monto contractual que es de S/ 14,700.00 (Catorce mil setecientos con 00/100 Soles);

Que, atendiendo al requerimiento efectuado por el Ing. Walter Odilén Guerrero Parejas —
Residente de Obra y al requenimiento de la Oficina de Abastecimiento mediante Memorindum N° 706-
2018/GOB.REG.HVCA/ORA-OA de fecha de recepcién 08 de agosto del 2018, para emitir
pronunciamiento, la Sub Gerencia de Obras a través del Memorindum N° 1052-
2018/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO de fecha de recepcién 13 de agosto del 2018, manifiesta que mediante
Resoclucién Gerencial Regional N°® 021-201 8-GR-HVCA/GRI de fecha 26 de febrero del 2018, la Gerencia
Regional de Infraestructura aprobé el Expediente T'écnico de ]a Prestacién Adicional Deductivo Vinculante de
Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Mayores Metrados N° 01 y Actualizacién de Costos de la obra
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“Mejoramiento de Servicio de Energia Eléctrica en Media Tensi6n, mediante el Sistema Convencional para las
Localidades de Chufiuranra, Calqui Chico y Millpo de los Distritos de Huancavelica y Ascension, Provincia y
Departamento de Huancavelica”, con un presupuesto de S/ 203,053.08, con un porcentaje de incidencia del
20.16% frente al expediente técnico inicial aprobado con Resolucién Gerencial Regional N° 018-2015-GR-
HVCA/GRI de fecha 31 de marzo del 2015, teniendo un costo total actualizado de S / 1,210,067.80;

Que, asimismo sefiala que, de acuerdo al contrato, el Residente de Obra tiene como una de
sus obligaciones efectuar la ejecuci6n de obra de acuerdo al expediente técnico aprobado; pero que con fecha
30 de noviembre del 2017 se paralizé la obra debido a la falta de presupuesto, por la no aprobacion del

* Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Mayores Metrados N° 01 7
problemas con el proveedor para la adquisicién del transformador elevador, y con fecha 19 de julio dei 2018 se
teinicia la obra al haberse superado las causzles de paralizacién. Afiade que mediante Resolucién Gerencial
Regional N° 081-2018-GR-HVCA/GRI de fecha 01 de agosto del 2018, se aprobd la ampliacién de plazo Ne
02 por espacio de 668 difas calendarios a partir del 01 de diciembzre del 2016 al 29 de setiembre del 2018;

Que, ademis precisa que, 1a ejecucién del Adicional Deductivo Vinculante de Obra N® 01,
Adicional de Obra N° 02, Mayores Metrados N° 01 no est4 contemplado como obligaciones del Resideate de
Obra segiin su Contrato N° 586-2015/ORA, pues son modificaciones al expediente técaico aprobado de la
obra y, al ser indispensables para poder culminar la obra, es necesario se disponga la ejecucion de prestaciones
adicionales a favor del Residente de Obra en mérito a la Resolucién Gerencial Regional N° 081-2017-GR-
HVCA/GR]I, por el porcentaje del 20.16% del moato inicial dcl Contrato N-585-2015/CRA, equivalente al
monto de S/ 2,963.52 (Dos mil novecientos sesenta y tres con 52/100 Soles), importe gue se encuentra
consignado en el Analitico del Presupuesto Expediente Técnico de Adicional Deductivo Vinculante de Obra
N° 01, Adicional de Obra N° 02 y Mayores Metrados N° 01. Para atender la prestacién adicional, adjunta el
Informe N° 1457-2018/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT de fecha 05 de julio del 2018, por el cualla
Sub Gerencia de Gestién Presupuestaria y Tributacién remite ]a modificacién de la Provisién del Marco
Presupuestal en cuyo anexo Certificacién Vs Marco Presupuestal al 2018 se evidencia el presupuesto para la
ejecucién del proyecto “Mejoramiento de Servicio de Energia Eléctrica en Media Tension, mediante el Sistema
Convencional para las Localidades de Chufiuranra, Calqui Chico y Millpo de los Distritos de Huancavelica y
Ascensién, Provincia y Departamento de Huancavelica™;

Que, al respecto, de la evaluacién legal llevada a cabo por la Oficina Regional de Asesorfa
Juridica a través de la Opini6én Legal N° 119-201 8-GOB.REG.HVCA/ORAJ-FMMG de fecha 29 de agosto
del 2018, se menciona que la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Legislativo N® 1017,
modificada por la Ley N° 29873, en relacién a los adicionales y reducciones en el numeral 41.1. del Articulo
41°, precisa lo siguiente: “Exvepionalmente y previa sustentacion por el drea usnaria de la contratacion, la Entidad puede
ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticino por ciento
(25%) de su monto, sienipre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrats.”, en concordancia con el
Articulo 174° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto
Supremo N° 138-2012-EF que prescribe: “Para alangar la finalidad del contrato y mediante resolucion previa, el Titular
de la Entidad podri disponer la gjecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto
del contrato original.(...)", precepto legal que se enmarca dentro del presente caso, por encontrase la prestacién
adicional dentro del porcentaje permitido;

Que, en principio, debe sefialarse que una vez perfeccionado el contrato, el contratista y la

Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones pactadas. El cumplimiento de dichas prestaciones, enla formay
oportunidad establecidas en el contrato, es la situacién esperada en el 4mbito de la contratacién estatal; sin
embargo, dicha situacién no siempre se verfica durante la ejecucién contractual, pues la configuracién de
determinadas circunstancias harfa que se modifique la cantidad de prestaciones inicialmente pactadas. Ante tal
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eventualidad, la normativa de contrataciones ha previsto 1a figura de las prestaciones adicionales y reduccién de
prestaciones;

Co

Que, como se advierte, la potestad de aprobar la ejecucién de prestaciones adicionales y
deductivos vinculantes, le ha sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante delinterés
piiblico en los contratos que celebraa efectos de abastecerse de los bienes, setvicios u obras necesarios para el
cumplimiento de sus funciones que le asigna 1a Ley. Asf esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas
especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina “cliusulas exotbitantes” que
caracterizan a los regimenes juridicos especiales de derecho pliblico ~como es el régimen de contrataciones del
Estado—, en los que los que la Administracién Piblica representa al interés general, el servicio piblico, y su
contraparte representa al interés privado;

Que, teniendo en consideracién el caracter excepcional de las prestaciones adicionales,
concluye sefialando que es Factible aprobar la prestacién adicional, no sin antes contar con la asignacién
presupuestal al Contrato N° 586-2015/ORA por el monto y el sustento expuesto por ¢l rea usuaria mediante
Memorindum N° 1052-2018/ GOB.REG.HVCA/GRI-SGO;

Que, asimismo, la Oficina de Abastecimiento a través del Informe N° 1200-
2018/ GOB.REG.HVCA/ORA-OA de fecha recepcién 12 de setiembre del 2018, conforme 2z los
fundamentos que expone, concluye y recomienda que en aplicacién del Articulo 41° de la Ley de
Contrataciones del Estado v el Articulo 174° de su Reglamento, se emita el acto resolutivo de prestacion de
adicional del Contrato N° 586-2015/ORA por el monto de S/ 2,963.52 (Dos mil novecientos sesenta y tres
con 52/100 Soles) por un porcentaje del 20.16%;

Que, teniendo como sustento lo informado porla Sub Gerencia de Obras, el anilisis legal y
técnico de la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Oficina de Abastecimiento, resulta factible aprobar via
acto resolutivo la prestacién adicional al Contrato N° 586-2015/ORA para la Residencia de la Obra
“Mejoramiento de Servicio de Energia Eléctricaen Media Tensién, mediante el Sistema Convencional para las
Localidades de Chufiuranra, Calqui Chico y Millpo de los Distritos de Huancavelica y Ascensién, Provincia y
Departamento de Huancavelica”, por el monto de S/ 2,963.52 (Dos mil novecientos sesenta y tres con 52/100
Soles), equivalente al 20.16% del monto total del contrato;

Estando a lo informado y a la opini6n legal;

Con la visacién de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Administracién,
Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N® 27867: Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N°27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Prestacién Adicional al Contrato N° 586-201 5/0ORA de
fecha 18 de noviembre del 2015, suscrito entre el Gobierno Regional Huancavelica y el Ing. Walter Odilon
Guerrero Parejas como Residente de la obra “Mejoramiento de Servicio de Energia Eléctrica en Media
Tensi6n, mediante el Sistema Convencional para las Localidades de Chufiuranra, Calqui Chico y Millpo de los
Distritos de Huancavelica y Ascensién, Provincia y Departamento de Huancavelica”, hasta porla suma de S/
2,963.52 (Dos mil novecientos seseata y tres con 52 /100 Soles) que representa el 20.16% de incidencia
respecto al monto total del contrato, por los fundamentos expuestos en la presente Resolucién.
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ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento la elaboracién de Ia
Addenda correspondiente 2l Contrato N° 586-2015/ORA de fecha 18 de noviembre del 2015, a través del cual
se modifique el monto original del mismo, asi como efectie las demis acciones administrativas que
correspondan.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los organos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina de Abastecimiento, Gerencia Regional de
Infraestructura y al Ing, Walter Odilén Guerrero Parejas — Residente de Obuza, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Li¢. Glodotildo Aivarez Ors
/GOBERNADOR REGIONAL
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