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VISTO: El Memorandum N° 324-2018/GOB.REG.HVCA/GGR con Reg. Doc. N°
706501 y Reg, Exp. N® 529800, el Acta N° 04 de Directorio de Gerentes del 20-03-2018, el Informe N° 079-
2018-GOB.REGHVCA/PPR, Informe N° 08-2018-GOB.REG.HVCA/PPR-tth, el Oficio N° 564-
2017/GOB.REG.HVCA/OCI, el Informe de Auditorfa N° 005-2017-2-5338 y demas documentacién adjunta
en doce (12) folios, mis seis (06) tomos; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo TV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N© 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orginica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Organo de Control Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica ha
emitido el Informe de Auditorfa N°® 005-2017-2-5338, Auditoria de Cumplimiento Gobierno Regional
Huancavelica denominado “Adecuacién y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la
LE. N°36330, Ccollpaccasa, Yauli - Huancavelica”, periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016,
que corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2017 del OCI y
que tuvo como objetivo general determinar sila obra “Adecuacién y Mejoramiento de la Oferta del Servicio
Educativo Primario de la LE. N® 36330, Ccollpaccasa, Yauli - Huancavelica” se ejecutd de conformidad a las
normas de presupuesto, contrataciones y tesoreria;

Que, en la Auditoria de Cumplimiento se evidencia el siguiente hecho observado:

“GESTION IRREGULAR DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA OCASIONO LA
ENTREGA DE OBRA INCONCLUSA Y APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO QUE
IMPIDIERON LA APLICACION DE PENALIDAD POR MORA, GENERANDO PERJUICIO
ECONOMICO POR S/ 210,460.61.” Al respecto se sefiala que, en la ejecucidn de la obra “Adecuacién y
Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la LE. N° 36330, Ccollpaccasa, Yauli -
Huancavelica”, servidores y funcionarios, en el tramite y gestidn del adicional y deductivo de obra, propiciaron
que la obra se recepcione de forma inconclusa ocasionando perjuicio econémico por el importe de S/
210,460.61, generado por la inaplicacidn de penalidades y partidas no ejecutadas, conforme al signiente detalle:

Descripcion Monto (S/)
Inaplicacidn de penalidad por mora S/ 18253251
Partidas no gjecutadas y que no debieron ser consideradas como deductivo (Partida 02.07.01) S/ 3,861.59
Partidas no ejecutadas y pagadas, consideradas en planos y presupuesto del Expediente Técnico | §/ 11,192.13
(Partidas 03.03.02.01, 03.03.02.02

Partidas no gjecutadas, pero establecidas en los planos del Expediente Téenico S/ 12,874.38
Perjuicio ocasionado a la Entidad S/ 210,460.61
Fuente: Acervo documentario de obra Elaborado por: Comisidn auditora

El trimite del adicional N° 01 y su deductivo correspondiente fue realizado en un total de 407 dias,
contabilizados desde la presentacién del expediente hasta su desaprobacién final por el Gobernador Regional,
por lo que dicho plazo permitié que al Contratista se le otorgue siete ampliaciones de plazo, por causa
imputable a la Entidad, debido a la dilacién en la emisién de la resolucién que denicgue las solicitudes de
ampliacidn, afectando el cronograma de obra. De otro lado, debido a la afectacién del cronograma y estando
vencido el plazo de ejecucion, la Entidad gener6 el deductivo N° 02 por cuanto no cumplié con la cjecucién de
partidas por administracion directa que devenian del adicional de obra N° 01 desaprobado. Dicho presupuesto
deductivo N°® 02 que corresponde a la reduccién de partidas por el incumplimiento de la Entidad para su
ejecucion por administracion directa, propici6 la recepcién inconclusa de la obra, generando el perjuicio
sefialado. Actualmente la obra se encuentra en estado inconcluso, perjudicando a la poblacién estudiantil y
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exponiéndola a riesgos y peligros, tanto al alumnado como a los recursos fisicos de la infraestructura educativa;

Que, conforme a la observacién del Informe de Auditoria se encuentran comprendidos
como presuntos responsables los siguientes funcionarios y servidores: Guillermo Quispe Torres en su
condicién de Gerente Regional de Infraestructura, periodo del 17 de febrero del 2012 al 31 de diciembre del
2014; Antonio Taype Choque en su condicién de Gerente Regional de Infraestructura, periodo del 02 de
enero del 2015 hasta la actualidad (seglin Informe de Auditoria N° 005-2017-2-5338); Wilder Fernando
Giraldez Solano en su condicién de Director Regional de Supervision y Liquidacién, periodo del 02 de enero
del 2015 hasta la actualidad (segin Informe de Auditoria N° 005-201 7-2-5338); Eduardo Francis Canchari
Carbajal en su condicién de Monitor de Obra, con vinculo contractual segan Contrato N° 372-2014/0ORA
del 03 de junio del 2014 y Contrato N° 580-2015/ORA del 16 de noviembre del 2015; Victor Alberto Mateo
Cotarate en su condicién de Supervisor de Obra, con vinculo contractual segun Contrato N° 283-2014/0ORA
del 26 de mayo del 2014; Rocio Del Pilar Ochoa Quispe en su condicién de Primer Miembro del Comité de
Recepcidn designada por Resolucidn Gerencial General Regional N°610-2012/GOB.REG. HVCA /GGR del
25 de agosto del 2016; Francisco Hansel Chavez Cardoso en su condicién de Secretario General, periodo
del 05 de setiembre del 2013 al 31 de diciembre del 2014; v, Freddy Angel Ruiz Apacclla en su condicién de
Director Regional de Supervision y Liquidacién, periodo del 17 de febrero del 2012 al 31 de diciembre del
2014,

Que, los hechos descritos en el Informe de Auditorfa N° 005-2017-2-5338 inobservan lo
establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada pot Decreto Legislativo N° 1017, modificada por
la Ley N® 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los
Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF, las Normas de Edificaciones y Normas Técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIV IENDA; asi
como configuran la presunta responsabilidad civil por la existencia de elementos que denotan perjuicio
econdmico irreversible para la Entidad, dando mérito a iniciar las acciones legales correspondientes;

Que, la Procuraduria Péblica Regional del Gobierno Regional de Huancavelica, a través del
Informe N°079-2018-GOB.REGHVCA/PPR e Informe N° 08-2018-GOB.REG.HV CA/PPR-1th, luego de la
revisidn y evaluacién legal al Informe de Auditoria N° 005-2017-2-5338, concluye que acorde a los hechos
expuestos asi como las normas legales que fucron aplicados pata cada uno de los responsables, incumplieron
sus funciones por lo que asumen la obligacién de reparar el dafio y perjuicio, teniendo como factores subjetivos
el dolo y culpa; en el presente caso, los incumplimientos funcionales se produjeron por culpa inexcusable de
quienes aprobaron las ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07 sin evaluacidn, ni haber
comprobado el sustento técnico legal de adicionales y deductivo vinculado N° 01 conllevado 2 que se valide el
retraso de la obra por un total de 387 dias calendario, no haciendo la aplicacion de las moras por dias de retraso
injustificado, pese a que no se haya justificado la necesidad de la ampliacién de plazo, incluso por cantidades
que exceden dicha necesidad y a pesar que los actos preparatorios no estuvieron realizados; en tal sentido,
resulta de aplicacion el Articulo 1321° del Cédigo Civil. Conforme 2 lo expuesto, solicita autorizacién para
iniciar las acciones legales por los dafios Y petjuicios ocasionados al Gobierno Regional de Huancavelica que se
estima en un monto de S/ 210,460.61 (Doscientos diez mil cuatrocientos sesenta con 61/100 Soles) que en
forma solidaria deberdn asumir los responsables;

Que, puesto el expediente administrativo a consideracién del Directorio de Gerentes para
la evaluacién correspondiente, mediante Acta N° 04 de Directorio de Gerentes de fecha 20 de marzo del 2018,
se autoriza a la Procuraduria Puablica Regional iniciar las acciones legales en defensa de los intereses de esta
Entidad Regional; en consecuencia, se expide la presente resolucion autoritativa;

Contando con la visacidn de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de Asesoria
Juridica y la Secretaria General;

De conformidad a lo establecido por el Articulo 47° de la Constitucién Politica del Pert, el
Articulo 78 de la Ley N° 27867: Ley Otrgénica de Gobiernos Regionales, la Ley N° 30305, el Decreto
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Legislativo N° 1068 de Sistema de Defensa Juridica del Estado, el Articulo 37 del Decreto Supremo N° 017-
2008-JUS;
SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR a la Procuraduria Piblica Regional del Gobierno
Regional de Huancavelica, el inicio de las Acciones Legales correspondientes por los hechos expuestos en el
Informe de Auditoria N° 005-2017-2-5338, Auditoria de Cumplimiento Gobierno Regional Huancavelica:
“Adecuacién y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Prmario de la LE. N° 36330, Ccollpaccasa,
Yauli - Huancavelica”, el Informe N° 079-2018-GOB.REGHVCA/ PPR, el Informe N° 08-2018-
GOB.REG.HVCA/PPR-rth y demis antecedentes que en calidad de anexo forman parte integrante de la
presente Resolucién, contra los funcionatios y servidores que a continuacién se detalla:

1. GUILLERMO QUISPE TORRES, en su condicién de Gerente Regional de Infraestructura.
2. ANTONIO TAYPE CHOQUE en su condicién de Gerente Regional de Infraestructura,
3. WILDER FERNANDO GIRALDEZ SOLANO en su condicién de Director Regional de Supervision y
Liquidacién.
4. EDUARDO FRANCIS CANCHARI CARBAJAL en su condicién de Monitor de Obra.
5. VICTOR ALBERTO MATEO COTARATE en su condicion de Supervisor de Obra.
6. ROCIO DEL PILAR OCHOA QUISPE en su condicién de Primer Miembro del Comité de Recepeion.
7. FRANCISCO HANSEL CHAVEZ CARDOSO en su condicién de Secretario General,
8. FREDDY ANGEL RUIZ APACCLLA en su condicién de Director Regional de Supervisién y
Liquidacién.
ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR 2 la Procuraduria Péblica Regional, la interposicién
legal del presente caso, en un plazo de quince (15) dias, bajo responsabilidad y debiendo dar cuenta de lo
actuado al Despacho de la Presidencia Regional, para lo cual se le remitira todos los antecedentes del caso.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los brganos competentes
del Gobierno Regional de Huancavelica,

REGISTRESE, COMUNIQ Y ARCHIVESE.




