GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

N 860 -20/6/GOB.REG-HVEA/GGR
Hoancavetioa, 2 2 NGY 2015

VISTO: El Informe N° 889-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA con N° Doc.
231013 y N° Exp. 165062, el Informe N° 1155-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-OA, la Carta Notarial
(Carta N° 576-2016/NTWCC) y demas documentacion adjunta en treinta y siete (37) folios ttiles, sobre
ampliacién de plazo de ejecucién de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacion, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Angaraes, previo Proceso de Seleccién de la Licitacién Pablica N° 28-2014/GOB.REG.HVCA/CE —
Primera Convocatoria, suscribieron el Contrato N° 573-2014/ORA, de fecha 24 de julio del 2014, para la
ejecucién de la obra: “Mejoramiento de la Prestacidn del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la
Institucién Educativa del Centro Poblado de Chontacancha del Distrito de Anchonga, Provincia de
Angaraes, Departamento de Huancavelica” por un monto total ascendente a la suma de S/. 3°895,100.00
(Tres millones ochocientos noventa y cinco mil cien y 00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y con un plazo de ejecucién
de doscientos setenta (270) dias calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el ambito de
aplicaci6n de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada
por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los
Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, mediante Carta N° 21-2015-IDLL/RL/CONSORCIO ANGARAES, de fecha 28

de mayo del 2015, el sefior Isaias Dionicio Lozano Lozano ~ representante legal del Consorcio Angaraes,

' \ responsable de la ejecucién de la referida obra, presenté a la Consultoria de la Supervisién de Obra —

} Consorcio Repamar Ing. S.A.C., su solicitud de ampliacién de plazo N° 02 por setenta y cinco (75) dias

calendarios, sefialando como causal caso fortuito o fuerza mayor, precisando que luego de la paralizacién
autorizada con Carta N° 110-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, no pudo reiniciar trabajos en los
modulos aula de misica, biblioteca, aula de innovacién, al haberse prolongado la temporada de lluvias pues
en la zona se presentd escorrentia y afloramiento de agua, por lo que paralizé los trabajos del 01 de marzo
del 2015 hasta el 14 de mayo del 2015;

» Que, la peticién formulada por el Consorcio Angaraes merecié pronunciamiento por

parte de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién a través del Informe N° 115-
2015/GOB.REG.HVCA/ GGR-OSyL-LEYC.MONITOR, de fecha de recepcién 12 de junio del 2015y el
Informe N° 692-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 16 de junio del 2015, en la que se
determiné que el pedido carecia de sustento ténico y legal (no se adjunt$ el cronograma donde se evidencie
que la demora afectd la ruta critica) y no encontrarse regulado en los Articulos 200° y 201° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado; consecuentemente, mediante Resoluciéon Gerencial General
Regional N° 472-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 20 de junio del 2015, se declaré improcedente
la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02, por espacio de setenta y cinco (75) dias;

Que, el Consorcio Angaraes al no encontrar conforme la decisién adoptada por la
Entidad al declararse improcedente su solicitud de ampliacién de plazo N° 02 por setenta y cinco (75) dias
calendarios, sometid a conciliacidn el conflicto ante el Centro de Conciliacién de la Cimara de Comercio de
Huancayo, en cuya instancia se emitié el Acta de Conciliacién por Acuerdo Total de las Partes - Acta de
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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

N 860 -2006/G0B.REG-HVCA/GGR
Aancavetton, 2 9 NOV 2016

Conciliacion N° 33-2016 (Exp. N° 16-2015) suscrito con fecha 29 de agosto del 2016 en la ciudad de
Huancayo, en la que segin el Acuerdo Conciliatorio Total, ambas partes acuerdan que: El Gobierno
Regional de Huancavelica aprueba la ampliacién de plazo N° 02 por setenta y cinco (75) dias calendarios,
solicitados por el Consorcio Angaraes;

Que, al respecto es menestar sefalar que, de conformidad con el Articulo 5° de la Ley
26872 - Ley de Conciliacién, modificado por el Articulo 1° del Decreto Legislativo 1070, 1a Conciliacion es
un mecanismo alternativo de solucién de conflictos, por el cual las partes acuden ante un Centro de
Conciliacion extrajudicial a fin que se les asista en la bisqueda de una solucién consensual al conflicto;

Que, asimismo, de conformidad con el Articulo 52° del Decreto Legislativo 1017 - Ley
de Contrataciones del Estado, son materias conciliables en las contrataciones del Estado todas las referidas
a la ejecucidn, interpretacion, resolucién, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, entre ellas
las solicitudes de ampliacién de plazo;

Que, bajo estas consideraciones y al haber concluido el procedimiento conciliatorio,
corresponde aprobar la ampliacién de plazo N° 02 por setenta y cinco (75) dias calendarios, solicitado por
el Consorcio Angaraes, la misma que serd a partir del 08 de agosto del 2015 hasta el 21 de octubre del 2015;

Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, se debe precisar que mediante Resolucién
Gerencial General Regional N° 565-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 24 de julio del 2015, se
aprobo la Ampliacién de Plazo N° 03, por espacio de veintisiete (27) dias cuantificado a partir del 12 de
julio del 2015 hasta el 07 de agosto del 2015; por lo que la contabilizacién de la ampliacién de plazo N° 02
corre a partir del 08 de agosto del 2015;

Que, por otro lado, de conformidad al literal a), numeral 27.1 del Articulo 27° -
Modificaciones de un PIP durante la fase de inversidn, de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva
General del Sistema Nacional de Inversién Publica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-
EF/68.01, se establece que el plazo de ejecucién de un proyecto de inversion publica estd considerado
como modificaciones no sustanciales; por lo que, la presente variacién en el plazo de ejecucidn de la obra:
“Mejoramiento de la Prestacidn del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la Institucién Educativa del
Centro Poblado de Chontacancha del Distrito de Anchonga, Provincia de Angaraes, Departamento de
Huancavelica”, al estar considerada como una variacién de tipo no sustancial, debe ser registrada en el
Banco de Proyectos conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de Registro de Variaciones en la Fase de
Inversion, a través del 6rgano competente;

Que, estando a lo expuesto deviene pertinente la emisién de la presente Resolucién
correspondiendo, asimismo, dejar sin efecto la Resolucién Gerencial General Regional N° 472-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 20 de junio del 2015, que declaré improcedente la solicitud de
Ampliacién de Plazo N° 02, por espacio de setenta y cinco (75) dias calendarios;

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracion, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesoria Juridicay la
Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orginica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N°27902 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°
063-2015/GOB.REG.HVCA/PR;
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SE RESUELVE:

ARTICULOQ 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolucién Gerencial General Regional
N° 472-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 20 de junio del 2015, a través del cual se declard
improcedente la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02, por espacio de setenta y cinco (75) dias
calendarios de la obra: “Mejoramiento de la Prestacidn del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la
Institucién Educativa del Centro Poblado de Chontacancha del Distrito de Anchonga, Provincia de
Angaraes, Departamento de Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en la presente Resolucién.

ARTICULO 2°.- APROBAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por espacio
de setenta y cinco (75) dias calendarios, cuantificado a partir del 08 de agosto del 2015 hasta el 21 de
octubre del 2015, solicitado por la empresa contratista Consorcio Angaraes, a través de su representante
legal sefior Isaias Dionicio Lozano Lozano, en la obra: “Mejoramiento de la Prestacion del Servicio
Educativo del Nivel Secundario de la Instituciéon Educativa del Centro Poblado de Chontacancha
del Distrito de Anchonga, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica”, en atencién al
Acta de Conciliacién por Acuerdo Total de las Partes - Acta de Conciliacién N° 33-2016 (Exp. N° 16-2015)
de fecha 29 de agosto del 2016, emitido por el Centro de Conciliacién de la Cimara de Comercio de
Huancayo.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, en virtud
de lo dispuesto en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversién Publica aprobado por Resolucién Directoral N° 003-2011-EF/68.01, efectuar el registro en el
Banco de Proyectos de la presente Ampliacién de Plazo N° 02 conforme al Formato SNIP 16 - Ficha de
Registro de Variaciones en la Fase de Inversion.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a2 la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo
dispuesto en el Gltimo parrafo del Articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
formular la Adenda correspondiente de ampliacién de plazo al contrato del Consotcio Repamar Ing. S.A.C.
— Responsable de la Supervision de Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal.

ARTICULO 5°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
empresa contratista Consorcio Angaraes y al Consorcio Repamar Ing. S.A.C. — Responsable de la
Supervision de Obra, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

(GOBIERNG REGIONAL HUANCAVELICA

/tn/ . Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL HEBIBNAL



