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VISTO: El Informe N° 1771-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-OSRyL, con N° Doc.
270220 y N° Exp. 207993, el Informe N° 056-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/atd, el Informe
N° 395-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/JATS, la Carta N° 004-CONSORSIO ABRA-2016,

sobre Liquidacién de Contrato de Servicios de Consultoria; v,
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucidn Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680-Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobte
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783-Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867-Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N°® 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en mérito al Contrato N° 820-2012/ORA, de fecha 11 de enero del 2013,
procedente  del  Proceso de  Seleccién:  Adjudicacién  Directa  Selectiva N°  233-
2012/GOB.REG.HVCA/CEP-Primera Convocatoria, susctito entre el Gobierno Regional de
Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Abra, se ejecutd la obra: “Mantenimiento Periddico de la
Carretera L.D. con Junin (Abra, Acopalca - JU - 109 de Acopalca) - Wati — Trancapampa - Yananya - San
Isidro Acobamba — Matibamba - EMP - HV-101 (Nueva Esperanza) - San Antonio - Chiquiac
(72+00KM)”, con un costo programado segin contrato de S/. 150,293.00 (Ciento cincuenta mil
doscientos noventa y tres con 00/100 nuevos soles), y con plazo de ejecucidén de noventa (90) dias
calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el dmbito de aplicacién de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873 y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos
N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, 2 fin de controlar los trabajos efectuados por la empresa contratista Consorcio
Abra y velar por la correcta ejecucién de la obra, mediante Contrato N° 820-2012/ORA, de fecha 11 de
enero del 2013, se contraté los servicios del Ing. Galich Hetnan Ponce Porras- Supervisor de Obra, para la
Supervision de la Obra: “Mantenimiento Periddico de la Carretera L.D. con Junin (Abra, Acopalca - JU -
109 de Acopalca) - Warl — Trancapampa - Yananya - San Isidro Acobamba - Matibamba - EMP - HV-
101 (Nueva Esperanza) - San Antonio - Chiquiac (72+00KM)”, por la suma de S/. 150,293.00 (Ciento
cincuenta mil doscientos noventa y tres con 00/100 nuevos soles), a todo costo, incluido IGV, con un
plazo de ejecucién de la prestacién del servicio de noventa (90) dias calendarios;

Que, mediante Adenda N° 002-2013/0ORA, de fecha 28 de diciembre del 2013,
suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y el Ing. Galich Hernan Ponce Porras se ampha el
plazo del Contrato N° 820-2012/ORA, por espacio de doscientos dos dias (202) dias calendarios,
conforme al Memorandum N° 1892-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, siendo la culminacién de la
prestacidn de servicio el 28 de octubre del 2013;

Que, mediante Carta N° 044-CONSORSIO ABRA-2014, con fecha de recepcién 20
de mayo del 2014 respectivamente, la Arq. Natali Karelia Ponce Porras-Representante Legal, presenta la
liquidacién del servicio de Consultoria de Supervisién, solicitando su revisién y evaluacion por la Entidad.
Al respecto, con Carta N° 004-CONSORSIO ABRA-2016, con fecha de recepcidon 11 de noviembre del
2016, la Arq. Natahi Karelta Ponce Porras, presenta la absolucién a las observaciones impuestas por la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacién;
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Que, estando a la peticién formulada, mediante Informe N° 395-2016/GOB.REG.
HVCA/GGR-ORSyL/JATS, de fecha 18 de noviembre del 2016, el Ing. José Antonio Torres Sueldo,
previa revisién, opina favorablemente para la aprobacién toda vez que cumple con los requisitos minimos
y los contenidos se ajustan a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo un saldo a favor
del consultor la suma de S/. 37,573.25 (Treinta y siete mil quinientos setenta y tres con 25/100 nuevos
soles); en consecuencia, recomienda el pronunciamiento del irea contable para su aprobacién final. De la
misma forma, e CPC. Amador Toralva Diaz a través del Informe N° 056-
2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/atd, con fecha de recepcién 21 de noviembre del 2016, indica

que la liquidacién del servicio de Consultotia se encuentra conforme;

Que, mediante Informe N° 1771-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-OSRyL, de fecha 16
de diciembre del 2016, el Ing. Wilder Fernando Girdldez Solano, manifiesta que ha procedido a revisar la
gjecucion presupuestal y financiera del Contrato de Consultorfa para la Supervisién de Obra y sus
Adendas correspondiente en los reportes y registros del SIAF, concluyendo que el costo total del Contrato
de Consultoria es por el importe de S/. 150,293.00 (Ciento cincuenta mil doscientos noventa y tres con
00/100 nuevos soles), con un saldo a favor del Consultor de S/. 37,573.25 (Treinta y siete mil quinientos
setenta y tres con 25/100 nuevos soles), por concepto de liquidacidn final; en consecuencia, habiéndose
cumplido con el objeto del contrato de consultoria, recomienda su aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, contando con la opinién favorable del Ing. José Antonio Torres Sueldo, CPC.
Amador Toralva Diaz y del Ing. Wilder Fernando Giraldez Solano; la Oficina Regional de Supervisidn y
Liquidacién a través del Informe N° 1771-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, emite la conformidad
y recomienda la aprobacién de la Liquidacién del Contrato N° 820-2012/ORA por el costo total de
$/.150,293.00 (Ciento cincuenta mil doscientos noventa y tres con 00/100 nuevos soles), con un saldo
neto a favor del consultor de S/. 37,573.025 (Tteinta y siete mil quinientos setenta y tres con 25/100
nuevos soles);

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn, Oficina Regional
de Administracién, Oficina Regional de Asesotia Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783-Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N® 27867-Ley Otgéanica de los Gobietnos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULQ 1°- APROBAR la Liquidacién del Servicio de Consultorfa que
establece el Contrato N° 820-2012/ORA, de fecha 11 de enero del 2013, suscrito entre el Gobierno
Regional Huancavelica y el Consorcio Abra, para la Supervision de la Obra: “Mantenimiento Periédico de
la Carretera L.D. con Junin (Abra, Acopalca - JU - 109 de Acopalea) - Wati - Trancapampa - Yananya —
San Isidro Acobamba — Matibamba - EMP - HV-101 (Nueva Esperanza) - San Antonio - Chiquiac
(72+00KM)”, siendo el costo del contrato de consultoria por el importe de S/. 150,293.00 (Ciento
cincuenta mil doscientos noventa y tres con 00/100 nuevos soles)”, conforme al siguiente detalle:

Descripciéon Autorizado Pagado
Monto Del Contrato Principal S/. 150,293.00 S/.112,719.75
Del adicional S/.0.00 S/.0.00
Deductivos S/.0.00 S/.0.00
Penalidades S/.0.00 S/.0.00
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Pago pendiente a favor del supervisor S/.0.00 S/.0.00
Saldo a favor del Consultor 25% por concepto de Liquidacidn S/.0.00 S/.37,573.25
Costo Total del Contrato S/.150,293.00 | S/.150,293.00

ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la Arq. Natali Karelia
Ponce Porras - Representante Legal, la suma de S/. 37,573.025 (T'reinta y siete mil quinientos setenta y
tres con 25/100 nuevos soles); que corresponde a la presentacion de la liquidacién final del contrato de
consultoria (25% del monto de contrato), segin Contrato N°® 820-2012/ORA, de acuerdo a lo senalado en
el Informe N° 1771-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 3°.- PRECISAR que luego de quedar aprobada o consentida la
presente liquidacién se cerrard el Contrato de Consultoria para la Supervisién de la obra: “Mantenimiento
Peribdico de la Carretera L.ID. con Junin (Abra, Acopalea - JU - 109 de Acopalca) — Wari - Trancapampa -
Yananya - San Isidro Acobamba — Matibamba - EMP - HV-101 (Nueva Esperanza) - San Antonio -
Chiquiac (72+00KM)”, suscrito con el Consorcio Abra.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administracién, a través de
la Oficina de Tesorerfa, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la
presente Resolucién.

ARTICULO 5°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administracién, Oficina
Regional de Supervision y Liquidacién, y a la Arq. Natali Karelia Ponce Porras, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
GOBIERNG REGIONAL HUANCAVELICA

1ig. Grober Enriquie Flores Barrera
GEREMTE GENERAL REGIONAL






