GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Mo (86-20L2/GOB.REG-HVEA/GGR

VISTO: El Informe N° 015-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL con N° Doc. 285285
y N° Exp. 207891, el Informe N° 269—2016/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL—gedp, el Informe N° 117-
2016/GOB.REG.HVCA/ORSyL/HHD-MONITOR, la Carta N° 182 ECG/HGP/GG-201 6, la Carta
Multiple N° 835-2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 002-2016/SO-WMMC/CC, la Carta
Multiple N° 140-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 127 ECG/HGP/GG-2016 y demads
documentacién adjunta sobre Liquidacién del Contrato de la Obra “Adecuacién y Mejoramiento de la Oferta
del Servicio Educativo Primario de la LE. N° 36330, Ccollpaccasa, Yauli - Huancavelica”; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N°® 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacion, concordante con el Articulo 31° de la Ley N°© 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en mérito al Contrato N° 189-2014/ORA, de fecha 02 de mayo del 2014, procedente
del Proceso de Seleccidn de la Licitacién Pdblica N° 07-2014/GOB.REG.HVCA/CEP — Primera
Convocatoria y Addenda correspondiente, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Emptresa Constructora
GRA.P.H. SRLTDA,, representado por el St. Hugo Pablo Granados Pomasunco, susctibieron contrato para
la ejecucion de obra “Adecuacién y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la LE. N°
36330, Ccollpaccasa, Yauli - Huancavelica”, por un monto total ascendente a S/. 1°825,325.07 (Un millén
ochocientos veinticinco mil trescientos veinticinco con 07/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y con plazo
de ejecucién de ciento ochenta (180) dias calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido bajo el
ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017,
modificada por la Ley N° 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
modificado por los Decretos Supremos N°® 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, durante el proceso de ejecucion de la obra se aprobé las siguientes ampliaciones de
plazo: Con Resolucién Gerencial General Regional N° 960-2014/GOB.REG.HVCA/GGR del 27-10-2014, la
Ampliacién de plazo N° 01 por setenta y seis (76) dias calendarios, a partir del 02 de diciembre del 2014 al 15
de febrero del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 262-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del
18-03-2015, la Ampliacién automética de plazo parcial N° 02 por cuarenta y tres (43) dias calendarios, a partir
del 16 de febrero del 2015 al 30 de marzo del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 220-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 06-03-2015, la Ampliacién de plazo parcial N° 03 por sesenta y seis (66)
dias calendarios, a partir del 31 de marzo del 2015 al 04 de junio del 2015; con Resolucién Gerencial General
Regional N° 473-2015/GOB.REG.HVCA /GGR del 18-06-2015, Ia Ampliacién de plazo parcial N° 04 por
sesenta y seis (66) dias calendarios, a partir del 05 de junio del 2015 al 09 de agosto del 2015; con Resolucién
Gerencial General Regional N° 625-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 24-08-2015, la Ampliacién de plazo
parcial N° 05 por sesenta y seis (66) dias calendarios, a partir del 10 de agosto del 2015 al 14 de octubre del
2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 769-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 02-11-2015, 1a
Ampliacidn de plazo parcial N° 06 por sesenta y seis (66) dias calendarios, a partir del 15 de octubre del 2015 al
19 de diciembre del 2015, y con Resolucién Gerencial General Regional N°  800-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 23-11-2015, la Ampliacién de plazo parcial N° 07 por cuatro (04) dias
calendarios, a partir del 20 al 23 de diciembre del 2015;

Que,  asimismo, mediante  Resolucién  Ejecutiva  Regional N°  260-
2016/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 20 de julio del 2016, se aprobé el presupuesto Deductivo de Obra N°
02, por partidas que no se requiere su ejecucién, por la suma de S/. 58,070.11 (Cincuenta y ocho mil setenta
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con 11/100 Soles), representando el 3.18% de incidencia respecto del monto contractual;

Que, habiendo concluido el contratista con la ejecucién de la obra el 02 de diciembre del
2015, incluido las ampliaciones de plazo, conforme consta en el Asiento N° 213 y 214 del Cuaderno de Obra,
anotacion realizada por el Residente de Obra y ratificado por el Supervisor de Obra, mediante Resolucién
Gerencial General Regional N° 569-2016/ GOBREG.HVCA/GGR de fecha 11 de agosto del 2016 rectificada
pot Resolucién Gerencial General Regional N° 610-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 25 de agosto del 2016,
se procedié a conformar el Comité de Recepcién de Obra integrado por los siguientes profesionales: Arq.
Rocio del Pilar Ochoa Quispe — Presidente, Arq. Ulises Vidal Cuba Zamudio — Primer Miembro y el Arq.
Wilber Miguel Macuri Camargo ~ Segundo Miembro, por consiguiente una vez constituidos en obra mediante
Acta de Recepcién de Obra de fecha 29 de agosto del 2016, el Comité recibe la obra verificando que los
trabajos ejecutados fueron concluidos de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas aprobadas en el
Expediente Técnico, otorgando la conformidad,;

Que, mediante Carta N° 127 ECG/HGP/GG-2016, de fecha de recepcién 27 de
setiembre del 2016, el St. Hugo Pablo Granados Pomasunco — representante legal de la Empresa Constructora
GRA.P.H. SRLTDA,, en cumplimiento del Articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y dentro de los plazos establecidos, presenta ante la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién el
expediente de la liquidacién del contrato de ejecucién de obra para su revisién y evaluacién correspondiente, en
la que determina un saldo a su favor de S/. 200,248.16 (Doscientos mil doscientos cuarenta y ocho con 16/100
Soles);

Que, estando 2 la peticién formulada por el contratista la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacién mediante Carta Mdltiple N° 140-2016/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 21 de
octubre del 2016, requiere al Arq. Wilver Miguel Macuri Camargo — Supervisor de Obra emita
pronunciamiento a la liquidacién, en consecuencia a través de la Carta N° 002-2016/SO-WMMC/ CC, de fecha
de recepcién 07 de noviembre del 2016, manifiesta que revisado el célculo de los pagos realizados de los
adelantos, valorizaciones, reajustes, intereses y mayores gastos generales, ha recalculado un saldo menor a favor
del contratista por el monto de S/. 90,528.12 (Noventa mil quinientos veintiocho con 12/100 Soles);

Que, mediante Carta Multiple N° 835-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha
10 de noviembre del 2016, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién notifica a la Empresa
Constructora GRA.P.H. S.R.LTDA. el resultado de la evaluacién de la liquidacién final de obra formulado por
el Arq. Wilver Miguel Macuti Camargo — Supervisor de Obra, solicitando su pronunciamiento correspondiente;
a tal efecto es respondido con la Carta N° 182 ECG/HGP/GG-2016 de fecha de recepcién 17 de noviembre
del 2016, donde el contratista comunica la aceptacién del saldo a su favor por el monto de S/. 90,528.12
(Noventa mil quinientos veintiocho con 12/100 Soles);

Que, estando a la conformidad del contratista al nuevo importe de reajuste de precios,
mediante Informe N° 117-2016/GOB.REG.HVCA/ORSyL/HHD-MONITOR, de fecha 12 de diciembre del
2016, el Ing. Hoover Huerta Dextre —Monitor de Obra, ratifica el pronunciamiento del Supervisor de Obra
precisando que el plazo de ejecucién contractual de la obra segiin Contrato N° 189-2014/ORA es de 180 dias
calendarios contados a partir de la fecha de inicio, esto es el 05 de junio del 2014 segin consta en el Cuaderno
de Obra; no obstante el plazo de ejecucién real de Ia obra es de 804 dias calendarios debido a las siete
ampliaciones de plazo otorgadas y 237 dias calendarios de demora en la recepcién. Agrega que, con fecha 29 de
agosto del 2016 se recibe la obra, sin observaciones, en tanto en el Asiento N° 214 del Cuaderno de Obra el
Supervisor de Obra con fecha 02 de diciembre del 2015, indica y suscribe la culminacién de la obra solicitando
la recepcién correspondiente. Concluye indicando que, el costo total del Contrato de ejecucién asciende a S/.
17849,520.48 (Un millén ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte con 48/100 Soles), con un saldo
total a favor del contratista de S/. 90,528.12 (Noventa mil quinientos veintiocho con 12/100 Soles), por lo que
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recomienda su aprobacién cortespondiente;

Que, asimismo, mediante Informe N° 269-2016/GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL-gedp,

de fecha 16 de diciembre del 2016, la CPC Gloria Elena Donaites Palomino, luego de revisado, evaluado y

conciliado la ejecucién presupuestal y financiera del contrato de ejecucién de obra en los reportes y registros

del SIAF, concluye que el costo total del Contrato N° 189-2014/ORA, asciende a S/. 1°849,520.48 (Un millén

ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte con 48/100 Soles), con un saldo a favor del contratista por

S/.90,528.12 (Noventa mil quinientos veintiocho con 12/100 Soles) determinados por el Supervisor de Obta
y el Monitor de Obra, por lo que recomienda su aprobacién via acto resolutivo;

Que, estando a lo expuesto, con la opinién favorable técnica del Consotcio Ccollpaccasa, a
través del Arq. Wilver Miguel Macuri Camargo — Supervisor de Obra, asi como del Ing. Hoover Huerta Dextre
— Monitor de Obra y de la parte contable la CPC Gloria Elena Donaites Palotmino; la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacidn, a través del Informe N° 015-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, otorga la
conformidad y recomienda la aprobacién de la Liquidacién del Contrato N° 189-2014/ORA por el importe
total de S/. 1°849,520.48 (Un millén ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos veinte con 48/100 Soles) y
un saldo a favor del contratista es de S/. 90,528.12 (Noventa mil quinientos veintiocho con 12/100 Soles).
También sefiala que, corresponde a la Entidad efectuar la devolucién a la Empresa Constructora GRA.P.H.
S.RLTDA. de la carta fianza referente a la garantfa de Fiel Cumplimiento;

Estando a lo informado;

Con la visacion de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de
Administracion, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretarfa General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N°® 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR Ia Liquidacién del Contrato N° 189-2014/ORA:
“Adecuacién y Mejoramiento de la Oferta del Setvicio Educativo Primario de la I.LE. N° 36330,
Ccollpaccasa, Yauli - Huancavelica”, ejecutada por la Empresa Constructora GRA.P.H. SR.LTDA,, siendo
el costo total del contrato de obra de S/. 1°849,520.48 (Un millén ochocientos cuarenta y nueve mil quinientos
veinte con 48/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES:

Unidad Ejecutora : 001 Regién Huancavelica — Sede Central

Nombre de la obta : “Adecuaciéon y Mejoramiento de la Oferta del Servicio
Educativo Primario de la LE. N° 36330, Ccollpaccasa, Yauli
- Huancavelica”

Ubicacion :

Distrito : Yauli

Provincia : Huancavelica

Depattamento : Huancavelica

Responsable Ejecucién de obra : Empresa Constructora GRA.P.H. SRLTDA.

Presupuesto segiin Contrato :§/. 1°460,260.07

Costo Total de la Obra :S/. 1°849,520.48

Modalidad de Ejecucién : Contrato a suma alzada

Plazo de Ejecucion de Obra : 180 dias calendarios

Supervisién de la Obta : Consorcio Ccollpaccasa (Arq. Wilver Miguel Macuri
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Camargo — Supervisor de Obra)
: 05 de junio del 2014
: 02 de diciembre de las 2015 (incluidas ampliaciones de plazo)

Fecha de inicio de Obra
Fecha de culminacion de obra
METAS CUMPLIDAS:

Se cumplieron los siguientes trabajos de conformidad a los planos y especificaciones técnicas del Expediente
Técnico:

Item Descripcién Cantidad

01 Construccion del médulo 01 07 aulas
02 ambientes
Caja de escalera
Veredas (menos deductivo)

02 Construccién  de moédulos  de  servicios | SSHH. Varones y profesores

higiénicos SS.HH. Damas y profesoras
SS.HH. Discapacitados

03 Construccién de obras exteriores Obras exteriores, rampas, graderias,
cunetas, barandas.

04 Construccién de cerco perimétrico Cerco perimétrico con cimiento
corrido y albafiileria confinada (menos
deductivo)

05 Construccién de patio multiuso Losa deportiva (menos deductivo)

06 Construccién de tanque elevado y tanque | Tanque elevado

cisterna Tanque cisterna

07 Construccién  de tanque séptico y pozo | Tanque séptico

percolador Pozo percolador

08 Equipamiento

09 Mitigacidén ambiental

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

N° | Desctipcion Autorizado | Pagado
1 Del Contrato Principal 1°460,260.07 | 1°393,014.70
2 De los Adicionales 0.00 0.00
3 De los Deductivos -58,070.11 0.00
4 Del adelanto en efectivo 365,065.00 365,065.00
5 Del adelanto en materiales 0.00 0.00
6 De los reajustes de las valorizaciones, seglin 82,122.43 0.00
férmula polinémica
7 Del deductivo al reintegro -6421.04 0.00
8 Aplicacion de penalidades 0.00 912.66
9 De los intereses aprobados por el Supervisor 6,564.13 0.00
y Monitor
Saldo a favor del Contratista 90,528.12
Costo Total del Contrato Obra S/. 1°849,520.48 | 1°849,520.48

ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la Empresa Constructora
GRA.P.H.S.RLTDA,, la suma de S/. 90,528.12 (Noventa mil quinientos veintiocho con 12/100 Soles), seglin
Resumen de Liquidacién Financiera de la Obra. Asimismo se dispone la devolucién de la carta fianza referente

a la garantfa de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo sedalado en el Informe N° 015-
2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL y demas antecedentes.



BLICA Dgg
& 2

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

o, (86 ~20L/ GOB.REG-HVCA/ GGR

Heranconodiw, 08 FEB 2
I tters 2ccreelic, oW [

ARTICULO 3°.- PRECISAR, de conformidad al Articulo 212° del Decreto Supremo N°
184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuado los pagos que correspondan,
culminara definitivamente el contrato y se cerrara el expediente respectivo.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a2 la Oficina Regional de Administracidn, a través de la
Oficina de Tesoreria y la Oficina de Contabilidad, efectuar las acciones administrativas que correspondan pata
el cumplimiento de la presente Resolucién.

ARTICULO 5°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Srganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacién, a la Empresa Constructora GRA.P.H. SR.LTDA. y al Consorcio Ceollpaccasa -
Consultoria de la supervision de obra, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

(GOBIERND REGIONAL HUANCAVELICA

—Ing. Grob que Flores Barréra
NTE GENERAL RERIENAL




