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VISTO: El Informe N° 055-2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc. N°
293989 y Reg. Exp. N° 226631, el Informe N° 071-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/atd, la Carta N°
207 ECG/HGP/GG-2016, la Carta N° 947-2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 064-
2016/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/atd, el Informe N° 115-201 6/GOB.REG.HVCA/ORSyL/HHD-
MONITOR, la Carta N° 185 ECG/HGP/GG-2016, la Carta Mdaltple N° 182-
2016/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, la Carta N° 002-2016/HVCA /CIEASBYC PIRAMIDE/S/ EJPC, la
Carta N° 128 ECG/HGP/GG-2016 y demas documentacidn adjunta sobre Liquidacién del Contrato de la
Obra “Construccién de la Institucién Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado Menor de Cuyocc
— Anco — Churcampa - Huancavelica”; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N® 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacion, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de Ia Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N°® 27867 — Ley Ozrganica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N°
30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econdmica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en mérito al Contrato N° 604-2013/ORA, de fecha 20 de diciembre del 2013,
procedente del Proceso de Seleccidn de la Licitacién Pablica N° 18-2013/GOB.REG.HVCA/CE — Primera
Convocatoria y Addendas correspondiente, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa Constructora
GRAP.H. SRLTDA,, representado por el St. Hugo Pablo Granados Pomasunco, suscribieron contrato para
la ejecucién de obra “Construccién de la Institucién Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado
Menor de Cuyocc — Anco — Churcampa - Huancavelica”, por un monto total ascendente a S/. 1°943,322.51
(Un millén novecientos cuarenta y tres mil trescientos veintidés y 51/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y
con plazo de ejecucion de ciento ochenta (180) dias calendarios; se precisa que el citado contrato fue emitido
bajo el ambito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°
1017, modificada por la Ley N°® 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF,
modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

Que, durante el proceso de ejecucién de la obra se aprobé las siguientes ampliaciones de
plazo: Con Resolucién Gerencial General Regional N° 931-2014/GOB.REG.HVCA /GGR del 22-10-2014, 1a
Ampliacién de plazo N° 01 por ciento setenta y cinco (175) dias calendarios, a partir del 27 de julio del 2014 al
17 de enero del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 1069-2014/GOB.REG.HVCA/GGR
del 02-12-2014, la Ampliacién de plazo N° 02 por veinticuatro (24) dias calendatios, a partir del 18 de enero del
2015 al 10 de febrero del 2015, con Resolucién Gerencial General Regional N° 264-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 18-03-2015, la Ampliacion de plazo N° 03 por setenta y tres (73) dias
calendarios, a partir del 11 de febrero del 2015 al 24 de abril del 2015; con Resolucién Gerencial General
Regional N°360-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 05-05-2015, la Ampliacién de plazo N° 04 por treinta y
cinco (35) dias calendarios, a partir del 25 de abril del 2015 al 29 de mayo del 2015; con Resolucién Gerencial
General Regional N°471-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 18-06-2015, la Ampliacién de plazo N° 05 por
diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 30 de mayo del 2015 al 15 de junio del 2015; con Resolucién
Gerencial General Regional N® 545-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 15-07-2015, la Ampliacién de plazo
parcial N° 06 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 16 de junio del 2015 al 02 de julio del 2015; con
Resolucion Gerencial General Regional N° 547-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16-07-2015, la Ampliacién
de plazo parcial N® 07 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 03 al 19 de julio del 2015; con Resolucién
Gerencial General Regional N° 581-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 05-08-2015, la Ampliacién de plazo
N° 08 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 20 de julio del 2015 al 05 de agosto del 2015; con
Resolucion Gerencial General Regional N° 616-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 20-08-2015, la Ampliacién
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de plazo parcial N° 09 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 06 al 22 de agosto del 2015; con
Resolucidn Gerencial General Regional N° 659-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 07-09-201 5,la Ampliacién
de plazo parcial N° 10 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 23 de agosto del 2015 al 08 de setiembre
del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 713-2015/GOB.REG.HVCA /GGR del 25-09-201 5,
la Ampliacion de plazo parcial N° 11 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 09 al 25 de setiembre del
2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 744-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 15-10-201 5,1a
Ampliacién de plazo parcial N° 12 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 26 de setiembre del 2015 al
12 de octubre del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N°762-2015/GOB.REG.HVCA/GGR
del 29-10-2015, la Ampliacién de plazo parcial N° 13 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 13 al 29
de octubre del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 794-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del
20-11-2015, la Ampliacién de plazo parcial N° 14 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 30 de octubre
del 2015 al 15 de noviembre del 2015; con Resolucién Gerencial General Regional N° 834-
2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 07-12-2015, la Ampliacién de plazo parcial N° 15 por diecisiete (17) dias
calendarios, a partir del 16 de noviembre del 2015 al 02 de diciembre del 2015; con Resolucién Gerencial
General Regional N° 846-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 16-12-2015, Ia Ampliacién de plazo parcial N°©
16 por diecisiete (17) difas calendarios, a partir del 03 al 19 de diciembre del 2015; y con Resolucién Gerencial
General Regional N°© 899-2015/GOB.REG.HVCA/GGR del 31-12-201 5, la Ampliacién de plazo parcial N°®
17 por diecisiete (17) dias calendarios, a partir del 20 de diciembre del 2015 al 05 de enero del 2016,

Que, asimismo, mediante Resolucién  Ejecutiva  Regional N°  317-
2014/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 01 de setiembre del 2014, se aprobd la Prestacién Adicional N° 01,
por mayores metrados, por la suma de S/. 436,257.00 (Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y
siete con 00/100 Soles) y un Deductivo Vinculante N° 01 por S/. 150,177.58 (Ciento cincuenta mil ciento
setenta y siete ocho con 58/100 Soles), dando como resultado una varacién presupuestal de S/. 286,079.42
(Doscientos ochenta y seis mil setenta y nueve con 42/100 Soles), representando el 14.72% de incidencia
respecto  del monto contractual y mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°  261-
2016/GOB.REG.HVCA/PR, de fecha 20 de julio del 2016, se aprobé el presupuesto Deductivo de Obra N°
04, por partidas que no se requiere su ejecucion, por la suma de S/. 23,408.45 (Veintitrés mil cuatrocientos
ocho con 45/100 Soles), representando el 1.20% de incidencia respecto del monto contractual;

Que, habiendo concluido el contratista con la ejecucién de la obra el 05 de enero del 201 6,
incluido las ampliaciones de plazo, conforme consta en el Asiento N° 251 y 252 del Cuaderno de Obra,
anotacion realizada por el Residente de Obra y ratificado por el Supervisor de Obra, mediante Resolucién
Gerencial General Regional N° 571-2016/GOBREG.HVCA/GGR de fecha 11 de agosto del 2016 rectificada
por Resolucion Gerencial General Regional N° 610-2016/GOB.REG.HVCA/GGR del 25 de agosto del 2016,
se procedi6 a conformar el Comité de Recepcién de Obra integrado por los siguientes profesionales: Atq.
Rocio del Pilar Ochoa Quispe — Presidente, Arq. Ulises Vidal Cuba Zamudio — Primer Miembro y el Ing.
Gustavo Percy Garay Lazo — Segundo Miembro, por consiguiente una vez constituidos en obra mediante Acta
de Recepcién de Obra de fecha 29 de agosto del 2016, el Comité recibe la obra verificando que los trabajos
ejecutados fueron concluidos de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas aprobadas en el Expediente
Técnico, otorgando la conformidad;

Que, mediante Carta N° 128 ECG/HGP/GG-2016, de fecha de recepcién 27 de
setiembre del 2016, el St. Hugo Pablo Granados Pomasunco — representante legal de la Empresa Constructora
GRA.P.H. SRLTDA,, en cumplimiento del Articulo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y dentro de los plazos establecidos, presenta ante la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién el
expediente de la liquidacién del contrato de ejecucion de obra para su revisién y evaluacion correspondiente, en

la que determina un saldo a su favor de S/. 335,967.55 (Trescientos treinta y cinco mil novecientos sesenta ¥
siete con 55/100 Soles);
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Que, estando a la peticién formulada por el Contratista, la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacién mediante Carta Multple N° 141-2016/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 21 de
octubre del 2016, requiri6 a la empresa Corporacién Piramide SAC — Responsable de la Supervision de la obra
emita pronunciamiento a la liquidacién; en consecuencia, a través de la Carta N° 002-
2016/HVCA/CIEASBYC.PIRAMIDE/S/ EJPC, de fecha de recepcién 17 de noviembre del 2016, manifiesta
que la liquidacion presentada por el contratista no concuerda con la liquidacién econdmica que elabord, siendo

esta, segun calculos efectuados, de S/. 168,453.74 (Ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres con
74/100 Soles);

Que, al respecto, al verificar que existe discrepancia en el saldo a pagar al Contratista, la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién procedit a realizar la estimacién correspondiente determinando
que el saldo a favor del Contratista es el importe de S/. 110,217.63 (Ciento diez mil doscientos diecisiete con
63/100 Soles), cuyo resultado conforme a los calculos de reajuste efectuados es comunicado mediante Carta
Multiple N°© 182-2016/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 21 de noviembre del 2016, a la Empresa
Constructora GRA.P.H. SRLTDA. para su pronunciamiento correspondiente; a tal efecto es respondido con
la Carta N° 185 ECG/HGP/GG-2016 de fecha de recepcion 25 de noviembre del 2016, donde el contratista
comunica la aceptacién del saldo a su favor por el monto de S/. 110,217.63 (Ciento diez mil doscientos
diecisiete con 63/100 Soles) practicado por la Entidad;

Que, estando a la conformidad del Contratista al nuevo importe de reajuste de precios,
mediante Informe N° 115-2016/GOB.REG.HVCA/ ORSyL/HHD-MONITOR, de fecha de recepcion 09 de
diciembre del 2016, el Ing. Hoover Huerta Dextre —~Monitor de Obra, manifiesta que el plazo de ejecucidén
contractual de la obra segin Contrato N° 604-2013/ORA es de 180 dias calendarios contados 2 partir de la
fecha de inicio, esto es €l 28 de enero del 2014 seglin consta en el Cuaderno de Obra; no obstante el plazo de
ejecucién real de la obra es de 689 dias calendarios debido a las diecisiete ampliaciones de plazo otorgadas, y
que con fecha 29 de agosto del 2016 se realizé la recepcién de la obra. Concluye indicando que, €l costo total
del Contrato de ejecucion asciende a S/. 2°317,039.42 (Dos millones trescientos diecisiete mil treinta y nueve
con 42/100 Soles), con un saldo total a favor del contratista de S/. 110,217.63 (Ciento diez mil doscientos
diecisiete con 63/100 Soles), por lo que recomienda su aprobacién correspondiente;

Que, mediante Informe N° 064-2016/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/2td, de fecha 14
V&?‘i,// ‘de diciembre del 2016, el CPC Amador Toralva Diaz segin revisién y evaluacién econémica determina que la
‘ liquidacién presenta observaciones de caricter documentatio, por tanto con Carta N° 947-
2016/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 15 de diciembre del 2016, la Oficina Regional de
Supetvision y Liquidacién notificé al Contratista cumpla con levantar las observaciones; en cumplimiento a
ello, con Carta N° 207 ECG/HGP/GG-2016, de fecha 27 de diciembre del 2016, la Empresa Constructora
GRA.P.H. SRLTDA presenta el informe de subsanacién de observaciones;

Que, mediante Informe N° 071-2016/ GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/atd, de fecha 29
de diciembre del 2016, el CPC Amador Toralva Diaz, previa revision y evaluacién al levantamiento de
observaciones, manifiesta que ha revisado, evaluado y conciliado la ejecucion presupuestal y financiera del
contrato de ejecucion de obra en los reportes y registros del SIAF, concluyendo que el costo total del Contrato
N° 604-2013/ORA, asciende a S/. 2317,039.42 (Dos millones trescientos diecisiete mil treinta y nueve con
42/100 Soles), con un saldo a favor del contratista por S/.110,217.63 (Ciento diez mil doscientos diecisiete
con 63/100 Soles) por concepto de reintegro por reajuste al contrato principal, por lo que recomienda su
aprobacion via acto resolutivo;

Que, por lo expuesto, con la opinién favorable técnica del Ing. Hoover Huerta Dextre —
Monitor de Obra y de la parte contable el CPC Amador Toralva Diaz; la Oficina Regional de Supervisidn y
Liquidacidn, a través del Informe N° 055-2017/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, otorga la conformidad y
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recomienda la aprobacién de la Liquidacién del Contrato N° 604-2013/ORA por el importe total de S/.
2317,039.42 (Dos millones trescientos diecisiete mil treinta y nueve con 42/100 Soles); precisa al respecto que,
el monto del contrato principal es de S/. 1°943,322.51 (Un millén novecientos cuarenta y tres mil trescientos
veintidds con 51,/100 Soles) y habiéndose aprobado deductivos de obra porun total de S/. 173,586.03 (Ciento
setenta y tres mil quinientos ochenta y seis con 03/100 Soles) resulta el monto de S/. 1°769,736.48 (Un millon
setecientos sesenta y nueve mil setecientos treinta y seis con 48/100 Soles), sin embargo se pagd la suma de §/.
17770,564.79 (Un millon setecientos setenta mil quinientos sesenta y cuatro con 79/100 Soles), S/. 828.31 Soles
en exceso, y también se tiene el monto por reajuste de precios de las valorizaciones que asciende a S/.
111,045.94 (Ciento once mil cuarenta y cinco con 94,/100 Soles) correspondiendo se deduzca a este Gltimo el
pago en exceso, por tanto el saldo a favor del contratista es de S/. 110,217.63 (Ciento diez mil doscientos
diecisiete con 63/100 Soles), con lo que finalmente se obtiene el costo total de S/. 2°317,039.42 Dos millones
trescientos diecisiete mil treinta y nueve con 42/100 Soles). También sefiala que, cortesponde a la Entidad
efectuar la devolucién a la Empresa Constructora GRA.P.H. SRLTDA. de la carta fianza referente a la
garantia de Fiel Cumplimiento;

Estando a lo informado;

Con la visacion de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de
Administracion, la Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General,

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Ozganica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902 y la Ley N° 30305,

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR I Liquidacién del Contrato N° 604-2013/ORA:
“Construccion de la Instituciéon Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado Menor de
Cuyocc — Anco — Churcampa - Huancavelica”, ejecutada por la Empresa Constructora GRA.P.H.
S.RLTDA,, siendo el costo total del contrato de obra de S/. 2°317,039.42 (Dos millones trescientos diecisiete
mil treinta y nueve con 42/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES:
Unidad Ejecutora
Nombte de la obra

: 001 Regidn Huancavelica — Sede Central

: “Construccién de la Institucién Educativa Augusto Salazar
Bondy del Centro Poblado Menor de Cuyocc — Anco —
Churcampa - Huancavelica”

Ubicacion :

Distrito : Anco
Provincia : Churcampa
Departamento : Huancavelica

Responsable Ejecucién de obra
Presupuesto segiin Contrato
Costo Total de la Obra
Modalidad de Ejecucién

Plazo de Ejecucién de Obra
Supervision de la Obra

Fecha de inicio de Obra
Fecha de culminacidn de obra

METAS CUMPLIDAS:

: Empresa Constructora GRA.P.H. SR.LTDA.

:S/. 17943322 51

18/, 2°317,039.42

: Contrato a suma alzada

: 180 dias calendarios

: Corporacién Pirdmide SAC (Ing. Gustavo Percy Garay Lazo

— Supervisor de Obra)

: 28 de enero del 2014
: 05 de enero de las 2016 (incluidas ampliaciones de plazo)
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Se cumplieron los siguientes trabajos de conformidad a los planos y especificaciones técnicas del Expediente
Técnico:
AREA PEDAGOGICA
- Mejoramiento de 02 aulas en el primer piso
- Construccién de 02 aulas en el segundo piso
- Construccidn de 01 aula en el segundo piso
- 01 caja de escalera
- 01 laboratorio de cémputo
01 unidad de laboratorio de fisica/quimica
AREA ADMINISTRATIVA
- 01 sala de administracion, secretaria y sala de profesores
- 01 caja de escalera
AREAS COMPLEMENTARIAS
- 01 ynidad de biblioteca
- 01 unidad de SUM
- 02 unidades de SS.HH. varones + discapacitados ptimer y segundo piso
- 02 unidades de SS.HH. mujeres + discapacitados primer y segundo piso
LOSA MULTIDEPORTIVA
- 01 losa multideportiva
CERCO PERIMETRICO
- 01 cerco perimétrico (menos deductivo)
TRATAMIENTOS EXTERIORES
- 01 muro de contencidon

- 01 unidad de graderias

wpe/ey - 01 unidad de rampa

TANQUE SEPTICO

- 01 unidad de tanque séptico

- 02 unudades de pozo percolador
TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO
- 01 unidad de tanque cisterna

- 01 unidad de tanque elevado
EQUIPAMIENTO

- 01 glb equipamiento de laboratorio
- 01 glb equipamiento de cémputo
MITIGACION AMBIENTAL

- 01 glb mitigacién ambiental

RESUMEN DE LA LIQUIDACION:

N° | Descripcién Autorizado | Pagado
1 Del Contrato Principal 1943,322.51 | 1°770,564.79
2 De los Adicionales 436,257.00 436,257.00
3 De los Deductivos -173,586.03 0.00
4 Del adelanto en efectivo 0.00 0.00
5 Del adelanto en materiales 0.00 0.00
6 De los reajustes de las valotizaciones, segin 111,045.94 0.00
férmula polindmica
Saldo a favor del Contratista 110,217.63
Costo Total del Contrato Obra S/. 2°317,039.42 | 2°317,039.42
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ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la Empresa Constructora
GRA.P.H. SRLTDA.,, la suma de S/. 110,217.63 (Ciento diez mil doscientos diecisiete con 63,100 Soles),
segin Resumen de Liquidacién Financiera de la Obra. Asimismo se dispone la devolucion de la carta fianza

referente a la garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo sefialado en el Informe N° 055-
2017/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demas antecedentes. -

ARTICULO 3°.- PRECISAR, de conformidad al Articulo 212° del Decreto Supremo N°
184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuado los pagos que correspondan,
culminard definitivamente el contrato y se cerrara el expediente respectivo.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracién, a través de la
Oficina de Tesoreria y la Oficina de Contabilidad, efectuar las acciones administrativas que correspondan para
el cumplimiento de la presente Resolucién.

ARTICULO 5°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Organos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién, a la Empresa Constructora GRA.P.H. SRLTDA. y ala Corporacién Pirdmide SAC
- Consultorfa de la supervisién de obra, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERND REGIONAL HUANCAVELICA

Grober-Enrigue Flores Barrera
ENTE GENERAL AERIBNAL
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