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VISTO: El Informe N° 1376-2020/GOB . REG HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc.
N° 1686654 y Reg. Exp. N° 1281609, el Informe N° 232-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ERV-
MONTITOR v 1 Resolucién Gerencial General Regional N° 455-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR; ¥,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucion Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacion, concordante con el Articulo 31° de la Ley N 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacion, el Articulo 2° de Ia Ley N°® 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 28 de octubre del 2019 se suscribi6 el Contrato N° 098-2019/0ORA,
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio R&M, para [a ejecucion de
la obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Educacion Inicial de la LE. N° 288 de la localidad
de Ayaccocha, distrito de Acoria de la provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica”, por un
monto total de S/ 2,541,311.42 (Dos millones quintentos cuarenta y uno mil trescientos once con 42/100
Soles);

Que, mediante Resolucion  Gerencial General Regional N°  455-
2020/ GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 17 de noviembre del 2020, se aprobd la saspension del plazo de
ejecucién N° 02 de la obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacion Inicial de la LE. N°
288 de la localidad de Ayaccocha, distrito de Acoria de la provincia de Huancavelica y departamento de
Huancavelica” por espacio de veinte (20) dias calendario a partir del 11 al 30 de setiembre el 2020;

Que, al respecto, de lo informado por el Director de la Oficina Regional de Supervision
y Liquidacién a través del Informe N° 1376-2020/GOB.REG.-HVCA /GGR-ORSyL. del 23 de noviembre
del 2020 e Informe N° 232-2020/GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL/ERV-MONITOR del 20 de
noviembre del 2020, se advierte el error aritmético incutrido en la Resolucién Gerencial General Regional
N° 455-2020/GOB REG.HVCA/GGR, en los extremos del Articulo 2° donde se autoriza la modificacion
del Contrato N° 089-2019/ORA, y el Articulo 4° donde se encarga a la Oficina de Abastecimiento formular
la Adenda correspondiente al Contrato N° 102-201 9/ORA; siendo lo correcto que, en los citados Articulos
2y 4° debid mencionarse al Contrato N* 098-2019/ORA;

Que, de conformidad con el numeral 212.1 del articulo 212 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Suptemo N°
004-2019-JUS, que prescribe: “Los errores material o aritmético en los actos adminisiratives pusden ser rectificados con
efecto refroactive, en cualquicr momento, de oficio 0 a instancia de los administrados, sismpre que no se altere lp sustancial de
su contenidy ni ¢l sentido de la decision.”, y considerando que el cambio a efectuar no altera lo sustancial del
contenido ni el sentido de la decision de la Resolucién Gerencial General Regional N° 455-
2020/GOB.REG.HVCA/GGR, resulta pertinente su rectificacion;

Estando a lo informado;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, la Oficina
Regional de Asesorfa Juridica y Ja Secretaria General;

En uso de las ateibuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento

de Organizacién y Funciones del Gobiemo Regional aprobado por Ordenanza Regional N® 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 298-2020/ GOB.REG.HVCA/GR;
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ARTICULQ 1°- RECTIFICAR el error matetial incurrido en el Artculo 2° de la
Resolucién Gerencial General Regional N° 455-2020/ GOBREG.HVCA/GGR, de fecha 17 de noviembre
del 2020, debiendo quedar redactado como a continuacion se detalla:
Dice:
“ARTICULQ 2°.- AUTORIZAR la modificacién del Contrato N° 089-2019/0RA, de fecha 28
de octubre del 2019, de la obra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios de Educacién
Inicial de Ia I.E. N° 288 de la localidad de Ayaccocha, distrito de Acoria de la provincia de
Huancavelica y departamento de Huancavelica” (.)"
Debe deci:
“ARTICULO 2°.- AUTORIZAR la modificacién del Contrato N° 98-2019/ ORA, de fecha
28 de octubre del 2019, de la obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de
Educacion Inicial de la LE. N° 288 de la localidad de Ayaccocha, distrito de Acoria de Ia
provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica” {...).”

ARTICULOQ 2°.- RECTIFICAR el error aritmético incurrido en el Articulo 4° de la
Resolucion Gerencial General Regional N® 455-2020/GOB.REG.HVCA / GGR, de fecha 17 de noviembre
del 2020, debiendo quedar redactado como a continuacién se detalla:
Dice:
“ARTICULO 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas
correspondientes al Contrato N° 102-2019/0RA, (...).”
Debe decir:
“ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo dispuesto en
elarticulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas
cotrespondientes al Contrato N° 098-2019/ORA, (...).”

ARTICULO 3°.- DEJAR fitme y subsistente en lo demis que contiene la Resolucién
Gerencial General Regional N° 455-2020/ GOB.REG.HV CA/GGR, de fecha 17 de noviembre del 2020,
siendo de plena aplicacién para todos sus efectos.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los érganos
competentes del Gobiemo Regional de Huancavelica, 2 la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y
a I empresa contratista Consorcio R&M, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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