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VISTO: El Informe N° 524-2020/GOB.REG.HVCA / GGR-ORSyL con Reg. Doc.
N°® 1548255 y Reg. Exp. N° 1183618, el Informe N° 027-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/LCC-
mpspa, el Informe N° 08-2020/ GOB.REG.HVCA/ GRDS-S-BGF-PISEMOSBRH, el Informe Técnico N°
009-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS-MMC y demés documentacién adjunta en dieciséis (16) folios
ttiles, sobre actualizacién de fechas de ampliacién de plazo de ejecucién de proyecto; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 181-
2018/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 11 de abril del 2018, se aprueba el Plan Operativo General
reformulado 2015-2018 del proyecto “Instalacién del Sistema de Emprendimiento para Mujeres de
Organizaciones Sociales de Base en la Regién Huancavelica”, con un presupuesto de S/ 6’139,044.30 (Seis
millones ciento treinta y nueve mil cuarenta y cuatro y 30/100 Soles) y plazo de ejecucién de veinticinco
(25) meses, a través de tres componentes: I) Incremento de competencias y habilidades laborales; I
Desarrollo de actividades productivas con criterio de rentabilidad; y, III) Alta capacidad de gestién del
sector trabajo para la promocién del empleo;

S A\ Que, mediante Resolucién  Gerencial ~General Regional N°  300-
j i 2019/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 03 de abril del 2019, actualizada por Resolucién Gerencial
/ #i General Regional N° 808-2019/GOB.REG.LIV CA/GGR, de fecha 06 de diciembre del 201 9, seapruebala
Ampliacién de Plazo de Ejecucién N° 01 del proyecto: “Instalacién del Sistema de Emprendimiento para
Mujeres de Organizaciones Sociales de Base en la Regidn Huancavelica”, por espacio de 08 meses contados
a partir del 03 de junio del 2019 al 31 de enero del 2020;

Que, asimismo, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 097-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR, de fecha 05 de febrero del 2020, se aprueba la Ampliacién de Plazo de
GhigzEjecucién N° 02, por espacio de 04 meses contados a partir del 01 de febrero del 2020 al 31 de mayo del

j Que, mediante Informe Técnico N° 009-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS-
HIMC, de fecha 20 de mayo del 2020, la Ing. Mérida Mejia Cayllahua — Coordinadora del Proyecto solicita
Al Ing. Belisario Garzén Flores — Supervisor del Proyecto, se actualice las fechas de inicio y final de la
ampliacién de plazo de ejecucién N° 02 que debe ser a partir del 20 de mayo del 2020 al 20 de agosto del
2020, para cumplir con las metas fisicas y financieras programadas del proyecto. Sustenta al respecto que, el
proyecto viene siendo ejecutado de acuerdo a la segunda ampliacién aprobada por Resolucién Gerencial
General Regional N° 097-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR con un monto de S/1,518,168.38 que representa
el 24.73%; refiere también que, con fecha 27 de febrero del 2020 recién se asigna para la ejecucién del
proyecto el monto de S/ 1,240,402.00 (Informe N° 520-2020/ GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGGPyT),
no obstante se reinicié la ejecucién de actividades a partir del 18 de febrero del 2020 con la continuidad de
adenda del Coordinador y Administrador, asi como Ja toma de personal técnico, administrativo y
Supervisor cuyo proceso de contratacién se paralizé en la Oficina de Abastecimiento a partir del 15 de
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marzo del 2020 debido a la cuarentena y aislamiento social por el COVID-19, por lo que no se realizé
ninguna actividad en el proyecto. Concluye que, son causales del retraso de inicio de ejecucién del proyecto,
\ 12 toma de personal en el mes de marzo 2020, la cuarentena y el aislamiento social por el COVID-19; a la
%\ fecha el proyecto requiere atencién y reactivacién de los médulos de panaderia, corte y confeccién, crianza
i’/=f de animales menores, plantones forestales a nivel de las 07 provincias de la regién Huancavelica, para
" produccién de productos, implementacién y atencién a los médulos productivos;

Que, mediante Informe N° 08-2020/GOBREG.HVCA/GRDS-S-BGF-
PISEMOSBRH, de fecha 20 de mayo del 2020, el Ing. Belisario Garzén Flores — Supervisor del Proyecto,
ratificando el sustento expuesto por la Coordinadora del Proyecto sefiala que, el proyecto se viene
gjecutando de acuerdo a la segunda ampliacién del 2020 aprobado con Resolucién Gerencial General
Regional N° 097-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR por un periodo de 04 meses del 01 de febrero del 2020 al
31 de mayo del 2020. El proyecto, segiin Cuaderno de obra, se reinici6 a partir del 18 de febrero del 2020,
por consiguiente, emite pronunciamiento favorable para la actualizacién de fecha de inicio y final de la
ampliacién de plazo de ejecucion N° 02, de acuerdo al siguiente detalle:

N° Plazo Periodo Referencia

01 | Plazo de ejecucion segin resolucién | Del 01 de febrero del 2020 al 31 | RG.G.R. N° 3097-2020/GOB.REG.
de mayo del 2020 (04 meses) HVCA/GGR

01 | Plazo cjecutado Del 18 de febrero del 2020 al 15 | Acta de reinicdo del proyecto, segin
de marzo del 2020 cuaderno de obra

03 | Modificacion de plazo de ejecucién | Del 20 de mayo del 2020 a1 20 de | Acta de reinicio del proyecto, asentado
agosto del 2020 segiin cuaderno de obra

i Que, asismismo, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién a través del Informe
/ Ne 524-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 21 de mayo del 2020 y el Informe N° 027-
2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/LCC-mpspa, de fecha 20 de mayo del 2020, emitido por el Ing.
Lucho Cosinga Cutti — Monitor de Proyectos Sociales, Productivos y Ambientales, luego del anilisis
efectuado al requerimiento, considera oportuno la actualizacién de fechas de inicio y final del plazo de
ejecucién aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N° 097-2020/GOB.REG.HVCA /GGR,
de fecha 05 de febrero del 2020, por un periodo de 04 meses, al haber verificado que se ha presentado
documentacién fehaciente que demuestra la congruencia de lo actuado, ya que el proyecto requiere el
2\, periodo restante para la culminacién de la ejecucién de actividades y/o partidas pendientes, después de la
interrupcién de ejecucién a causa del Estado de Emergencia Nacional decretado por la Presidencia de la
publica mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, siendo el nuevo cronograma de ejecucién
;/actualizado el siguiente:
» Fecha de Inicio : 18 de febrero del 2020
» Periodo de Cuarentena: 16 de marzo del 2020 al 19 de mayo del 2020
» Fecha Final : 20 de agosto del 2020
De lo expuesto concluye que, la fecha de inicio de ejecucién del proyecto debe ser el 18 de febrero del 2020
y la fecha final del pericdo debe sefialar el 20 de agosto del 2020, donde incluye el periodo de cuarentena
del 16 de marzo del 2020 al 19 de mayo del 2020, dicho plazo de ejecucién sefiala textualmente por un
petiodo de 04 meses, lo que significa que se considerara 120 dias calendario, por consiguiente, recomienda
su aprobacién mediante acto resolutivo;

Que, estando 2 los pronunciamientos técaicos correspondientes, resulta pertinente
o)) aprobar via acto resolutivo la actualizacién de las fechas de inicio y final de la Ampliacién de Plazo de
Ejecucién N° 02 del proyecto: “Instalacién del Sistema de Emprendimiento para Mujeres de
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Organizaciones Sociales de Base en la Regién Huancavelica”, siendo el inicio el 18 de febrero del 2020
finalizando el 20 de agosto del 2020, plazo que incluye el periodo de cuarentena del 16 de marzo del 2020 al
19 de mayo del 2020;

Estando 2 lo informado; v,

Con la visacién de I Oficina Regional de Supervicién y Liquidacién, Gerencia Regional
de Desarrollo Social, Oficina Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento

de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 107-2020/ GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- APROBAR la actualizacién de las fechas de inicio y final de la
Ampliacién de Plazo de Ejecucién N° 02 del proyecto: “Instalacién del Sistema de
Emprendimiento para Mujeres de Organizaciones Sociales de Base enla Regién Huancavelica”,
aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N°097-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR de fecha 05
de febrero del 2020, por los fundamentos expuestos en el Informe Técnico N° 009-
2020/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS-MMC, Informe N° 08-2020/GOB.REG.HVCA/GRDS-S-BGF-

,;/@%iglﬁente detalle:

3% FECHA DE INICIO : 18 de febrero del 2020

} PERIODO DE CUARENTENA : 16 de marzo del 2020 al 19 de mayo del 2020
> FECHA FINAL : 20 de agosto del 2020

ARTICULQ 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento formular la Adenda
de ampliacién de plazo, en caso de corresponder, 2 los contratos celebrados y vinculados directamente al
proyecto “Instalacién del Sistema de Emprendimiento para Mujeres de Organizaciones Sociales de Base en
1a Regién Huancavelica”.

ARTICULO 3°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los drganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
Gerencia Regional de Desarrollo Social y al Ing. Belisario Garzén Flores — Supervisor del Proyecto, para los
/ fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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