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VISTO: El Informe N° 305-2020/ G( IB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N°
1703753 y Reg. Exp. N® 1277840, la Opinién Legal N° 333-2020-GOB.REG.HVCA /( RAJ-psap, el Informe
N® 1337-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 013-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL./daa-monitor, 1a Carta N® 062-2020-MDNC-S0 y demis documentacién adjunta en treinta y ocho (38)
folios fitiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucidén Politica del Hstado,
modificado por Ley N® 27680 — Ley dec Reforma Constitucional, del Capitulo NIV, del Tirulo IV, sobre
Descenualizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién,
el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgiinjca de Gobiernos Regionales v el Articulo Unico de Ia Ley IN®
303053, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica ¥
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, como resultado del procedimiento de seleccién de la Adjudicacién Simplificada N°
049-2019/GOB.REG.HVCA/CS - Segunda Convocatoria, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Sr.
Miguel Dario Nudiez Corilloclla, suscribieron el Contrato N 095-2019/ORA de fecha 17 de ocrabre del 2019,
para la Supervision de la Obra “Ampliacién v Mejoramiento del Sistema de Agua Potable ¥ Alcantarllado en el
Centro Poblado de Quimllo, disttito de San Marcos de Rocchac ~ Tayacaja - Huancavelica”, por el monto total
de S/ 84,488.50 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho con 50/100 Soles), incluido los impuestos
de Ley, y con un plazo de duracién de la prestacion del servicio de ciento ochenia (1 80) dias calendario;
contrato que sc rige bajo el dmbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley N°
30225, madificado por Decreto Legislativo N° 1444 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF,;

Que, mediante Carta N® 062-2020-MDNC-SO de fecha 27 de octubre del 2020, el Ing.
Miguel Dario Nufiez Corilloclla — Supervisor de Obra, solicita la aprobacién del deductivo y ampliacion
presupuestal del servicio de consultoria de obra de acuerdo con la Resolucién Gerencial Regional N° 391-
2020/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 15 de octubte del 2020, por el cual se aprobé la Prestacion Adicional
de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01 para la obra “ Ampliacién ¥ Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Quimlflo, distrito de San Marcos de Rocchac —
Tayacaja - Huancavelica”. En ese sentido sefiala, que ¢l monto del contrato del Servicio de Consultoria
asciende a la suma de 8/ 84,488.50 (Ochenta v cuatro mil cuatrocientos ochenta ¥ ocho con 30/100 Soles)
equivalente al 100%, el Presupuesto Adicional asciende a la suma de S/ 4,756.70 (Cuatro mil setecientos
cincuenta y seis con 70/100 Soles) equivalente al 5.63%0, el Presupuesta del Deductivo asciende a la suma de
§/ 751.95 (Setecientos cincuenta ¥ uno con 95/100 Soles) equivalente al 0.89°%, el Presupuesto Adicional
menos el Presupuesto Deductivo asciende a la suma de S/ 4,004.75 (Cuatro mil cuatro con 75/100 Soles),
monto que debe ser aprobado como ampliacidn presupuestal del Servicio de Consultoria;

Que, al respecto, el Ing. David Rossini Apar Araujo — Moniter de Obra mediante Informe
N?013-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/daa-monitor, de fecha 16 de noviembre del 2020, ratificado

Pty por el Ing. William Paco Chipana — Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién mediante
SV N Informe N” 1337-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha de recepcisn 17 de noviembre del 2020,
b5 Qoere A manifiesta que mediante Resolucién Gerencial Regional N° 391-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 15
SR € ', de octubre del 2020, se aprueba la Prestacion Adicional de Obra N° 01 por la suma de S/ 248,656.69
N\ § ‘\ / (Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y seis con 69/100 Soles) con una incidencia de 5.63% y
T el Deductivo Vinculante de Obra N? 01 por la suma de 5/ 39,538.88 (I'reinta y nueve mil quinientos treinta ¥

ocho con 88/100 Soles) con una incidencia de .89%, dando como resultado una varacién presupuestal de S/
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209,117.81 (Doscientos nueve mil ciento diecisiete con 81/100 Soles), siendo el porcentaje de incidencia de
4.73% respecto del monto contractual, para la obra “Ampliacién y Mejoramiento del Sisterna de Agua Potable
y alcantarllado en el Centro Poblado de Quimllo, distrito de San Aarcos de Rocchac -~ Tayacaja -
Huancavelica”. Por lo que, en mérito a la aprobacién de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 ¥ el Deductivo
Vinculante de Obza N® 01, el Supervisor de Obra Ing. Miguel Dario Nufiez Corilloclla solicita deductivo ¥
ampliacidn presupuestal del servicio de consultoria de obra;

Que, en aplicacién del articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 157
de su Reglamento, el monto a reducir al Contrato N° (195-2010/ORA del Supervisor de Obra, serd de acuerdo
al siguiente detalie:

[ Monto del Contrato N° 095-2019/ORA (A) |5/ 84,488.50 | (%) Tncidencia |

JF Adicional N 01 del Contrato ®) | 4,756.70 5.63%

@educt{vo N 01 del Conrtrato o c). il 751.95 _uﬁk n :

[ Monto del Contrato modificado (A+B-C) |  88,493.25 | |
_ _ Monto a incrementar al Contrato - 5/ 4,004.75 \[ 4.73% |

Siendo asi, concluye que el contrato del Supervisor de Obra se encuentra directamente vinculado al Contrato
de ejecucion de obra, por lo que corresponde aprobar el Adicional y Deductivo N 01 al Contrato N° 095.
2019/0RA, siendo el Adicional el monto de S/ 4,756.70 Soles equivalente al 5.63% ¥ el Deductivo de S/
: : 751,95 Soles equivalente al 0.89%%, resultando un monto de contrato modificado de S/ 88,493.25 Soles,
2 e 5 existiendo un monto a incrementar de S/ 4,004.75 Soles equivalente al 4.73% al monro contractual;

i P Que, estando a lo expuesto cabe sedalar que, el articulo 34 dela Ley de Contrataciones del
e Estado, aprobada por la Ley N°® 30225 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1444 establece que:

’ “34.3 Exvepoionalmente y previa sustentaddn por el drea winatia de la contratacion, la Entidad prede ordenar y pagar
directamente kit gjecsiiin de prostaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consuflorias hasta por el meinticinen por viento
(25%) del monto del contrato original, sievipre que sean indispensables para alianzar la finalidad del contrato, Asimimo, Jparede
redstity bienes, servictos u obras hasta por ¢f niismo porcentaje.”

34.6 Respecta u los servicior de supervisin, en los casos divtintos a lor de adicionales de obras, cuando s produsyan rariadones en
el plaso de bz obra o variaviones en el vitmo de trabgjo de L1 obra, antorisadas por la Entidad, ¥ Siempre gus impliquen
prestaciones adicionales en In supervision que reswlten indispensables para ol adecnads control de la obra, of Titular de lz Entidad
puede awtorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un mosnto miximo del quince por ciento (15%)
del monto contratado de la supervisin, considerando para ol idlonlp Yodas las prestaciones adicionales previamente aprobadas,
Cawando se supere el citado porcentae, se requiere la antorigaion, previa al pago, de la Contraloria General de la Repaiblica,
34.7 EL Tifulgr de la Entidad puede autorizar prestadones adicionales de sstpervisiin gue deriven de presiaciones adicdonales de
nbra, siempre gue vesullen tndispensables para el adecuadn control de Ls obra. bajo kas mitras condicones dof contrate orimingl 1/ 0

recis pactados, segiin correspond. Para lo regulade en fos numierales 33.6 y 34.7 no es aplicable ¢l limiite establecido en ef
anmgeral 34.3 del presente articnlo™;

QQue, asimismo, el Articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF establece que:

“137.1. Mediante Resofucidy previa. el Titular de ls Entidad puede disponer la efecucion de prestaiones gdicionales hasta pore!

lizmite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanssar la finalidad
AL ded contrato, para lo enal correspords contar con in asignavion presupuestal necesaria. B/ voste de Ios adicionales se determina sobre

AV < LS la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consuliorda y dy las condiviones y
: precios pactados en ¢f confrato; en defecto de estos se determina por avierdp entre las partes.,
157.2. [onalmente, prede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el liniite del veints.in. 0 por dento (25%5) del monto del
% voniraly priginal.
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157.3 En caso de adicionales corresponde que el contrafista anmente de forma proporvional las garantias gue hubiese olorgade,
debiendo entregar Ja actwalizaciin del valor de ls garantia correspondiente en el plasp mdximo de acho (8) dias hikiles de
ordenada i prestacin adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminsgcion en la misma proporciin.

Que, estando al sustento técnico efectuado por el Ing. David Rossini Apari Aranjo —
Monitor de Obra y el Ing, William Paco Chipana — Director de la Oficina Regional de Supervisién v
Liquidacidn, resulta factible aprobar via acto resolutivo la prestacion adicional y deductivo vinculante N° 01 al
Contrato N®095-2019/ORA para la Supervision de la obra “Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Quimilo, distrito de San Marcos de Rocchac — Tayacaja -
Huancavelica”, por el importe de S/ 4,004.75 (Cuatro mil cuatro con 75/ 100 Soles ) que equivale al porcentaje
de incidencia de 4.73% del monto total del contrato de supervision;

Que, ademis, se cuenta con el pronunciamiento legal de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica a través de la Opinién Legal N® 335-2020-GOB.REG.H\VCA, OR.\J-psap, de fecha de recepcién 07
de diciembre del 2020, donde se concluye que en aplicacidn del articulo 34.7 de la Ley de Contrataciones del
Estado, es viable ]a aprobacién del Adicional ¥ Deductive Vinculante N° 01 del Contrato N° 0935-2019/0RA
de supervisién de la obra “Ampliacién ¥ Mejoramiento del Sisterna de Agua Potable y Alcantarillado en el
Centro Poblado de Quirnllo, distrito de San Marcos de Rocchac — Tayacaja - Huancavelica”, de acuerdo a lo
determinado en los Informes N° 013-2020/GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL/daa-monitor y N° 1337-
2020/GOB.REG.HVCY/ GGR-ORSyL emitidos por la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacién;

Estando a lo informadoya la opinidn legal;

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn, Oficina Regional de
Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atnbuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento de
Otganizacién y Funciones del Gobiemo Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR, Resolucién Ejecutiva Regional N® 218-2019/ GOB.REG.HVCA/PRYy la Resolucién
Ejecutiva Regional N° 298-2020/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULQ 1°.- APROBAR la Prestacién Adicional ¥ Deductivo Vinculante N* 01 al
Contrato N® (195-2019/0ORA de fecha 17 de octubre del 201 9, suscrito entre ¢l Gobiemo Regional
Huancavelica y el Ing. Miguel Dario Nuiiez Corilloclla, por la Supervisién de la obra “Ampliacién ¥
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Quimllo, distrito de San
Marcos de Rocchac — Tayacaja - Huancavelica”, hasta por la suma de S/ 4,004.75 {Cuatro mil cuatro con
75/100 Soles), que representa un porcentaje de incidencia del 4.73% tespecto al monto contractual original,
conforme los fundamentos expuestos en el Informe N® 013-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/daa-
monitor e Informe N 1337-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimicnto la elaboracién de la
Ty Addenda correspondiente al Contrato N° 95-2019/ORA de fecha 17 de octubre del 2019, a través del cual se

BERVER VI ‘ modifique el monto original del mismo, asi come efectie las demds acciones administrativas que correspondan.

L ARTICULO_3°- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a Jos érganos

J G ¥4 competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina de Abasteciniento, Oficina Regional de

i "1‘,--’/ Supervisién y Liquidacién, y al Ing. Miguel Daro Nunez Corilloclla — Supervisor de Obra, para los fines
o pertinentes.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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