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VISTO: E} Informe N° 285-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR~ORA]J con Reg, Doc. N°
1679272 y Reg. Exp. N° 1264442, Ia Opinién Legal N° 310-2020/GOB.REG.HVCA/ORA]J-psap, el
Informe  N°  1238-2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el  Informe N°  071-
2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/dcsdle-monitor, la Carta N° 060-2020-50, el Informe N 033-
2020-SO, la Carta N° 69-2020-CONSORCIO FOREX/RCy demés documentacién adjunta en setenta (70)
folios utiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de Ja Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econdmica y adiministrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 07 de octubre del 2019, el Gobierno Regional de Huancavelica y la
empresa contratista Consorcio Forex han suscrito el Contrato N° 091-2019/0RA, derivado det
procedimiento de seleccién de la Licitacién Piblica N° 007-2019 /GOB.REG.HVCA/CS — Primera
Convocatoria, para Ia ejecucién de Ja obra: “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en el Centro Poblado de Quimllo, distrito de San Marcos de Rocchac — Tayacaja -
Huancavelica” por un monto total ascendente 2 la suma de S/ 47420,067.39 (Cuatro millones cuatrocientos
veinte mil sesenta y siete con 39/100 Scles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra, y con ua plazo de ejecucién de ciento ochenta (180) dias
calendarios; contrato que se tige bajo el 4mbito de aplicacién de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobada por Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decteto Supremo N° 344-2018-EF;

Que, con fecha 29 de julio del 2020 se suscribe el Acta de Acuerdo de Suspension del
Plazo de Ejecucién de Obra N° 02, de una parte, en representacién de la Entidad el Ing, William Paco
Chipana - Ditector de la Oficina Regiopal de Supervision y Liquidacion y el Ing. Miguel Datio Nudez
Corilloclla — Supervisor de Obra, y de la otrz parte el Edwin Morales Tristin — Representante Legal Comin
de la empresa contratista Consorcio Fotex, asistido pot el Ing, David César Vera Cartién — Residente de
Obra, haciendo constar que con fecha 28 de julio del 2020 en el Asiento N° 334 del cuaderno de obra, el
Residente de Obra solicita suspension de plazo de ejecucién N° 02 debido a que las partidas de la ruta
critica del cronograma GANT-CPM estén vinculados con el Adicional de Obra N° 01, no siendo posible
continuar con la ejecucién de las partidas contractuales; hecho ratificado en el Asiento N° 335 del cuaderno
de obra por el Supervisor de Obra. Por tanto, en virtud del Articulo 178 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se aprueba la suspension del plazo de ejecucion de obraa partr del 29 de julio
del 2020 hasta que se comunique al contratista la aprobacion de la prestacién adicional N° 01 y deductivo
vinculante N° 01 con acte resolutivo;

Que, posteriormente, con fecha 19 de octubre del 2020 se suscribe el Acta de Reinicio
de Obra N° 02, de una patte en representacidn de la Entidad el Ing. Williamn Paco Chipana - Director de la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y el Ing, Miguel Dardo Nudiez Corilloclla - Supetvisor de
Obra, y de Ja otra parte el Edwin Morales Tristin — Representante Legal Comtin de 12 empresa contratista
Consorcio Forex, asistido pot el Ing, David César Vera Carrion — Residente de Obra, 4l haberse aprobado
con fecha 15 de octubre del 2020 mediante Resolucién Gerencial General Regional N® 391-
2020/ GOB.REG.HVCA/GGR la Prestacién Adicional deObra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01,y
haberse comunicado el reinicio de obra a partir del 19 de octubre del 2020 con Carta Mitltiple N° 246-
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2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 16 de octubre del 2020. Por consiguiente, habiéndose
evidenciado y superado la causal de suspensién del plazo de ejecucion de obra N° 02, se acuerda reactivar la
obra a partir del 19 de octubre del 2020;

Que, mediante Carta N° 69-2020-CONSORCIO FOREX /RC, de fecha de recepcion
23 de octubre del 2020, el Sr. Edwin Motales Tristin — Representante Legal Comun de la empresa
contratista Consorcio Forex, en referencia al sustento expuesto en el Informe N°040-2020/D.CV.C./RO
del Ing. David César Vera Carrién — Residente de Obra, solicita la emisién de acto resolutivo de
modificacién del Contrato de obra N® 091-2019/ORA por la suspeasion del plazo de ejecucién de obraN°®
02 por 82 dias calendario, al haberse reiniciado la obra a partir del 19 de octubre del 2020;

N Que, al respecto, mediante Carta N° 060-2020-MDNC-SO, de fecha de recepcion 27
\ de octubre del 2020, el Ing. Miguel Dario Nuiiez Corilloclla — Supervisor de Obra, presenta el Informe N°
| 033.2020-MDNC-SO donde manifiesta que, con fecha 29 de julio del 2020 se suspende 1a ejecucion de
= obra, por la causal de no ser posible continuar con la ejecucién de Jas partidas contractuales a razén de que
/' dichas partidas se encuentran vinculadas a la cjecucién de las partidas de la Prestacién Adicional de Obra
N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, afectando la ruta critica del cronograma GANT-CPM, fundamentado
en lo signiente:
Justificacion. N? 01: El vaciado de concreto fc = 245 kg/ cm? en la losa de fondo del techo de secado del
expediente contractual se realizard si previamente se coloca los aceros de la zapata propuestos en el
adicional de obra N° 01
' El expediente contractual:
=, 03.01.04.04.02. Conereto armado losa de fondo — lecho de secado

RO ¢y
ok ;6’ Expediente del adicional de obra N° 01:

3 04.01.02.01: Concreto Fc = 245 kg/cm? en zapatas
Justificacién N° 02: El vaciado de concreto fc = 140 kg/cm2 en los dados del cerco perimétrico del
expediente contractual se realizard colocando las columnas de fierro galvanizado de 27 x 2.60 m, propuesto
en el adicional de obra N° 01
El expediente contractual:
03.02.03.01. Conereto £c = 140 kg/cm?2 — dados en los cercos perimétricos
Expediente del adiciopal de obra N° 01:
04.05.01: Suministro e instalacién de columna de fierro galvanizado de 2’ x 2.60 m
Justificacidn N° 03: El vaciado de concreto £c = 175 kg/ em? de la vereda del lavadero intradomiciliatio
del expediente contractual ticne que sex monolitico con la vereda del UBS propuesto en el adicional de obra
NeO1
El expediente contractual:
Vereda en los lavaderos intradomiciliarios
Expediente del adicional de obra N 01:
Vereda petimetral en los UBS
Por tanto, la suspensién de 1a obra N° 02 fuc a partir del 29 de julio del 2020 hasta el 18 de octubre del
2020, por un total de 82 dias calendario, ya que con fecha 19 de octubre del 2020 se suscribe el Acta de
Reinicio de Obra N° 02, luego de la aprobacién de la Prestacién Adicional de Obra N° 01 y Deductivo
Vinculante N° 01 mediante Resolucién  Gerencial General Regional N°  391-
2020/ GOB.REG.HVCA/GGR. Agrega que, la obra tenia una fecha programada de culminacién el dia 08
de agosto del 2020; sin embargo, al haberse suspendido 2 partir del 29 de julio del 2020, se tiene como saldo
por ejecutar 11 dias calendario, en ese sentido al haber reiniciado 1a obra el 19 de ocrubre.del 2020 se ticne
como plazo de ejecucién hasta ¢l 29 de octubre del 2020, trasladandose la fecha de culminacién del 08 de
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agosto del 2020 al 29 de octubre del 2020, por tanto otorga opinién favorable para su aprobacién mediante
acto resolutivo;

Que, por su parte, el Ing. Denis Christian Sulla De la Cruz — Monitor de Obra
mediante Informe N° 071-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/ desdle-monitor, de fecha de recepcitn
29 de octubre del 2020, ratificado por el Ing. William Paco Chipana - Director de la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidaci6n con Informe N°1238-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 29 de
octubre del 2020, menciona que mediante Carta Miiltiple N° 246-2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL
de fecha 16 de octubre del 2020, la Oficina Regional de Supervisién v Liquidacién comunica al contratista
A\ Consorcio Forex y al Supervisor de Obra Ing. Miguel Darfo Nufiez Corilloclla, el reinicio de 1a ejecucion de

} 12 obra para el dia 19 de octubre del 2020, luego de la aprobacion de la Prestacién Adicional de Obra N° 01
/ 7 Deductivo Vinculante N° 01 mediante Resolucién Gerencial General Regional N* 391-
2020/GOB.REG.HVCA /GGR, de fecha 15 de octubre del 2020. Menciona también que, la obra estuvo
suspendida por 82 dias calendario a partir del 29 de julio del 2020 al 18 de octubre del 2020, siendo el
reinicio de obra el 19 de octubre del 2020 hasta el 29 de octubre del 2020 {saldo por ejecutar de la obra de
11 dias calendario), traslad4ndose la fecha de culminacién al 29 de octubre del 2020, conforme al siguiente
detalle:

g o, G

B\l i 2
%\’ERAL

® Fecha de inicio de obra : 22-10-2019

* Fecha de culminacién programada : 18-04-2020
¢ Fecha de suspensién de obra N° 01 : 16-03-2020
¢ Fecha de reinicio de obra : 06-07-2020
» Ammpliacién Excepcional de Plazo 1112 de

¢ Fecha de culminacion reprogramada : 08-08-2020
¢ Fecha de suspension de obra N° 02 : 29-07-2020
¢ Dias suspendidos :82d.c.

® Saldo por ejecutar de obra :1ld.e,

¢ Fecha de reinicio de obra : 19-10-2020
* Fecha de culminacién teprogramada : 29-10-2020

Conforme a lo expuesto concluye y recomienda la aprobacién mediante acto resolutivo de la suspensi6n del
plazo de ejecncién N° 02, por 82 dias calendario entre el periodo del 29 de julio del 2020 al 18 de octubre
del 2020, trasladdndose la fecha de culminacién de la obra al 29 de octubre del 2020,

Que, estando a lo expuesto cabe sefialar que, el articulo 34 de la Ley de Contrataciones
del Estado, establece que: “34.1 E/ contrato puede modificarse en Jos supsuestos contempladas en la Lay y el reglamento,
por orden de la Entidad 0 a solisitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna  y eficiente.
En este siltimo caso la modificaciin debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modsficaciones no deben afectar el equilibrio
econdmizo financiero del conirato; en caso contrario, la parts beneficiada debe compensar econdmicaments a la parts peudicada
para restablecer dicho equikibrio, en atencion al principio de equidad. {...)",

Que, asimismo, el articulo 178 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

establece: “178.7 Cuando 12 produsyan evepios no atribuibles a las partes gue originen la paralizacion de lz ohra, estas

weder acordar por eserifo la suspensin del plazo de ejecucidn de la misma, hasta la sulpinacion de dicko evento, sin que ello
supanga el reconociveiento de mayores gastos generales y costos directos, sako aguellos gue resulten necesarios para viabikizar la
Suspension.

178.2 Reintsiads el plago de gjecucitn de la obra corresponde a la Entidad communicar al contratista la modificaciin de las
Jechas de ejecusion d la obra, respeiando los tirminos en for que se acordd la suspension.
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178.3 Cuendo se produsya la suspensin del contrato de obra segin lo previsto en ol umeral 178. 1 precedente, corvesponde
también la sugpensitn del contrato de supervision sin que ell suponga el reconocimients de rigyores gastos generales y cosios
directos, sakvo aguellos gue resulten necesarios para siabilizar la suspensitn. Esta disposicion también se aplica en caso la
suspensiin de la ¢jecucion de la obra se produsca como consecuencia del sometimiento a arbitraje ds una controversia. Lo
despuiesty en este numeral resulta aplicable a los contratos de supervisién de servicios (oo

Que, complementando a lo establecido en la normativa de Contrataciones, el
Otrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado —OSCE mediante Opinién N° 053-2018/DTN,
respecto de la suspension del plazo contractual, sefiala que: “(....) Ex ta/ sentids, ¢féctos de acordar la suspension
del plazp di gfecurion de la obra, conforme a b establecids en ol citads dispositivo, corresponds determinar i o ha configurado
\ Previamente- un evento “no atribuible a las partes™ gue origine la paralizacion de ke misma. Sobre este panto, es inpartants
U serialar que -por ragla general- los eventos no atribuibles a ko partes son hechos ajenos a su voluntady en ese contescto, tal como

y: J lo describe la doctring, el hecho ajeno es “el acontecimientn gjeng a la voluntad del deudor, que debe orisinarse en #na causa
af e GLOMEENIENI GIen0 4 o YOIuTIan as) deuaor, gug ache OYIIINATSe En #NA Causa

extrara @ su libre voluntad. Se trata pues de un hecho gug no proviens directamente de su persona, ni taveboco de un acto )

&l no realice en uso de su bbertad, discernimients, congiencia, voluntad,_intensiin” (.)

Que, igualmente, la Directiva N° 005-2017/GOB.REG. HVCA/ GRPPyAT-SGDIyTL
“Normas y Procedimientos para la Ejecucién de Obras por la Modalidad de Ejecucién Presupuestaria
Indirecta (Por Contrata) en el Gobierno Regional de Huancavelica™, aprobado por Resolucién Gerencial
General Regional N° 433-2017/GOB.REG.HVCA/GGR, establecc en el item 6.3.8 del numeral 6.3
Procedimientos a cumplirse antes y duraate la suscripcién del contrato de obta, que: “Lz suspensidn del plasp
 db gjecsicidn por eventos no atribuibles a las partes previsto en el Artioulo N* 153 del Reglamento, deben ser consignadas en el
cwuadsrno de obras por el Residente ¢ Inspector/ Supervisor de obra, hecho que dsbe hacerse saber a Ja Oficina Regional ¢
Supervisiin y Liqnidacion, a sfectos de que solicite la emision del acts resolutivo correspondiente, previo informe tenieo emitido
por el Inspactor/ Supervisor de obra. Luggo ds reiniciads la obra, la Oficina Regional de Supervisiin y Liguidacin procederd
a notificar al contratista la modsficacidn de lus fechas de ejecucidn de la obra, previo informe del Inspector/ S: upervisor de

obra.”;
20N Que, estando 2 los pronunciamientos técnicos favorables del Ing. Miguel Dario Nufiez
D e, Corilloclla — Supervisor de Obra, del Ing, Denis Christian Sulla De la Cruz — Monitor de Obza y del Ing,
f“? % %\ Wilkiam Paco Chipana - Director de 12 Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, corresponde aprobar
i e s f} 12 suspension del plazo de ejecucién N° 02 de la obra “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua
._?:%:" "o S8 Potable v Alcantadllado en el Centro Poblade de Quimllo, distrito de San Marcos de Rocchac — Tayacaja -

Huancavelica”, por espacio de ochenta y dos (82) dias calendario a partir del 29 de julio del 2020 al 18 de
octubre del 2020; por consiguiente autorizar la modificacién del plazo contractual al Contrato N° 091-
2019/ORA, debiendo ser la nueva fecha de término de la ejecucién de la obra el 29 de octubsre del 2020,

Que, finalmente, se cuenta con el pronunciamiento legal de l2 Oficina Regional de
Asesoda Juridica a través de la Opinidén Legal N° 310-2020-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-psap, donde
concluye que en aplicacién del articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
habiéndose la imposibilidad de continuar con la ejecucién de paertidas contractuales debido a que estas se
encuentran vinculadas 2 la ejecucién de la prestacién Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N°
01, configurindose este como un evento no atrbuible a las partes, corresponde la aprobacién de la
suspensidn de plazo N° 02 del Contrato N° 091-2019/0RA, por espacio de 82 dias calendatio entre el
periodo comprendido del 29 de julio del 2020 a1 18 de octubre del 2020, de acnerdo a los Informes N° (071-
2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/dcsdlc-monitor, N° 1238-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL
y N?033-2020-MDNC-50 y demis documentos obrantes En consecuencia, resulta pertinente emitie el acto

resolutivo correspondiente;
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Estando a lo informado y a la opinién legal; y,

Con la visaci6n de Ia Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesoria Juridica y la Sectetaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numetal 6 del articulo 28 del Reglamento
de Otganizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobadoe por Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolucién Ejecutiva Regional N® 298-2020/ GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la suspensién del plazo de ejecucidn N° 02 de 1a obra:
“Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantatillado en el Centro Poblado
de Quimllo, distrito de San Marcos de Rocchac — Tayacaja - Huancavelica™ porespacio de ochenta y
dos (82) dias calendario a partir del 29 de julio del 2020 al 18 de octubre del 2020, conforme a los
fundamentos expuestos en el Informe N° 033-2020-MDN C-80, el Informe N° 071-
2020/GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL/dcsdlc-monitor ¥ el Informe Ne 1238-
2020/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULQ 2°- AUTORIZAR I modificacién del Contrato N°091-2019/ ORA, de
fecha 07 de octubre del 2019, de la obra: “Ampliacién y Mejoramiento del Sistema de Agua Potabley
Alcantarillado en el Centro Poblado de Quimllo, disttito de San Marcos de Rocchac — Tayacaja -
Huancavelica™, debiendo ser Ia nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 29 de octubre del 2020,
por lo expuesto en el Informe N° 033-2020-MDNC-SO, el Informe N° (71-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/dcsdle-monitor y el Informe Ne 1238-
2020/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULQ 3°.- ENCARGAR z I Gerencia Regional de Infraestructura como
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proceda a realizar el registro correspondiente en el Banco de
Inversiones, de conformidad con la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, en virtud de Io
dispuesto en el articulo 178 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, formular las Adendas
correspondientes al Contrato N° 091-2019/0ORA, ¥ 2l contrato del Ing. Miguel Daro Nusiez Corilloclla —
Supervisor de Obra, celebrado y vinculado directamente al contrato principal,

ARTICULO 5°- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los érganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supetvision y Liquidacién, 2
la empresa contratista Consorcio Forex y al Ing. Miguel Dario Nufiez Corilloclla ~ Supetvisor de Obra, para
los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ThH/egme




