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VISTO: El Informe N° 268-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg,. Doc. N°
1660645 y Reg. Exp. N° 1257173, la Opinién Legal N° 189-2020/ GOB REG.HVCA/ORAJ-psap, el
Informe ~ N°  1166-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe N° 014
2020/GOB.REGHVCA/ GGR-ORSyL/ecc-monitor, 12 Casta N°  028-2020-CONSORCIO
SUPERVISOR SAN ANTONIO, el Informe N° 033-2020-C.S.S.A./ GOB.REG.HVCA/S, la Carta N°
571-2020 GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, la Carta N° 063-2020 /CONSORCIO WANKA WILKA, el
Informe N° 049-2020/ CONSORCIO W.W.-U.Q.A.R.O, sobre ampliacién de plazo de ejecucion de obra;

bE
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de 1a Ley N° 27867 — Ley Orgénica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econbémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Wanka
Wilka han suscrito el Contrato N° 106-2019/ORA de fecha 14 de noviembre del 2019, para la ejecucién de
la obra: “Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi — San ‘Antonio — Puente Chiquiacc — Cruce
Huachocolpa — Surcubamba — Abra Vista Alegre — Tintay Punco — Puerto San Antonio, Ruta Hv 101,
Tayacaja - Huancavelica” por un monto total de S/ 35,776,060.53 (Treinta y cinco millones setecientos
setenta y seis mil sesenta con 53/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto que
incida en el costo total dela ejecucién de la obra, y conun plazo de ejecucion de seiscientos noventa (690)
dias calendarios; contrato que s€ rige bajo el ambito de aplicacién del Texto Unico Ordenado delaLey N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-201 8-
EF;

Que, mediante Carta N° 063-2020/ CONSORCIO WANKA WILKA, de fecha 08 de
octubre del 2020, el St. Edwin Espinoza Zifiiga — representante legal de la empresa contratista Consorcio
Wanka Wilka, responsable de la ejecucion de la referida obra, en mérito al Informe N° 049-
2020/CONSORCIO W.W.-UQAR.O del Ing. Levis Ulises Quispe Aybar — Residente de Obra, ha
presentado ante la Oficina Regional de Supervisién'y Liquidacién, su solicitud de ampliacién de plazo N°
02 por sesenta y dos (62) dias calendario, sefialando como causal atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles al contratista, debido al contagio del personal con covid-19 después del tamizaje realizado €129
de julio del 2020, quedando la obra suspendida por 62 dias. Sustenta su pedido adjuntando copia del Acta
de Suspension de Plazo de Ejecucion de Obza N° 02 del 30 de julio del 2020 y Acta de Reinicio de Obra

NP 02 del 01 de octubre del 2020;

Que, mediante Carta N° 571-2020/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 09de
octubte del 2020, el Director de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién deriva el expediente de la
ampliacion de plazo NP 02 al Sr. Christian Ronal Canez Berrospi — Representante Legal del Consorcio
Supervisor San Antonio, para su evaluacién y pronunciamiento correspondiente;

Que, mediante Carta N° OZS—ZOZO—CONSORCIO SUPERVISOR SAN ANTONIO,
de fecha de recepcion 16 de octubre del 2020, el Sr. Christian Ronal Canez Berrospi— Representante Legal
del Consorcio Supervisor San Antonio, presenta el Informe N° 033-2020-CS.S.A./ GOBREG.HVCA/S
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susctito por el Ing. Arnaldo Enrique Lizarraga de Souzo Peixoto — Jefe de Supervision, quien, luego del
anilisis y evaluacién a la peticién formulada, manifiesta que el contratista no ha cumplido con el
procedimiento de ampliacién de plazo establecido en el articulo 198 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, siendo el orden prelativo de presentacién de documentos segin indica los
articulos 198.1, 1982y 198.3, el siguiente:

1. Consulta de residente mediante cuaderno de obra.

2. Respuestay/o pronunciamiento del supervisor mediante cuaderno de obra.

Carece de informe técnico ni hace analisis de la situacién surgida que motiva la paralizacion, asi como un
anslisis y diagnostico avalado por un profesional dela salud especialista en temas sanitarios y/ o infectologia.
Conforme 2 lo expuesto, rechaza el pedido de ampliacién de plazo N° 02;

Que, asimismo, mediante Informe N° 014-2020/GOB.REG.HV CA/GGR-
ORSyL/ ecc-monitor, de fecha 19 de octubre del 2020, suscrito por el Ing. Enrique Camayo Cueva —
Monitor de Obra, ra ificado por el Ing. William Paco Chipana — Ditector de la Oficina Regional de
Supervisién y I_Aquidacién mediante Informe N° 1 166-2020/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha 19
de octubre del 2020, segin el anlisis realizado, ratifica el pronunciamiento del Jefe de Supervision
sefialando que el contratista no ha cumplido con lo establecido en el articulo 198 del reglamento delaley
de Contrataciones del Estado, y agrega que, el orden prelativo de presentacién de documentos segiin indica
los articulos 198.1,198.2y 198.3, es el siguiente:
1. Consulta de residente mediante cuaderno de obra.
2. Respuesta y/0 pronunciamiento del supervisor mediante cuaderno de obra.
3. Presentaci6n de informe técaico emitido por el residente ante la supervision y/o inspector.
4. Pronunciamiento de patte de supervisor ante la entidad y contratista.
También no adjunta ni considera copias del cuaderno de obra donde indica las acciones tomadas ante los
eventos ocurridos.
Carece de informe técnico ni hace analisis de la situacién surgida que motiva la paralizacién, asi como un
analisis y diagndstico avalado porun profesional dela salud especialista en temas sanitarios y /o infectologia.
Por lo tanto, declara improcedente la solicitud de ampliacién de plazo N°02;

Que, estando 2 lo expuesto cabe sefialar que, €l articulo 34 del Texto Unico Ordenado

de la Ley N° 30225, Leyde Contrataciones del Estado, establece: ‘

«34.1 Bl contrato puede modificarse en Jos supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad 0 a
solicitud del contratista, para aleanzar la finalidad del contrato de manera oportunay eficiente. En este dltimo caso la
modificaciin debe ser aprobada por la E stidad, Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero
el contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar scondmicamente a la parte perudicada para restablecer
dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.
34.2 El contrato puede ser modificado en los signientes supnestos: i) ejecneion de prestaciones adicionales, i) redsccion de
prestacionts, i) autorigacitn de ampliaciones de plazo, y (i) otros contemplados en la Ley y el reglamento.”

Que, asimismo, 10s articulos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado establecen:
“Articulo 197, Causales de ampliacion de plazo
B contratista puede solicitar Ja ampliacién de plazo pactado por cualguiera de las siguientes causales ajenas @ s4
voluntad, siempre que modifiguen Iz yuta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de
ampliacion: a) Alrasos y/ 0 paralizaciones por cansas 1o tribuibles al contratista. b) Cuands es necesario un plazo
adicional para la gjecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
que bubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en coniratos

precios unitarios.
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Articulo 198. Procedimiento de ampliacion de plazo
198.1. Para que proceda una ampliasin de plago de conformidad con o establecido en el articnlo precedente, &l
contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra. ol inicio y el final de las circunstancias gue @ Si
criferio determinen ampliacion de plaso v de ser o] caso, el detalle del riesgo no previsto. sefialando su efecto y Jos hitos
afectados 0 1o cumplidos. Traténdose de mayores metrados en contratos @ precios unitarios, el residente anota en el
cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacion
de los trabajos. Dentro ds los quince (15) dias siguientes de concluida la cirunstancia invocada, el coniratista 0S4
representante legal solicita, oantifica y sustenta su solicitnd de ampliacin Jde blaso ants el inspector o supervisor, segin
corresponda, con copig ala Eintidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucitn de obra vigenze.
198.2. Elinspector o subervisor emite un informe gue sustenta thcnicamente su opinion sobre la solicitnd de ampliasién de
blago . o remite a la Entidad y al contratista en un plago no mayor Jo cinco (5) dias hibiles, contados desde el dia
Sipuiente de presentada la so Jicitnd. | a Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su decision al contratista en un
blasg mddmo de quince (15 ) dias hdbiles. contados desde el dia siouiente Je Iz recencion del indicado informe o del
" vencimiento del plago. bajo re onsabilidad, De no emiirse ronunciamiento alouno dentro el blazo seialadp, se fiene por
aprobads o indicadp por el inspector o subervisor en sy informe. -
198.3. En caso el inspector 0 supervisor 1o emita el informe al que se rejiere ¢l numeral anterior, la Entidad resuelve
sobre la ampliacitn solicitada y notifica su decision al contratisia en un Pplaso mdeximo de quince (15) dias habiles,
contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector 0 supervisor, bajo responsabilidad.
198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias habikes de presentada la solicitud, la entidad no se pronunciay no exciste

opinitn del supervisor 0 inspector, s considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. 7

Que, estando 2 lo expuesto, s€ advierte que el informe de ampliacién de plazo
presentado porel Consorcio Wanka Wilka, evaluado por el Consorcio Supetvisor San Antonio a través del
Ing. Arnaldo Enrique Lizérraga de Souzo Peixoto — Jefe de Supervision, ¢l Ing. Enrique Camayo Cueva—
Mogitor de Obra y el Ing. William Paco Chipana — Director de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién, resulta improcedente pues no cumple con las formalidades exigidas en el articulo 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que regula los aspectos relacionados con el
procedimiento de ampliacién de plazo; en consecuencia, corresponde declarar improcedente la solicitud de
ampliacién de plazo N° 02 por sesenta y dos (62) dias calendario;

Que, ademds, se cuenta con el pronunciamiento legal de la Oficina Regional de
Asesorfa Juridica a través de la Opinén Legal N° 89-2020-GOB.REG.HVCA/ORAJ-psap, donde se
concluye que en aplicacién de los articulos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, no corresponde aprobar la ampliacién de plazo NP 02 del Contrato N° 106-2019 /ORA para la
ejecucién dela obra “Mejoramiento de la Catretera Cruce Salcahuasi — San Antonio —Puente Chiquiacc —
Cruce Huachocolpa — Surcubamba — Abra Vista Alegre — Tintay Punco — Puerto San Antonio, Ruta Hv
101, Tayacaja - Huancavelica”, de acuerdo 2 lo sefialado en la Carta N° 028-2020-CONSORCIO
SUPERVISOR SAN ANTONIO, los Informes N° 033-2020-C.S.8.A./GOB.REG.HV CA/S, N° 014-
2020/GOBREG.HVCA /GGR-ORSyL/ ecc-monitor y N° 1166-2020/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL,

emitidos por el 4rea técnica;
Estando a lo informado y a la opini6n legal; ¥,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisidny Liquidacién, Oficina Regional
de Asesorfa Juridica y la Secretaria General;
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En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento
de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR, 12 Resolucién Ejecutiva Regional N° 063-2015/ GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la AMPLIACION DE
PLAZO N° 02 por sesenta y dos (62) dias calendario, solicitado por el Sr. Edwin Espinoza Zidiga —
representante legal de la empresa contratista Consorcio Wanka Wilka, para la obra: “Mejoramiento de la
Cartetera Cruce Salcahuasi — San Antonio — Puente Chiquiace — Cruce Huachocolpa -
Surcubamba — Abra Vista Alegre — Tintay Punco — Puerto San Antonio, Ruta Hv 101, Tayacaja -
Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en el Informe N°  033-2020-
C.S.S.A./GOBREG.HVCA/S, el Informe N° 014-2020/ GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL/ecc-monitory
el Informe N° 1166-2020/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los organos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién ¥ Liquidacién, a
la empresa contratista Consorcio Wanka Wilka y 2l Consorcio Supetvisor San Antonio, para los fines
pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

L
|ERNO REGIONA
GOB TANCA/ELICA
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Ing. Ciro- Soldefilla E’(‘?\lggi\\.

SERENTE GENERALR
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