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VISTO: El Informe Legal N° 025-2021-GOB.REG. VCA/GGR-ORAJ-nig con Reg,
Doc. N° 1986503 y Reg. Exp. N° 148164, el Informe N° 1254-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, la
Carta N° 076-2021/CONSORCIO AYLANA, el Informe N° 076-2021-JEZM-]EF. SUPERV/CONS.
AYLANA, la Carta N® 059-2021-C}/TCA, el Informe N° 20-2021-DE H-RO/CONSORCIO JOYA y
demas documentacién adjunta sobre Deductivo de Obra N° 0L; 7,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de 12 Qonstitucién Politica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo X1V, del Timlo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de h
P Descentralizacion, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gpbiernos Regionales y el Articulo

2, Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juJ['i'diczs que gozan de autonomia
... Apolitica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Img Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio Joya, han suscrito el

/
.« Contrato N° 123-2020/ORA, con fecha 23 de diciembre del 2020, para la ejecucion de la obra
SRS «Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundaria de la LE. Inca Gatcilaso de Ia Vega, Ccochatay
del Distrito de Secclla - Provincia de Angaraes - Departamento de Hpancavelica”, por el importe de
$/3'561,560.50 (Tres Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Quinientos Besenta con 50/100 Soles), y con
un plazo de cjecucion de 150 dias calendarios; contrato que se rige bajo e ambito de aplicacion de la Ley de
Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y su Reglamento aprobade pof Decreta Supremo N° 344-2018-

EF, modificado por el Decteto Supremo N° 377-2019-EF;
Que, mediante Carta N° 039-2021-C] JTCA,de fcch‘£20 de setiembre del 2021, la Scta.

7/ Deductive N° 01 de la Obra “Mejoramiento de los Servicios de Educhcién Secundaria de 1a LE. Inca
¢ Angaraes - Departamento de
021-DEJH-RO/CONSORCIO

iy ﬁl‘ania Tbeth Cueto Aguilar - Representante Comin del Consorcio Joya, presenta el Expediente del

N7 Garcilaso de Ia Vega, Ccochatay del Distrito de Secclla - Provincia
Huancavelica”, solicitando su aprobacién sustentada en el Informe N° 20-
JOYA - Deductivo de Obra N° 01;

Que, mediante Carta N° 076-2021/ CONSCRC[O AYLANA, de fecha 21 de
setiembre del 2021, el Sr. Wilfredo Zamudio Morales - Representant¢ Comiin del Consorcio Aylana,
presenta et Informe N° 076-2021-JEZM-JEF. SUPERV/CONS. AYLANA, concluyendo que de acuerdo
al anglisis de los metrados y presupuesto, €l monto a deducirse ppr la no ejecucion de partidas
contempladas en el Expediente Técnico es por la suma de S/. 11, 84p.60 soles, el cual representa un
% porcentaje equivalente 2 -0.32%, del monto total del contrato. Lano ejequcion de estas partidas a deducir,
1o afectd a la conclusién de las metas y objetivos del proyecto. Las pgrtidas antes mencionadas, no se
ejecutaron, debido a que no se contaba con los planos de detalles constrpictivos en los planos de obra. De
ello, en calidad de Supervisor de Obra, autoriza el Deductivo de Obra M 01 por partidas no ejecutadas,
por un monto de 5/. 11, 846.60 soles, a favor de la Entidad;

Que, mediante Informe N® 1254-2021 /GOBREG i/]-{v CA/GGR-ORSyL, defecha

30 de setiembre del 2021, el Arq. Arturo Jesis Mattos Gilvonio - Difector de la Oficina Regional de
Supesvisién y Liquidacién del Gobierno Regtonal de Huancavelica, conchyye que, de la evaluacién efectuzda
“) el supervisor de obra Ing. Jose Edgar Zamudio Morales, autoriza realizad el Deductivo de Obra N° 01 por
la suma de S/. 11, 846.60 soles, que representa una incidencia de -0.326 del monto del presupuesto de
obra; correspondiente a partidas de arquitectura a deducir, todo ello por error del proyectista, por ser
modificacién no sustancial no require la opinién del mismo, se solicita deducir las partidas mencionadas a
fin de obtener el equilibrio ecanémico financiero y su efectividad en la liquidacion de contrato de obra, por
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lo que opina de manera favorable, recomendando continuar su tramite y chnsecuentemente su aprobacién
mediante acto resolutivo;

Que, también, se cuenta con el pronunciamiento lggal de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica, a través del Informe Legal N 025-2021 -GOB.REG.HYCA/GGR-ORAJ-ntg, de fecha
30 de setiembre del 2021, suscrito por €l Abogado Nelson Tito Gonzilet, donde sefiala que, cl presente
contrato se ha ejecutado bajo el sistema a suma alzada, suponiendo que las cantidades, magnitudes y

oE . . . ] i :

*&V" ogx calidades de los trabajos necesarios para su ejecucién se encuentran |correctamente definidas en el
§' B xpediente ‘Técnico de Obra, de tal maneta que el riesgo de variacién de los metrados se vea reducido.
\g"‘gﬁ twi  EDebiendo entender la caracteristica esencial de este tipo de contratacién es la invariabilidad del precio
(=)

 Jrens Lalia®dds pactado constituye la regla general en las obras contratadas bajo el sisterna @ suma alzada. En ese contexto,
'%’»rf;m " @ Ia Entidad puede modificar el precio de un contrato de obra ejecutado Ihajo el sistema 2 suma alzada al

ordenar al contratista mediante resolucién previa la reduccidn de sus prestafiones hasta el 25%), siempre que
estas resulten necesarias para alcanzar la fianlidad del contrato, de conforfnidad con el numeral 157.2 del
Articulo 157° del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado. Ep ese sentido debemos tener en
cuenta la causal invocada en el Informe N° 20-2021-DEJH-RO/CONSIORCIO JOYA, de fecha 16 de
setiembre del 2021, encontrando asidero legal en el Articulo 157° numera] 157.2 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, la misma que sefiala durante la ejecucién dq la obra se encontraron partidas
Nen el presupuesto de obra que no existen en los planos y/o po tienen un proceso constructivo detallado,
. ©llmotivo por el cual 0o se ejecutaron, detallando las partidas no ejecutadas ¢n la parte del anexo técnico del
" =)/ referido informe, las mismas que concuerda con lo establecido con la casal invocada, En razén de todo
ello, con Carta N° 076-2021/CONSORCIO AYLANA, el Representane de la Supervision de la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Educacién Secundaria de la LE. Inca (Fascilaso de la Vega, Ceochatay
del Distrito de Secclla - Provincia de Angaraes - Departamento |de Huancavelica”, remite el
ptonunciamiento contenido en el Informe N° 076-2021-JEZM-JEF. SUPERV/CONS. AYLANA, por lo
que a través del Informe N® 1254-2021/ GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 30 de setiembre del
2021, el Director de la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacipn del Gobierno Regional de
Huancavelica, solicita la aprobacién del Deductivo N° 01 de la Obra en geferencia;. Por lo que, concluye
con Opinién Procedente a Ia Aprobacién del Deductivo de Obra N° 01 dg Ia Obra: “Mejoramiento de los

COMISN  Servicios de Educacitn Secundaria de la I.E. Inca Garcilaso de la Vega, Cdochatay del Distrito de Secclla -

o o » - -3y - . Fo
l Ptmnncm de Angaraes - Departamento de Huancavelica”, correspondienfo continuar con el trimite;

e . ’ Estando 2 lo informado y e informe legal; y, |

5 Con la visacidn de la Oficina Regional de Supcrvisién y Liquidacion, la Oficina
Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral ¢ del articulo 28° del Reglamento

de Organizacién y Funciones del Gobiemo Regional aprobado por |Ordenanza Regional N° 421-
GOB.REG.HVCA/CR, la Resolucién Ejecutiva Regional N° 309-201p/GOB.REGHVCA/GR y Ia

Km Resolucién Ejecutiva Regional N° 148-2021/GOB.REG.HVCA/GR;
!

SE RESUELVE:

.7 ARTICULO 1°- APROBAR el Deductive de Obra N° 01 por la suma de s/.

&

/7 11,846.60 (Once Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 60/100 Soles), que representa una incidencia de
0.32% del monto del presupuesto de obra, respecto del Contrato N° 123-2020/ORA, de fecha 23 de
diciembre del 2020, para la ejecucion de la obra “Mejoramiento de(los Servicios de Educacion
Secundaria de la LE. Inca Garcilaso de la Vega, Ccochatay del Distrite de Secclla - Provincia de
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Angaraes - Departamento de Huaneavelica”, conforme a los fundamgnios expuestos en el Informe N°
1254-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL.

Mim.- ENCARGAR 2 la Oficina de Abgstecimiento realizar las acciones
administeativas necesarias a fin de formalizar las Adendas correspondientes al Contrato N° 123-2020/ORA,
de fecha 23 de diciembre del 2020, conforme a lo dispuesto en la presenge Resolucitn.

ARTICULO 3°- ENCARGAR a la Gerencia Refional de Infraestructura, como
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), proceda a realizar el registro del Hormato N° 12— B: Seguimiento a
la Ejecucién de Inversiones, de conformidad con la Directiva Geheral del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resdlucién Directoral N° 001-2019-

EF/63.01.

ARTICULO 4°- NOTIFICAR el presente Act Administrativo a los ()tganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regionkl de Supervisién y Liquidacién, a
la Srta. Tania Ibeth Cueto Aguilar - Reptesentante Comiin del Consorci Joya v al Ing. Jose E. Zamudio
Morales - Jefe de Supervisién, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

-------------
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