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VISTO El Informe Legal N°011-2021/ GOB.REG-HVCA/GGR-ORA]-ntg, con
Reg. Doc. N°. 1953366 y Reg. Exp. N° 1463276; y demdés documentacién adjunta, sobre la Tercera
Suspension de plazo de ejecucitn de la obra “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Educativos de
Inicial en las localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa
de Palca, Ovejeria e Istayhualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica- Institucion
Educativa N°31095 Localidad de Caymo™; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 191° de Ja Constitucién Polifica del Estado,
modificado por Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capftulo XIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con el Articulo 31° de la Ley N¢ 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacién, el Articulo 2° de Ia Ley N° 27867 - Ley Otgénica de Gobiernos Regionales y el Articulo
Unico de Ja Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica,
econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Contrato NP°009-2020/ORA, de fecha 13 de enero de 2020, suscrito
entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa Inversiones y Contratistas Austral S.A.C para la
cjecucién de la obra “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Educativos de Inicial en las Jocalidades
de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacw, Santa Rosa de Palca, Ovejeria ¢
Istayhualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica”, pos elimporte de §/1,881,354.04
(Ur millén ochocientos ochenta y uno il trescientos cincuenta y cuatzo con 04/100 soles), con un plazo
de ejecucitn de 150 dias calendario;

Que, con fecha 24 de marzo de 2020, se suscribié el acta de acuerdo de suspensién de
plazo de ejecucién de Obra N°03 acordando que a partir del 25 de marzo de 2021 se suspende el plazo de
¢jecucién de la Obra, y en sefial de conformidad es susctita en tepresentacién de la entidad por el Arg.
Arturo Jestis Mattos Gilvonio- Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y el Ing
Vladimir Leo Arce Recuay- Supervisor de obra mientras que por parte del Contratista es suscrita por el
sefior Jaime Sabino Pérez Limaymanta- Representante legal de Empresa Inversiones y Contratistas Austral
SAC y el Azq. Rolando Ponce Cérdova- Residente de Obra;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N°482-2021/GOB.REG-
HVCA/GGR de fecha 13 de agosto de 2021, se tesuelve aprobar la prestacién adicionzl de Obra N°01
hasta por la suma de §/209,299.16 (Doscientos nueve mil doscientos noventa y nueve con 16 /100 soles)
equivalente 2 una incidencia de 11.13% respecto del presupuesto contratado, con un plazo de cjecucitn de
cvarenta y cinco (45) dias calendario;

Que, con fecha 14 de agosto de 2021, se suscribié el Acta de Reinicio del Plazo de
ejecucién de Obras, en el que se acuerda que el dia de suscripcién de la referida acta es la fecha de reinicio
de Obta N°01, y en sefial de conformidad des suscrita en representacién de la entidad por el Arg. Arturo
Jestis Mattos Gilvonio- Director de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y el Ing Viadimir
Leo Atce Recuay- Supervisor de obra micntras que por parte el Contratista es suscrita por €l sefior Jaime
Sabino Pérez Limaymanta- Representante legal de Empresa Inversiones y Contratistas Austral SAC y el
Azg. Rolando Ponce Cordova- Residente de Obra;

Que, mediante Informe N°016-VLAR/JS-CAT-2020, de fecha 20 de agosto de 2021,
susctito por el Ing. Vladimir Leo Arce Recuay- Jefe de Supervisibn, indica que debe emitirse acto tesolutivo
y adenda de modificacitn al contrato N°009-2020/ ORA, de fecha 13 de enero de 2020, por suspension de
plazo de ejecucion de obra N°03 entre el periodo del 25 de marzo de 2021 al 13 de agosto de 2021 debido
2 eventos atribuibles a la entidad toda vez que mediante Resolucién Gerencial General Regional N°482-
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2021/GOB.REG-HVCA/GGR de fecha 13 de agosto de 2021, se aprueba el expediente de obras
adicionales N°01, respetando los témminos en los que se acordd la suspensi6n y alcanzar la finalidad del
contrato de manera oportuna y eficiente, sin afectar el equilibrio econémico financiero y se teinicia Ja obra;

Que, estando a lo expuesto mediante Informe N°1043-2021/ GOB.REG-HVCA-
ORSyL, de fecha 25 de agosto de 2021, suscrito por el Director de la Oficina de Supervisidn y Liquidacién
indica que debe emitirse acto resolutivo y adeada al Contrato N°009-2020/ORA, por suspension del plazo
de ejecucién de Obra N°03, entre el periodo del 25 de marzo de 2021 al 18 de agosto de 2021, por espacio
de 142 dias calendario, debido a eventos no atribuibles 2 Jas partes como es el tiempo que demoro la
aprobacion del Expediente de Adicional de Obra N°01, adenda que debera realizarse respetando los
téominos en los que se acordé la suspensién y alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y
eficiente sin afectar el equilibtio econémico financiero, con el reinicio de obra a partir del 14 de agosto de

% 2021 y la culminacién reprogramada para e dia 18 de agosto de 2021;

g
“'2\ Que, habiendo sefialado lo anterior, €s impotiante remitirnos al articulo 34 de la Ley
3 el S N°30225-Ley de Contrataciones del Estado que establece: “34.1 El contrato puede modificarse en los
B ((,Bimts Carnuapimiez supuestos contemplados enlaLey y el reglamento, por orden de la Entidad 0 a solicitud del contratista, para
e per o S alcanzaz la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este dltimo caso la modificacién debe
ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del
contrato; en caso contratio, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad (...)";

Que, habiendo sefialado lo anteror, es importante remititnos al articulo 178 del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones aprobada por el D.S. N°344-2018-EF, modificada por el Decreto
Supremo N°377-2019-EF, establece lo siguiente: “U78,1. Cuando se produzsa la suspension del coniraio de obra
segin lo previsto en ¢f numeral 142.7 del artieuls 142, corresponde también la suspensién del contrato de supervision. Eita
disposicion también se aphica en taso la saspension de Iz gjecucion de la obra se produzca como tonsecwencia del sometimiento a
arbitraje de wna controversia. 178.2. Bl contratista puede suspender la ejecucién de la prestacién en caso la
Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere
mediante comunicacién escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valotizaciones pendientes
en un plazo no mayor de diez (10) dias. 5i vencido el plazo el incumplimiento contintia, el sesidente anota
en ¢l cuaderno de obra la decisién de suspensién, que se produce 2l dia siguiente de la referida anotacién.
178.3. La suspensién del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos genetales
vatiables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la
suspensién del contrato de supervisién, aplicindose la regla contenida en el presente numeral 178.4. En
caso se resuelva el contrato de ejecucién de obra, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervisién
hasta que se contrate la cjecucién del saldo de obra. 178.5. Cuando se resuelva el contrato de supervisién,
Jas partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucién del contrato de ejecucién de obra, hasta que se
contrate un nuevo supervisor. 178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros
contratos que por su naturaleza requieran supervision”;

Que, en ese mismo sentido se tiene la Opiniéa del OSCE N°141-2019/DTN, que
sefiala: “(...) Como se observa, la ocurrencia de una situacién no atdbuible a las partes, que genere la
paralizacién de la obra, habilita a que estas puedan acordar la suspensién del plazo de ejecucion de la obra,
hasta que finalice el evento invocado. De esta manera, una vez culminado el hecho generador de la
suspensién y reiniciado el plazo de ¢jecucién de Ja obra, le compete a la Entidad informar al contratista la
variacién de las fechas para ejecutar las actividades constructivas de 1a obra, segin cl acuerdo al que hayan
arribado las partes; situacién que implica respetar los términos de tal acuerdo, en atencion 2 las
particularidades propias de cada contratacién. 2.11 Ahora bien, considerando que la suspensién del plazo

de ejecucién implica la modificacién de las fechas de cjecucién de la obra, se advierte la necesidad de
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actualizar el programa de ejecucién de obra, pues este comprende la secuencia logica de actividades
constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ejecucidn, Asimismo, debe tomarse en cuenta
que la actualizacion del programa de ejecucién de obra incide en distintos documentos, tales como el
calendario de avance de obra valorizado, entre otros, cuya informacion también corresponde ser actualizada,
producto de la suspensién del plazo de ejecucidn de obza (...)";

Que, estando a lo expuesto por la Oficina Regional de Asesoria Juridica mediante
Informe Legal N°011-2021-GOBREG.HVCA/ORAJ-ntg, de fecha 31 de agosto de 2021, scfiala que en
aplicacién del articulo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, habiéndose sustentado la
imposibilidad de continnar con la ejecucién de la obra debido 2 la demora de aprobacion mediante acto
resolutivo el adicional de obra N°01, siendo necesario para la ejecucién de la obra, confipurindose como
un evento no atribuible a las partes, corresponde la suspension de plazo de ejecucion N°03 del Contrato
N°009-2020/ORA;

Estando a lo informado; y

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28° del Reglamento
de Otganizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N°421-2019-
GOBREGHVCA/CR.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, }a Tercera Suspensién del plazo de ejecucién de obra:
“Mejotamiento y Ampliacion de los Servicios Educativos de Inicial en las localidades de
Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca,
Ovejetia e Istay Hualcas, disttito de Salcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica- Institucion
Educativa N°31095 Localidad de Caymo® por espacio de ciento cuatenta y dos dias {142} calendarioa
partit del 25 de marzo de 2021 hasta el 13 de agosto de 2021, conforme a los fundamentos expuestos en el
Informe N°1043-2021/GOB REG-HVCA-ORSyL, de fecha 25 de agosto de 2021.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, Iz modificacién del Contrato N°009-2020/ORA, de
fecha 13 de enero de 2020, para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
Educativos de Inicial en las localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Mitaflores, Caymo, Santa Cruz
de Pucayacu, Santa Rosa de Palca, Ovejeria e Istay Hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de
Tayacaja-Huancavelica- Institucién Educativa N°31095 Localidad de Caymo”, debiendo ser la
nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 18 de agosto 2021, conforme a los fundamentos expuestos
en el Informe N°1043-2021/GOB.REG-HVCA-ORSyL, de fecha 25 de agosto de 2021.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, la modificacién del Contrato N°056-2020/ORA, de
fecha 20 de agosto de 2020, para la contratacién de los servicios de consultoria para la supervisién de la
obra: “Mejoramiento y Ampliacion de Jos Servicios Educativos de Inicial en las localidades de
Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca,
Ovejetiz e Istay Hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica®- ftem II
debiendo ser la nucva fecha de término de ejecucién de la obra el 18 de agosto 2021, conforme a los
fundamentos expuestos en el Informe N°1043-2021/GOB REG-HVCA-ORSyL, de fecha 25 de agosto de
2021.

ARTICULO 4°- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura como
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), en el matco de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva

General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por
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Resolucién Directoral N°® 001-2019-EF/63.01, proceda a realizar el registro del Formato N° 12 — B:

Seguimiento a la Ejecucién de Inversiones.

ARTICULO 5°- ENCARGAR 2 la Oficina de Abastecimiento, en virtud de lo
dispuesto en el articulo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, formular la Adenda
correspondientes al Contrato N°009-2020/ORA, de fecha 13 de enero de 2020 y Contrato N°056-
2020/0RA, de fecha 20 de agosto de 2020.

ARTICULO 6°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los 6Grganos
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién,
empresa Inversiones y Contratistas Ausiral S.A.C y al Consorcio ADJENI INGENIEROS.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO RE&ONA

HUANCAVELICA/
A4 ,
A

.......................................

Abog. Hector J. Riveros Carhuapoma
GERENTE GENERAL REGIONAL




