GOBRIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA
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Vrssoere oo, 1 HNOV 2021

VISTO El Informe N°200-2021/ GOB.REG-FIVCA GGR-OR], con Reg Doc
N°. 2017470 v Reg. Exp. N° 1506241, v demds documentacion adjunta, sobre la Segunda Suspensién de
plazo de cjecucion de la obea “Mejoramiento v Ampliacién de los Servicios Fducatvos de Inieia) en las
localidudes de Avaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo Santa Cruz de Pucayacu, Sania Rosa de Palea,
Ovejeria e Istayhualens, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja Huancavelica- Insutucion Educativa
2731 Locakdad de Salcabamba™; v,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articule 1917 de Ja Constimcion Politica del Estado.
modificado por Ley X° 27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
Descentralizacién, concordante con ¢l Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la
Descentralizacion, et Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Orginica de Gobiernos Regionales v el Articulo

"nico de la Ley N® 30303, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan dJe autonomia pelitica,

&
gq’ S ccondmica y administrativa en los asuntos de su competencia;
\% Ao otot ). E Que, mediante Contrato N°014+-2020/0R., de fecha 13 de encro de 2020, suscriro
'-,‘%f:ﬁﬁ mm’ig*‘ entre ¢l Gobicrno Regional de Huancavelica v 1a empresa Inversiones y Contratistas Auseral 8.A.C para la
wﬂ_ﬂ/}}}; ejecucién de fa obra “\ejoramiento v \mpliacion de los Servicios Educativos de Inicial en las localidades
de Avaccocha, Salcabamba, Miraflores, Cavmo, Santa Cruz de Pucayacy, Santa Rosa de Palea, Ovejeria ¢
fstavhualeas, distrito de Saleabamba, provincia de Tayacaja-1 Tuancavelica”- Inzgtucidn Fducagva N°231
Localidad de Salcabamba, por el importe de 5, 2'786,674.35 (Dos millones doscientos ochenta ¥ seis mil
weiscicntos setenta v cuatzo con 35/100 soles), con un plazo de ejeencién de 180 dias calendario;

(Jue, con fecha 31 de mayo de 2021, se suscribio el acta Je acuerdo de suspension de
plazo Je ejecucion de Obra N°072 acordando gue a paror del 01 de junto de 2021 se suspende el plazo de
cjecucion de la Obra, debido aquela entidad hasta la fecha no emitid pronunciamiento sobre el adicional
de obra N°01 y ¢n senal de conformidad es suscrita en representacion de la enndad por el Arg. Arturo Tesis
\fattos Gilvonio- Director de la Oficina Regional de Supervision y Liguidaciéa, y ¢l Ing. Gregono Enriquez
Egoavil- Supervisor de obra mientras que por patie del Contratists ¢s suscrita por el sefior Jamme Sabmo
Pérez Limaymanta- Representanie legal de Empresa Tnversiones y Contratistas Austral SAC v 1a Arg. Zoila

1ris Zumacta Segura- Residente de Obra;

Que, con fecha 13 de octubre de 2021, se suscribié el Acta de Renicio del Phazo d
ejecucién de Obras, en el que sc acuerda que el dia de suscripeibn de Ia referida acta es la feeha de remicio
de Obra, toda vez gue Ia enudad aprobd con acto resolutivo el adicional de obra N®01, asi también indican
que la fecha de culminacion de la obra serd el dia 20 de octubre de 2021, v en sciial de conformidad des
SUSCIita €n reptc:scmacién de la entidad por el Arg. Arturo Jestis Mattos Gilonio- Director de 1a Oficma
Regional de Supervision y Liquidacién, y cl Ing. Gsegorio Enriquez Fgoavil - Supenisor de obra mientras
que por parte el Contratista s suscrita por el sefior faime Sabino Pérez Limaymanta- Representante legal
de Fmpresa Inversiones y Contratistas Austral SAC v a Arq. Zola Lris Zumaeta Segara- Residente de Obray;

T Que, mediante Carta No265-2021-INVERSIONTS Y CONTRATISTAS AUSTRAL
S e S.A.C, de fecha 18 de octubre de 2021, suscrito por el sefior Jaime Sabino Pérez Limaymanta- Representante
A legal de Empresa Inversiones y Coniratistas Aus tral SAC solicita la aprobacion de suspension de plazo NPz
ereb s v B de obra v modificacion de adenda al contrato de obra;
[} 2 - ',‘ -
4 Que, asipismo  mediante Informe  NS057-2021-GOBREG.HVCA/IE. N°231

L SALCABAMBA-SO/GEE, de fecha 20 de octubre de 2021, suscrito por ¢l Ing Enrquez Egoavtl Gregorio-
Supervisor de Obra, solicita la suspcnsi()n de pl.azo de cjecuctén de obra;
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Que, estando a lo expuesto mediante Informe N®1382-202] 'GOB.REG-
HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 25 de ocrubre de 2021, suscrito por ¢l Director de la Oficina de Supervision
v Liquidacion indica que debe aprobarse la suspension del plazo de ejecucién de obra medumnte acto
resolutive por la suspension de plazo de ejecucion de Obra N2, entre ¢! periodo del 0F de junio de 2021
al 12 de octubre de 2121 por espacio de 134 dias calendarios debido a eventos no atribuibles a las partes,
con el reinicio de obra a partir del 13 ocrubre de 2021 y a culminacién reprogramada para ¢l dia 20 de
octubre de 2021, Asimismo, concluve en indicar que corresponderd la claboracidn de la adenda respectiva
al Contrato N°014-2020/0R.\ del contratista v al contrato NOOR2-26Z20/OR de la supervision, resperando
Jos términos en los que se acordé Ja suspensitn v alcanzar la finaldad del contrato de manera oportuna v
eficiente sin afectar ¢l equlibrio econémico financiero;

Que, habiendo sefialado lo anterior, cs impostante remudrnos al articulo 34 de 1a Ley
N°30225-Tey de Contrataciones del Estado que establece: “34.1 Ll contrato puede moadificarse en lus
supuestos contemplados en Jn Ley y el reglamento, por orden de la Enridad o a solicitud del contransta, para
alcanzar Ja finalidad del contrato de manera oportuna y cficiente. En este tltimo caso la modificacion debe
ser aprobada por la Entdad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibtio econdmico financicro del
coniratn; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensas econdmicamente a la parte perpudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad (...)"

. &
2 oyt T8 . - ; . .. , _
R Que, habicndo sefialado lo anterjor, es importante remitnos al arreulo 178 del

Reglamento de la Lev de Contrataciones aprobada por el .5, N°344-2018-EF, modificada por ¢l Decreto
Supremo N°377-2019-EF, establece lo sipnienter “178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles
a las partes que originen la paralizacién de la obta, estas pueden acordar por escrito la suspension
del plazo de ejecucion de Ia misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin que cllo suponga ¢l
reconocimiento de mavores gastos generales v costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspension. 178.2. Reiniciado ¢l plazo de cjecucion de la obra corresponde a la FEntdad
comunicar al contratista Ia modifi cacion de Ias fechas de cjecucion de la obra, respetande los térmmos en
los que se acordd la suspension. 178.3. Cuando se produzea la suspension del contrato de obra segan
lo previsto en ¢l numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensién del contrato de
supervision sin que ello suponga ¢l reconocimieato de mayores gastos generales v costos directos, salvo
aquellos que resulten necesarios para visbilizar la suspension. Esta disposicion rambién se aplica en caso la
suspension de la ejecucion de Ia obra se produzca como consceuencia del sometimiento a arbitraje de una

s

controversia. Lo dispuesto en esta numeral resulta aplicable a los contratos de supervision de servicios (.. )7:

™™
1)

Que, cn ese mismo sentido se tiene la Opinidn del OSCI N°141-2019, V. que
sefiala: (...} Como sc observa, la ocurrencia de una situacion no atribuible a las partes, que genere
Ia paralizacion de la obra, habilita a que estas puedan acordar la suspensién del plazo de ejecncion
de la obra, hasta que finalice el evento invocado. De esta manera, una vez culminado el hecho gencrador
de Ia suspension v reiniciado el plazo de ejecucion de la obra, le compete a la Enndad informar al contransta
la variacién de las fechas para ejecutar las actividades constmetivas de la obra, segun el acuerdo al que havan
arribado las partes; situacién que implica respetar los términos de tal acuerdo, en atencitn a las
particularidades propias de cada contratacion. 2.1.1 Ahora bien, considerando que la suspension del
plazo de ejecucion implica la modificacion de las fechas de ejecucidn de la obra, se advierte la necesidad de
actualizar el programa de ejecucién de obra, pues este comprende la secuencia légica de acuvidades
constructivas que deben realizarse en un determinado plazo de ¢jecucidn. Asunismo, debe tomarse en cuenta
gue la actualizacion del programa de ejecucién de obra incide en distintos documentos, tales como el
calendario de avance de obra valorizado, entre otros, cuya informacién también corresponde ser actualizada,

producto de [a suspension del plazo de ejecucion de obra {...)7;




oois HR

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

MmN 2021/ GOB.REGHVEA/GGR
Hortersecersndiver, 1 5NOV 2021

Que, estando a lo expuesto por la Oficina Regional de Ascsoria juridica mediante
Opinion Legal NO144-7021-GOBREG.HVCA /ORAJ-ncdm, de fecha 27 de octubre de 2021, senala que
en cumplimiento de la Directiva NCO(5-2017/GOB.REG.IIVCA/GRPPyAT-SGDIYTI que regula las
“Normas v procedimientos para la cjecucion de obgas porla modalidad de ejecucidn presupuestaria indirecta
por contrata) en ¢l Gobierno Regional de Huancavehiea” corresponde eniitir la Resolucion que formalza
la suspension de plazo solicitado por ¢l periodo de 134 dias calendario 2 partir del (11 de junio de 2021 al 12
de octubre de 2021 de conformidad con el Informe N°1382-2021/GOB REG-HVCA/GGR-ORSyL, de
fecha 75 de octubre de 2021, Asimismo, se indica que cl caleulo de los plazos ¥ fechas es responsabihdad
del irea usuaria;

Estando a lo informado; ¥

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién v Liquidacion, Oficma Regional
de Ascsoria Juridicay la Secretaria Genesal;

m En uso de las atribuciones conferidas por el numesal 6 del articulo 25° del Reglamento

Al ) ??u 5 de Orpanizacion v Fanciones del Gobiemoe Regional aprobado por Ordenanza Regional N°421-2010-
o & GOBREGHVCA/CR.

3 "y etwrl. § .

?{ﬁ;\'ﬁmﬂim%p&ﬁg,’ SE RESUELX E:
reree ‘qn‘;“' ARTICULO 1°.- APROBAR, la Seguada Suspension del plazo de ejecucion de obra:
Sy “Mejoramiento v Ampliacion de los Servicios Educativos de Inicial en las localidades de

Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca,
Ovejeria e Istay Hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica- Institucion
Educativa N°231 Localidad de Salcabamba® por espacio de ciento trcinta v cuatro dias (134) calendario
a parur del 01 de junio de 2071 al 12 de octubre de 2021, conforme a Jos fundamentos expuestos en el
Tnforme N°1382-2021 GOBREG-HVC.A/GGR-ORSyL, de fecha 25 de octubre de 2021.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, Ia modificacién del Contrate N°014-2020/0RA, de
fecha 13 de enero de 2020, para la ejecucion de la obra; “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios
Educativos de Inicial en las localidades de Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz
de Pucayacu, Santa Rosa de Palea, Ovejetia ¢ Istay Hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de
Tayacaja-Huancavelica- Institucién Educativa WN°231 Localidad de Salcabamba®, debiendo serla
nueva fecha de término de ejecucion de la obra el 20 de octubre 2021, conforme a los fundamentos
expuestos en el [nforme N°1382-2021 ‘GOB.REG-IIVCA/GGR-ORSyL, de feehn 25 de octubre de 2021,

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, la modificacion del Contrato N2U82-20207 OR\, de
fecha 22 de seticmbre de 2020, para la contratacion de los servicios de consultoria para la supervision de la
obra: “Mejotamiento y Ampliacion de los Servicios Educativos de Inicial en las localidades de
Ayaccocha, Salcabamba, Miraflores, Caymo, Santa Cruz de Pucayacu, Santa Rosa de Palca,
Ovejeria e Istay Hualcas, distrito de Salcabamba, provincia de Tayacaja-Huancavelica- [nstitucion
Educativa N°231 Localidad de Salcabamba®, debiendo ser la nueva fecha de érmino de ejecucion de
la obra ¢ 20 de ocmubre 2021, conforme a los fundamentos expuesios cn el Informe N°1382
2021 /GOB.REG-HVCA/GGR-ORSYL, de fecha 25 dc¢ octubre de 2021,

A_X&Ti_CLLLQ__{?.— ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infracstrucmira como
Unidad Eiecutora de Inversiones (UEI), en el marco de 1a Dircctiva N° 001-2019-EFF /63.01 — Direcuva
General del Sistema Nacional de Programacion Maltiannal y Gestién de Inversiones, aptrobada por
Resolucién Directoral N°¢ 001-2019-EF/63.01, proceda a realizar el registro del Formato N° 12 - B
Seguimiento a la Ejecucion de Inversiones.
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ARTICULO 5°.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimicnto, en victud de lo
¢l articulo 153 del Reglamento de la Leyv de Cenirataciones del Estado, formular Ia Adenda

dispuesto en
014-2020/ORA, de fecha 13 de encro de 2020 v Contrato N°U82-

correspondientes al Conmrato N°
2020/0RA, de fecha 22 de setiembre de 20240,
ARTICULO _6°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutive a los organos

competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, « ja Oficina Regional de Supervision v Liguidacion,
empresa [nversiones ¥ Contratistas Austral 5.0.C v al Ing, Gregorio Euriquez Egoavil- Supervisor de Obra

REGISTRESE, COMUNIQUESEY ARCHIVESE.

ICOMNAL
ICA/’.
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