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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVYELICA

Aia 586 2021/ G08 REG-AVCA/GGR
o, 16 SEP 2021

VISTO: El Informe N° 248-2021/GOB.REG-HVCA /GGR-ORAJ con Reg. Doc. N°
1960142 y Reg. Exp. N° 1440830, la Opinién Legal N° 106-2021-GOB.REG.HVCA/ORAJ-jccb, el
Informe N°® 850-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL., la Carta N° 027-2021-ARQ/MEHM/SO, Ia
Carta N° 025-2021/CONSORCIO UNION-RC, el Informe N° 011-2021-CONSORCIO UNION/RO y
demas documentacién adjunta sobre Deductivo de Obra N° 01; Y,

‘ CONSIDERANDO:

TN
5 .,.E.-%ﬁ--- = Que, de conformidad con el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Bstado,
8 Am‘::g‘wﬁmimg y; modificado por Ley N 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XTIV, del Titulo IV, sobre
gs:% o Descentralizacién, concordante con el Atticulo 31° de la Iey N° 27783 - Ley de Bases de la
L Descentralizacién, el Articulo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobietnos Regionales y el Articulo
Unico de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 28 de enero del 2021, el Gobierno Regional de Huancavelica y el
Consotcio Unibn, representado por la Sra. Kely Ramos Santi, suscriben el Contrato N° 026-2021 /ORA,
\ derivado de la Adjudicacién Simplificada N° 131 -2020-GOB.REG.ITVCA/CSO - Primera Convocatoria,
%/ parala contratacién de la ejecucién de la obra: “Construccién de Cerco Perimétrico, en el (fa) LE. Danicl
) Alcides Carrién - Salcahuasi, Distrito de Salcahuasi, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica”
por un monto contractual ascendente a S/. 516,613.06 (Quinientos Dieciseis Mil Seiscientos Trece con
06/100 Soles), incluye el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso los costos laborales conforme la legislacién vigente, y con un plazo
de ejecucién de sesenta (60) dias calendarios; contrato que se rige bajo el ambito de aplicacién del Texto
Unico Ordenado de 1a Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF,

Que, mediante Informe N° 011-2021-CONSORCIO UNION/RO, de fecha 11 de
junio del 2021, ¢l Ing. David Quispe Solis - Residente de Obra, solicita aprobacién de Deductivo de Obsa al
Representante Comuiin del Consorcio Unidn, toda vez que, de la revisidn de la documentacién del

., expediente técnico, y de la constatacién fisica de la obra, juntamente con el Residente de Obra, se precisa

‘ }‘\ tener 06 partidas deducibles del proyecto, los cuales no fueron ejecutados por el contratista, debido 2 que
<1 las partidas no corresponden al proyecto. Asimismo, el monto deducible de todas las partidas no ejecutadas
por el contratista, debido a que no cosresponde al proyecto en mencidn es la suma de S/. 2,097.15 soles;

Que, mediante Carta N° 025-2021/CONSORCIO UNION-RC, de fecha 15 de junio
— del 2021, Ia Srta. Kely Ramos Santi - Representante Comiin del Consorcio Unién, solicita al Supervisor de
f Obta, la aprobaci6n del deductivo de obra, en concordancia a lo establecido en el numeral 34.2 del Articulo
[ 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo 157° de su Reglamento, ya que no se ejecutaron
algunas partidas del proyecto referido;

Que, mediante Carta N° 027-2021-ARQ/MEHM/S0, de fecha 16 de junic del 2021,
IZ@“TF!?E& el Arq. Max E. Huaman Meza - Supervisor de Obra, solicita al Director de la Oficina Regional de
At % Supervision y Liquidacion del Gobierno Regional de Hunacavelica, aprobacién de Deductivo por Partidas
o Ejecutadas de la obra referida, concluyendo que cl monto total 2 deducir por partidas no ejecutadas es
Bt AH.{f’ﬂe S/.2,312.90 soles y representa el 0.48% del presupuesto de obra, por lo que la Supervision aprueba los
7 deductivos por partidas no ejecutadas;
= Que, mediante Informe N° 850-2021/GOB.REG/HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 19
de julio del 2021, el Arq. Arturo Jestis Mattos Gilvonio - Director de la Oficina Regional de Supetvisién y
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Liquidacion del Gobierno Regional de Hunacavelica, solicita aprobar cl Dedetivo de Obra N° 01 del
proyecto “Construccion de Cerco Perimétrico, en el (1a) LE. Danicl Alcides Carrién - Salcahuasi, Distrito
de Salcahuasi, Ptovincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica” por la suma de S/, 2,312.90 (Dos Mil
Trescientos Doce con 90/100 Soles) que representa una incidencia de -0.48% del monto del presupuesto
de obra; cortespondiente a partidas de arquitectura de S3.HH. que no figura en ninguno de los planos de
arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas de la caseta de guarderia; solo existe en
especificaciones técnicas, presupuesto y metrados de arquitectura, pero no de instalaciones sanitarias ni de
instalaciones eléctricas; en concordancia al RLCE Articulo 35° sistemas de contratacion a suma alzada,
considerando el siguiente orden de prelacién; planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
presupuesto de obra; todo ello por error del proyectista, por ser modificacidn no sustancial no requiere la
opinién del mismo; se solicita a fin de obtener el equilibrio econémico financiero, y su efectividad en la
liquidaci6n de contrato de obra, por lo que opina de manera favorable;

Que, el Articulo 34° de la Ley N° 30225.- Modificaciones al Contrato, en su numeral
34.2. Sehala que: “Tl contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) cjecucion de
prestaciones adicionales, ii) reduccién de prestaciones, ili) autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv)
otros contemplados en la Ley y el reglamento.”;

Que, asimismo el Articulo 157° del Decreto Supremo 344-2018-EF.- Adicionales y

Reducciones, en su numeral 157.2. Sefiala que: “Igualmente, puede disponerse la reduccién de las
prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.”;

Que, de lo revisado los documentos obrantes en el presente expediente, se tiene que
mediante Informe N° 011-2021-CONSQRCIO UNION/RO, de fecha 11 de junio del 2021, el Ing. David
Quispe Solis - Residente de Obra, seftala que; los integrantes del Comité de Recepcion designados mediante
Resolucién Gerencial General Regional N° 332-2021/GOB.REG.HVCA/ GGR, dieron inicio a la
verificacion para la recepcidn de la obra: “Construccién de Cerco Perimétrico, en el (la) LE. Daniel Alcides
Carrién - Salcahuasi, Distrito de Salcahuasi, Provincia de Tayacaja, Departamento de Fuancavelica™.
Asimismo, que luego de la revisién de la documentacién del expediente técnico, y de la constatacién fisica
de la obra, juntamente con el rsidente de obra, se precisa tener 06 partidas deducibles del proyecto, los

T ’] cuales no fueron ejecutados por el contratista, debido 2 que las partidas no corresponden al proyecto {...);

A . \ i
8 LV I\ Que, mediante Informe N° 850-2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 19
J/;’ \lﬁ de julic del 2021, emitido por ¢l Arq. Arturo Jesis Mattos Gilvonio - Director de la Oficina Regional de

Supervisién y Liquidacién del Gobiermno Regional de Hunacavelica, sefiala que, es necesartio realizar el
4 Deductivo de Obra N® 01, por cuanto es originado por error del proyectista en la formulacién del
e expediente técnico por considerar partidas en las especificaciones técnicas presupuesto de obra y metrados

de un supuesto SS.HH dentro de la caseta de guarderia del pértico de ingreso; sin embargo en los planos de
arquitectura no cuenta con SS.HH dentro de la caseta de guarderia solo figura guardiania, y en los planos de
instalacién sanitaria no figura ningun detalle ni aparato, ni acceso de instalaciones sanitarias, Solicitindose
de esta forma el Dedutivo de Obra N° 01 por la suma de S/. 2,312.90 (Dos Mil Trescientos Doce con
90/100 Soles) que representa una incidencia de -0.48% del monto del presupuesto de obra; correspondiente
a partidas de arquitectura de SS.HH. que no figura en ninguno de los planos de arquitectura, instalaciones
ﬁ;@r_‘fﬁm%,‘_ sanitarias, instalaciones eléctricas de la caseta de guarderia. Por lo que atendiendo a los hechos, se encuentra
,;;@* v 4 “justificada el Deductivo de Obra N° 01;

e
B o ¥

_: ,ae e ‘%*‘ 3

sl Que, también, se cuenta con el pronunciamiento legal de la Oficina Regional de
C | JfAsesoria Jutidica, a través de I Opinién Legal N° 106-2021-GOB.REG. HVCA/ORAJ-jccb, de fecha 06 de
& _._';‘J‘f‘ " setiembre del 2021, donde concluye que, en aplicacién del numeral 34.2 del Articulo 34° de la Ley de
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Contratacuiones del Estado y el numeral 157.2 del Articulo 157° de su Reglamento, resulta viable la
aprobacidn del Deductivo N° 01 del Contrato N° 026-2021/ORA de cjecucién de obra: “Construccién de
Cerco Perimétrico, en el (la) LE. Daniel Alcides Carrién - Salcahuasi, Distrito de Salcahuasi, Provincia de
Tayacaja, Departamento de Huancavelica”, acorde a lo sefalado en el Informe N° 850-
2021/GOB.REG/HVCA/GGR-ORSyL y encontrandose enmarcada bajo el supuesto normativo
precitado, por lo que corresponde continuar con el tramite;

Estando a lo informado y a la opinién legal; y,

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidaeidn, la Oficina
Regional de Asesoria Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28° del Reglamento
de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional N® 421-
GOB.REG.HVCA/CR, la Resolucién Ejecutiva Regional N® 309-2019/GOB.REG.HVCA/GR yla
Resolucién Ejecutiva Regional N® 148-2021/GOB.REG HVCA/GR;

2 SE RESUELVE:

5 ARTICULQ 1°.- APROBAR el Deductivo de Obra N° 01 hasta por la suma de S/.
MY / 2,312.90 (Dos Mil Trescientos Doce con 90/100 Soles), que representa una incidencia de 0,48% del monto

i
\ Yo % )
= '3——--’) del presupuesto de obra, respecto del Contrato N° 026-2021/ORA de fecha 28 de enero del 2021, patala

ejecucién de la obra “Construccion de Cerco Perimétrico, en el (la) L.E. Daniel Alcides Carrién -
Salcahuasi, Distrito de Salcahuasi, Provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica”,
conforme a los fundamentos expuestos en ¢l Informe N° 850-2021/GOB.REG/HVCA/ GGR-ORSyLL.

ARTICULO 2°- ENCARGAR 2 12 Oficina de Abastecimiento realizar las acciones
. administrativas necesarias a fin de formalizar la Addenda correspondiente al Contrato N° 026-2021/0ORA
iV a de fecha 28 de enero del 2021, conforme a lo dispuesto en la presente Resolucién.

N2\ ARTICULO 3°.- ENCARGAR 2 la Gerencia Regional de Infraestructura, como

ﬂ ':‘ Unidad Ejecutora de Inversiones (UET), proceda a realizar el registro del Formato N° 12— B: Seguimiento a

7/ la Ejecucién de Inversiones, de conformidad con la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada por Resolucién Directoral N® 001-2019-

e EF/63.01.

ARTICULQ 4°- NOTIFICAR el preseate Acto Administrativo a los Organos
competentes del Gobietno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a

» 1 la Sra. Kely Ramos Santi - Representante Comiin del Consorcio Unién y al Arq. Max E. Huaman Meza -

= -} Supervisor de Obra, para los fines de Ley,
+° REGISTRESE, COMUNiQU,ESIjYARCHiVESE.
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