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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

N 548 2021/ GOB.REG-HVCA/GGR
G ronedos, 1 3 SEP 2021

VISTO: El Informe Legal N° 014-2021-GOBREG-HVCA / GGR-ORAJ-nte con Reg.
Doc. N° 1961600 y Reg. Exp. N°® 1467754, y demés documentacién adjunta, sobre ampliacién de plazo
N°03 de la Obra “Recuperacién, mejoramiento de la Carretera Vecinal -310.20 Km en Chirtbamba a
Incachaca distrito de Santa Ana- provincia de Castrovirteyna- departamento de Huancavelica™; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 191° de la Constitucidén Politica del Estado, modificado por Ley N°
27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descentralizaci6n,
concordante con el Articulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacién, el Azticulo 2°
de In Ley N° 27867 — Ley Otpinica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N° 30305, los
Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econbmica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, el 01 de enero de 2020 el Gobierno Regional de Huancavelica y el Consorcio
Central, suscribieron Contrato IN°088-2020/ORA, con la finalidad de cjecutar la obra “Recuperacion,
mejoramiento de la Carretera Vecinal -310.20 Km en Chiribamba a Incachaca distrito de Santa Ana-
provincia de Castrovirreyna- departamento de Huancavelica”, por el importe equivalente a S/57143,777.44
(Cinco millones ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete con 44/100 soles), con un plazo de
¢jecucién de ciento veinte (120) dias calendario;

Que, mediante Carta N°028-2021/RC/Consorcio Central de fecha 20 de agosto de
2021 suscrito por el Sr. José Alberto Barreto Arias- Representante Comin del Consorcio Centzal solicita al
Consorcio Crishua la ampliacién de plazo de ejecucién de Obra N°03, por espacio de ciento once (111) dias
calendarios;

Que, mediante Carta N°033-2021/GRI-DRSL-8O-GCF, de fecha 25 de agosto de
2021, suscrito por el Ing. Godofredo Cérdova Flores- Supervisor de Obra, indica que la ampliacion de plazo
N°03 no es procedente debido 2 que todo el proceso de seleccién se contempla con los rendimientos y los
planes de vigilancia del COVID-19, segiin el expediente técnico;

Que, mediante Carta N°035-2021-C-CRISHUA/CHC-RL de fecha 26 de agosto de
2021, suscrto por el Ing Crisdstomo Huaman Curo- Representante de Supervisién del Consorcio
CRISHUA, indica que no es procedente la solicitud de ampliacion de plazo N°03, preseatado por el
Consorcio Central porque se contempla los rendimientos y los planes de vigilancia del COVID-19 en €l
expediente técnico, ademis s le indica que se puso en conocimiento del caso al Consorcio Central, mediante
Carta N°033-2021-C-CRISHUA /CHC-RL;

Que, mediante Informe N°136-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ecc-monitor,
de fecha 01 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Endque Camayo Cueva- Monitor de Obra pone en
conocimiento que la solicitud de Ampliacion de Plazo N°03 ha sido evaluado por el supervisor de obra,
concluyendo que no procede la solicitud de ampliacion de plazo N°03, por lo que se debe proseguir con el
tramite correspondiente, mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N°1091-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 01
de setiembre de 2021, suscrito por el Atg, Arturo Jesiis Matos Gilvonio- Director de la Oficina Regional de
Supetvisién y Liquidacién, sefiala que habiendo efectuado el anilisis correspondiente a la Solicitud de
Ampliacion de Plazo N°03, concluye que no es procedente, por lo que solicita se contimie con el acto
resolutivo declarando improcedente la solicitud de ampliacion N°03;

Que, estando a lo expuesto corresponde indicar que el Decreto Supremo N°071-
2018/PCM- Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piiblica Especial para la reconstruccion con
cambios modificado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, en su atticulo 85 establece: “Axticulo 85.-
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Causales de ampliacién de plazo y procedimiento 85.1 El contratista puede solicitar Ja ampliacién de plazo
pactado por cvalquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen Ia ruta critica
del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atsibuibles al Contratista, b) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecuci6n de la prestacion adicional de obra. En este caso el Contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado, ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados que
no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en contratos a precios unitarios. 85.2 Para que
proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista,
por intermedic de su residente debe anotar en el cuaderno de obua, el inicio y el final de Jas circunstancias
que a su criterio detemminen ampliacién de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando
su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el conttatista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segiin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente. Elinspector o supervisor emite un informe que sustenta
técnicamente su opinidn sobre Ia solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista
en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de ptesentada la solicitud.
La Entidad resuelve sobse dicha ampliacién y notifica su decisién al contratista en un plazo méximo de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de Ia recepcion del indicado informe o del vencimiento del
plazo, bajo responsabilidad. De no emititse pronunciamiento alguno dentro del plazo sedialado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) dias
habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector,
se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales
que no cotrespondan 2 un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacion
de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. En tanto se trate de circunstancias que 0o tengan
fecha prevista de conclusién, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad
otozgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por
dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se siguc el procedimiento antes sefialado. La ampliacién de plazo
obliga al contratista, como condici6n para el pago de los mayores gastos generales, a preseatar al inspector
o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacién CPM
correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del tiesgo acaecido, su asignacién asi como su
impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién
de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de Ia fecha de notificacion al contratista de ]a aprobacién de la ampliacién de plazo. Elinspector o supervisor
debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordatse con el contratista, en un plazo méximo
de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcién del nuevo calendario presentado por el
contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de Ia recepcién del
informe del inspector o supervisor, Ia Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una
- vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no propunciarse la Entidad en el plazo
sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia
relacionada con las solicitudes de ampliacién de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solucién
de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha en que la Entidad debi6 notificar
su decisi6n o de la notificacién de la denegatoria, total o patcial, de la solicitud formulada. Las ampliaciones
de plazo que se aprueben durante la ejecucién de proyectos de inversion piblica deben ser comunicadas
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones™;

Que, al respecto debemos precisar que et Consorcio Central no invoca ninguna causal
establecida en el numeral 85.1 del articulo 85 del Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
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Especial para la Reconstruccion con Cambios, convirtiéndolo en una peticién fuera de contexto, pues del
contenido de Ia Carta N°028-2021 /RC/Consorcio Central de fecha 20 de agosto de 2021, no se aprecia con
claridad la cansal que ampara la solicitud de ampliacion de plazo N°03, como tampoco se advierte el
semalamiento del residente en el cuaderno de obra del inicio y final del hecho que genero Ia ampliacion de
plazo N°03;
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Que, el Informe Legal N® 014-2021 -GOB.REG-HVCA/GGR-ORA}-nte de fecha de
recepcidn 09 de setiembre de 2021, el Director Regional de Asesorfa Juridica concluye en sefialar que no es
precedente aprobar la ampliacion de plazo de ejecucién N°03 de la obra “Recuperzacién, mejoramiento de
la Carretera Vecinal -310.20 Km en Chidbamba a Incachaca distrito de Saata Ana- provincia de
Castrovitreyna- departamento de Huancavelica”, por espacio de ciento once (111) dias calendarios en el
marco del Contrato N°088-2020/ORA;

Estando a lo informado; y,
Con la visacién de la, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesorda Juridica y la Secretaria General;

En uso de las attibuciones conferidas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N® 309-
2019/GOBREG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°- .- DECLARAR IMPROCEDENTE la AMPLIACION DE
PLAZO N°03, por el espacio de ciento once (111) dias calendario, solicitado por el St. José Alberto Barreto
Arias- Representante Comin del Consorcio Central, pata la Obra “Recuperacion, mejoramiento de la
Carretera Vecinal -310.20 Km en Chiribamba a Incachaca distrito de Santa Ana- provincia de
Castrovitreyna- departamento de Huaocavelica”, por los fundamentos expuestos en el Informe
N°136-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ecc-monitor, de fecha 01 de setembre de 2021, Informe
N°1091-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSYL, de fecha 01 de setiembre de 2021y el Informe Legal N
014-2021-GOB.REG-HVCA/GGR-ORA]J-nte de fecha de recepcion 09 de setiembzre de 2021.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR al presente Acto Resolutivo a los organos
competentes del Gobiemo Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liguidacion,
Consoteio Central y Consorcio CRISHUA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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