GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Mo o138 ~2021/GOB.REG-HVCA/ GER
Hommonodis, 20 ENE 2021

VISTO: El Informe N° 015-2021/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. N°
1747114 y Reg. Exp. N° 1320231, Opinion Legal N°001-2021-GOB.REG.HVCA/ORA]J-psap, y demas
documentacién adjunta, sobre ampliacién de plazo de ¢jecucién de Obra “Recuperacién, Mejoramiento de
la Carretera Vecinal-310.20KM en Chiribamba a Incachaca, distrito de Santa Ana-Provincia de
Castrovirreyna-Departamento de Huancavelica”, y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 191° de la Constitucién Politica del Estado, modificado por Ley N®
27680 — Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descentralizacién,
concordante con el Asticulo 31° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralizacion, el Articulo 2°
de la Ley N° 27867 — Ley Organica de Gobiernos Regionales y el Articulo Unico de la Ley N° 30305, los
Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autonomia politica, econémica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

Que, el 01 de octubre de 2020 el Gobietrno Regional de Huancavelica y el Consorcio
Central, suscribieron Contrato  N°088-2020/0ORA, con la finalidad de ejecutar la obra “Recuperacién,
Mejoramiento de la Catretera Vecinal -310.20 KM en Chiribamba a Incachaca, Distrito de Santa Ana -
Provincia de Castrovitreyna- Depattamento de Huancavelica”, por el importe equivalente 2 5/57143,777.44
(Cinco millones ciento cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete con 44/100 soles), con vn plazo de
ejecucion de clento veinte {120} dias calendario;

Que, mediante Carta N°015-2020-DHRA /RE/CC, de fecha 28 de diciembre de 2020,
suscrito pot el sefior Dino Hugo Rodriguez Anco- Representante Legal del Consorcio Central, solicita
ampliacién de plazo de ejecucién de Obra por el periodo de treinta y siete (37) dias calendario, 2 partir de la
culminacién programada de ejecucion de obra debido a factores climdticos,

Que, mediante Carta N°017-2020-DHRA/RL/CC de fecha 29 de diciembre, susctito
por el Representante Legal del Consorcio Central solicita al Supervisor de Obra la ampliacién de plaze de
ejecucion de Obra N°01 del Contrato N°088-2020/ORA, a causa de factores climidticos, por el periodo de
treinta y siete (37) dias calendario, a partir de la culminacién programada de ejecucion de obra;

Que, con fecha 14 de diciembre de 2020, se suscribi6 el Acta de Acuerdo de Suspension
del Plazo de Ejecucidn de Obra N°01, siendo susceita por el Ing, Criséstomo Huaman Curo- Representante
Legal del Consorcio Crishua, Ing. Freddy Orihuela Lara-Residente de Obra, sefior Dino Hugo Rodriguez
Anco- Representante Legal del Consorcio Central, y €l Ing. Godofredo Cérdova Flores- Supervisor de
Obra, quienes acordaron suspender el plazo de ejecucién de obra debido a la existencia de eventos no
atribuibles a las partes, siendo los factores climaticos desfavorables por ser una temporada de precipitaciones
pluviales intensas, a partir del 14 de diciembre de 2020;

Que, mediante Informe N°001-2021/GCF-8. O/HVCA, de fecha 04 de enero de 2021,
suscrito por el Ing. Godofredo Cérdova Flores-Supervisor de obra, sefiala que de conformidad al numeral
85.2 del articulo 85 del Reglamento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccidon por Cambios
se requiere que la ampliacién de plazo se encuentre anotado en el Cuaderno de Obra, por parte del residente
de Obra, aspecto que fue incumplido, asimismo precisa que la solicitd se encuentra fuera del plazo ante el
supervisor de la Entidad, por lo que deniega en todos los extremos la solicitud de ampliacién de plazo de
Ia obra “Recuperacién, Mejoramiento de la Carretera Vecinal -310.20KM en Chiribamba a Incachaca,
Distrito de Santa Ana -Provincia de Castrovitreyna- Departamento de Huancavelica™;

Que, mediante Informe N°002-2021/GOB.REG HVCA/GGR-ORSyL/irtj-monitor,
de fecha 12 de enero de 2021, suscrito por la Ing. Irma Ramos Jurado- Monitor de Obra, concluye en sefialar
improcedente la a solicitud de ampliacién de Plazo N°01, dado que la causal invocada a la fecha no ha
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concluido en tanto que la obra se encuentra suspendida por factores climiticos (suspensién de plazo de
cjecucién de Obra N°01, de fecha 14 de diciembre de 2020);

Que, at respecto mediante Informe N°043-2021/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de
fecha 12 de enero de 2020, suscrito por el Arg. Arturo Jesiis Matos Gilvonio- Director de la Oficina Regional
de Supervisién y Liquidacién, sefiala que es improcedente otorgar la ampliacion de plazo por el periodo de
37 dias calendario, ya que actualmente la obra se encuentra suspendida a partir del 14 de diciembre de 2020;

Que, estando a lo expuesio corresponde indicar que el Decreto Supremo N°071-
2018/PCM- Reglamento del Procedimiento de Contratacién Piblica Especial para la reconstrucciéon con
cambios modificado por el Decreto Supremo N°148-2019-PCM, en su articulo 85 establece: “Articulo 85.-
Causales de ampliacién de plazo y procedimiento 85.1 El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo
pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempie que medifiquen la ruta critica
del programa de ejecucién de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Atrasos y/o
paralizaciones por causas no atribuibles 2l contratista. (...) 85.2 Para que proceda una ampliacién de plazo
de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista, por intermedio de su
residente debe anotar en el cuademo de obra, el inicio y el final de las citcunstancias gue a su
criterio determinen ampliacién de plazo y de ser el caso, cl detalle del riesgo no previsto, sefialando su
efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta
critica del programa de ejecucién de obra vigente. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta

nicamente su opinidn sobre la solici ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad v al contratista
n un no T dias habiles, contados desde el dia signiente de presen la solici
La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decisién al contratista en un plazo maximo de diez
10) dias hibiles, cont: iz stpuiente Te inds inf 1 imi del
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por
aprobado lo indicado por ¢l inspecior o supervisor en su informe. Si dentro del plazo de quince (15) dias
habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector,
se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. Cuando las ampliaciones sc sustenten en causales
que no correspondan a un mismo pedodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacidn
de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. En tanto se trate de circunstancias que no tengan
fecha prevista de conclusion, hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, 7 no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales pot
dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sefialado. La ampliacién de plazo
obliga al contratista, como condicién para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspectot
o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y I programacién CPM
correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacién asi como su
impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién
de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de 1a fecha de notificacién al contratista de la aprobacién de la ampliacion de plazo. Elinspector o supervisor
debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo maximo
de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado por el
contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcidn del
informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una
vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo
sefalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia

relacionada con las soliciudes de ampliacién de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solucién
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de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha en que la Entidad debié notificar
su decision o de la notificacidén de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. Las arpliaciones
de plazo que se aprueben durante la ejecucién de proyectos de inversién piblica deben sex comunicadas
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidn de
Inversiones™;

Quie, al respecto es pertinente indicar que el contratista solicita ampliacién de plazo de
ejecucién de obra N°01 mediante Carta N°015-2020-DHRA/RL/CC, por periode de 37 dias calendatio,
contados a partir del 01 de noviembre al 15 de diciembre de 2020, debido 2 los efectos climatolégicos
desfavorables que imposibilitan la adecuada ejecucion de obra, el cual no se encuentra formalmente
registrado el inicio y final de las circunstancias sustentadas por el contratista en el cuaderno de obra, siendo
requisito indispensable por el articulo 85° del Reglamento del procedimiento de contratacion Publica
Especial;

Que, la Opinién Legal N°001-2021-GOB.REG.HVCA/ORAJ-psap, de fecha 18 de
enero de 2021, susctito por la abogada Pacla Acuiia Porras, quien concluye en sefialar que la ampliacion de
plazo de ejecucién de Obra N°01, solicitado por el Consorcio Central, deberd ser declarada como
mmprocedente pot no contar con los sustentos técnicos y con lo requerido por el articulo 85 del Reglamento
del procedimiento de contratacién piblica especial, de acuerdo 2 lo establecido en los Informes N°001-
2021/GCF-8.0/HVCA N°002-2021 /GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/irtj-monitor y N°043-
2021/GOB.REG HVCA/GGR-ORSyL;

Estando a lo informado; v,

Con la visacién de la, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional
de Asesoria Juridica y la Sectetaria General;

En uso de las atribuciones conferidas mediante Resolucion Ejecutiva Regional N® 309-
2019/GOB.REG.HVCA/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la AMPLIACION DE
PLAZO N°0, por el espacio de treinta y siete (37) dias calendario, solicitado por el sefior Dino Hugo
Rodrignez Anco- Representante Legal del Consotcio Central, para la Obra “Recuperacién, Mejoramiento
de la Carretera Vecinal -310.20KM en Chiribamba a Incachaca, Distrito de Santa Ana -Provincia de
Castrovirreyna- Departamento de Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en los Informes
N°001-2021/GCF-8.0/HVCA, N°002-2021/GOBREG.HVCA/GGR-ORSyL/irj-monitor y N°043-
2021/GOB.REG.-HVCA/GGR-ORSyL.
ARTICULO 2°.- COMUNICAR al presente Acto Resolutivo a los 6rganos

competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn y el
Consorcio Central,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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