
GOBIERNO REGIONAL 
HUANCAVEUCA 

J/C g-10 
v.&. -202$/ é/OB . .RJ1él.EiVCA/ él~ 

~~ O 6 ~EP -2023 
VISTO: El Informe Nº 232-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ, con Reg. Doc. 

Nº 2788407 y Reg. Exp. Nº 1969080, y demás documentación adjunta en.doscientos veintinueve (229) 
folios útiles, sobre la Liquidación Final Técnica Financiera por la Modalidad de' Oficio del Proyecto 
"SANEAMIENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL CE TRO POBLADO MENOR DE 
TUCUMA", y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con e1 Artículo 191 ° de la: Constitución Política del Esta e 

modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31 ° de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, e1 Artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 098-2007-GR-HVCA. /GRI de 
fecha 28 de setiembre del 2007 se aprobó el Expediente Técnico del proyecto "SANEAMIENTO BÁSICO 
AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA", con código SNIP Nº 
26670. Asimismo esta fue reform.ulado por el Residente de Obra, lng. Eduardo Canchari Carbajal, el mismo 
que fue aprobado con Resolución Gerencial Regional Nº 184-20081GR-HVCA. /GRI de fecha 30 de 
octubre del 2008, estableciéndose un presupuesto total de S/ 509,283.~~,(gui_rµento~ nueve mil doscientos 
ochenta y tres con 39 / 100 soles); .•. -.-. 

Que, el proyecto "SANEAMIENTO BASiéÓ ' AGUA Y DESAGUE DEL 
CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA", se advierte que, a pesar de haber concluido la ejecución 

.-::-1' Física y Financiera del proyecto, a la fecha se encuentra pendiente la Liquidación por no contar con la 
,f • suficiente documentación técnica, financiera y administrativa; en ese sentido, siendo necesario determinar 

, , -:, · 'i-;;_~- su estado situacional y el costo de su inversión, obviando de manera excepcional algunos requisitos y 
ij~\··J formalidades que exige un procedimiento normal de liquidación, sin pe1_uicio de adoptar las acciones legales 
\ :;.._ ·-,r-;- con tra los que resulten responsables por la falta de documentac1on, resulta procedente aprobar la 

(íF- ·· ~}7 Li9uidación Final Técnica Financiera por la Modalidad de Oficio del Proyecto "SANEAMIENTO 
___ ,. BASICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TU CUMA", en el marco de 

!,_~IOllht 1f¿¡ , • • I j , 
,/~ ll"B'' ~ lo dispuesto en la D1rect:1va Nº 005-2019 GOB.REG-HVCA GRPPyAT-SGDieT 'Normas y 
f~. ;é__) Procedimientos para la ~quidació~ por Oficio de P~oyectos de Inversió_n Pública y Transferencia (De 
• , i::if,Q;ia~ .. Corresponder) en el Gobierno Regional de Huancavelica; · 

qAA!)~ - . 

.. ~,~,.,
10 

s<fi'-.~?J. Que, mediante Contrato de Locación de Servicio ,Nt B~~-;2007 /ORA, de fecha 17 de 
diciembre del 2007, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancav~l,i_c-a,.y de la <;>tra parte el Ing. Civil 
Cancha.ri Carbajal Eduardo Francis? para el servicio de Apoyo Técnico\p~a}á Sub (?.~encía de Obras, para 
el proyecto "SANE.AMJENTO BASICO AGUA Y DESAGUE D~l-, _CENTRO POBLADO MENOR 
DE TUCUMA", con un monto contractual de S/. 12,000.00 (doée mil ~on 00/ 100 soles), incluido 
impuestos de Ley, con un plazo de cuatro (04) meses, contados a partir ad· ~a 17 dé diciembre del 2007 y 
culminación el día 16 de abril del 2008; 

Que, mediante Contrato de Locación de Servicio Nº 1008-2007 /ORA, de fecha 19 de 
diciembre del 2007, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y de la otra parte el Ing. Civil 
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Ángel Choque Contreras, para el servicio como Personal de Apoyo en la Oficina de Supervisión y 
Liquidación, para el proyecto "SANEA.MIENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO 
POBLADO MENOR DE 11JCUMA", con un monto contractual de S/ 14,000.00 (Catorce mil con 
00/100 soles), incluido impuestos de Ley, con un plazo de ciento cincuenta (150) días calendarios, a partir 
del día siguiente de la suscripción del contrato; 

Que, mediante Convenio Específico R.M. Nº 239-2007-VIMENDA de fecha 17 de 
~ ';:', •i~:;:~' julio del 2007,_ suscrito ent.r_e _el ~sterio ?e :7"ivienda, Co~strucción y ~aneamiento, el Gobie~o Re~onal 

_.,~- \va." ,,,~~,de Huancavelica y la Murucipalidad Provincial de TayacaJa, con el ob¡eto de establecer los lineamientos 
l !-...... 81-dministrativos, financieros, y de operatividad que debían seguir las partes, según corresponda, para el 
:; ''· ·, .,;i;-~::-~- ~financiamiento del proyecto "SANEAMJENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO 

\ ';,. 

1111

"
1111 

,,sj:''POBLADO MENOR DE TUCUMA", con código SNIP Nº 26670, de conformidad con la normatividad 
·r.,.~, ·:• ":·· vigente, aprobándose la transferencia financiera hasta por la suma S/ 494,174.00 (Cuatrocientos noventa y 

cuatro mil ciento setenta y cuatro con 00/100 soles) a favor del Gobierno Regional de Huancavelica para 
la ejecución del proyecto, por la modalidad de administración directa; _. · . . , 

,~11~l HITA c,¡t,. 

i"'" "º e 7,-\ Que, con fecha 26 de diciembre del 2007, se dio inicio a lo_s trabajos de la obra, 
.. íÍ?..•· "' onforme consta en el folio Nº 02 del cuaderno de obra, en presencia del alcalde de la Municipalidad "' ¼.::~~i\\O '; ~iti~e.11! j rovincial de Pampas - Tayacaja, Residente y Supervisor de Obra; 
~ ,~11 g 

~.frc10N1l\\t~ Que, mediante Contrato de Locación de Servicio Nº' 446-2008ÍORA de fecha 17 de 
abril del 2008, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y de"la otra parte el Ing. Luis Antonio 
Reynaga Soto, para el Servicio de Apoyo en la Oficina de Supervisión y Liquidación para el proyecto 

,-:·;;~ _ .,,. "SANEAMIENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE 
~ TUCUMA", con un monto contractual de S/ 9,500.00 soles, a todo costo, con un plazo de setenta y cinco 

(75) días calendario, a partir del día 18 de abril y culminación el día 02 de julio del 2008; 

. , 

' I 

~ - f::. y Que, con fecha 04 de noviembre del 2008, se da por culminado la obra, según consta 
en el Cuaderno de Obra, folio Nº 154, suscrito por el Residente de Obra Ing. Eduardo Canchari Carbajal 
y Supervisor de Obra Ing. Luis Antonio Reynaga Soto; 

Que, mediante Oficio Nº 768-2021/GOB.REG.HVCA. /PPR, de fecha 25 de mayo 
del 2021, el Procurador Publico Regional informa a la Oficina Regional de Supervisión y liquidación, en 
atención a lo solicitado, que luego de haber realizado la búsqueda por el.personal responsable de área NO 
existe ningún proceso en conciliación o arbitraje relacionado al proyecto ','SANEAMIENTO BÁSICO 
AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE ':fl.JCUMA", pedido requerido en 
cumplimiento a la Directiva vigente; ' · ·. 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 385-
2021 / GOB.REG.HVCA/ GGR, de fecha 25 de junio del 2021, se resolvió. autorizar a la Oficina Regional 

~~: 0~"" ,, de Supervisión y Liquidación a practicar la Liquidación Final Físico Financiera bajo la modalidad de oficio 
'f/ ~ el proyecto "SANE.AlvlIENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR 

.~j E 11JCUMA", con código SNIP Nº 26670, en conformidad a la directiva vigente para liquidación de 
9,;••,: OR L_ ficio de proyectos de inversión en el Gobierno Regional de Huancavelica; 

l¼s.._ , ,,." 
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Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 409-

2023 / GOB.REG.HVCA/ GGR, de fecha 30 de mayo del 2023, se reconformo la Comisión de Verificación, 
Recepción, Liquidación y Transferencia por la modalidad de oficio del proyecto: "Saneamiento Básico Agua 
y Desagüe del Centro Poblado Menor de Tucuma", integrado por la U.E. 001 Región Huancavelica - Sede 
Central, la Ing. Yanet Jaime Anccasi como presidente, la C.P.C. Betty Ninfa Valero Castro como primer 
miembro, la C.P.C. Marcela Mayhua Cordova como segundo miembro y el Ing. Juan Edilberto Tones 
Retamozo como tercer miembro y; por la U.E. 300868 Municipalidad Provincial de Tayacaja, el Sr. Héctor 
Lolo Antonio, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tayacaja como cuarto miembro, el Ing. Carlos 
Arturo Femández Baquerizo como quinto miembro, la C.P.C. Dina Laimes Cabezas como sexto miembro 
y, el Sr. Juan José Escobar Diaz como séptimo miembro, en cumplimiento ¡1- sus fupciones los miembros 
de la Comisión se constituyeron en obra para verificar las partidas· _eje<¡u_tadas, luego del recurrido la 
Comisión encontró observaciones las mismas que fueron descritas en Jás"°Ac.t:is Anexo Nº· LTO -02 y LTO-
10 suscrita con fecha 19 de julio del 2023, las mismas que se adjunta en el informe de liquidación final 
técnica financiera por la modalidad de oficio; ' ,;. , · . ~. 

Que, mediante Informe Nº 034--2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-bvc, de 
fecha 15 de mayo de 2023, suscrito por Betty Ninfa Valero Castro - Contador Público Colegiado de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, en la cual remite un ejemplar del informe de la Liquidación 
Final Técnica Financiera por la Modalidad de Oficio del Proyecto en mención, ejecutado bajo la modalidad 
de administración directa por la Sub Gerencia de Obras de la Sede Central del Gobierno Regional de 
Huancavelica, para que se remita a la Oficina de Contabilidad para su conciliación contable; 

Que, mediante Informe Nº 173-2023/GOB.REG.HVGA/ORA-OC, de fecha 22 de 
mayo de 2023, el (e) Director de la Oficina de Contabilidad remite el Informe Nº 017-2023/GOB.REG
HVCA/ORA-OC/mmc, de fecha 22 de mayo de 2023 suscrito por la CPC. Marcela Mayhua Córdoba -
Especialista en Contabilidad, quien informa sobre la conciliación contable de la Liquidación Final Físico 
Financiera bajo la Modalidad de Oficio del proyecto "SANEAMIENTO.BÁSICO AGUA Y DESAGUE 
DEL CENTRO POBLADO MENOR DE TUCUMA", concluyen_dp: _q17e la ._pres~nte conciliación 
contable es conforme a los registros contables de la entidad, por el mop.to d~ S/ 389,292.03 (frescientos 
ochenta y nueve mil doscientos noventa y dos con 03/100 soles); :': ~- ·'/=.:.:.· · 

Que, mediante Informe Nº 069-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-bvc, de 
fecha 25 de julio de 2023, suscrito por Betty Ninfa Valero Castro .;. Contador Público Colegiado de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, cumple con remitir la:J..i_quidación final Físico Financiera 
bajo la modalidad de oficio del proyecto "SANEA.MJENTO BÁSICO AGUA: Y DESAGUE DEL 

o!IAI. CENTRO POBLADO :tvlENOR DE TUCUMA", e informa que al ten_erse la confonnidad de la 
~"'~,._<;J VoFJO ~~ conciliación contable, esta debe evaluarse para su aprobación mediante acto resolutivo; 

,I / ,}l 

\

' li ¡;¡fuá-J..., ¡;! Que, mediante Informe Nº 996-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, con fecha 
~---- • de recepción del 26 de julio de 2023, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite 
'.~"':o,.,,10 6 ~ el informe de la Liqi;idación Final Físico Financiera bajo la Modalidad de Oficio del proyecto 

\ "SANEAMIENTO BASICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE 
~ · 1 TUCUMA", conforme se detalla a continuación; 

'f/',/1' \J í3 (11:;\ 

~ ~ \11~ e ~,-
g. "~ roP. 

;!l¿-4-'s " 
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a. D atos Generales .-

• Unidad ejecutora 

• Nombre del proyecto 

: 001 Región Huancavelica - Sede Central 

: "SaneaIIÚento Básico .'\gua y Desagüe del Centro Poblado Menor 

Tucuma" 

• Código SNIP Nº 26670 

• Código Único de Inversiones : Nº 2028854 
• Función 

• Programa 

• Sub programa 

• Responsable 

• Ubicación 

Distrito 
P.rovincia 

Departamento 

• Modalidad de ejecución 

• Convenio 

14 Salud y Saneamiento 
047 Saneamiento 

0127 SaneaIIÚento General 
Vivienda, Construcción y Sanea~~~~~ .. 

: Tucuma 

Tayacaja 

Huancavelica 

Administración directa 

Convenio Específico (R.M. Nº 239-2007- VIVIENDA) 
Adenda (R.M. Nº 555-2007-VIVIENDA) 

• Fuente de financiamiento 4-13 D onaciones y Transferencias 

• Residente de obra Ing. Eduardo Canchari Carbajal 

• Supervisor de obra 1) Ing. Ángel Choque Contreras (17/12/2007 al 17/04/ 2008) 
2) Ing. Luis Reynaga Soto 

(18/04/2008 al 04/11/2008) 

• Res. expediente técnico refor.: R.G.R. Nº 184-2008-GR-HVCA/GRJ (30.10.2007) 

• Ppto. expediente técnico refor.: S/. 509,283.39 soles 

• Costo total de obra : S/. 389,292.03 soles 

• Fecha de inicio de obra 26 de cliciembre del 2007. 

• Fecha de término real de obra 04 de noviembre del 2008 (incluye ampliación de plazo) 

b . Características Técnicas, en Ténninos Generales .-

• Nombre de la obra 

• Ppto. expediente técnico refor 

• Valorización fisica total 

• Avance físico en porcentaje 

: "Saneamiento Básico Agua y Desagüe del Centro Poblado 

Menor de T ucuma" 

S/ 509,283.39 (ll.G.R. Nº 184-2008-GR-HVCA/GRI) 

S/ 467,843.50 soles 

100.00% 

• Metas ejecutadas y consignadas en el Acta de Verificación y Transferencia Física del Proyecto: 

4 



l 

GOBIERNO REGIONAL 
HUANCAVELICA 

61 o -ZOZS/ {fOB.-Rií4HVCA/ (lt;K 
Z://4'«,C/4/¿~ O 6 SE P 2023 

ITEM COMPONENTES UND CANT. TOTAL 

1 RED DE DESAGÜE M 2,358.00 100% 

2 CÁMARA DE ms·mrnucróN UND 1.00 100% 

3 RED DE DISTRIBUCIÓN M 2,782.00 100% 

4 LÍNEA DE ADUCCIÓN M 460.00 100% 

5 RESERVORIO V=S0.00 M3 UND 1.00 100% 

6 LÍNEA DE CONDUCCIÓN M 1,605.00 100% 

7 CÁMARA ROMJ>E PRESIÓN UND 1.00 100% 

8 CAPTACIÓN MANANTI,\L UND 1.00 100% 

9 LETIUNAS SANITARIAS UND 320.00 100% 

10 POZO PERCOL.t\CIÓN UND 3.00 100% 

11 TANQUE SÉPTICO V=JS M3 UND 2.00 100% 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN OPERAC. 
12 Y PROGRAMA DE EDUC,\CIÓN GLB 1.00 100% 

SANITARJA 

13 FLETE GLB - 1.00 100% 

c. Caracterís ticas Presupuestales/Financieras.-

CONCILIACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA OBRA 

OBRA 

MODALIDAD DE EJECUCION 

RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

PPTO. EXP.TECNICO 

REFORMULADO 

PRESUPUESTO EJECUTADO 

TOTAL 

PPTO. NO EJECUTADO 

METASIAF 

,\ÑOFISCAL 

: "SANEAMIENTO BASICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO 

POBLADO MENOR DE TUCUMA" 

: ADMJNISTR.t\CION DIRECTA 

: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - SEDE CENTRAL 

SUB GERENCIA DE OBRAS 

: 4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 

: S/. 509,283.39 

: S/. 389,292.03 

: S/. 119,991.36 

: 0186, 0172, 0631 y 0713 

: 2007, 2008, 2010 y 2011. 
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL 

Concepto Importe en S/. 

ELABORACIÓN DE 0.00 
EXPEDIENTE TÉCNICO 
COSTO DE CON STRUCCION 

l'I POR ADMINISTRACIÓN 
\ 

DIRECTA: 

-~~ «Z'" .~, 111: "'•-,:- Pcrsomu 134,159.31 ~q_..~ .. 11 • • '(~ ;-· 

e <'. 
\ ;,, 

Bienes 217,644.60 
.. -¡;"·¡;;:¡, ,'i.i',;;;:¡~· .: J 

,il- \ . ~ 
• J{11t1 rúrl : ,: 

... ...~ .¡ 
Servicios 11,045.00 ,, ) ,!,·· 

·'?'~1;¡:NF.\\~\ ,, 

GASTOS GENERALES DE LA 
-- CONSTRUCCION DE OBRA 

~ 
!> Personal 0.00 
~ l l; .. , 
~ Bienes 2,647.96 

z !í. ~ '9fG10111~ <, -
Servicios 23,005.16 

~, Equipamiento 790.00 t '·,-· ✓.,,. 1 ··r .. ,,: 
~\ . ,. . 

t{~~~--~ -¡ 

E. -~ : / ~·-~· .-· '·~· 
;:<..;·:..,c. / 
~ 

- 'l-~1,\0/IAI lfv. . 
~<> \J" 9" ~ 

'~I lg -e:~·-~ 
' T AIIIO &ilfl!A ' 

!.i-, .4 
• !'Itria 6 '!.,,,,,, 
~ 

~ 
~ 

"2 ~~\}º o 'G-

1, In!! " 

) ~ COSTO DE TOTAL DE OBRA: S/. 389,292.03 

1 ldn • 

~~ ~J 
~ 

1 

, ~ -

LIQUIDACIÓN FI NANCIERA 

Cuenta 
Divisionaria Descripción Importe en S/. 

1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

1501.08 Construcción d e Estructuras 

1501.0805 Agua y Saneam iento 

1501.080501 Por Coo.t,\'~t~ , -
-· 0.00 

Por Administración Ditecta 
1501.080502 

-
134,159.31 

Personal 

1501.080503 Por Administración Directa - Bienes 217,644.60 

Por .Administración Directa -1501.080504 
Servicios 

11,045.00 

VEHÍCULOS, MAQUINARIAS 
1503 

YOTROS 

Maquinarias, Equipo, Mobiliario y 
1503.02 

Otros 

1503.0203 
Equipos Informáticos y De 
Comunica¡:io~e~ 

Equipos De Comunicaciones Para 
1503.020302 

Redes lnÍOf!ll~ticas 
790.00 

1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 

1505.02 
E laboración . de Expediente 
Técnico. 

Elaboración de Expediente Técnico 
1505.0202 

en Proceso 0.00 

Otros Gastos Diversos de Activos 
1505.03 

N o Finan cieros 

Gastos la Contratación de 
1505.0302 

por 
2,647.96 

Bienes 

1505.0303 
Gastos por la Contratación de 

23,005.16 
Servicios 

COSTO DE TOTAL DE OBRA: S/ . 389,292.03 

: 
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En la Liquidación Financiera por la Modalidad de Oficio de la obra, se ha determinado el Costo y/ o inversión 
total del proyecto la suma de S/. 389,292.03 soles, estableciéndose de la siguiente manera: 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 

Gastos Operativos 

Gastos de Supervisión 

S/. 20,018.38 

S/. 5,477.24 

Gastos de ,·\dmioisttación S/. 157.50 

COSTO TOTAL Y/O GLOBAL 

S/. 362, 848.91 

25,653.12 

S/. 389,292.03 

Se tiene un saldo no ejecutado de obra de S/. 119, 991.36 soles, con respecto al presupuesto del expediente 

técnico reformulado del proyecto, el cual se presenta de la siguiente m·anera: 

Presupuesto de expediente técnico reformulado 

(-) Co~to total de obra 
SALDO NO EJECUTADO DE OBRA ~HWINe,_., 

~ .,¡; ~ 

S/. 
S/. 
S/. 

509,2l;IJ,39 
3&9,292.03 
119,991.36 

'§ " .. \ Que, mediante Informe Nº 232-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ, de fecha de 
i,~~i~ ¡ ecepción 15 de agosto de 2023, d Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remite d Informe 
~}~t- ,~~i~ i,4 Nº 018-2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vcrc, de fecha 10 de agosto de 2023, suscrito por el Abogado 

'leEcmNA\tt"' Víctor Christian Ríos Canchanya, recomienda a las áreas competentes, efectuar la correcta aplicación de la 
Directiva Nº 005-2019/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDieT "Normas y Procedimientos para la 
Liquidación por Oficio de Proyectos de Inversión Pública y Transferencia (De Corresponder) en d 

¡,;·~..,: Gobi~~ Regio1:al d~ H1:ancavelica", puesto que las áreas competentes son los llamados a dar 
· / -:<·:.~.cumplimiento a dicha directiva; 

t .(/, . -·•r\ 
\~ -~: .. /., ..; : Estando a lo informado; y 

~ /- ~ ":_: / Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional 
~ -• · _.,,,..'./ de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

I 
. ~{.IOl!Al11¡,. · En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28° del Reglamento 
¡"',¡. ira- ~ de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por • Ordenanza Regional Nº 421-
~ ¿~ GOB.REG.HVCA/CR y a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2~~3/~OB.REG-HVCA/GR; 

,r:O=:_ ~ SE RESUELVE: . . -. . 
.. ,. A. 

"'"'•rfa 6~ , ! ~ 
ARTICULO 1º.- APROBAR la Liquidación :final Técnica Financiera por la 

Modalidad de Oficio del Proyecto "SANEAMIENTO BÁSICO AG~ A Y DESAqUE DEL CENTRO 
POBLADO MENOR DE TUCUMA", con código SNIP Nº 26670, ejecutado por la modalidad de 
Administración por la Sub Gerencia de Obras de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, 

~"~ DE1¡ ~ siendo el costo global de inversión de S/ 389,292.03 (Trescientos ochenta y nueve mil doscientos 
",f \j O !;',~ noventa y dos con 03/100 soles), conforme al Informe Nº 996-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL. 

• ''~l ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad efectuar la rebaja 
;t~ g contable en las Cuentas y Sub Cuentas que corresponda, bajo responsabilidad. 
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ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación 

preparar el Expediente de Transferencia Física y Contable de la Obra al sector beneficiario o Unidad 
Ejecutora, teniendo en consideración las disposiciones contenidas. en la Directiva Nº 005-
2019 / GOB.REG-INCA/ GRPPyAT-SG DleT "Normas y Procedimientos para la Liquidación por Oficio 
de Proyectos de Inversión Pública y Transferencia (De Corresponder) · en el Gobierno Regional de 
Huancavelica". 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la oficina de Contabilidad, efectuar los asientos 
contables de tran!lferencia del proyecto al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia, 
acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversión de la 
obra consignada en las cuentas que corresponda. 

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR a la Gerencia Regionat'de Infraestructura realizar el 
registro del cierre de la inversión en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre 

Af),,{ÍwÁ114 de inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva Nº 001-2019-EF-
((§/-JºrJ.-. ~\ 63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y.Gestión de Inversiones. 

(f L,~ ... -. ~~ j ARTÍCULO 6º.- REMITIR copia certificada de los actuados a la Procuraduría 
~tvt. / ublica Regional, para iniciar las acciones legales que corresponda contra los responsables de la ejecución 

"-9rc1ot1A,~1.,$i del proyecto (residente y supervisor de obra) y demás funcionarios del Gobierno Regional de 
Huyancavelica, por lo expuesto en la Liquidación Final Técnica Financiera por la Modalidad de Oficio del 
Proyecto "SANEAMIENTO BÁSICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE 
TUCUMA". 

· · ARTÍCULO 7°.- REMITIR copia certificada de.los actuados a la Oficina de Gestión 
\~ . de- Recursos Humanos, para que a través de la Secretaria Técnica del ~r~cedimiento Administrativo 
¡A :pisci~linru:io del Gobierno Regional Huancavelica, __ adjunte ~ ~fec~<: ~ _la ~vestigación pre~n~ y 

· .-=-,--=,,.. _ • precalifique los hechos por la presunta responsabilidad administrattva 1ncurnda por los funoonar10s, 
!),¡.~,~~

0
""-c,;(' servidores y demás q1:e resulten responsables, respecto a la perdida de· documentos del Proyecto 

\ "SANEAMIENTO BASICO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO MENOR DE 
~á~aq ~ T UCU1v1A". 
U !t"J At(lQ. 11 

.,. .. ~ 
"'0 rorta G9 (""'~ 

ARTÍCULO 8°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina 
Regional de Administración, Oficina Regional de Superv:isión y Liquidación, y Oficina de Contabilidad, 
para sus fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

DOCQ.latilp 
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