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VISTO: El Informe Nº 1369-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyLcon Reg. Doc . . 

Nº 2862747 y Reg. Exp. Nº 2028411, el Informe Nº 314-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ, el 
Informe Nº 034-2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vcrc, el .. -°Informe Nº 1196-
2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, el Memorándum Nº 1114-2023/ GOB.REG.HVCA/GRI, el 
Informe Nº 250-2023/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/C.-MEV, el Informe Nº 007-
2023/GOB.REG.HVCA/GRI-CREET/JRUL, el Informe Nº 994-2023/GOB.REG.HVCA/GGR
OR.SyL, el Informe Nº 029-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/LEYC-Monitor, la Carta Nº 171-
2023-RC-CACS-CSP, el· Informe Técnico Nº 161-2023-CSP-JSO/JYCHC, la Carta Nº 169-2023-
CONSORCIO HUANCA VELICA CENTRO, la Carta Nº 155-2023/CHCH-RO y demás documentación 
adjunta en ciento odio (108) folios útiles y un (01) archivador, sobre Prestacipn Aditjonal_ de Obra Nº 02; 
y, . ' /• 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 191º de I:1::c~t~ción:'folítica del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680-Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Titulo IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31 ° de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 2786 7 - Ley Orgánica de 'Gobiernos Regionales y el Articulo 
Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas fu,rídiaas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;;l~ / ·, . < .. 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y 1a empresa contratista Consorcio 

0 Huancavelica Centro (integrado por las empresas: Zhejiang First Hydro· & Power Constructíon Group 
Company Limited Surcursal del Perú y China Machinery Engineering Corp~i ;tion), representado por la 
señora Zhu Ling como Representante Común (modificación de Representante Común Adenda Nº 008-
2023 / ORA del 13-01-2023), previo procedimiento de selección de la Licitadón Pública Nº 003-2021-
GOB.REG.HVCA/ CSO- Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato Nº 153-2021/ ORA de fecha 
08 de noviembre del 2021, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pucapampa
Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucará" por la suni~,de S/ 185,541,354.74 (Ciento 
ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y uno mil trescientos cincuenta y cuatro con 74/100 Soles), 
incluido todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones pruebas y cualquier otro concepto con 
incidencia sobre la ejecución de la prestación, con un plazo de ejecució~ dtf1:~cientos sesenta (360) días 
calendario; contrato que se rige bajo el ámbito de aplicación del Tex!o·;prucb Ordenado de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Süprbno Nº' 081-2019-EF y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y modifjca1;b1_11;; 

( ':zºt ~{_, l,-p 1 ; .:i· 

Que, mediante Carta Nº 169-2023-CONSORCIO¡tt;T).AN.',CA V&.,IC.A CENTRO, de 
fecha 17 de julio del 2023, la señora Zhu Ling- Representante Común d.~ lá' empresa iontratisca Consorcio 
Huancavelica Centro, presenta la Carta Nº 155-2023/CHCH-RO del 1°7 de julio del 2023 suscrito por el 
lng. Gustavo Carpio Ortiz de Zevallos-Residente de Obra a la consultoría:Cónsorció Supervisor Pauca.rá, 
adjuntando la Resolución Directora! Nº 1203-2023-MTC/16 de fecha f~·de jclio del 2023, a través del cual 
la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, otorga la 
CONFORMIDAD al Informe Técnico Sustenta torio (ITS) para la construcción de nuevas áreas auxiliares 
"DME 51 km 40 + 450", ''DME 53 km 40 + 440", "Cantera Pucaccasa- or km 26 + 040", "Cantera 

o ~ Condorhuachana A km 28 + 920", "Cantera Condorhua~h~a B b;128 + ~~O;', "Cantera T~querccasa 2 
~ 43 + 960", "Planta de Asfalto km 23 + 322" y la ampliac1on del area auxiliar "Cantera Chicoro a km 23 

322" a la DIA del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Pucapampa•Ccasapata-Chuñunapampa
,.,~ J. inquerccasa-Padre Rumi-Paucará", con Código Único de Inversiones Nº-2192219, presentado por el 
o~ ·. 

~~~;;, .:._/6}l 
;~ i:{:1(: '. 
tr -~ .• Í.¡•\. ·· 
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Gobierno Regional de Huancavelica; por tanto, señala que ha cumplido con el levantamiento de 
observaciones y que se dé trámite al expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 
"Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)", agrega qu~_el plazo de ejecución de los 
trabajos que constituyen dicha prestación es de 180 días calendario, qrie..efpresupuesto asciende a S/ 
349,675.02 (Trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco CC?n02/100 Soles) con precios a 
abril del 2021 y que la incidencia específica es de 0.19% con lo cual se tiene que la incidencia acumulada es 
de 0.19% respecto al monto del contrato original; , . ; .. . . . _ 

♦ • _,, • • ~ V 

Que, al respecto, mediante Carta Nº 171-2022-RC-,qAGS··i+SP, d~ fecha 18 de julio del 
2023, el Ing. Carlos Antonio Condezo Suarez - Representante Legal, d~ la consultoría Consorcio 
Supervisor Pauca.rá, presenta a la Oficina Regional de Supervisión y Liqip_da~ción el Infotm~ Técnico Nº 
161-2023-CSP-JSO / JYCHC del Ing. Jorge Yván Chillitupa Cruzado - ~fé de Supervisión, donde luego del 
análisis y los argumentos en él expuestos concluye que: el nuevo presupuesto de la Prestación Adicional de 
Obra Nº 02 "Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico {P~f1 asciende a S/ 349,675.02 

~ (Trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco con 02/100 Soles) con precios a abril del 
, ...... 1 021; que se procedió a realizar d levantamiento de observaciones indicadas·p·or la Supervisión de Obra, 

~J~toJ~ odifi.cándose el Presupuesto Adicional de Obra Nº 02, resultando que el nuevo plazo de ejecución de la 
~ Prestación Adicional de Obra Nº 02 es de seis (06) meses; que la incidencia específica del Presupuesto 

~~~ Adicional de Obra Nº 02 es de 0.19%, con lo cual se tiene que la incidencia acumulada es de 0.19% 
respecto al monto del contrato oóginal. Por tanto, emite la conformidad al expediente técnico de la 
Prestación Adicional de Obra Nº 02 "Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)", 

comendando el trámite correspondiente; ; .,; ,.i: :'f- .. :• 
\ ,. •• L, .. ... ~, 

Que, mediante Informe Nº 029-2023/GOB.~G.l¡J;~~A/G;pR-ORSyL/LEYC-
"J, Monitor, de fecha 25 de julio del 2023, el Ing. Luis Efraín Yaranga Condori - Monitor de Obra de la 

Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, efectúa el análisis correspondiente y concluye que: el 
expediente técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 02 " ImplebuY1tll.c;i.ón dd Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA)" cuenta con la conformidad de la Supervisión d~ "0br¡t I'ng. Jórge Yván Chillitupa 
Cruzado, con un presupuesto de S/ 349,675.02 (Trescientos cuaren~·,r.:mieve mil &eiscientos setenta y 
cinco con 02/ 100 Soles) incluido I GV, con un plazo de ejecución de 1 s'déiías <:alendácio; con incidencia de 
0.19% con respecto al monto del Contrato Nº 153-2021/ORA; de la "erificadón realizada al expediente 
técnico de Adicional de Obra Nº 02, se evidencia que la prestación adicionaj.'sif. oógina por "Deficiencias 
del Expediente Técnico"; respecto al análisis de la ejecución de la Prestació n·.Adiciooal de Obra Nº 02, se 
evidencia que es indispensable su aprobación con la finalidad de dar cumplimiento a la meta prevista de la 
OBRA PRINCIPAL; asimismo recomienda que, se solicite el pronunciamiento del proyectista, se realice la 
evaluación respectiva y se emita opinión a través de la Sub Gerencia de Estudies y la'CREET, de acuerdo 
con el numeral 205.7 del artículo 205 del RLCE; 

Que, mediante Informe Nº 994-2023/GOB.REGJ ·I'{CJ:\/GG~-ORSyL, de fecha 25 
de julio del 2023, el lng. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Director de la Q ffe.c;4l¡1; Regional de Supervisión y 
Liquidación, ratificando el pronunciamiento del Monitor de Obra, r~te· '-a la Gerencia Regional de 
Infraestructura el expediente técnico de la Prestación Adicional de Obr~ 1:-Jq 0i !'lmplem.éntación del Plan 
de Monitoreo Arqueológico (PMA)" para su revisión, evaluación y prd~u'n6amientó'correspondiente, en 
cumplimiento al numeral 205.7 dd artículo 205 dd RLCE; · .;'l ,1t:·:•;W l: 

J~;.~~~ -.~·:,it ~·r 
Que, al respecto, mediante Informe Nº 0Q1i,,f02~f,GO~.REG.HVCA/GRI

CREET/JRUL, de fecha de recepción 22 de agosto del 2023, d I2g, Jot.g<: Raq! Uchypoma Lima -
Evaluador CREET de la Gerencia Regional de Infraestructura, l~_. de)a evaluación efectuada y 

2 



GOBIEllNO REGIONAL 
BUAHCAVELICA 

~ ~w •. ,,,~:?: ~ 
~ 691 -202$/ r/OB.KPrJ-mrcA/ t;riK 

• : 1 . • t •..• · \ 

~~r·:.;:+·1 otr 2023 · 
r·: .· .. . ., . 

conforme a los argumentos en él expuestos, concluye que: el expedient~ técnico, del Adicional de Obra Nº 
02, presenta CONFORMIDAD del Consorcio Supervisor Paucará, SupervisÓrde Obra Ing. Jorge Yván 
Chillitupa Cruzado; el presupuesto que el expediente técnico Adicional de Obra Nº 02 demanda es de S/ 
349,675.02 (Trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y cinco con 02/100 Soles) incluido IGV; 
el plazo adicional para la culminación de las partidas del Adicional de Obra Nº 02 es de 180 días calendario 
(06 meses); la determinación del porcentaje de incidencia se ha efectuado de acuerdo con lo indicado en la 
Directiva Nº 018-2020-CG/NORM, con lo que se tiene que la incidel\cia' específica del presupuesto 
Adicional de Obra Nº 02 es de 0.19%, en tanto que la incidencia acumulada es de 0.19%; el expediente 
técnico del Adicional de Obra Nº 02 del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata
Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucará", cumple con los req\J.i.sitQs técnicos; por tanto, otorga 
su OPINIÓN FAVORABLE; . ,·;_";,i)¡J,l.'::.i ;~ 

Ot@.. Que, por su parte, mediante Informe Nº 25_Ó-2R23/GOB';REG.HVCA/ GRI
º ~ REE:/C.-MEV, de fecha de recep~ón 2~ de agosto del 2023, d¡~r,"~er fspinoza Victoria -
...••. oordinador CREET de la Gerencia Regional de lnfraestructura·:t•~ri~'Memo"rándum Nº 1114-
urilo '!" 23 / GOB.REG.HVCA/ GRI, de fecha de recepción 25 de agosto del,?0.23, el Ing. Renán Al tez Canera -
~ etente Regional de Infraestructura, remiten a la Oficina Regional:;<!~ $qpervis~ón y Liquidación el 

~~~~ expediente técnico del Adicional de Obra Nº 02, con las evaluaciones técnicas, correspondientes, para su 
aprobación mediante acto resolutivo; · l~ · ' 

Que, en consecuencia, mediante Informe Nº 1196--2023/GOB.REG.HVCA/GGR
OR.SyL, de fecha de recepción 01 de setiembre del 2023, el Ing. Pavel Aldo Y~pari Anyaipoma - Director 
de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, al encontrar sustentadq y 1=onforme el expediente de 
la Prestación Adicional de Obra Nº 02 "Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)", el 
cual cuenta con la CONFORMIDAD de la Supervisión de obra, la OPINIÓN FAVORABLE emitido por 
la CREET, también OPINA FAVORABLEMENTE para su aprobación m'.eruante acto resolutivo, siendo 
el monto del Adicional de Obra de S/ 349,675.02 (Trescientos cuarenta y p.ueve mil seiscientos setenta y 
cinco con 02/100 Soles) equivalente a una incidencia de 0.19% respecto al p~esµpuesto contratado, con un 
plazo de ejecución de 180 días calendario; ; ~;,(.':·.; 

Que, efectuado el análisis legal del caso,'.· [!Jé(il,ante "lnforme Nº 314-
2023/ GOB.REG.HVCA/ORAJ, de fecha 20 de setiembre del 2023, e}J).~~gt4>r de 1~ Oijcina Regional de 
Asesoría Jurídica presenta el Informe Nº 034-2023-GOB.REG.HV~lí.bRAJ-v;crc, cuyo contenido 
ratifica, donde señala que, la Prestación Adicional de Obra es aquellí! no~~nsidei;ada en el expediente · 
técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realización resulta in.~p.e;i~_al:>le y /lo necesaria para dar 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a i:in.p.r~s~puest;(i) adicional; 

Que, sobre el particular, el TUO de la Ley de Contr:¡,fucionc;s del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, en los numerales del artículo 34 e~tabli;c~ lo siguiente: 
''34.1 El contrato puede modificar.re en lo.r 111p11eslos contemplados en fa Ley y el reglamento, por orden de fa Entidad o a 
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del controlo de manera oportrma y .tjiciente. En este último ca.ro la 
modificació1t debe .rer aprobada por la Entidad Dichas modificaciones no deben afectar el éq.11i/ibrio económico financiero del 

___,..':fi':......_ ,·ontra/Q; en ca.ro contrario, fa parte beneficiada debe compensar económicamente a fa parte pel'j'udicada para restablecer dirho 
1ilibrio, en atención al principio de equidad · 

,ldn • El contrato puede ser modificado en fo.r .rig11iente.r s11p11e.rtos: i) ejecución de prestaciones adici.onales, ii) 
.. «ión de prestaciones, üi) a11toriz.acüin de ampliaciones de plazo,y (zv) otro, contempfat!os en la Leyy el nglamento. 
•o? .3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de_Ja contratáci6n, la Entidad puede 

~~~:;p'~¡ ordenar y pagar dimtamente la ejeatción de pmtacione.r adicionales en caso de bit~e'J;''serndos Y 't!1ns11/torÍaI ha.ria por el 
: (JI<'_~: • . , . 
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veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre q11e sean indispe~{áb#r-para akanz_ar la finalidad del 
contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios II obras hasta por el mismo po_ryerl!Jf/é.': 
34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden s?r_íi(l~fiipor e/ quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original, restándole los pres11puestof-ded!aiP1Js vinc1dados. Para tal efecto, los 
pagos correspondientes son aprobadoi por el Titular de la Entidad. . _: ·: ·: · · : ·: 
34.5 En el supueito que m11lte indiipeniable la realización de preitacionei adici1maki dé, ·obra por deficiencias del 
expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al perfeci:io'iiami.en'to del contrato o por 
causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que. no s.on responsabilidad del 
contratis ta, m'!Yorei a la! establecidlJJ' en el m1111eml precedente y hasta un mfZ?dmo de ifnCJtenta por ciento (50%) del 
monto originalmente contratado; sin pe,j11it:io de la re.tponiabilidad q11e p11eda com.ponder al proyectista, el Titular de la 
Entidad puede decidir a11toriz.arlm, siempre q11e se C11ente con los recursos necesarf os, Adicionalmente, para la o/tCllción y 

0 
pago, debe contam con la 1J11toriz.ación preoia de la Contraloría General de la Repúblfra .. En el caso de adicionales con 

t~ carácter de emergencia dicha 1111torizarió11 se emite preoia al pago. La Contraloría Gef~r¡.(ie la &pública e11enta con un 
¡.;. lazo máximo de quince (15) días hábiles, bqjo re.poniabilidad, para emitir III prohi.nti,amiento. Dicha situación debe 

urilo nme tn conocimitnto de la Comisión de Pm11p11esto y Cuenta General de la &públic~ del Congreso de la &pública y del 
'M 'nisterio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Alternati1J1Jmente, la Entidad puede 

~~~~¡,:, resolver el contrato, mediante ,-omunfración escrita al rontratista. " . 
1
_ , , • _. , 

Que, asimismo el Reglamento de la Ley de Contráta'éio~es del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, regula las 
formalidades, requisitos y procedimientos para la aprobación de la-'Pr~st:lci0n Adiciohal de Obra, que 
son de cumplimiento obligatorio, en el articulo 205 Prestaciones adic iÓ'riales dt obras menores o 
iguales al quince por ciento (15%), establece: ' · · 
" 205.1. Solo procede la ejecuci6n de prestaciones adicionales lle"obr°a t!cuaiido previamente se 
cuente con la certi.icación de crédito presupuestario o previsión},_iesitpíiestaI; según la! reglas previstas 
en la noT111atividad del Sistema Nacional de Prmpuesto Público y con la reso/~ción del Titular de la Entidad o 
del mvidor del siguiente nivel de decisión a quien se h11biera delegado esta a1n·b11ción y _:en los casos en q11e JIIJ montos, 
rntándok los presupuestos dedHctivos llinculados, no excedan el quince por ciento (15%) '4el monto del contrato ori¡,inaL 
205.2. La necesidad de ejecutar una prestaci6n adicional de obra es· anotada en el cuaderno de 
obra, sea por el contratista, a través de s11 residente, o por el inspector o supervisor, seg,í'! rorre.ponda. En un plazo 
máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de .realizad.ala anotación, el inspector 
o supervisor, según corresponda, ratifica a la Entidad la anota'ci&Ji,kalizada, adjuntando un 
informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional Además, se requiere t:1 detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra 
o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacfó.n. adicional 
20S.3. En el caso de obras con110cadas por paq11ete que, por s11 naturaleza, no Cll~/1,(~I/ .'f.'!, inspectpr o.~uperoisor a tiempo 
completo, el plazo al que se refiere el 1111111eral anterior se computa a partir del pn"!,e!/ #ft_Pq!Jmor a la flc.ha de la anotación, 
en q11e, seglÍn la programat:ión, comsponda al inspector o mpervisor estar en la obf!{t ,i :•.t.-: • , i · , 
205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicionalef.e,c;,,bra,-dentw de los quin.ce (15) 

• , 1 . .. . "- • 

días siguientes a la anotación en el cuaderno de obra, Iiemprr: q11c el inspertor o supervisor, seg,ín corresponda, 
haya rati.icado la necesidad de ejecutar la prestación adiciO-f:f P.-i1:<f. ·fer el·;~aso, :el inspector o 
supervisor remite a la Enddad la confonnidad sobre el expedien~~ r,écf1i~o de obra.formulado por 

I . • ' , • 
el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último. ¡ E ; • ,._1¿ , 

05.5 De existir partidas cuyoi pncioi unitarios no están previsto! en elpresup11esf.o de o~~11e adJ11nta al expediente técnico 
do • obra el documento del pret:io 11nitario pactado con el contratista efeC11tor de la obra. Jj3.J ac:itt.rdo de pretios ie realiza entrr el 

~~ sidenle y el supervisor o el iltSjJector, el cual es remitido a la Entidad para su ap,ybaciop, .p_mo parte del presupuesto de la 
DR mlación adicional de ohm. 

4 



GOBIERNO REGIONAi. 
HVANCAVELICA ' '·\t, ;'-'.·'ii. •. 

;-'· .. l.•. ' :ir. _ _, ... 

~W~W-~ :. ~ 
~ C ~ 7 -ZOZ8/ Ci(JB.J?Rf/;.l:FvcA/ ék/K 

1:.-1" OGT 2023 
205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la confonnidad sóbre el expediente técnico 
presentado por el contratista, la Entidad en un plazo de doce (12) días hábiles emite y notifica al 
contratí.sta la resolución mediante la que se pronuncia sobre la proceder,cia dt; la ejecución de la 
prestación adicional de obra. Lz demora tk la Entidad en emitir y notijicar"eJta·molución, p1tetk ser ca111al de 
ampliación de plazo. 
205.7. A efecto.r de aprobar la ejee11ción del adicional de obra la Entidad cuenta con el .informe de viabilidad 
presupuesta/ y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta e11-el expediente técnico presentado 
por el contrati.rla. Para emitir una opinión técnica sobre la Jolución técnica p,fJplf~{fq, la Entidad solicita el 
pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamientq._o.·iiet1dO''negatiV(J este, el órgano de la 
entidad res~nsable de la aprobación_ de los_ ~studíos emite la ~P.f~íój, correr.o~díente. . _, :.-
205. 8. Excepczonalmente, en el caso de pre.rtac:one! adictonales de obra de caraffeyJt.em_ergenaq; &11.Yf. falta- de e;er:11r:zo11 
pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a lo! trabajadom '0-·•á'lt:1 inte!Jidád de la mi.rma obra, la 
a11toriz.ación previa de la Entidad .re realiza mediante comunicación emita al i~ct(lr;,.P. 111pervi.ror a fin de que pueda 
a11toriz.ar la ejecución de tale.r prestaciones adicionales, .rin perjuicio de la verijicariónif 11t,ft'rtfilz la ¡?ntidád, p,wiamente a la 
emisión de la resolución cormpondiente, sin la (llal no puede efectuarse pago alguno.. · 
205.9. En lo1 rontrato.r tk obra, 101 presupuesto.r adicionales de obra .re formulan, ron lo! precios .del contrato y/ o pncios 
pactados y lo! gaJto! generales fijo! y variable! propio! de la pmta,ión adicional para lo cual re realiza el análi.ris 
correspondiente teniendo como base o referemia el análisis de los gasto! genera/es de! presupuesto original contratado. 
A.rimirmo, se incÍJ!Ye la utilidad del pre.rupHe.rto ofertado y el Impuesto General a las Ve'?ta! correspondiente. 
205.1 O. Cuando en los contratos su1critos bajo el mtema de precios unitarios re requiera ef{fU,tar mqyores metrado!, estos .ron 
a rizado! por el superoi.ror o impector de obra a través de su anotación en el ruaderno de o~ra,y comHnicado! a la Entidad, 
e forma previa a m ejecución. 
O 5.11. El contratirta mediante anotación en (llademo de obra solicita la efecucj.ón de mqyom metrados. El !upervisor 

,ri,r,,.u,...,...f~ a11toriz.a .r11 ejecución siempre que no .re supere el limite e.rtablecido en el numeral 2f!6;{;1fÍ artku_lo 206, comiderando el 
7t1·,;;;-,,._..-.:.,,.,__'Jl'J monto acumulado de Jo¡ mayorr.r metrado.r y la.r pre.rtaciones adzi:ionales de obra!, '-rf.f1f.~if ,los pn¡upu,~.rto.r tkd11c'fi11os. El 

monto a pagarse por la ejecución de estos mqyores metrado! !e computa para elJf!/t/i/.~,¡e( límile_para la aprobación de 
adüionales, previ!to en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Lry. :¡;,1 ,i:';t"- ~._ , , 

0
, 

205.12. No !e requiere la aproba,ión previa tk la Entidad para la ~jecución de ~p,orrfff1.:' :'1dos¡'ft:ro-/í para .ru pago. El 
encargado de a11torizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien u le deleg11t''ftf'/lfa funpón. .• \ _·. 
205.13. De no existir precio¡ 11nitarios de 11na determinada partida requerida en !f!prr,staá'ón ar,/j_(ional, se pactan nuevos 
precios 1111itarios, co111iderando lo.r precio.r de 101 insumo,, tarifa! o jomaler del pni,;p~1~s1{ aee_bra y,,f'e ,,¡, exi.rtir, se .t11Stenta 
en precio! del merrado tkbidamente sustentado!. A falta de acuerdo con el contratfsta,, j co,n la finalidad de no retra.rar la 
aproba,ión y ejecución tk la pre.rtación adicional, el .ruperoitor o inspector ¡e encuentrá jacultail.o para fijar provi.rionalmente un 
precio, el cual se aplica sin perjuicio tkl derecho tkl contrati!ta para ¡ometerlo al procédimie~~J-de sol11,ció11 de controversia.r que 
corresponda dentro de lo! siguientes treinta (30) día! hábiles contado! dude la apro_bación fiel pmupue1to de la prestación 
adicional E l plazo señalado en el pnsente 1111meral e! de caducidad. - · 
205.14. E l pago tk los prt111p11esto.r adicionale.r aprobados .re realiza mediante valorizacionu adiciona/e¡. 
205.15. Cuando u apruebe la pmtación adicional de obra, el contratista está obligado,ª ampliar el monto tk la garantía de 
fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía com1Jpondie11te en el plazo máximo tk ocho (8) 
día! hábilet de ordenada la pre.rtación adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reduccj.ón de pre,tar:iones, el contratirta 
p11ede redllcir el monto de dicha garantía. · · . · ' · · 

~ f 205.16. En los ca.ros en lo.r que el contratiJta, para la elaboración del expediente tlcn¡;co del adicional de obra, requiera 

(

~ ~ 0 ~ realizar ensqyo.r especializados tk alta com_pleji~d y/ o la participación de algún e?',~/i:f.~ q~~ iio e~:¿ contemplado en la 
ll. In!! ~ • /ación tk .f1I per.ronal clave, cormponde tnclutr SIi costo en lo! ga.rto! genera/u P.1e::: .::~: dmo~; l : 

q. " o:;/J . Qu~, de la r~vi~ión del Expediente Técnico de la Ri¡j;~~~6f1 Adi'.?}onal de Obra Nº 02, 
se advierte que no conllene lo siguiente: ' . .' ·_. -~ '.:-¡! '.; 

.( :<<:· ? 
;{ ·. •.,,_ ~.: ·, ~ \ " 
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► La certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestJ:Í~#~t~; -~- ~-
► El Asiento del Cuaderno de Obra donde se encuentra anotada la nec.esiélad de ejecutar la prestación 

adicional de obra. ' ' · ' 
► El Informe Técnico emitido por el Supervisor de Obra mediante · el ctial ratifica a la Entidad la 

anotación realizada, además es la que sustente su posición respecto de la necesidad de ejecutar la 
prestación adicional 

► El Informe Técnico del detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo 
que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. · 

► Informe Técnico del Proyectista con opinión técnica favorable sobre la solución técnica propuesta en el 
Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 02. J'• r 

•i" 
► Informe Técnico emitido por la Sub Gerencia de Estudios con opinión técnica favorable sobre la 

solución técnica propuesta en el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra Nº 02, en la 
que además debe determinar las causales que originaron la prestación a~itjonal de obra. 
Informe Técnico emitido por la Gerencia Regional de lnfraestructur/o~ni'pronÜnciamiento sobre la 
Prestación Adicional de Obra Nº 02. :··, ,. :: ,c ,' 

or tanto, habiendo incurrido en las omisiones antes descritas, sigriliciú que se. ha incumplido las 
formalidades, requisitos, procedimientos y plazos legales establecidos en la normatividad de contratación 
pública, por lo que opina que no es viable aprobar la ejecución de la E~esmción Adié:Íonal de Obra Nº 02 
para la obr~ "Mejoramiento de la Carretera Pucapampa-Ccasapata-C~1,1fi.uq,:i:p,ampa-Tinquerccasa-Padre 
Rumi-Paucará"; · 

Que, este Despacho ha solicitado a la Oficina Regiónál de Supervisión y Liquidación 
efectuar el levantamiento de observaciones formulado por la Oficina Regional de Asesoría Jurldica; por 
tanto, presenta el Informe Nº 1369-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL de fecha de recepción 29 de 
setiembre del 2023, donde recién señala que al hacer una revisión exhaustiva del expediente, efectivamente 
pudo advertir que el expediente técnico de la prestación adicional de obra Nº 02 no contiene los 
documentos y requisitos que por normativa es indispensable que obren en· el expediente técnico del 
adicional; asimismo, indica que el expediente del adicional en reiteradas veq Ú; fue subsanado, como es de 
verse de la Carta Nº 132-2023-RC-CACS-CSP del 17 de junio del 2023 emitido por el representante legal 
del Consorcio Supervisor Paucará y representante legal del Consorcio Huandvelica Centro y del Informe 
Técnico Nº 124-2023-CSP-JSO/JYCHC del 07 de junio del 2023,\itl· ci:ial se advierte que viene 
devolviendo el expediente de levantamiento de observaciones del referido:á~i:f/$':nal de., obra, procedimiento 
que no es acorde a la normatividad de contrataciones en cuanto al proc~~eato, requisitos y plazos; 

t~:tt:!'H::. · ~. ~~ 

Que, del mismo modo menciona que, visto la Car.tiiit!J'Ptz~t-2022~RC-CACS-CSP del 
02 de octubre del 2022, suscrito por el representante legal del Consdici'i)í'~p~sot:Paucará, se advierte 
que vino levantando observaciones dando la conformidad a la prestaci.óu ,adicional de obra Nº 02, el 
mismo que no es acorde con el procedimiento establecido en el reglaménto de la Ley ~e Contrataciones del 
Estado. Asimismo, no se encuentra en autos la anotación en el cuadern'.p: d,e oqp respecto a la necesidad de 
ejecutar una prestación adicional, sino, lo que se encuentra en dicho cuit4erno s~n consultas referentes a un 
posible adicional de obra, entre otros conceptos que resultan no ser elatos, sien,'do distintas a lo que exige el 
inciso 205.2 del artículo 205 del RLCE, tampoco se advierte la ratificación i;I~·la necesidad del adicional 
dirigido ante la Entidad dentro del plazo de ley; bajo tales consideraciones y habiendo evidenciado que el 
contratista Consorcio Huancavelica Centro y la supervisión de obra Co~s·orcio Supervisor Paucará 
omitieron el procedimiento administrativo declarado en el RLCE, cop~uye que debe declararse 
MPROCEDENTE la solicitud del adicional de obra Nº 02 para 'el prdylrcto "Mejoramiento de la 
arretera Pucapampa-Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rut~~-Paucará"~ 

r: •. 

, ,.,. •· •-: 
::\.·\Jr,,,,-,,,; 

-'w/'•'t-4..! ;~• .~• ·.~ 
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Que, adicionalmente a lo antes expuesto, debemos indicar que revisado el expediente 

administrativo de la Prestación del Adicional de Obra Nº 02, contiene la si~ente documentación con sus 
actuados correspondientes: : '. ... ·.' · 
- Carta Nº 095-2022-CONSORCIO HU ANCA VELICA CENTRO; de fecha 16 ge abril del 2022, del 

contratista Consorcio Huancavelica Centro dirigido al Consorcio Superyísor Pa~cará, con el asunto: 
Levantamiento de observaciones del Adicional de Obra Nº 02 ''Elab9f~8~º .e Implementación del Plan 
de Monitoreo Arqueológico (PMA)". " ••.!_· •· · 

1
' · 

- Carta Nº 085-2022-RC-CACS-CSP, de fecha 28 de abril del 2022, del_representanfo legal del Consorcio 
Supervisor Paucará dirigido a la Oficina Regional de Supervisión y I:iq'uida_dón, c~n el asunto: Opinión 
favorable de aprobación y conformidad de expediente técnico de l,i :p.¡ésta~ón A'.dicional de Obra Nº 
02 "Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)'t .... ~ ·• · • 
Carta Nº 988-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 16 de seti¿¡nbre del 2022, de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación dirigido al representante le~ C?fi~orcio.Supervisor Paucatá, 
con el asunto: Observaciones Expediente Técnico de la Prestación Adicio~al de Obra Nº 02 - PMA. 

- Carta Nº 281-2022-RC-CACS-CSP, de fecha 03 de octubre del 2022, dd representante legal del 
Consorcio Supervisor Paucará dirigido a la Oficina Regional de Supe~isión y Liquidación, con el 
asunto: Levantamento de observaciones y opinión favorable de conformidad de la Prestación Adicional 
de Obra Nº 02 "Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico" .. 

- Cru:ta Nº 083-2023-RC-CACS-CSP, de fecha de recepción 02 de may9 9~f2Q23, del representante legal 
del Consorcio Supervisor Paucará dirigido al contratista Consorcio Huin.c:;lvelica Centro, con el asunto: 
Observaciones para actualización dd Expediente Técnico Pres~Cf??..: 4dicioµal de Obra Nº 02: 
Implementación del PMA. , .. r ,.; 

- Carta Nº 123-2023-CONSORCIO HU ANCA VELICA CENTRq_, ~it¡ f~~ha 12 de mayo del 2023, del 
contratista Consorcio Huancavelica Centro dirigido al Consorcio Supeí-yi~Ór Pa'úcará, con el asunto: 
Levantamiento de observaciones del Expediente Técnico de la Pr~~ 1:ii11.Adiq onal de Obra Nº 02 
"Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico". _., ·,· .- .. , ; 

- Carta Nº 132-2023-RC-CACS-CSP, de fecha de recepción 08 de juQ,ip del ~023, del representante legal 
del Consorcio Supervisor Paucará dirigido al contratista Consorcio .Huancávelica Centro, con el asunto: 
Se devuelve expediente de P AO Nº 02: Implementación del Plan ~e Moni~oreo .Arqueológico. 

De lo que se verifica dilación excesiva en el trámite del expediente técnico .dé,la Prestación Adicional de 
Obra Nº 02; en consecuencia, tomando en consideración las conclusiones em,ijdas por la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica y la Oficina Regional de Supervisión y Llquidaq9n, corresponde declatat 
improcedente la solicitud de aprobación de la Prestación Adicional de Ob~ Nº 02 "Implementación del 
Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)" para la obra: "Mejoramie,;ito de la Carretera Pucapampa
Ccasapata-Chuñunapampa-Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucará", por no cumplir con las formalidades, 
requisitos, procedimientos y plazos legales establecido en el artículo 2,05 . del Regh;mento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, ello sin perjuicio de establecer las responsabi.µql\des correspondientes contra 
todos los que resulten responsables que permitieron dicha situación; e,11; fg.) ~~.tido, :c;le~ene pertinente la 
emisión del presente acto resolutivo; · · :~ '' '· · 

·~~ -' . . 
~.:•:; .. ,.::i .. _. ': 

-.. .'!¡t,_~~► .._•,r:r'•~,, ~ 
Estando a lo informado; , \ 

Con la visación de la Oficina Regional de Supe~6i,~ };y Liquidáción, la Oficina 
Regional de Asesoóa Jundica y la Secretaría General; • -· '· :" 

'• ( ·¡-- - • . • . . 

En uso de las atribuciones conferidas por el num~¡#-6 del;µ-tícu.J.o 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado pp,r O.i:d~nanzíl Regional Nº 421-
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GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/ GR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR IMPROCEDENTE-iii-s'olicitud de aprobación de la 
Prestación Adicional de Obra Nº 02 "Implementación del Plan de Moriitoreo Arqueológico (PMA)" para 
la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pucapatnpa-Ccasapata-Chuñunapampa
Tinquerccasa-Padre Rumi-Paucará", por no cumplir con las formalidades, requisitos, procedimientos y 
plazos legales establecido en el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Coritratatjones del Estado, de 
acuerdo con lo expuesto en Informe Nº 034-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-vcrc y el Informe Nº 1369-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL .. :'· l 

~ -r;,e""' . 

ARTÍCULO 2º.- REMITIR copia certificada de los actuados a la Procuraduóa 
Pública Regional, para el inicio de las acciones legales contra todos los que !~ulten responsables por el 
incumplimiento de las formalidades, requisitos, procedimientos y plazos legales estab)ecidos en el artículo 
205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la aprobación de la Prestación Adicional 
de Obra Nº 02 "Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)" y los perjuicios y 
consecuencias que de esta deriven. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR el presente acto admirústrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a 
la empresa contratista Consorcio Huancavelica Centro y a la consultoría Consorcio Supervisor Paucará, 
para los fines pertinentes. " 1 ·1 •, i:1 ; 

OOCQ/cgmc 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE \t•Ai'R.CHÍVESE. 
L.·.L t·, • 

tl ' 1 
' o,. 

GOBIERNO REGIONAL oi: H' IJ\ I\JCAVSLlcr : '' 
GERENCIA Gl1\IER,-1L m:v~·1o~J'J:M,.~il~••~~=-_;, 

- --~. ,~ wr ti 'unl/.1 Huumán 
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