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VISTO: El Informe Nº 269-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ, con Reg. Doc. Nº 

2818901 y Reg. Exp. Nº 2054288, y demás documentación adíunta en dos mil quinientos treinta y siete 
(2537) folios, sobre Liquidación del Contrato Nº 028-2022/ORA para la ejecución de la obra 
''MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 
LE. N 36303 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, 
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIAHUANCAVELICA-HUANCAVELICA"; y, 

CONSIDERANDO: .. -~ '• 

Que, de conformidad con el Artículo 191 º de la Constitución Política del Estado,' 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Ca~ítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley Nº 27783, - Ley de Bases de la 
J?escentralización, el Articulo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobü;rbos Régionales y el Articulo 
Unico de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225, 
refiere en sus numerales 209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un 
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. 
Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la 
obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de Ja obra, el supervisor o inspector 
presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se c,?cu'rntran sometidos a un medio 
de solución de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dí~s <le recibida la liquidación 
formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos 'd~~ Uados, ya sea aprobando, 
observando, o eJaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince 
(15) días siguientes. ( .. . ) 209.4. La liquidación queda consentida P.ªf!Qh,ada, fegún corresponda, 
cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la ott~ dentro del plazo establecido 
( .. . ); , .. . 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 203-2020-GOB.REG.HVCA/ GRI, 
de fecha 20 de noviembre de 2020, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Nº 36303 JOSÉ 
CARLOS MARIÁTEGUI DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, 
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Código Único de Inversiones Nº 
2356061, el cual considera un presupuesto des/ . 4'037,062.93 (Cuatro millones treinta y siete mil sesenta 
y dos con 93/ 100 soles), para ser ejecutado por la modalidad de Administración Indirecta - contrata, en un 
plazo de 180 días calendarios; 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 136-2021-GOB.REG.HVCA/ GRI, 
de fecha 01 de octubre de 2021, se aprueba la actualización de costos y presupuestos del Expediente 
Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE.LA' _CALIDAD QEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA JE Nº 36303 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGÜi. tlEL ~ENTRO POBLADO DE 
CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCA~LICA- HUANCAVELICA", 
con Código Único de Inversiones Nº 2356061, el cual considera un presupriestb de sl '4'334,699.56 (Cuatro 
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millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y nueve cón'56/ 100 sol~s), para ser ejecutado 
por la modalidad de Administración Indirecta - contrata, en un plazo de: 180 días calendarios; 

Que, mediante Contrato Nº 028-2022/ORA, de fecha 25 de marzo del 2022, se 
suscribe la contratación del servicio de ejecución de la obra "lvlEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE Nº 36303 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 
DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE 
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", que celebra de una parte el Gobierno Regional de 
Huancavelica y de la otra parte la empresa CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L. 
representado por la rintlar gerente - representante legal la Sra. Ana Lilia Choque Janampa; 

Que, mediante acta de entrega de terreno, de fecµ_a 30 d~ marzo de 2022, la entidad 
hace la entrega de terreno a la empresa contratista y al supervisor de Óbra;· para la ejecución de la misma 
hasta la cuhninación, se constató y comprobó que se encuentra: libre ,'){ conforme a los planos y 
especificaciones técnicas del expediente técnico, y se encuentra a dispJ~t~rrpel cq1_1traii.sta para los fines 
del caso; -~---~ ... ,. . · 

Que, mediante acta de inicio de obra, de fecha 09 de abril de 2022, se da inicio a la 
_: • jecución de la obra, teniendo un plazo de 180 días calendarios y tenien~o u,n término de obra previsto para 

el día 05 de octubre de 2022; , 1 • • ; ., , : : . 

Que, mediante acta de suspensión de plazo de eje~ ción ·ae obrá'Nº 01, de fecha 09 de 
· unio de 2022, se suspende la obra a partir del día siguiente de la suscripción del acta, siendo la fecha el 10 
de junio del 2022. Asimismo, con acta de reinicio de obra Nº 01, de fecha 07 de juÍio del 2022, se reinicia 
la obra desde el 07 de julio del 2022; 

Que, mediante acta de suspensión de plazo de ejecución de obra Nº 02, de fecha 03 de 
setiembre de 2022, se suspende la obra a partir del día siguiente de la suscripción del Acta, siendo la fecha 
el 04 de setiembre del 2022. Asimismo, con acta de reinicio de obra Nº 02; •de fecha 26 de diciembre del 
2022, se reinicia la obra desde el 26 de diciembre del 2022; 

~ ¡tllltA!-'l¡¡ 

V' B" ~ Que, mediante acta de suspensión de plazo de ejecución de obra Nº 03, de fecha 06 
--···- t nero de 2023, se suspende la obra a partir del día 06 de enero del 2023. Asimismo, ·con acta de reinicio de 

• ~-.:.~.~ • obra Nº 03, de fecha 01 de febrero del 2023, se reinicia la obra desde el•O].,.de febrero del 2023 . 
._\ ~1...: ·r· ), · 

Que, mediante acta de termino de obra, de feclia, 2Ó de marzo del 2023 se da por 
culminada la ejecución de la obra con fecha 20 de marzo del 2023, er,r;p,1;\!sm da del; director de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación - Ing. Pavel Aldo Yupari Any,aip.ogia, Inspector de Obra - Ing. 
Pavel Aldo Yupari Anyaipoma, representante legal de la empresa contratista - Sra. Ana Lilia Choque 
Janampa y residente de obra - Bladimir Escobar Ccora; · .. . · 

~ € Que, Mediante Resolución Gerencial Regional Nº.042-20,?3-GOB.REG-HVCA/ GRI, 
0 ~ ... de fecha 13 de abril del 2023, se resuelve, en el artículo primero conformar_ el comité de recepción de la 

~ obra ''MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
c1t~; IE Nº 36303 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DEL CENTRO POBLADO DE CCASAPATA, 
TOR~ DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANC::AVELICA", el mismo que 

..._=~--" estará integrado por el Arq. Yan Benjanún Laurente Soriano - Presidente, ~ng. Carlos Gustavo Tunque 
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Centeno - Primer Miembro, Ing. Ever Zanabria Parí - Segundo ~e.ri\bi~ y Ing. Pavel Aldo Yupari 
Anyaipoma - Asesor de la Comisión; •. ~ . . :; 

Que, mediante acta de pliego de observaciones de.obra, de fechá 25 de abril del 2023, 
el comité de recepción de obra, procedió a la constatación y verificaciQn de la obra ~jecutada en mención, 
determinando que existen partidas no cumplen con los requerirrúentos técnicos descritos en el expediente 
técnico por lo que quedan observadas por la comisión de recepción; 

Que, mediante acta de recepción de obra, de fecha 24 de mayo del 2023, el comité de 
recepción de obra, procedió a la constatación y verificación del levantamiento de observaciones realizadas 
en el acta de pliego de observaciones de obra de la obra ejecutada en mención, determinando que la obra 
fue ejecutada de acuerdo al expediente técnico y se han subsanado las .observaciones realizadas por lo que 
se procede a recepcionar la obra en mención; 

Que, mediante Carta Nº 028-2023/CORNALINA-CCASAPATA, de fecha de 
recepción del 31 de mayo del 2023, la representante legal de la empresl!- CONTRATISTAS GENERALES 
CORNALIN.\ E.I.R.L. - Sra. Ana Lilia Choque Janampa presenta la Liquidación del contrato de obra Nº 
028-2022/ ORA, para el pronunciamiento por parte de la entidad; 

Que, mediante informe Nº 267-2023/GOB.~ Eg.~CA/GGR-ORSyL/ YBLS
Monitor, de fecha 24 de julio del 2023 el monitor de obra - Arq. Yan Benjahún Laurente Soriano, concluye 
que se notifique al inspector de obra para su pronunciarrúento a la liquidacion del contrato de ejecución de 
obra Nº 028-2022/ ORA de acuerdo a lo establecido en el numeral 209:-l'?el"a:rtículb 209 del RLCE; . ' 

Que, mediante, Carta Nº 011-2023-1O-PAYA/QRSyL, .de fecha de recepción por 
mesa de partes del gobierno regional 16 de agosto del 2023, el inspector de obra remite su pronunciamiento 
a la liquidación de obra del contrato Nº 028-2022/ORA, adjuntando el Informe Nº 10-
2023/ GOB.REG.HVCA/ ORSyL/ IO-PAYA, de fecha 14 de agosto de 2023, estableciendo sus propios 
cálculos, mencionando que previa evaluación, análisis y sustento técnico se aprueba la liquidación de 
contrato de obra remitida por parte del contratista y concluye que existe un saldo por reajuste de precios a 

~ favor del contratista por el monto de S/ 272,107.01 (Doscientos setenta y dos mil ciento siete con 01/100 
, __ .,..l< ... oles ); 

Que, mediante Informe Nº 303-2023-/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/YBLS
Monitor, de fecha de recepción del 18 de agosto del 2023, el Arq. Yan Benjamín Laurente Soriano (monitor 
de obra), informa la Revisión de Liquidación de Contrato de Obra - Parte Técnica, concluyendo que 

'v-8" ~ habiéndose revisado la documentación presentado por el contratista y el inspector de obra se determina 
tcr,.11i, ~ que p~oducto de la liqtúda~ón_ se tie~e un saldo a favor del contr~tista .Pºr el m<;>nto de S/272,107.01 
•-- • (Doscientos setenta y dos mil ciento siete con 01/ 100 soles); la cual tnvp~ufra montos tales como: Monto 

por valorizaciones, reajustes, deducciones y amortizaciones de adelant.9.~ oto;gados. Asimismo, se constató 
que durante la ejecución de la o bra en la cual se reportaron 10 valoriz.acioP.tes ~el expediente principal y 01 
valorización del expediente adicional Nº 01, adicionalmente se precisa que para el presente proceso de 
liquidación no se evidencian causales de penalidad aplicadas al contratista; 1 

~ Que, mediante el Informe Nº 071-2023/GOB.'REGJ{VCA/GGR-ORSyL/jcb de 
~ ·echa 23 de agosto de 2023, suscntu por el C.P.C.C. Jonny Condori Boza - Especialista en Liquidación 

1>,\c\l> • 
~§l 
~~ 
" 
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Financiera de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, remite la revisión a la liquidación de 
contrato Nº 028-2022/ORA, estableciendo un total de presupuesto ejecutado por el monto de S/ 
4,061,958.76 (Cuatro millones sesenta y un mil novecientos cincuenta y ocho con 76/100 soles) y 
concluyendo que no se cuenta con observaciones para continuar con el proceso que corresponda posterior 
a la evaluación financiera realizada, por lo sugiere continuar con el trámite para su aprobación mediante 
acto resolutivo; 

Que, mediante Informe Nº 1148-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de fecha 24 
de agosto de 2023, el Director de la oficina de Supervisión y Liquidación, concluye que se tiene un nuevo 
monto de contrato por la suma de 4,334,065.77 (Cuatro millones trescientos treinta y cuatro mil sesenta y 
cinco con 77 / 100 soles) y un saldo a favor del contratista por el monto de S/ 272,107.01 (Doscientos setenta 
y dos mil ciento siete con 01 / 100 soles), por lo que recomienda la apr~ ~q>J~ fle la JJqui~ación de contrat9 
vía acto resolutivo; 

Que, mediante Informe Nº 269-2023/GOB.REGL~C~/GG.;R-ORAJ, de fecha de 
cepción de 01 de setiembre de 2023, el Director de la Oficina Regioli.ai de Asesoría Jurídica remite la 

inión Legal Nº 079-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-ncdm, de fecha ·31 de agosto de 2023 suscrito por 
bogada Nelsy Catalina De La Cruz Matos, en la que concluye derivar el presente expediente al área de 

remisión, a fin de proseguir con el trámite corresponda referente a la liquidación del contrato Nº 028-
22/ ORA, precisando que la verificación de cálculos y validación de los importes determinados en la 

liquidación final, no es pasible de efectuar análisis legal respecto del mismo, siendo que es una cuestión 
técnica y completa responsabilidad que compete a las áreas técnicas especializadas; 

\, .t::,• ·~a: Que, contando con el pronunciamiento del Director. de la Oficina Regional de 
·,ti¡·· . upervisión y Liquidación y la del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica corresponde emitir 
•.:.o.l~ presente Acto Resolutivo; . 

~i":,.w 
Estando a lo informado; y 

~~~
11114i" Con la visación de la Oficina Regional de Supervi~j,6•~·~'.µquidación, Oficina Regional 

ii de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; ~-r,,1~·.J., t ~ 

- ~ ~ En uso de las atribuciones conferidas por el num;;aÍ 6~del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado P'?'-\' Q~denanza Regional Nº 4~1-
GOB.REG.HVCA/ CR y a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-70;23/GOB.Rf:G-HVCA/ GR; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Liquidación d~l Contrato Nº 028-2022/ qRA, de 

fecha 25 de marzo del 2022, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 'N 36303 JOSE CARLOS 

...,,...F.:
0 
... E~ ..... MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO DE C~ASAPATA, DISTRITO DE YAUU, 

ºSº ,;:; ROVINCIAHUANCAVELICA-HUANCAVELICA"; e¡ecutada por la empresa CONTRATISTAS 
, ERALES CORNALINA E.I.R.L, representado por el Sra. Ana Lilia Choque Janampa como 

ave\:~· rescntante Legal, siendo el nuevo monto de contrato por la suma de 4,334,065.77 (Cuatro millones 
~~TOf'- scientos treinta y cuatro mil sesenta y cinco con 77 /100 soles) y un saldo total de presupuesto ejecutado 
~~" or d monto de S/ 4,061,958.76 (Cuatro millones sesenta y un mil novecientos cincuenta y ocho con 

76/ 100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

t . ~. 
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DATOS GENERALES: 

OBRA 

CODIGO UNICO DE INVERSIONES 
UBICACIÓN: 
LUGAR 
DISTRITO 
PROVINCIA 
REGIÓN 

DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
OBRA 

Resolución de Aprob. Exped. Técnico 
Res.de Aprob.Acrua.Cost.Exp.Tec 
Presupuesto aprobado 
Modalidad de Ejecución 
Unidad Ejecutora 
Plazo de Ejecución 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: 
Proceso de Selección 

Contrato de Ejecución 
Contratista 
Representante Común 
Sistema de Contratación 
Monto de Contrato de Ejecución 
Garantía de Fiel Cumplimiento 

Adelanto Directo (10º'•) 
Adelanto de Materiales (20° o) 
Plazo de Ejecución 
Fecha de Entrega de Terreno 
Fecha de Inicio de Obra 
Fecha de Culminación Prog. Ohm 
Suspensión de plazo Nº 01 
Tiempo de Suspensión de Plazo 
Fecha de Reinicio de Obra 
Fecha de Culminación Reprog. 
Suspensión de plazo Nº 02 
Tiempo de Suspensión de Plazo 
Fecha de Reinicio de Obra N °02 
Fecha de Culminación Reprog.N°02 
Suspensión de plazo N º 03 
Tiempo de Suspensión de Plazo 
Fecha de Reinicio de Obra Nº03 
Fecha de Culminación Reprog.Nº03 
Aprobación del Adicional y Deducti.o 
Vinculante de obra N"Ol 

~ nrave€r,a, 2 8 Sf: P 2023 

: "MEJORAMIENTO Y AMPLlACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 36303 JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DEL Cl.iNTRO POBLADO DE CCASAPATA, 
DISTR1TO DE YAULJ, PROVINCIA HUANCAVELICA 
H U ANCA VELICA". 
: 2356061 

: CCASAPATA 
:YAULI 
: HUANCA VELICA 
: HUi\NCAVELICA 

: "MEJORAMIENTO y AMPLI~CIÓN DE LA CALIDAD DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DE L\ !.E. Nº 36303 JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DEL CENl¡l_(?;, ,POBLADO . DE CCASAPATA, 
DISTRITO DE YAUJ-,I, • PROVINCIA H UANCAVELICA 
HUANCAVELICA". r. •'• ~ i.•• i 
:R.G.R.Nº203-2020-GOB.1IBGcÍivéA/GRI(~/11/20) 
:R.G.R.N°136-2021-GOB.REG-INCA/GRI(01/10/21) 
: S/. 4, 334,699.56 Soles 1 
: Administración Indirecta (Contrata) 
: Gobierno Regional de Huancavelica 
: 180 días calendarios (02 meses) 

: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 105 • 2021-
HVCA/CSO - Primera Con,·ocatoria. 
: Contrato Nº 028-2022/ORA 
: CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L 
: Sra. Ana Lilia Choque Janampa 
: A Suma Alzada 
: S/. 4,069,522.96 Soles 

GOB.REG. 

:Carta Fianza Nº E0614-04-2022 (07 /06/ 23-04/ 09/23) por el monto de 
S/.406,952.30 Soles. 
Carta Fianza Nº E0092-01-2023 (01 /06/23-29 /08/ 23) por el monto de 
S/.9,494.13 Soles. 
: S/. 406,952.30 
: S/. 813,904.59 
: 180 días calendarios (06 meses), 1 ,. 

: 30 de marzo del 2022 ; . ,· ,'\' 
: 09 de abril del 2022 ; . , 
: OS de octubre del 2022 :; ,. ,. ,~ , -'\ 
: 1 O de junio del 2022 .. : 
: 27 días calendru-ios 
: 07 de julio del 2022 
: 01 de noviembre del 2022 ,. 
: 04 de setiembre del 2022 

: 113 días calendarios 
: 26 de diciembre del 2022 
: 22 de febrero del 2023 
: 06 de enero del 2023 
: 26 dfas calendarios 
: 01 de febrero del 2023 
: 20 de matzo del 2023 
: R.G.G.R.Nº 499-2022/GOB.REG-HVCA/ GGR 

(22/12/2022) 
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Monto de Adicional de Obra : S/206,003.37 
Monto de Deducti,·o de Obra : S/ 112,062.07 
Monto Neto Adíe. Y Deductivo de Obra N"Ol : S/ 93,941.30 
DEL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Residente de Obra NºOl : Ing. Blooimir Escobar Ccora, CIP Nºl 28877 
DATOS DEL SUPERVISOR DE OBRA: 
Contrato de Consultoría 
Consultor de la Supen·isión 
Monto Contrac!Ual 
Para la supenisióQ de la ejecución 
Supervisor de Obra 
Fecha de vigencia 
Superrisión de ejecución de obra 
Liquidación Obra 
Supervisor de Obra N°02 
Fecha de Vigencia 

: Contrato N°014-2022/ORA 
: Sr.Alejandro Ladislao Orellana Tutaya 
: 118,973.25 Soles 
: 90º'• del monto (Tarifas) 
: t\rq.Cesar DJd d Curi La Madrid 
: A partir del 09/04/2022-09/06/2022 
: 180 días calendarios 
: 60 días calendarios 
: Arq. Rubén Ames Zorilla 
: A partir del 06/07/2022 - 24/11 /i.OP. 

DATOS DEL INSPECTOR DE OBRA 
Inspector de Obra Nº01 
Cargo 

: Arq. Arturo Jesús Mattos Gilvonio -CAP Nº009231 
: Jefe de Inspección 

Fecha de Vigencia 
Inspector de Obra Nº02 
Cargo 
Documento de Designación 
Fecha de Vigencia 

RESUMEN: 

N!! DESCRIPCION 

1 
Valorizaciones del Contrato 
Princioal 

2 
Gastos por lmplementacion Plan 
COVID-19 

3 
Adelanto Directo 

4 
Adelanto de Materiales 

Del Adicional de Obra 

: Del 23/12/2022 al 05/01/2023 
: Ing. Pavel Aldo Yupari Anyrupoma- CIP Nº63200 
: Jefe de Inspección 
: Memorándum Nº211-2023/GOB-REG-HVCA/GGR 
: Del 23/01/2023 A la fecha 

AUTORIZADO PAGADO SALDO 

.. 
2,643,420.57 2,463,224.56 180,196.01 

205,245.50 
::.:.' 1 

171,873.94 33,371.56 

406,952.30 • 406,952.30 º·ºº 
813,904.59 813,904.59 0.00 

5 N!!0l(r .g. r. n!!499-2022/GOB.REG-

HVCA/GGR) 206,003.37 206,003.37 0 .00 

Del deductivo vinculante de Obra 

6 N!!0l (R.G.G.R N!!499-
2022/GOB.REG-HVCA/GGR) -112,062.07 -112,062.07 

De la reduccion de prestacion de 
7 Obra N!!Ol (R.G.G.R Nº483-

2023/GOB.REG-HVCA/GGR) -33,371.56 -33,371.56 

De la reduccion de prestacion de 
8 Obra N!!02 (R.G.G.R N!!S00-

2023/GOB. REG-HVCA/GGR) -68,133.93 . "· \.t"" ' -68,133.93 

9 De los reajustes 295,319.06 295,319.06 ... ~ 

"'i ~ 

10 
Deduccion del Adelanto directo -8,494.91 ' -8,494.91 

11 Deduccion del Adelanto de 
materiales -14,717.15 - 14,717.lS 

TOTAL 4,334,065. 77 4,061,958.76 272,107.01 

Saldo a favor del contratista 272,107.01 
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2 8 SEP 2023 
ARTÍCULO 2º.-ESTABLECER como saldo a favor de la empresa contratista 

CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L, la suma total de S/272,107.01 (Doscientos 
setenta y dos mil ciento siete con 01/ 100 soles) por concepto de valorizaciones, reajustes, deducciones y 
amortizaciones de adelantos otorgados, conforme a lo señalado en el Informe Nº 1148-
2023 / GOB.REG.HVCA/ GGR-O RSyL y demás antecedentes. 

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través de 
la Oficina de Tesorería, efectuar las acciones administrativas que correspondan para la devolución de la 
retención de la garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto de contr~to, conforme a lo señalado en 
el Informe Nº 1148-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demás antecedentes. • 

ARTÍCULO 4°.- PRECISAR, de conformidad ió~~~culcÍ210° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, que luego de quedar consentida la presente liquidación y efectuado 
los pagos que correspondan, culminara definitivamente el contrato y se cep:ara d expediente respectivo . 

. . f ' 

ARTÍCULO 5º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través de 
la Oficina de Tesorería, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administración, Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, empresa CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA 
E.I.R.L, representado por la Sra. Ana Lilia Choque Janampa, para sus fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

.J: ••• j 
, 
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