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VISTO: EllnformeNºl00-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyLconReg.Doc. 
Nº 2551359 y Rcg. :e:xp. Nº 1883934, el Informe Nº 001-2023/GOB.REG.HVCA/ORSyL-bvc, el 
InformeNº027-2023/GOB.REG.HVCA/ORA-OC,ellnfonneNº002-2023/GOB.REG.HVCA/ORA
OC/mmc y la Liquidación Técnica Financien Final de la obra: " Implem en tación Física pan el 
Mejoramiento del Servicio ~ucativo de la I.E. N 3 7001, ubicado en el Distrito, Provincia y Depar::amento 
de Huancavelica"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de confomúdad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Titulo IV, sobre 
Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el artículo 2 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Único de h Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas juridicas que gozan de autc-nomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, con fecha 09 de mayo del 2012, se suscribió el Contrato Nº 236-2012/ ORA-OL, 
de fecha 28 de abril del 2014, derivado del Proceso de Selección de la Adjudicación de Menor Cuantía Nº 
107-2012.' GOB.REG.HVCA/ CEP - Primera Convocatoria, entre el Gobierno Regional de Huarca:velica 
y el consultor Consorcio Casa Blanca (integrado por las empresas: Representaciones Inversior,ec¡_ F:ítima de 
Casablanca S.AC., el Arq. Augusto Calderón Paredes y el Ing. Ángel Choque Contreras) representado por 
la seño.ra Tenny Belu Safora como Representante Legal Común, para la elaboración del Exr,~diente 
Técnico del proyecto "Implementación Física para el Mejoramiento del. Servicio Educativo de la I.E. N 
37001, ubicado en d Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", por un monto totai de S/ 
30,000.00 tTreinta mil con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de la prestación de treinta (30) días 
calendario: 

Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 115-2013-GR-HVCA/GRI, de 
fecha 02 de julio del 2013, se aprobó d Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública 
" Imp3 mentacióo Física parad Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N 37001, ubica io_en el 
Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", con Código SNIP Nº 142052, con un pres ,ipúesto 

\ total de S/ 2,031,835.98 (Dos millones treinta y uno mil ochocientos treinta y cinco con 98/1()(1 Soles), 
~ -n,,iw-,,.._),-' ···: ubicado en la localidad, distrito, provincia y departamento de Huancavelica, para su ejecución por la 

~"}t modalidad de Contrata, en un plazo de ciento ochenta (180) días calendario; y, mediante Resolución 
'!' Gerencial Regional Nº 016-2014-GR-HVCA/GRI, de fecha 24 de febrero del 2014, se aprobó la 

actualización de costos dd proyecto, con un presupuesto total de S/ 2,031,835.98 (Dos millones treinta y 
uno mil ochocientos treinta y cinco con 98/100 Soles); 

Que, en mérito al Contrato Nº 185-2014/ORA, de fecha28 de abril del 2014, derivado 
del Proceso de Selección de la Licitación Pública Nº 05-2014/GOB.REG.HVCA/CEP - Primera 
Convocatoria, suscrito entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio 
Fénix Ingenieros (integrado por las empresas: Félix Cabrera Gutiérrez, Hidrovial Contratistas Generales 
Sociedad Anónima Cerrada, y Constructora Fredy Renato S.A.C.) representado por el señor Félix Cab.rei:a 
Gutiénez como Representante Común, se ejecutó la obra "Implementación Física para el Mejoramiento 
del Servicio Educativo de la I.E. N 37001, ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de 
Huancavelica", siendo el monto contractual de S/ 1'918,204.88 (Un millón novecientos dieciocho mil 
doscientos cuatro con 88/100 Soles), a todo costo, incluido IGV y cualquier otro concepto con incidencia 
en el costo total de ejecución de la obra, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario; 
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contrato que fue emitido bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1017, modificada por la Ley Nº 29873 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos Nº 138-2012-EF y Nº 080-2014-EF; 

Que, asimismo, a fin de velar por el cumplimiento del contrato y la correcta ejecución 
de la obra, mediante Contrato Nº 205-2014/ORA, de fecha 09 de mayo del 2014, derivado del Proceso de 
Selección de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 023-2014/ GOB.REG.HVCA/CEP - Primera 
Convocatoria, se contrató los servicios del consultor Arq. Rubén Darlo Tinaco García para la Supervisión 
de la obra: "Implementación Física para el Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N 37001, 
ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", por el monto total de S/ 52,000.00 
(Cincuenta y dos mil con 00/100 Soles), a todo costo, incluido IGV, y con un plazo de prestación del 

"..._~i~:OEq~ servicio de ciento oclÍenta (180) días calendario, a partir del inicio de ejecución de obra; 
~ 
~ ~ 
¡g f Que, con relación a la supervisión de obra, mediante Carta Notarial Nº 104-2015-
i¡¡1:h' ·· ~ OB.REG.HVCA-GGR-ORA, de fecha 13 de marzo del 2015, diligenciada vía conducto notarial con 
~~ · · ~ fecha 20 de marzo del 2015, se notificó al Arq. Rubén Daría Tinaco García - Supervisor de la obra: 

GíMEi~\,: "Implementación Física para el Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N 37001, ubicado en el 
Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", conforme a los argumentos en ella expuestos, la 
resolución en forma total del Contrato Nº 205-2014/ORA, por la causal de incumplimiento de 
obligaciones esenciales de contrato; 

Que, ante dicha circunstancia, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 
338-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 24 de abril del 2015, se desjgnó al Ing. Rubén Sánchez 
Castro, como Inspector de la obra ''Implementación Física para el Mejoramiento del Servicio Educativo de 
la I.E . N 37001, ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", con efectividad a 
partir del 23 de maizo del 2015; 

Que, al término de la cjecuc:r.ón de la obra con fecha 06 de diciembre del 2015, de 
acuerdo a lo establecido en las especificaciones ti-cnicas del expediente técnico y planos del proyecto, las 
ampliaciones de plazo, así como su recepción co,:respondiente; mediante Resolución Gerencial General 

. a nal Nº 432-2017 / GOB.REG.HVCA/ GGR de fecha 24 de julio del 2017, se aprobó la Liquidación 
del Contrato N º 185-2014/ORA, de fecha 28 de abril del 2014, de ejecución de la ob.ra "Implementación 
Física para el Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N 37001, ubicado en el Distrito, Provincia y 
Departa.mento de Huancavelica", ejecutada por la empresa contratista Consorcio Fénix Ingenieros, siendo 
el costo total del contrato de obra de S/ 2,123,005.51 (Dos millones ciento veintitrés mil cinco con 51/ 100 
Soles), importe que incluye la prestación adicional de obra, el deductivo vinculante, el reajuste de precios y 
otros; el mismo que en la fecha de liquidación final fue cancelado en su totalidad; 

Que, en consecuencia, mediante Infonne Nº 001-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR
ORSyL-bvc de fecha 08 de febrero del 2023, la CPC Betty Ninfa Valero Castro presenta la Liquidación 
Técnica Financiera Final de la obra ''Implementación Física para el Mejoramiento del Servicio Educativo 
de la I.E. N 37001, ubicado en el Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", con CUI Nº 
2113101, la misma que cuenta con la confomúdad de la conciliación contable otorgada por la Oficina de 
Contabilidad mediante Infoone Nº 027-2023 / GOB.REG.HVCA/ ORA-OC del 31 de enero del 2023 y el 
Informe Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/ORA-OC/mmc del 30 de enero del 2023, para su aprobación 
mediante acto resolutivo; 

Que, asimismo, mediante Informe Nº 100-2023 / GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de 
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fecha de recepción 10 de febrero del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Director de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, previa revisión y evaluación, otorga la conformidad y solicita la 
aprobación mediante acto resolutivo de la Liquidación Técnica Financiera Final de obra "Implementación 
Física para el Mejotamiento del Servicio Educativo de la LE. N 3 7001, ubicado en el Distrito, Provincia y 
Departamento de Huancavelica", con CU! Nº 2113101, elaborada por la CPC Betty Ninfa Valero Castro, 
por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo al siguiente 
detalle: 

l. Datos Generales y Características Técnicas, en términos generales. 
• Unidad Ejecuto.ta : 001 Región Huancavelica - Sede Central 
• Nombre de la obra : "Implementación Física para el Mejoramiento del Servicio 

Educativo de la I.E. N 37001, ubicado en el Distrito, Provincia 

• Función 
• División Funcional 

• Grupo Funcional 

• Ubicación 
Localidad 
Di;::cito 
Provincia 
Departamento 

• Modalidad de ejecución 

• Fuente de Financiamiento 

y Departamento de Huancavelica" 
: 22 Educación 

: 04 7 Educación Básica 

: 0104 Educación Primaria 

: Huancavelica 
: Huancavelica 
: Huancavelica 
: Huancavelica 
: Contrato a suma alzada 

: 1-00 Recursos ordinarios 
3-19 Recursos por operaciones oficiales de crédito 
5-18 Recursos determinados 

• Responsable de la ejecución : Consorcio Fénix Ingenieros (Félix Cabrera Gutiérrez, Hidrovial 
Contratistas Generales Sociedad Anónima Cerrada, y 
Constructora Fredy Renato S.A.C.) 

Residente de obra : Ing. Félix Cabrera Gutiét:rez 

: * Axq. Rubén Darlo Tinaco García - Supervisor de Obra (13-
05-2014 al 13-03-2015) 
* Ing. Rubén Sánchez Castro - Inspector de Obra (23-05-2015 
al 06-12-2015) 

• Plazo contractual : 180 días calendario 

• Costo global de obra : S/ 2,224,946.39 soles 
• Fecha de inicio de obra : 13 de mayo del 2014 
• Fecha real de culminación obra: 06 de diciembre del 2015 (Incluye ampliaciones de plazo) 
• Ppto. actualizado Exp. Técnico: S/ 2,031,835.98 (R..G .R. Nº 016-2014-GR-HVCA/GRI) 
• Valorización ñsica total : S/ 2,123,005.51 
• Avance fisico en porcentaje : 100.00% 
• Metas ejecutadas y consjgnadas en el Acta de Recepción de Obra: 

1. Componente Construcción de Ambientes: 
Comprende los siguientes ambientes: Sótano; 01 Aula para docentes; 01 Gimnasio y Depósito 
de implementos deportivos. 
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01 Cafetín y 01 Acceso secundario. 
Segundo piso: 01 Laboratorio de Ciencia y ambiente y Depósito; 01 Tópico de apoyo 
psicológico; 01 Taller multiuso y Acceso secundario. 
Tercer piso: 01 Aula de cómputo y 01 Biblioteca y acceso. 

2. Componente Rehabilitación de las Edificaciones Nº 02, 03, 04 y 05: 
Comprende los siguientes trabajos: Tar.rajeo en cielorraso con c:a-1:5 e=1.5 cm, Pintura en 
muros interiores e/látex lavable, Pintura látex en cielorraso, Pintura barniz en carpintería de 
madera, Cobertura de teja andina tipo Etemit, Correas de madera tomillo de 2"x2" 10", Cable 
eléctrico Isoh 3x4.0 mm2, Cable eléctrico Isoh 2x2.5 mm2, Cable de red data, Fluorescente 
recto 2x40 watt incluyendo equipo y pantalla, Fluorescente circular de 32 watt (incluye equipo 

completo). 
3. Componente Mantenimiento Preventivo de las Edificaciones Nº 07 y 08 

Comprende trabajos de pintura interior y exterior de acuerdo a los planos presentados. 

4. Componente Adquisición de Mobiliario 
Comprende lo siguiente: 750 unidades de mesas y sillas unipersonales, 20 escritorios de 
rnelamina para docentes y módulos de computadora. 

S. Componente Adecuación Arquitectónica para pet30ulls con discapaciJad 
Comprende 01 SS.HH. para discapacitados equipado según norma con puerta independiente 
hacia el pasadizo y 02 SS.HH. de baterías en reposición nuevas de alumnas. 

6. Componente Implementación del Plan de Seguridad en Defensa Civil manejo 
ambiental: 
Comprende los siguientes trabajos: 15 Und. Extintores; 15 Und. Señalización para SS.HH.; 04 
Und. Señalización para zona segura; 04 Und. Señalización de salida; 11 Und. Luz de 
emergencia; 24 Und. Detector de humo y mitigación ambiental. 

7. Componente Demolición de Edificación N° 01 
Corresponde a la demolición preexistente antes de la ejecución. 

8. Componente Adquisición de Equipos 
Corresponde a la adquisición de 20 Uod. de Computadoras lntel Core 15, 02 Und. Kit de 

equipos para las aulas virtuales. 
Implementación de gimnasio: 20 Und. Pesas para barras mancuernas y gimnasios, 20 Und. 
Piso de goma para gimnasio, 04 Und. Gimnasio PEC DEC con 20 kg y barra, 06 Und. 
Bicicletas estacionarias Elliptical 6007, 08 Bancas de gimnasio, 02 Und. de Gindur. 

Del Expediente Técnico del Adicional de Obra Nº 01: Se ha realizado los siguientes trabajos: 
01 Área pedagógica, Obras de concreto annado, Revoques y enlucidos y molduras, Pinturas, 
Sistema de aguas pluviales producto de modificación de planos de arquitectura por parte del INC, 
02 Trabajos complementarios en área pedagógica; Drenaje de área de edificación multiuso-sótano; 
03 Cerco perimétrico con malla olímpica; 04 Cobertura de estrado oficial; 05 Rehabilitación de 
edificaciones 02, 03, 04 y 05 de partidas faltantes. 

Il. Características Presupuestales/Financieras 
a) Conciliación de la liquidación presupuesta! y financiera: 

• Nombre de la obra : "Implementación Física para el Mejoramiento del 
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• Fuente de Financiamiento 

• Modalidad de ejecución 
• Presupuesto actualizado 
• Costo global ejecutado 
• Saldo presupuesta! 
• MetaSIAF 
• Año Presupuesta! 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL 

Concepto Importe en S/, 

ELABORACIÓN DEL 
EXPEDIBNTE 30,000.00 
TÉCNICO 

EJECUCIÓN DE OBRA: 

COST O D E 
CONSTRUCCIÓN POR 
CONTRATA: 

Instalaciones Educativas 2,123,005.51 

COSTODE 
CONSTRUCCIÓN POR 
ADMINIS. DIRECTA 

Costo directo 0.00 

Gastos Generales de la 
Construcción de Obra: 

Personal 0.00 

Bienes 1,930.78 

Servicios 70,010.10 

COSTO TOTAL S/: 2,224,946.39 

~21 MAR2023 
Servicio Educativo de la I.E. N 37001, ubicado en d 
Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica,, 

: 1-00 Reeut:sos ordinarios 
3-19 Recursos por operaciones oficiales de crédito 
5-18 Recursos determinados 

: Contrato a suma alzada 
: S/ 2,236,636.61 

: S/ 2,224,946.39 
: S/ 11,690.22 
: 046, 138, 337, 538 y 371 
: 2013, 2014, 2015, 2017 y 2022 

LIQUIDACIÓN FINANCIERA 

Cuenta Descripción 
Divisionaria 

Importe en S/. 

1501 
EDIFICIOS Y 
ESTRUCTURAS 

1501.08 
Construcción de 
Estructuras 

1501.0702 Instalaciones Educativas 

1501.070201 Por Contrata 2,123,005.51 

1505 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

Elaboración de 
i;os.02 Expediente Técnico 

1505.0202 
Elaboración de Expediente 
Técnico en Proceso 

1505.020201 Por Contrata 30,000.00 

1505.03 
Otros Gastos Diversos de 
Activos No Financieros 

1505.0302 
Gasto por la compra de 
bienes 

1,930.78 

1505.0303 
Gasto por la contratación de 
servicios 

70,010.10 

COSTO TOTAL S/: 2,224,946.39 

En la liquidación financiera final de la obra, se determina que el costo total y/o global dd proyecto 
asciende a S/ 2,224,946.39 (Dos millones doscientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y seis con 
39/100 Soles), estableciéndose de la siguiente t:nanera: 

Gastos de elaboración de expediente técnico S/ 30,000.00 
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Costo de ejecución de contrato obra 
Gastos servicio de consultoría para supervisión de obra 
Gastos monitoreo, seguimiento, administrativo y liquidación 

Costo global 

S/ 2,123,005.51 
S/ 21,510.10 
S/ 50,430.78 
S/ 2,224,946.39 

Se tiene un saldo no ejecutado de la obra de S/ 11,690.22 (Once mil seiscientos noventa con 22-/100 
Soles), con respecto al pre!¡Upuesto modificado en la fase de inversión, detallado de la siguiente manera: 

Ppto. modificado en la fase inversión S/ 2,236,636.61 
( - ) Costo global de obra S/ 2,224,946.39 

Saldo no ejecutado de obra S/ 11,690.22 

DeconfonnidadconlaDirectiva00S-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDieI, 
"Normas y Procedimientos para la liquidación Final de Obras y Proyectos de Infraestructura Ejecutadas 
por la Modalidad de Contrata en el Gobierno Regional de Huancavelica", aprobado por Resolución 
Gerencial General Regional Nº 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR; 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional 
de Administración, la Oficina Regional de Asesorla Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobiemo Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 148-2021/GOB.REG.HVCA/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.-APROBAR la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra 
"Implementación Física para el Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N 37001, ubicado 
en el Distrito, Provincia y Departamento de Huancavelica", con CUI Nº 2113101, ejecutadap:or la 

,,... ·modilidad de Contrata, correspondiente a los ejercicios presupuestales 2013, 2014, 2015, 2017 y 20~ 
siendo el c:osto global de S/ 2,224,946.39 (Dos millones doscientos veinticuatro mil novecientos ~enta 
y seis con 39/100 Soles), conforme al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar la rebaja 
contable en las Cuentas 1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales, 1505.02 Elaboración de 
Expediente Técnico y 1505.03 Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros, en lo que corresponda, 
bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, 
preparar el Expediente de Transferencia Física de la Obra al Sector beneficiario, teniendo como referencia 
las disposiciones contenidas en la Directiva Nº 004-2018/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDiel: 
''Normas y Procedimientos para la Transferencia Física y Contable de Proyectos de Infraestructw:a Social y 
Económica a las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica, Gobiernos Locales y otros 
en el departamento de Huancavelica", aprobado por Resolución Gerencial General Regional Nº 376-
2018/GOB.REG.HVCA/GGR, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de Contabilidad, efectuar los asientos 
contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de suscrito el Acta de Transferencia, 
acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede Central el costo de inversión de la 
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obra consignada en las cuentas 1501.07 Construcción de Edificios No Residenciales y 1508 Depreciación, 
Amortización y Agotamiento, en lo que corresponda, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 5°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, como 
Unidad Ejecutora de Inversiones, realizar el registro del cierre de la inversión en el Banco de Inversiones 
mediante el Formato Nº 09: Registro de cierre de inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29 .4. del 
artículo 29 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones aprobado por Resolución Directoral Nº 001-2019-EF-63.01, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación y la Oficina de Contabilidad, para los fines de Ley. 

DOCQ/-

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GtBl~O ~:::::1uANCAVELICA 
GEi\ CIA GENE L l'tEGIONAI. 

¡ • GERENT GENEMI. l'tEGIONAI. 
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