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VISTO: El Informe N" 446-2023/GOB.REG.HVC1\/GGR-ORAJ con Reg. Doc. Nº 
2961707 y Reg. Exp. Nº 2162831, el Informe Nº 111-2023/GOB.RE_G.HV.CA/ORAJ-ncdm, el Informe 
Nº 1729-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y la Liquídación Final Técníca Financiera por la 
Modalidad de Oficio de la obra: "Construcción Sistema de Riego Ccoc:di;m_arca - Mayunmarca"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 dc ;la Con~titución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el articulo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
9cscentralización, el_ artículo 2 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica· c;le Gobiernos Region:ilcs y el Artículo 
Uníco de la Ley Nº 30305, loi¡ Gooiernos Regionales son personas ju1-ídjc¡l:r qyt:_gozan d1: autonomía 
política, económica y adminístrativa en los asuntos ele su competen,;Ei; •.;'':- _;, •. _,. ·· / : ... f 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N: 0~8-2019-GOB. REG.I-I:YCA/CR, de 
fecha 17 de abril del 2019, rectificado por Acuerdo dc/ Coi:s~i<?, Regi~n al r Nº 077-2019-
GOB.REG.HVCA/CR, de fecha 16 de mayo del 2019, el Consejc>''Rcgíonal del Gobierno Regional de 
Huancavelica declara como Necesidad Pública Regional la "Liquidación por oficio y su correspondiente 
transferencia, respecto a las Obras y Proyectos de Inversión ejecut;doiten J1 periodo 2003-2014, que se 
encuentran culminados al 31 de diciembre del 2014"; •. ,!••' '\ •• • •·• ;, ! . 

·. . , \ .. . 
Que, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 063~20,07-G R-J-fVC,\/GRI, de fecha 

14 de setiembre del 2007, la Gerencia Regional de infraestructura aprolib el Expediente Técoíco del 
proyecto: "Construcción Sistema de Riego Ccochamarca - Mayunrh:1rcn"~ con un ' presupuesto de S/ 
543,290.16 (Quinientos cuarenta y tres mil doscientos noventa con 16/ 100-nucvos soles), con un plazo de 
ejecución de 120 días calendario ((Dato consignado en el Informe ~é<;ni~o, :Físico - ,Financiero Mensual 
Nº 01 - Enero/2008 del Ing. Gustavo G. Cermeño Peña - S,upc.:rvísor y. ep. ~l Informe Nº 232-
2009 /GOB.REG.HVCA/ GSRA/G de fecha 01 de julio del 2dd9, de.. h CPc' Zoila Aurora Soriano 
Llanovarccd- Gerente Sub Regional Acobamba); · '·' 

~ ' 
Que, con fecha '04 de.diciembre del 2007 se suscribió' él Cdnltato dd=:;:jecución ,de 

Obra Nº 186-2007 / GSRA, derivado del proceso de selección de la Adjúditación Dirécta Selectiva Nº 006-
2007-GOB.REG.I IVCA/GSRA/CE, entre la Gerencia Sub Regi@q~l ,i-\.cp):>a1~?ªY c.l c~!11ratista VEG~\. 
A'\1~ARJORGE Pr\SCUI\L INGENilmO, representado por el Jhg. Jorg~,Pl\s,cualVega.Aybar, para la 
ejecución de la obra: "Construcción Sistema de Riego Ccochama~~ª .,-;- ,l\layunmarca"; por la suma de S/ 
488,961.15 (Cuatrocientos ochenta y ocho rrúl novecientos sesenJ~ ,y. ,up_b. con JS/lOP nuevos soles), 
incluido JGV, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) día5;.¡:,aJ~vRia,ric?--~~p.~a cláusula séptima se 
señaló que, la obra durante su ejecución estaría sometida a permariente.'s1Jpcrvisión por el Gobierno 
Regional de Huancavelica/GSRA, debiendo designar al Supervisor; · 

. . . ·1 
Que, con fecha 20 de diciembre del 2007 se dio in.ic,io,:i los trabajos de ejecución de la 

p i,~~ obra, conforme consta en_~l Asiento Nº 01 Del Cont.mtista: del C:u.1dqn.o de Obra folio Nº 3;_y, en _el 
, ·~\ r\sien~o Nº 09 - Supervis10~ del 15 de enero del 2008, el Supen:-lsor.¡,Jpg, :Gustavo G. ~~~meno P:na 
,~:._f',7 mene!ººª que ~n la _f~cha se mco~ora ~ la obra, puesto que fir~o .~I ~pn(ra10 d~ supervtston, y realizar 
'1".i.-!Y' traba10s de venficac1on de las parudas eiecutadas por el contratlsta;11 : , . · ._ 

·, :-;.: Que no existe información exacta sobre la fcth'a ·de .c.i!il.rtíin; dón''de ejecución de la 
obra; no obstante, se de~erminó como término de obra inicial para el 15 ·qc:; mayo del 2008: según dato 
consignado en el Informe Técnico,Físico- Financiero Mensual N ~ ~~ :·.E~er,o/20f~ •. del Ing. Gustavo C}. 

" .•• , ¡ • , .. 
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Cermeño Peña - Supervisor y en el Informe Nº 364-2009/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL
OSyLO/MO-JMHI de fecha 01 de julio del 2009 del Ing. Juan Manuel l-i~fi:ía.iidez faáguirre - Monitor de 
Obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación; · 

Que, al .respecto, mediante Resolución Ger~ncial General Regional N º 476-
2023 / GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 06 de julio del 2023, se autdriza a la Oficina Regional de 
Supervisión y Llquiqación a practicar la Liquidación y Transferencia po.c la modalidad de· Oficio de varios 
proyectos de inversión, encontrándose entr~ ellos el proyecto: ~'Co~~tp.icción Sistema de Riego 
Ccochamarca - Ma~a.rca", con Código Unico de Inversione~· Nº 2041684, ·a1 encontrarse con 
documentación faltante para .realizar el proceso de liquidación de mánera reghlar; · 

Que, IDf:diante Oficio Nº 1953-2023/GOB.REG.Hy~fp??R, 4! fecha 20 de octubre 
del 2023, el Procurador Publico Regional comunica a la Oficina RegiorníJdQ'Supervisión y liquidación, en 
atención a lo solicitado con el Informe Nº 1469-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ÓRSyL, que luego de 
haber .realizado la búsqueda por el personal .responsable del área de .(..orj¡;ili_ació.n y Arbitraje de su 
dependencia, no se enqmtró información ni proceso alguno relacioñ;oo'i~J'. proyecto' "Construcción 

t.1~Ki11tu.(f. Sistema de Riego Ccochamarca - Mayurunarca"; 
~"'i v• e ~~ - . 

l i Que, mediante Resolución Gerencial General · Regional Nº 780-
~ üau~~Stt~·j1_ 202~/G~~-REG.HV~A/G?-R: de __ fecha 10 de no~embre del 2023, __ s_(conf?r~a: el Comité de 

4%,.,l lorres i':' Ven ficaaon, Recepoon, Iiqwdaaon y Transforenaa por la modalida:d de ()fioo del proyecto: 
""'0N,tot'•~' "Construcción Sistema de Riego Ccochamarca - Mayunmarca", con Código Únicó de Inversiones Nº 

"' ~v B ., 
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2041684, integrada po.r profesionales de la U.E. Sede Central del G objer90 Regional de Iiuancavelica y de 
la Municipalidad Distrital de Anda bamba, de acuerdo a lo siguiente: a) ,{}_sp~~•t; T éc~<?¡ ~~esidente: Ing. 
Zacarias Quispe Aparco, Prime.i; Mie.mbro: Ing. Jemmy Nilton c;# spstorp9 H~aylla,ni; b) Aspecto 
Financiero: Segundo .miembro: é.P.C. Diana Inga Quispe, Tercer ~mb~o:·°Tng. °µéi~r: Enriquez Soto, 
Cuarto miembro: CPC. Marcela Mayhua Córdova, Quinto miembro: CP.C.":t-4~ja_Sanch~z Onofre, Sexto 
miembro: C.P.C. Filomeno Palomino Ordoñez, Séptimo miemb¡!'.):'.· ,Sr.: David Lopez ·Pío; a) En 
representación del ejecutor (Asesor): Octavo miembro: Ing. Nést~~ .Nicolás Rar.p.os Gonzales; 

Que, en cumplimiento de sus funciones los miem~i~;~~:~prcit~~e constituyeron con 
fecha 16 de noviembre del 2023 al lugar donde se ejecutó la obra Pl\!ª'l~v:ll.ntar y ~uscribi.r el "Acta de 
Verificación Física del Estado Situacional del Proyecto de Inversión pár~ .p?,es ~ Liquidación por la 
Modalidad de Oficio", constatando que se tiene un avance fisico de :1;:94°{o; .valow,;ación efectuada en 
referencia al Contrato de Obra Nº 186-2007 /GSRA del04-12-2007, la misma que asciende a un costo total 
de S/ 488,961.15 y un costo directo de S/ 366,867.61 

Programado 
.. 

Ejecutado 
Descripción Und Contrato de Obra N º 186- ·· Informe Mensual Nº 01-

2007/GSRA ..• · ·,É ne/20(:)2 del Supervisor 
Cant. Precio % •. ; ·Cant. Total % 

Costo Directo según Contrato d e Obra Nº 186- Glb 1.00 366,867.61 t Q/).00% _. 0.0049 .. 1~,107.08 4.94% 
2007/GSRA 

¡· 

Saldo de la ejecución fisica 
·,. ; !" •• :. 'I ~ _, 348,760.53 95.06% 

" " ' 
.. 

Que, iniciado con ello las acciones de liquidació_n téc~ica ·fina~cierá de oficio y a la 
culminación de dicha labor, mediante Informe Nº 014-2023/ GOB.REG.HVC::4/GGR-ORSyL-cliq-zqa, de 
fecha 28 de noviembre del 2023, la CPC Diana Inga Quispe y el Ing. Zacarías Quis'pe Aparco presentan el 
informe de Liquidación Final Técnica Financiera por la modalidad de'. o·ficio \fe la \:)~.ra:' " Instalación del 

1 ' ' ' • • :,· 
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Sistema de Agua Potable, Construcción del Sistema de Alcantarilládo'y Planta de Trátamiento en la 
localidad de Barrio Centro - Pampachacra - Huancavelica", la misma que>~µenÍ:a con)a conformidad de la 
conciliación contable otorgada por la Oficina de Contabilidad de la Sede .Gent;ral del Gobierno Regional de 
Huancavelica mediante Informe Nº 568-2023/GOB.REG.HVCA'/ORA-OC e. Informe Nº 066-
2023/GOB.REG.HVCA/ORA-OC/ mmc, ambos del 22 de noviembr~.'de1·2023; 

Que, estando a lo expuesto, medi_ante Informe Nº 1729-
2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha de recepción 29 de noviembre del 202·3, el Director de 
la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, previa revisión y ~yalu~ción, . presenta, otorga la 
conformidad y solicita la aprobación mediante acto resolutivo de la Liquidación Fina_l Técnica Financiera 
por la modalidad de Oficio de la obra "Construcción Sistema de Riego Ccqéham~ca - Mayurunarca", 
elaborada por el Ing. Zacarías Quispe Aparco y la CPC. Diana Ing:'t\Quilpe; erljt~ tenfido, deviene · 
pertinente su aprobación para efectos administrativos y legales de acuerdo.al siguiente iietalle: 

I. Datos Generales: 
De ejecución del proyecto 

• Sector : Gobiernos Locales ' ·· · ; · , ··, ":.·· ~ 

• Pliego : 447 Gobierno Regional de:'Hü_a'ricavclica · 

: 001 Región Huancavelica ~:S€d~.:C~~tral '_::· 
: Por Contrata H(•-~s ,_.,-, ,. · . ¡_. 

• Unidad Ejecutora Presupuesta! 

• Modalidad de ejecución 

• Código Único de Inversiones 

• Fuente de financianúento 

• Rubro 

• Nemónico SIAF 

: 2041684 

: 00 Recursos Ordinarios 

: 01 Recursos Ordinarios 

: 2007-147 y 2008-179 

,-,., 

. : • • Ubicación 
Localidad 
Distrito 

: Ccochamarca Mayunmarca 
: Andabamba 

Provincia : Acobamba !> I ;. ,, 'tt ~ 

Departamento : Huancavelica .... •1·i" t -,:s\·. : .. -· •. 

• Año presupuesta! : 2007 y 2008 . , .. .... ;; 

• Presupuesto según Exp. Técnico: S/ 543,290.16 

• Monto según Contrato de Obra 
Nº 186-2007/GSRA : S/ 488,961.15 

• Costo total de la inversión actual.: S/ 472,512.00 H., :. , 
• Presupuesto ejecutado global : S/ 517,661.24 .. , ,:, • 

• Saldo del proyecto : S/ -45,149.23 
• Residente de Obra : Ing. Jorge Pascual Vega 
• Superviso.e de Obra : lng. G ustavo Cermeño P eña · 

• Monitor de Obra : Ing. Juan Manuel Hemández Izaguirre 

• Fecha de inicio de obra : 15 de enero del 2008 

• Fecha término según Exp. Técn.: 15 de mayo del 2008 
• Las metas ejecutadas se encuentran consignadas en el "Acta de Verificación Física del Estado 

Situacional del P royecto de Inversión para fines de Llquidación•1for la·Mod~lidad de Oficio", de 
fecha 16 de noviembre del 2023, suscrita por los miembros del Comité de Verificación , Recepción, 

: •• : . # • • l · 
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L1qwdaaon y Transferenoa por la modalidad de oficio norru~aJa·· co n Resoluc1on Gerencial 
General Regional Nº 780-2023/GOB.REG.HVCA/GGR deÍ 10 de·~oviembre del 2023. 

Características Técnicas en términos generales 
• Nombre de la obra : "Construcción Sistema de Riego Ccocha~ tr-, 

Mayunmarca". 

• Monto según contrato de obra : S/ 488,961.15 
• Valorización física estimada : SI 18,107.08 
• Avance fisic~ en porcentaje :4.94% 

Descripción Und 
Programado ··,,'.:.~·4:, .: . ,;' Ejecutado 

Contrato de Obra N º l!i6- I nformé ' Mensual Nº 01-
2007 / GSRA E ne/2002 del Su ervi-mr 
C:int. Precio % . _.C~m. · T1JtJ.i 

Costo Directo según Contr:ito de O braNº 186- Glb 1.00 366,867.61 100.Qol>.t. · 0.0049 1 ,107.08 4.94% 

;: ,---.,~~'1>.c..OQcc7..,_/ ...c:G:..:S.c..Ri.::.\-'-------- ------'-----'---L------L---,--'-,....L.----!----+----1 
~ ... ··~w; j aldo de: la ejecución fisica 348,760.53 95.06% 
~ ¡,'-b ~' . -~--~-.~ ; - ........ ' 1'~'1'o,::::~1;.~ A la fecha de verificación In Sit11 (16-11-2023) el Comité de VerifiS~irj(~n-•. ~ .ecep~ión, Liquidación y 

Transfe.rencia por la modalidad de oficio, menciona que la obr3: . S€:¡ enc.uentra INCONCLUSA -
DESTRUIDO POR FENÓMENOS NATURALES evidenciándose resto~ de su :ínfima ejecución. Es 

• decir, NO se cumplieron las meta$ programadas en el Expediente Técnico Ni lo ofertado por el Contratista 
a causa del desastre natural. .:i·: :,.. ,. · 

III. Características Presupuestales/Financieras 
a.) Conciliación de la liquidación por la m odalidad de ofido presupuesta! y financiera final 

• Nombre de la obra : "Construcción Sistema de Riego Ccochamarca -

• Fuente de Financiamiento 

• Rubro 
• Modalidad de Ejecución 

• Meta SIAF 

• Presupuesto asignado 

• Presupuesto ejecutado 

• Año presupuestal 

Mayunmarca". 

: 00 Recursos O rdinarios 
: 01 Recursos Ordinariós ,• >,i_, , .. 

• • - ~ . ! ~ ,. -·· 

: Contrata : '· 

: 2007-147 y 2008-179 

: S/ 517,661.24 

: S/ 517,661 .24 

: 2007 y 2008 
·"· :: ~- ·•. ,: 

CONCILIACION DE LA LIQUIDACION PRESUPUESTAL;, Y FINANqERA FINAL DE 
OBRA ... -,: ,,: .. 

LIQUIDACION PRESUPUESTAL LIQUIDACIÓN FINANé IERA 
,. 

Importe 
Concepto 

enS/. 
Concepto Importe en S/ . Concepto 

ELABORACION DEL 
9.000.00 1501 EDIFICIOS,Y ¡ESTR!JCTURAS : . EXPEDIENTE TÉCNICO -

1501.08 Construccióti: de'.Estnic turas· t 

COSTO DIRECTO POR 
1501.0804 Infraestructt:ra Agácola CONTilATA . . . 

4 
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-2028/ (i()B.~$(}/:P"VCA/~ 
·•_¡ .:!: : -l !-" :11·: 'l 

~ª~~ -: ·rs o I e 2023 
Personal o.oq 1501-080401 Por Contrata· - . 498,080.36 1 

Bienes 2,000.00 1501.080402 Por Administración Directa - Pc.'t'sonal -

Servicios 497,330.15 1501.080403 Por Administración Directa - Bienes 2,000.01) 

Otros Equipamientos 1501.080404 Por Administración Directa - Servicios 6,000.00 

GASTOS GENERALES POR 1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 
CONTRATA •' 

Personal 1505.02 Elaboración de. Expedí ente Técnico -
Bienes 499.8 1505.0201 Elaboració!l ·de-:Expcdiente '.L"écn.ico 9,000.00 

Servicios 8,831.29 1505.03 
Otros Gastos. Diversos de Activos No 
Finanderos ,,- , ... . . -

o Costo de Cons~ctj_ón p'or.'.~drrµÍ;ústi:ación j 
Otros Equipamientos 1505.0302 Directa - Biiné ~ · , · r,. ' :··~~ :-:_,., · ., 4.99.80 

1505.0303 
Costo de Construcción por Ad~stració n 
Directa - Semció? . · / ; r . 2,08 1.08 

TOTAL COSTO DE 517,661.24 
TOTAL COSTO'DE EJECUCIÓN DE 517,661.24 

EJECUCIÓN DE OBRA OBRA 

En la liquidación financiera final se ha determinado que el costo y/ o in;érsió'n global del proyecto asciende 
a S/ 517,661.24 (Quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y uno con 24/100 Soles), estableciéndose de 
la siguiente manera: · · - · · 

. . 

Denominación Costo Directo 1 Gastos Generales Exp. Técnico Tot:i!-1 S/. 

Mano de Obta -1 ., ., 
- --- -

1 Bienes 499.80 . ' 2,499.80 . 2,000.00 1 

Servicios 1 
-T 

497,330.15 8,831.29 1 9,000.00 : 515,1(?1.44 

Total S/ 1 499,330.15 9,331.09 9,000.00 · :. · .:517 ,661_.24., 
f l : :-, • • 

- Conforme al Cl,ladro, no existe pen_diente de rendición del proyeq~. .. .· . . . 
El monto total ejecutado de SJ 517,661.24 no es igual al que figur~ie~'eíFsist~rria dC:-Seguimiento de 
Inversiones, pues en el sistema la fase de devengado también figu'.i:i .e\ mismo m_9nto. ~iendo esto , 
diferente en la fase girado y pagado por el importe de S/ 2.00, est<; monto siendo' cOhsiderado dentro 
de la ejecución pues en los años 2007 y 2008 no se podía realizar1-a·reoáf_a'~ontáble. ,- : . 

~; : .' , .. !'•: . ::. '"t ·t' 

De conformidad con la Directiva Nº 005-2019/GQB.REG.HVC.A/ GRPPyAT
SGDlel: "Normas y Procedinúentos para la Liquidación por Oficio de Proyectos de. Inversión Pública y 
Transferencia (de corresponder) en el Gobierno Regional de Huanca~e~ca", _'aprobado por Resolución 
Gerencial General Regional Nº 488-2019/GOB.REG.HVCA/GGR;· . 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Llquidacíón, Oficina Regional 
de Administración, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaria,General;-. 

En uso de las atribuciones conferidas por el nume~af6-dJl-artícufo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado ;ppi;,10id~nanz_:-i,, Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/ GR; 

,. ', • 

• J : • : ~: • 

s 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Liquidación Fina!: ) 'écniqi. Financiera por la 
Modalidad de Oficio de la obra: "Construcción Sistema de Riego Ccochar:p.arca - 'Mayunmarca", con 
Código Único de Inversiones Nº 2041684, ejecutada por la modalidad 'de C~ntrata 'por la Gerencia Sub 
Regional Acobamba, y- la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica, ,correspondiente los 
ejercicios presupuestales 2007 y 2008, siendo el costo global de S/ 517,661.24.(Quinientos diecisiete mil 
seiscientos sesenta y uno con 24/100 Soles), conforme al detalle que se c_o11sigr,ia en la parte considerativa 
de la presente Resolución .. 

T , CU L 2°.- ENCARGAR "· la Oficina de Contabili.rfad efectuar 1:-i •f'.b~i., 
contable en las Cuentas y Sub Cuentas que corresponda, bajo respo~~:Íbiljsf.id. · ,k;: . ' 

~:;~ t5J~;, ~~ .. · t .;,. -~~.- - · .. 
ARTÍCULO 3° .- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisi5n y Liquidación, 

preparar el Expediente de Transferencia Física y Contable de la Ob.,ra· ;u ?eC!Or hi nefj.cjá~<? _.o Unidad 
Ejecutora, teniendo en consideración las disposiciones conteni~•· én( lí!-· )bir~ttiva.- Nº 005-
2019 /GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDieI: "Normas y Procedimientos para la Liquidació¿ por Oficio 
de Proyectos de Inversión Pública y Transferencia (de corresponq~i:) én el Gobierno Regional de 
Huancavelica", aprobado por Resolución Gerencial General Regional Nº 488-
2019 / GOB.REG.HVCA/ GGR, bajo responsabilidad. 

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR a la Oficina de ·<!:dntabilidad,~efectuar los asientos 
contables de transferencia de la obra al sector beneficiario, luego de· 'süscr.t1to•el Acta de Transferencia, 
acción con la que debe rebajarse de los Estados Financieros de la Sede' C~ntral 'el cos.i:o de inversión de la 
obra consignada en las cuentas que corresponda, bajo responsabiJida-d:' · :, ·. ·. ·• 

;, ¡,¡ : ! . ·,. i ' 
ARTÍCULO 5° .- ENCARGAR a la Gerencia Regio_q.~.<;te Infr~estructura realizar el 

registro del cierre de la inversión en el Banco de Inversiones mediante el Formato Nº 09: Registro de cieae 
de inversión, acorde con lo dispuesto en el numeral 29 .4. del artículo 29 de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprol:\ad·o·pot n.esolución Directoral Nº 
001-2019-EF-63.01, bajo responsabilidad. ,::,:;:~~::~ .'..-:. : E-,' 

,., ·.,;,.,.;1•,i:.$" J·. 

ARTÍCULO 6º .- REMITIR copia certificada dé los adúados a la O_ficina de Gestión 
de Recursos Humanos, para que a través de la Secretaria Técnica· 'ocl •Piot_ed.i.n¿if nti:1' Administrativo 
Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, se efectúe la i.nvc'stigaoo n pre~rhiriar yprecalifique 
los hechos respecto de la responsabilidad incurrida por todos aquellci's ·que resúlten}i:esponsables que no 
permitieron efectuar la liquidación de manera regular. ..l·. ' ·. · · :: 

... 

ARTÍCULO 7°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Gerencia Regi'?n~ , dt Infraestructura, Oficina 
Regional de Administració n, Oficina de Contabilidad, Oficina Regional de S~p~isión y Liquidación, para 
~~&~ . 

DOCQ/ cgme 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y AR~HÍVESE. 
-

~ ' ; ; . .-; . ~. 
G!JniERr~O <iEGIGrl L nr. rl'. '\~JC.,\IÍéllC:. ' 

GERENCIA C'EAEH~L héGh.J •' 

'"'4: ~ 

ing. Vú:tur li. 1:1rd! , H1:1w11:án 
GEREMT!: G::.1-.:í::í •l '~i:'.i!'Jf"J.~L-: 1. 

· "' · ,· .. 
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