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VISTO: El Informe Nº 196-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL con Reg. Doc. 
Nº 2581671 y Reg. Exp. Nº 1905512, el Informe Nº 057-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ yja, la 
Carta Nº 001-2023-CONSORCIO HU ANCA VELICA, la Carta Nº 071-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR
ORSyL, el Informe Nº 104-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe Nº 011-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-jcb, el Informe Nº 031-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR
ORSyL/ yja, el Informe Nº 086-2022/ GOB.REG. HVCA/ GGR-ORSy L-jcb, la Carta Nº 096-2023 / RCCS
CS-TANTAR.A, el Informe Técnico Nº 46-2022-CFES-JS, la Carta Nº 072-2022-CONSORCTO 
HUANCAVELICA, Informe Nº 054-2022-WIT/RO/CH y demás documentación adjunta sobre 
liquidación del contrato de la obra "Recuperación, Mejoramiento de la Carretera Vecinal Emp Hv-114 
(f antará) - Casacancha, Distrito de Tantará - Provincia de Castrovirreyna - Departamento de 
Huancavelica"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el Artículo 2 de la Ley Nº 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

, , .. ~ ,1, . Que, con fecha 30 de diciembre del 2021 se suscribió el Contrato Nº 170-2021/ OR,\, 
•, V" B '"'1',ti:lerivado del Procedimiento de Contratación Pública Especial Nº 003-2021/GOB.REG.HVC.t\/ CS -

, 
1 "f ~mera Convocatoria, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio 

····:J~t<·: · FJÍiancavelica (integrado por las empresas: Asesoría, Diseño y Construcción Contratistas Generales S.A.C. 
ú •,.¡ ~,~·- ),'fa"\ctividad de Construcción Logística y Servicios S.A.C.), representado por el señor Francis Sergio Pérez 

~ ._"'. :._~]>Torres como Representante Común, para la ejecución de la obra: "Recuperació n, Mejoramiento de la 
- Carretera Vecinal Emp Hv-114 (f antará) - Casacancha, Distrito de Tantará - Provincia de Castrovirreyna • 

Departamento de Huancavelica", por un monto total ascendente a S/ 4,168,833.70 (Cuatro millones 
ciento sesenta y ocho mil ochocientos treinta y tres con 70/100 Soles) y con plazo de ejecución de ciento 
ochenta (180) días calendarios; contrato que fue emitido bajo el ámbito de aplicación del Decreto Supremo 

. Nº 071-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
I ,,. ,.. "' Reconstrucción con Cambios, modificado por Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM; 

¡ , .. 

, : , . } Que, con fecha 14 de enero del 2022 se suscribe el Acta de Acuerdo de Diferir la 
·: ·.., /,, · Fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obra, acordándose postergar la fecha de inicio del plazo de 

_ ejecución de la obra a partir del 14 de enero del 2022 hasta que se realice el cumplimiento de las 
,:_/5'~'?1;,.,_ condiciones exigidas en los literales a) y b) del numeral 73.1 del artículo 73 el Reglamento del 

// ,,,,.,, ~ ~.?, Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios (Notificación del 
,., 1 <;:1\ 
·· ·.,-;-°k--iii:f.F~·;,;;;_.· i;:~ supervisor o inspector y la entrega de terreno); 
. ~fk~lcrtlfil( • , 

: ,,, Atj• Que, con fecha 21 de marzo del 2022 se suscribe el Acta de Inicio de Obra, dejando 
' "-.{J_~ constancia que, habiéndose cumplido con las condiciones establecidas en el Reglamento del Procedimiento 

de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, se procede al inicio de la obra a 
,✓~~ . el i_;.,"' \/º6º "'~ parar del 21 de marzo d 2022; 

~Y , . ¡.!a ,el l\ldn \) Que, durante d proceso de ejecución de la obra se aprobaron las siguientes 
~ t1 1 · ""'

0
po:'1#ª§)} suspensiones del plazo de ejecución de obra: Con Resolución Gerencial General Regional Nº 206-

•\ '.'. v, ·.CT r' J) 
\~~ .... -•• , 1.., .,-.i ... 
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2022/GOB.REG.HVCA/GGR del 08 de junio del 2022, la suspensión del plazo de ejecución Nº 01 por 
15 días calendario a partir del 01 al 15 de abril del 2022, asimismo se autorizó la modificación del plazo 
contractual siendo la nueva fecha de término de ejecución de la obra para el 01 de octubre del 2022; y, con 
1\denda Nº 005-2Q22/ ORA del 25 de noviembre del 2022, se formaliza la suspensión del plazo de 
ejecución Nº 02 por 12 días calendario a partir del 11 al 22 de octubre el 2022, así como se reconoce la 
nueva fecha de ~érmino de la ejecución de la obra para el 26 de octubre del 2022; 

Que, también, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 388-
2022/ GOB.REG .HVCA/ GGR del 04 de octubre del 2022, se reconoce la aprobación automática de la 
solicitud de ampliación de plazo Nº 02 por 13 días calendario a partir del 02 al 14 de octubre del 2022. 
Asimismo, se precisa que, mediante Carta Nº 973-2022/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha 08 de 
setiembre del 2022, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación comunicó al ejecutor la 
improcedencia de la solicitud de la ampliación de plazo Nº 01, por no cumplir con las causales señaladas en 
el artículo 85 Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios; 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 501-
2022/ GOB.REG .HVCA/ GGR, de fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó una reducción de 
prestaciones al Contrato Nº 170-2021 /ORA, por partidas no ejecutadas, por la swna de S/ 5,837.99 (Cinco 
mil ochocientos treinta y siete con 99/100 Soles), equivalente a una incidencia de 0.14% respecto del del 

,. ,._. .. , .• •1,: ., ,. presupuesto total contratado; 
· V' B •,¡,• ." , ),, 
/ ---:.-:,"7,\ Que, la ejecución de la obra concluyó con fecha 26 de octubre del 2022, dentro del 

·_;:'/ff;i;f{í¡~c:ii ·. )plazo contractual, conforme consta en el Cuaderno de Obra en los Asientos Nº 349 del Residente de Obra 
U., ::i .. ,,, •. -· y Nº 350 del Supervisor de Obra; por consiguiente, mediante Resolución Gerencial Regional Nº 137-

2022/ GOB.REG.HVCA/GRJ, de fecha 21 de noviembre del 2022, se procede a conformar el Comité de 
Recepción de Obra integrado por los siguientes profesionales: Ing. Juan Carlos Peña 1\nccasi-Presidente, 
Ing. Jaime Zúñiga Gómez - Primer Miembro y el lng. Jhon César Valencia Mamani- Segundo Miembro. 
1\. tal efecto, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 07 de diciembre del 2022, previa subsanación 
de observaciones (Acta de Pliego de Observaciones del 28-11-2022) el Comité una vez constituido en obra 
y luego de verificar los trabajos ejecutados, constata y determina que la obra se encuentra CONFORME 
procediendo a su recepción correspondiente; por tanto, otorgan la conformidad; 

Que, mediante Carta Nº072-2022-CONSORCIO HUANCA VELICA, de fecha 16 de 
diciembre del 2022, el señor Francis Sergio Pérez Torres - Representante Común de la empresa contratista 
Consorcio Huancavelica, en referencia al Informe Nº 054-2022-WIT/RO / CH suscrito por el lng. William 
Inga Torres - Residente de Obra, y en cumplimiento del artículo 94 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública E special para la Reconstrucción con Cambios, presenta al Consultor de Supervisión: 
Sr. Renato Ciro Coronel Sánchez la liquidación del contrato de obra para su revisión y evaluación 
correspondiente, en la que determina que tiene un saldo a su favor por el importe de S/ 587,660.91 
(Quinientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta con 91/100 Soles); 

Que, mediante Carta Nº 096-2023/RCCS-CS-TANTARA, de fecha 22 de diciembre 
del 2022, el Consultor de Supervisión Ing. Renato Ciro Coronel Sánchez, presenta el Informe Técnico Nº 
46-2022-CFES-JS del Ing. Carlos Freddy Espinoza Santiago - Supervisor de Obra, donde luego de la 
revisión y verificación APRUEBA la liquidación del contrato de obra, que cuenta con un avance físico 
acumulado ejecutado del 99.86%, con un resultado final del cálculo de reajuste de precios por S/ 
587,660.91 (Quinientos ochenta y siete mil seiscientos sesenta con 91/100 Soles) incluido IGV a favor del 
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contratista, por lo que recomienda su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, al respecto, mediante Informe Nº 086-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL
jcb, de fecha 29 de diciembre del 2022, el CPC Jonny Condori Boza - Especialista en Liquidación 
Financiera, de la revisión y evaluación financiera a la liquidación del contrato de obra, observa que ésta no 
cuenta con los comprobantes de pago Nº 440,339, 439, 505, 504 y 508 y sus respectivos sustentos; 

Que, asimismo, mediante Informe Nº 031-2023/GOB.REG.HVCA/GGR
ORSyL/yja, de fecha 06 de febrero del 2023, la Ing. Yanet Jaime Anccasi de la Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación menciona que, ha realizado el cálculo de reajuste, deducciones y otros, de cuyo 
resultado corresponde como saldo a favor del contratista el importe de S/ 154,593.78 (Ciento cincuenta y 
cuatro mil quinientos noventa y tres con 78/100 Soles). Además, realiza las siguientes precisiones: 
- La obra se encuentra culminada con partidas realmente ejecutadas para la operatividad del proyecto, con 

un avance físico de 99.85%. 
- De acuerdo a la Resolución Gerencial General Regional Nº 501-2022/GOB.REG.HVCA/GGR, de 

fecha 23 de diciembre del 2022, se aprobó la reducción de prestaciones por el monto de S/ 5,837.99 
(Cinco mil ochocientos treinta y siete con 99/100 Soles) . 

• . •: ,,\\il'iJ¡j¡. Sin e~bargo, del ~ontrato de ejecu~ón de obra que tiene un presupuesto aprobado_de S/ 4,168,833.70, .\,-.; ~Li4i.t. ha realizado el recálculo correspondiente en base a los metrados reportados y se obtiene un monto de S/ 
1>,/ k ;,_\ 4,084,686.03, existiendo una reducción de S/ 6,171.6~; _asimismo, d<:1 componente COVID-19 que tiene 
··"·;,;· ··~ ... ..... ~ 1 un presupuesto aprobado de S/ 77,976.00 se ha emmdo conforllUdad de pago por un monto de S/ 
~vz_.···· ··o·ll/.1 .. Ri!!:ig;¡< - 77,874.23, existiendo una reducción de S/ 101.77, existiendo una reducción total de S/ 6,273.44 
, z, L,1,!.19 . .. 

':'-: ·\~!'F" 
1 
f ,~:f.~_:. - Por tanto, el nuevo monto del contrato es de S/ 4,162,560.26 (Cuatro millones ciento sesenta y dos mil 

--... . ..;;;;.> .. ___ ,. quinientos sesenta con 26/100 Soles). 
- De la ejecución de la obra, se ha realizado un pago de S/ 4,085,121.45; sin embargo, al realizar los 

recálculos respectivos se obtiene un monto de S/ 4,090,857.70, existiendo un saldo a favor de la entidad 
de S/ 435.42. 

- Al realizar el cálculo de reajuste se obtiene un monto a favor del contratista de S/ 155,029.20; por tanto, 
se obtiene un saldo a favor del contratista de S/ 154,593.78. 

El resumen es el siguiente: 

Nº Descripción Autorizado Recalculado Pairado Díferencia 

Monto de contrato principal 4,090,857.70 
1 Valorizaciones 4,084,686.03 4,085,121.45 -435.42 

2 Penalidades 2,084.42 2,084.42 0.00 

3 COVID 77,976.00 77,874.23 77,874.23 0.00 

4 Adelanto de materiales 625,325.06 -625,325.06 

5 Amortizaciones -625,325.06 625,325.06 

6 De los reajustes 155,029.20 155,029.20 

TOTAL 4,168,833.70 4,317,589.46 4,162,995.68 154,593.78 
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 154,593.78 

Que, mediante Informe Nº 11-2023 / GOB.REG .HVCA/ GG R-ORSyL-jcb, de fecha 
08 de febrero del 2023, el CPC Jonny Condori Boza - Especialista en Liquidación Financiera, luego de la 
revJston al levantamiento de observaciones que planteara en su Informe Nº 086-
2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-jcb del 29 de diciembre del 2022, da cuenta que ha revisado y 
evaluado financieramente la liquidación del contrato de obra identificando los pagos reafo-:ados en las 
valorizaciones al contratista que son por el importe total de S/ 4,162,995.68 (Cuatro millones ciento 
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sesenta y dos mil novecientos noventa y cinco con 68/100 Soles), no habiendo observaciones financieras 
para continuar con el proceso de liquidación de contrato de obra; 

Que, mediante Carta Nº071-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyLde fecha 14de 
febrero del 2023, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación notifica al señor Francis 
Sergio Pérez Torres - Representante Común de la empresa contratista Consorcio Huancavelica que, 
conforme el recálculo efectuado por la Ing. YanetJaime Anccasi se determina el monto de S/ 154,593.78 
(Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con 78/100 Soles) por concepto de reajuste de 
precios, por lo que debe pronunciarse por el saldo determinado a su favor; 

Que, atendiendo a la notificación, mediante Carta Nº 001-2023-CONSORCIO 
I JUAN CA VELICA, de fecha de recepción 21 de febrero del 2021, el señor Francis Sergio Pérez Torres -
Representante Común de la empresa contratista Consorcio Huancavelica otorga su conformidad a los 
cálculos efectuados por la Entidad por el importe de S/ 154,593.78 (Ciento cincuenta y cuatro mil 
quinientos noventa y tres con 78/ 100 Soles) y solicita se proceda con la aprobación de la liquidación del 
Contrato Nº 170-2021/ORA; 

Que, mediante Informe Nº 196-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 06 
de mar.to del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Director de la Oficina Regional de Supervisión 
y Jjquidación, conforme a los argumentos que expone, ratifica y otorga la conformidad a los 
pronunciamientos del CPC Jonny Condori Boza - Especialista en Liquidación Financiera y de la lng. 
Yanet Jaime J\nccasi, recomendando la aprobación de la liquidación del Contrato Nº 170-2021/ ORA, 
mediante acto resolutivo, siendo el monto final del contrato de ejecución de S/ 4,317,589.46 (Cuatro 
millones trescientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve con 46 / 100 Soles), con un saldo total a favor 
del Consorcio Huancavelica de S/ 154,593.78 (Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con 
78/100 Soles) por reajuste de precios, quedando de la siguiente manera; 

Nº Descripción Autorizado Recalculado Paeado Düerencia 
Monto de contrato principal 4,090,857.70 

1 Valorizaciones 4,084,686.03 4,085,121.45 -435.42 
2 Penalidades 2,084.42 2,084.42 0.00 
3 COVID 77,976.00 77,874.23 77,874.23 0.00 
4 Adelanto de materiales 625,325.06 -625,325.06 
5 Amortizaciones -625,325.06 625,325.06 

6 De los reaiustes 155,029.20 155,029.20 
TOTAL 4,168,833. 70 4,317,589.46 4,162,995.68 154,593.78 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 154,593.78 

~ (· ~- ~•!J ""'~1 Que, estando a lo expuesto, resulta viable aprobar la liquidación del Contrato Nº 170-
i" dz_r. ....... ~ 2021 / ORr\ de la obra: "Recuperación, Mejoramiento de la Carretera Vecinal Emp Hv-114 (Tantará) -

k · ui Cl!::ll • • · d r · P · · d c · D d 11 li " 1 •. ,;,tmi:;iiw;¡"A Casacancha, Distrito e antara - rovmc1a e astrovtrreyna - epartamcnto e - uancave ca , por e 
'<~( ... ,,. 60,r-.' importe total de S/ 4,317,589.46 (Cuatro millones trescientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve 

·· con 46/100 Soles), con un saldo total a favor de la empresa contratista Consorcio Huancavelica por el 
importe total de S/ 154,593.78 (Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con 78/100 Soles) 
que corresponde al reajuste de precios; por lo que, se expide la presente Resolución; 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, la Oficina 
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Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.-APROBAR la Liquidación del Contrato Nº 170-2021/ORA, de 
fecha 30 de diciembre del 2021, de la obra: "Recuperación, Mejoramiento de la Carretera Vecinal 
Emp Hv-114 (Tantará) - Casacancha, Distrito de Tantará - Provincia de Castrovirreyna -
Departamento de Huancavelica'', ejecutada por la empresa Consorcio Huancavclica representado por el 
el señor Francis Sergio Pércz Torres como Representante Común, siendo el costo total del contrato de 
obra de S/ 4,317,589.46 (Cuatro millones trescientos diecisiete mil quinientos ochenta y nueve con 46/ 100 
Soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

DATOS GENERALES: 
Unidad Ejecutora 
Nombre de la obra 

, °'\'-·.:~~~v· ód igo Unico de Inversión , '=:?-" 1 é bicación , .--·-·····r:_;r, · ·· --•i.. ) • 
1 t:!- ~ Bm P.oú::gm.:-~- Locahdad 
' :;. ll,a1,:10 ,-;._::-,, Distrito 

·-~;. ( t• . . ,n",t,···; • • 
~ ~;¡ '.._\,~ _ _._., Provmc1a 

Departamento 
Modalidad de ejecución 
Contratista de e jecució n 

-:-~ ..# Monto contractual 
~~~~~ r 'l. \ ~ Reside?~~ de obra 
)- ··• .L,~--!-, Supervismn de la obra , :: :1, / , ") i ~:/ 
-~ 1. ,.,?,'~· lt.,,~-~--~ ¡ 
-~~ ;;¡, - - · ·, ~/ Plazo de ejecución ( ;;¿~ Entrega de terreno 

, 'V \I" !) :,,., 

1
1.i} · · ~ ·-~- Fecha de inicio de obra 
"' ff' ··¡ / -, / ,- • ■ r 

/" -1,. ,.,,;;,:_ -·---- ñ Culm1nac1on programada 
. - 'j~-~·-'"t . > 
·:: ~ ~r .. .,:.i&1 r./ • Suspensión de obra Nº 01 
· ·'<-,~,_.,~ Suspensión de obra Nº 02 

--- Fecha de culminación real 

: 001 Región Huancavelica - Sede Central 
: "Recuperación, Mejoramiento de la Carretera Vecinal 

Emp Hv-114 (Tantará) - Casacancha, Distrito de 
Tantará - Provincia de Castrovirreyna - Departamento 
de Huancavelica" 

: 2408970 

: Casacancha 
: Tantará 
: Castrovirreyna 
: Huancavelica 
: Contrata a precios unitarios 

Consorcio Huancavelica (Asesoría, Diseño y 
Construcción Contratistas Generales S.A.C. y Actividad 
de Construcción Logística y Servicios S.A.C.) 

: S/ 4,168,833.70 
: Ing. William Inga Torres 
: Consultor: Ing. Renato Ciro Coronel Sánchez (Ing. 

Carlos Freddy Espinoza Santiago- Supervisor de Obra) 
: 180 días calendario 
: 18 de marzo del 2022 
: 21 de marzo del 2022 
: 16 de setiembre del 2022 
: 15 días calendario (01-04-2022 al 15-04-2022) 
: 12 días calendario (11-10-2022 al 22-10-2022) 
: 26 de octubre del 2022 

\ 
/.< 

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 

&"' 
ó; 

3 el P. \do ¡11 
~ \1l \\~ruputl\1 ~ / 
~r./ ,:,¡H~c,OR ~, 

Nº Descripción Autorizado Recalculado Pam1do Diferencia 

Monto de contrato orincioal 4,090,857.70 

1 Valorizaciones 4,084,686.03 4,085,121.45 -435.42 
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Penalidades 
COVID 
Adelanto de materiales 
Amortizaciones 
De los reajustes 

TOT1\J. 

2,084.42 
77,976.00 77,874.23 

155,029.20 
4,168,833.70 4,317,589.46 

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 

2,084.42 0.00 
77,874.23 0.00 

625,325.06 -625,325.06 
-625,325.06 625,325.06 

155,029.20 
4,162,995.68 154,593.78 

154,593.78 

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor del contratista Consorcio 
Huancavelica la suma de S/ 154,593.78 (Ciento cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y tres con 
78/100 Soles) por concepto de reajuste de precios, de acuerdo a lo señalado en el Informe Nº 196-
2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y demás antecedentes. 

ARTÍCULO 3°.- PRECISAR, de conformidad con el 94.10 del Reglamento del 
, ~~~ Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, que luego de quedar ; \ ,r IS;. ¡ onsentida la prese~te liquida_ción y efec~do los pagos que corresponda, culminará definitivamente el 

i•·-;---i·-:·•~- • 1 contrato y se cerrara el expediente respectivo . 
.l .,J ,. • ' 

1 ' Yi'JW:fJL ~;.'. 1 
\: ,._ /J,• 

"·-....... _ __,.. 

{ 

ARTÍCULO 4° .- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través de 
la Oficina de Tesorería y la Oficina de Contabilidad, efectuar las acciones administrativas que correspondan 
para el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administración, Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, a la empresa contratista Consorcio Huancavelica y al Consultor de 
Supervisión: lng. Renato Ciro Coronel Sánche-.l, para los fines de Ley. 

JlOCQ/cg""' 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOBi'E"NO REGIONAL DE HUANCAVELICA 
GER NCIA GENl!AAL REGIONAL 

·:;;--·-···· ..... ······~~l:.~t.::-1.,/ 
~ Mg. D111 'el'M. R11drí¡:11ez Dj1111iqu ; ';J' E GENERAC REGOONAC 




