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VISTO: El Informe Nº 265-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ con Reg. Doc. Nº 
2809965 y Reg. Exp. Nº 2055644, la Opinión Legal Nº 074-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-ncdm, el 
Informe Nº 1090-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el . Informe: Nº 069-2023-
GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-jcb, el Informe Nº 077-2023/ GOB.n.E.G.HVCA/GGR-ORSyL/EBC
monitor, la Carta Nº 027-2023/GRH-DRSL-SO-JMA, la Carta Nº 025-2023°-CONSORCIO A&M-HVCA, 
la Carta Múltiple Nº 109-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, el Informe Nº 047-2023-
GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-jcb, el Informe Nº 039-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/ EBC
monitor, la Carta Nº 021-2023/ GRH-DRSL-SO-JMA, la Carta Nº 019-2023-CONSORCIO A&M-HVCA, 
la Carta Múltiple Nº 143-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe Nº 118-
2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ rn.rmp-monitor, la Carta Nº 008-2022/GRH-DRSL.SO.JMA, la 
Carta Nº 005-2022-CONSORCIO A&M-HVCA, la Carta . Múltiple Nº 005-
2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe Nº 001-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-jcb, 
el Informe Nº 012-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/mrmp-monitor, la Carta Nº 073-2021/GRH
DRSL.SO.JMA, la Carta Nº 093-2021-CONSORCIO A&M-HVCA, . el º Informe Nº 015-2021-
RVR/RO/CONSORCIO A&M/ HVCAy demás documentación adjunta sobre liquidación del contrato 
de la obra "Recuperación de la Carretera Vecinal - Emp. PE 3SD (Lachoccasa) - Catac - Huaribamba, 
distrito de Huaribamba - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Cpnr:,ritución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV,! del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley N1- 217783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el Artículo 2 de la Ley Nº 2786 7 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
polít:ic , económica y administrativa en los asuntos de su competencia; · 

Que, con fecha 30 de setiembre del 2020 se suscribió el Contrato Nº 087-2020/ORA, 
derivado del Procedimiento Especial de Contratación Nº 03-2020/GOB.REG.HVCA/CS - Primera 
Convocatoria, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio A&M 
(integrado por las empresas: AB&C Contratistas Generales S.A.C. y Corporación Dominus S.A.C.), 
representado por el señor Víctor Marco De la Cruz Ccora como Representante Común, para la ejecución 
de la obra: "Recuperación de la Carretera Vecinal - Emp. PE 3SD (Lachoccasa) - Catac - Huaribamba, 
distrito de Huaribamba - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica", por un monto total 
ascendente a S/ 1,988,443.90 (Un millón novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con 
90/100 Soles) y con plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios; contrato que fue emitido bajo el 
ámbito de aplicación del Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM qli~ aprueba· el Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstruccióñ con Cambios, modificado por 
Decreto Supremo Nº 148-2019-PCM; r .-,, ,_.,:,::¡', . 

· :--... ¡ 1;.,t;! i. 
Que, con fecha 16 de octubre del 2020 se suscribe 'el .Acta .de Inicio de Obra haciendo 

~}• ~" constar que, c~mp~do todos lo~ requisitos establecid~s-en el artículo_ 73delReglam~to delProce~e~~o 
~ de Contratacion Publica Especial para la Reconstrucoon con Camb1oa, el 16 de octubre del 2020 se 1n1oa 

"''~j el plazo de ejecución de obra con un monto contractual de S/ 1,988,443.90 (Un millón novecientos 
Oí'-1,J ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con 90/100 Soles), con un plazo de_ejecución de obra de 

• noventa (90) días calendario; ~=..-
Que, durante el proceso de ejecución de la obra se aprobaron las siguientes 
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suspensiones del plazo de ejecucion: Con Resolución Gerencial General Regional Nº 392-
2021/ GOB.REG.HVCA/ GG R de fecha 02 de julio del 2021, la suspensión del plazo de ejecución Nº 01 
por 135 días calendario a partir del 05 de enero del 2021 al 19 de mayo del 2021, asinúsmo se autorizó la 
modificación del plazo contractual siendo la nueva fecha de término de ejecución de la obra para el 28 de 
mayo del 2021; y, con Resolución Gerencial General Regional Nº 439-2021/ GOB.REG.HVCA/GGR de 
fecha 27 de julio del 2021, la suspensión del plazo de ejecución N º 02 por 25 días calendario a partir del 20 
de mayo del 2021 al 13 de junio del 2021, asimismo se autorizó la modificación del plazo contractual 
siendo la nueva fecha de término de ejecución de la obra para el 22 de' junio 'del 2021; 

Que, asimismo, mediante Resolución Gerenci¡il ·:Gi~neral ;Regional Nº 374-
2021/ GOB.REG.HVCA/GGR del 22 de junio del 2021, se aprobó la _l\';1Pliac.ión d~ plazo Nº 01 por 14 
días calendario a partir del 23 de junio del 2021 al 06 de julio del 2021; ·: i ':, • 13 

Que, la ejecución de la obra concluyó con fecha 06 dé julio.del 2021, dentro del plazo 
contractual, conforme consta en el Cuaderno de Obra en los Asientos Nº 130'del Re;ide~te de Obra y Nº 
131 del Supervisor de Obra; por consiguiente, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 472-
2021 / GOB.REG.HVCA/ GGR, de fecha 12 de agosto del 2021, reconformada por Resolución Gerencial 
General Regional Nº 526-2021 / GOB.REG.HVCA/ GGR, de fecha 06 de setiembre del 2021, se designa al 
Comité de Recepción de Obra integrado por los siguientes profesionales:· Ing. Maribel Rosi Mejía 
Paquiyauri - Presidente, Ing. Enrique Camayo Cueva - Primer Miembro y el Ing. Gilmar Belito Huamani 
Segundo Miembro; 

Que, mediante Carta Nº 093-2021-CONSORCIO A&M-HVCA, de fecha ~ 
diciembre del 2021, el señor Víctor Marco D e la Cruz Ccora - Representante Común de la empresa 
contratista Consorcio A&M, en referencia al Informe Nº 015-;wi.t-,RVR/RO/CONSORCIO 
A&M/HVCA suscrito por el Ing. Rodolfo Ventura Ruiz - Residente d~ Obra, presenta al lng. Juan de 
Dios Morales Amao -Supervisor de Obra, la liquidación del contrato d.e obra para su revisión y evaluación 

Q,:::~--"correspondiente; . " ¡_ • -
. - ;"": __ t' 

'1-.r"'-7-~. • ?" Que, mediante Carta Nº 073-2021/ GRH-DRSL.SOJÑ-lA.; de fedía 10 de diciembre dd 
.:-~2Q21. el lng. Juan de Dios Morales Amao - Supervisor de Obra, luegb ~e la revisióh a la liquidación del 

contrato de obra, menciona que se ha constituido in situ a la obra verificando las eartidas ejecutadas al 
100%, por lo que la revisión, evaluación y aprobación del expediente se encuentra CONFORME, 
recomendando su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, al respecto, mediante Informe Nº 012-2022/ GOB.REG.HVCA/GGR
ORSyL/ mnnp-monitor, de fecha 10 de enero dd 2022, la Ing. Maribel,Rosi Mejía Paquiyauri- Monitor de 
Obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, luego de revisar la liquidación del contrato de 
obra concluye que se encuentra observado por tener documentación con errores, incompleta y faltante, 
recomendando seas absueltas por el ejecutor dentro de los plazos que indica el artículo 94 del Reglamento 
del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; 

"'« 

~, Que, también, mediante Informe Nº 001-2022/ GQB,~q.HV<:;A/GGR-ORSyL-jcb, 
11,1d., • de fecha 10 de enero del 2022, el CPC Jonny Condori Boza- EspecialisJª' ei}iifquidación Financiera de la 
'': /i Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, de la revisión y evalu~ció~. ~anciei:a a la liquidación del 

'U contrato de obra, observa que ésta no cuenta con la totalidad de los,.co,;rtprobantes y sus respectivos 
sustentos; 
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Que, mediante Carta Múltiple Nº 005-2022/GOB:REG.HVC~/GGR-ORSyL de 

fecha 10 de enero del 2022, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación notifica al 
señor Víctor Marco De la Cruz Ccora - Representante Común de la empresa contratista Consorcio A&M 
que, la liquidación del contrato de obra se encuentra observada técnica y financieramente, por lo que debe 
subsanar las observaciones en el plazos que establece el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; 

Que, atendiendo la notificación, mediante Carta Nº 005-2022-CONSORCIO A&M
HVCA, de fecha 19 de enero del 2022, el señor Víctor Marco De la Cruz Ccora - Representante Común 
de la empresa contratista Consorcio A&M, presenta al Ing. Juan de Dios Morales Amao - Supervisor de 
Obra el levantamiento de las observaciones formuladas. Y, con la Carta Nº 008-2022/GRH
DRSL.SO.JMA, de fecha 20 de enero del 2022, el Supervisor de Obra remite el levantamiento de las 
observaciones a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, para la evaluación, revisión y aprobación 

correspondiente; . :,l~i' ü·i f 
,\~;¡ ¡~~ Que, al respecto, mediante Informe Nº 11&~2022/GOB.REG.HVCA/GGR-

.• '
1

-1,;, ORSyL/ mrmp-monitor, de fecha 11 de mayo del 2022, la Ing. Maribcl Rosi:1.vt:ejía Paquiyauri - Monitor de 
~~- Obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, recién advierte que la presentación de la 

. i,, .. iú'; liq~~ación del co?O:ato de o~ra es IMPR?CEDENTE por no haber sii:i'o·rece~ci?nada la obra y que_~º 
,;,. ·"'

1 
•• r se eme al procedinuento senalado en artlculo 94 del Reglamento del Procedimiento de Contrataaon 

,.,.,.,,f'. , ~'-'f."• Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios; presenta como sustento copia simple del Informe 
Nº 509-2022/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL del 29 de abril del 2022, donde se hace referencia a los 
inconvenientes suscitados en el proceso de recepción de la obra llevado a cabo el 28 de setiembre del 2021, 
y que en aras de salvaguardar el debido procedimiento se recomienda se declare la ineficacia del acta de 
"Pliego de Observaciones a la Recepción de Obra" suscrita el 28 de setiembre del 2021, así como el Acta 
de erificación de Pliego de Observaciones del 11 de octubre del 2021, por carecer de la rúbrica del 

Que, mediante Carta Múltiple Nº 143-2022/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL de 
fecha 12 de mayo del 2022 el Director de 1a Oficina Regional de Supervisión y Liquidación realiza la 
devolución de la liquidación del contrato de obra al señor Víctor Marco De la Cruz Ccora - Representante 
Común de la empresa contratista Consorcio A&M, por ser IMPROCEDENTE de ac;uerdo a lo informado 
por la Ing. Maribel Rosi Mejía Paquiyauri - Monitor de Obra; · 'i·,'. .. . i~ 1 ' 

.~ _>! -:·;_' /t . 

Que, en este extremo cabe señalar que, mediartt¿ :me'cµante R,esolución Gerencial 
General Regional Nº 169-2022/ GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 19,de,tnayo del 2022, se reconforma el 
Comité de Recepción de Obra integrado por los siguientes profesiciiíal~s::Jng. Ya'net Jaime Anccasi -
Presidente, lng. Juan Carlos Peña Anccasi - Primer Miembro y el Ing, '.Daniel-Daría ·AJmonacid Paytán -
Segundo Miembro; toda vez que, el Comité designado por Resolución Gerencial General Regional Nº 526-
2021 / GOB.REG.HVCA/ GGR del 06 de setiembre del 2021, no cumplió con los prócedimientos y fechas 
según normativa, para la recepción de la obra; 

Que, posteriormente, luego de culminado el proceso de conciliación con Acuerdo 
Parcial para la Recepción de Obra contenido en el Acta de Conciliación Nº 7-2023-M&A, mediante 
Resolución Gerencial Regional Nº 006-2023/ GOB.REG.HVCA/ GRI, de fecha 21 de febrero del 2023, se 
reconforma el Comité de Recepción de Obra integrado por los siguientes profesionales: Ing. Pavel Aldo 
Yupari Anyaipoma - Presidente, Ing. Yanet Jaime Anccasi - Primer Miembro y el Ing. Néstor Nicolás 
Ramos Gonzales - Segundo Miembro. A tal efecto, el Comité una vez constituido en obra, mediante Acta 
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de Recepción de Obra de fecha 02 de marzo del 2023, luego de verí.ficar los trabajos ejecutados que fueron 
autorizados y aprobados por el Supervisor de Obra, determina que la obra se encuentra OPERATIVA y 
CONFORME procediendo a su recepción correspondiente; por tanto, ot~rgan la c?nfonnidad; 

Que, mediante Carta Nº 019-2023-CONSORCIO A&M-HVCA, de fecha de 
recepción 21 de abril del 2023, el señor Víctor Marco De la Cruz Ccora, - Represe¡:itante Común de la 
empresa contratista Consorcio A&M, en cumplimiento del artículo 94 del Reglamentp del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, presenta a la ,Oficina Regional de 
Supervisión y Liquidación (recibido por el Ing. Juan de Dios Morales Amaq ..,...,Supervisor de Obra el 21-04-
2023), la liquidación del contrato de obra para su revisión y evaluación correspondiente, en la que 
determina que tiene un saldo a su favor por el importe de S / 90,783.41 ~ aventa mil setecientos ochenta y 
tres con 41/ 100 Soles); y precisa que, con Resolución Gerencial Regional Nº 006-
2023 / GOB.REG.HVCA/ GRI se reconforma el Comité de Recepción de Obra el mismo que se constituye 
a obra y se da por recepcionada la obra el 02 de marzo del 2023; 

Que, mediante Carta Nº 021-2023/GRH-DRSL.SO.JMA, de fecha 27 de abril del 
2023, el Ing. Juan de Dios Morales Amao - Supervisor de Obra, menciona que realizada la revisión, 
evaluación y aprobación del expediente de liquidación del contrato de obra, queda CONFORME de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM; agrega que, el saldo a favor del contratista de acuerdo al 
reajuste realizado es de S/ 90,783.41 (Noventa mil setecientos ochenta y tres con 41/ 100 Soles), con un 
avance físico ejecutado de 99.07%; por tanto, recomienda su aprobación mt;:diante acto resolutivo; 

Que, al respecto, mediante Informe Nº 039r2.023/GOB.REG.HVCA/ GGR
ORSyL/ EBC-monitor, de fecha de recepción 29 de mayo del 2023, d fo.g. Eder Benito Candiotti -
Monitor de Obra de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, luego de la revisión y evaluación a la 
liquidación del contrato de obra concluye que, se encuentra OBSERV4f);A; .· 

;..o t _.,-1\r .. , -

~'<'- VºBº ". Que, del mismo modo, mediante Informe Nº 047-2023/GOB.~G.HVCA/GGR-
~ ...... ~~, ORSyL-jcb, de fecha 30 de mayo del 2023, el CPC Jonny Condori B,oz.a - Especialista en Liquidación 

•. _ . · ·""· Financiera de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, de la revisión y evaluación financiera a la 
liquidación del contrato de obra, observa que ésta no cuenta con la totalidad de los comprobantes y sus 
respectivos sustentos; 

Que, mediante Carta Múltiple Nº 109-2023/GOB.REG.I-NCA/GGR-ORSyL de 
fecha 30 de mayo del 2023, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación notifica al 
señor Víctor Marco De la Cruz Ccora - Representante Común de la empresa contratista Consorcio A&M 
y al Ing. Juan de Dios Morales Amao - Supervisor de Obra que, la liquidación del contrato de obra se 
encuentra observada técnica y financieramente, por lo que deben subsanar las observaciones en el plazos 
que establece el Reglamento del Procedimiento de Contratación Púbfü:a ;E;special para la Reconstrucción 
con Cambios; · 

. ... 
Que, atendiendo la notificación, mediante Carta N~ Q;2~~Q23-CpNSORCIO A&M

HVCA, de fecha 06 de junio del 2023, el señor Víctor Marco De la Cru~.<;~ori,,... Repsesentante Común de 
la empresa contratista Consorcio A&M, presenta al Ing. Juan de Dios Mo;;i.les Ama o :;-Supervisor de Obra 
el levantamiento de las observaciones formuladas. Y, con la Carta Nº 027~2023/ GRH-DRSL.SO.JMA, de 
fecha 09 de junio del 2023, el Supervisor de Obra remite el levantamiento de observaciones a la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, para su api:obación mediante acto resolutivo; 
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Que, mediante Informe Nº 077-2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/EBC

monitor, de fecha 10 de agosto del 2023, el lng. Eder Benito Candiotti - Monitor de Obra, luego de la 
revisión y evaluación al levantamiento de observaciones, concluye que, la liquidación del contrato de obra 
se encuentra APROBADA y PROCEDENTE, asimismo realiza las siguientes precisiones: 
Se tiene un monto contratado de S/ 1,988,443.90 en mención al Contrato Nº 087-2020/ORA. 
Según los cálculos procesados para la notificación al ejecutor de obra de acuerdo al monto ejecutado y 
pagado de obra se tiene un cotal de S/ 1,968,900.92, ejecutado según valorizaciones de obra. 
Se evidencia que las fórmulas polinómicas con las que se aprobó la actualización de costos del expediente 
técnico cuenta con deficiencias en su cálculo, sumando más de la unidad, y que .según OPINIÓN Nº 009-
2019/ONT, indica"( ... ) Como se advierte, el artimlo 34-A de la Ley tiene como 11no d; sus presupuestos que~ 
generador de la modificación contractual sea sobreviniente al perfeccionamiento del:1:on([_rJio: en t~I nntjdo, 1JQ. es posible 
efectuar la comcción de la fórmula polinómica al amparo del dispositivo bcgo análi.r/j, to~ vez que Ju e/aboraci6n e induswn 
en el txpediente tünim de obra ¡e efect,ía en 11na opgrtunidad anterior a la s11mi¡xión del ,rmlrat<i. _ 
En ese orden de ideas, puede concluirse que dentro de las modificacionu que la norm,a¡h!d-cle{ontralaciones del Estado prevé 
para el contrato de obra no se encuentra la corrección de fórmulas ,f;olinómicas: por Ío ta~to, durante la e,íecudón 
contractual. no Queden modificarse las fórmulas oolínómicas contenidas en el expediente técnico. 

; 
1
:; 

111
~,;~ ( ••• )", de este m;do invalidaría la realización de los ~álculos con respe'cto a lo~ montos de reajuste. 
t'·. Sobre el cálculo de adelanto de materiales, se evidenció una deficiencia en su trámite y pago 

• , ··· , · : 1;corrcspondiente, puesto que se realizó con una fórmula polinómica modificada, posterior a la fecha de ,n~ ,. 1 , 

"~ • 1 · 1 .J'/ fuma de contrato, y de acuerdo a la OPINION Nº 009-2019/DNT "( ... ) durante la cfecución 
,-,. ,,-¡~ E \\ -+,~·· contractual. nopuedenmodi.icarse lasfór:mulaspolinómicas contenidas en el expediente técnico. 

( .. . )". 
Se evidencia un monto por partidas no ejecutadas (Deductivo de Obra, proyecto ejecutado a Precios 
Unitarios) por un monto de S/ 19,542.98. 
S dencia un monto por el reconocimiento de gastos COVID-19 Protocolo Sanitario Sectorial para la 
Prevención del COVID-19, de acuerdo a las valorizaciones presentadas y pagadas, por S/ 56,725.16, 
contando con un saldo a favor de la Entidad por S/ 8,220.74, monto ,g_Úe se encuentra incluido en el ' . . ,. . 
deductivo. · .. ... ·, . ... •:· 

·~,,, ;. ,t'•. ~ ,. 
+.' 1,, , J.1 , • 

Lo señalado se resume en lo siguiente: 

N° Descripción Autorizado; .,· ' Pae;aáo Saldo 
1 Contrato principal 1,519,17U:Í : .·~1;499,628.16- 19,542.98 
2 Adicional Nº 1 ' . ,. 0.00 
3 Deductivo por partidas no ejecutadas (proyecto -19,542.9ff , -19,542.98 

ejecutado a precios unitarios) 
4 Del adelanto directo 0.00 
5 Del adelanto de materiales 469,272.76 469,272.76 0.00 
6 Reinteizro que no corresponde por adelanto directo 
7 Reintegro que: no corresponde por adc:lanto de materiales 
8 Del reaiuste de precios 

Costo total de l Contrato 1968 900.92 1,968,900.92 0.00 
Saldo a favor del Contratista 0.00 

Que, mediante Informe Nº 069-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL-jcb, de fecha 
11 de agosto del 2023, el CPC Jonny Condori Boza - Especialista en Liquidación Financiera, luego de la 
revisión al levantamiento de observaciones, da cuenta que ha revisadci i ev:aluadb financieramente la 
liquidación dd contrato de obra identificando que los pagos realizados :alcon~atista son por el importe de 

: . J • • ' ' !. • ..., 
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S/ 1,968,900.92. Agrega que, durante la prestación del servicio se idétitificó penalidades aplicadas en 
valorizaciones hasta por el monto total de S/ 4,971.11, conforme al sigúi~nt~ cuadro: 

. -
Detalle Monto Fecha Comp. Registro 

Pago SIAF 
Pago por penalidad según Memorándum Nº 333-
2021/ GOB.REG.HVCA/ ORA-OA; por la quinta 994.22 05-05-2021 341 2879 
valorización de la obra. 
Pago por penalidad según Memorándum Nº 815-
2021/GOB.REG.HVCA/ OR.,\-OA; por la sexta valorización 2,982.67 14-09-2021 1375 7657 
de la obra. 
Pago por penalidad según Memorándum Nº 1405-
2021 / GOB.REG.HVCA/ OR.r\-0.-\; por la séptima 994.22 28-12-2021 2147 13083 
valorización de la obra. 
Total de Penalidades aplicadas 4,971.11 .. 

En consecuencia, no habiendo observaciones financieras, recomienda su aprobación mediante acto 
resolutivo; 

Que, mediante Informe Nº 1090-2023/GOB.REG}1:VC.A/GG~-OR.SyL, de fecha de 
recepción 17 de agosto del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma'...:.'Diréctor de la Oficina Regional 
de Supervisión y Liquidación, conforme a los argumentos que expone; ial?-fica y otol:ga la conformidad a 
los pronunciamientos del lng. Eder Benito Candiotti-Monitor de Ob;; y 9el (:PC Jonny Condori Boza 
Especialista en Liquidación Financiera, recomendando la aprobación de la liquidación del Contrato Nº 
087-2020/ ORA, mediante acto resolutivo, siendo el monto final del contrato ele ejecución de S/ 
1,968,900.92 (Un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos con 92/100 Soies), siendo el saldo a 
favor del contratista de S/ 0.00 (Cero con 00/100 Soles); además, señala que se reali+aron los descuentos 
co_rrespondientes por aplicación de penalidad por la suma de S/ 4,971.11 (Cuatro mil novecientos setenta y 

<."I no con 11/ 100 Soles), y por último que, se debe efectuar la devolución de la Garantía de Fiel 

~. ~~'!Jlt·-::.'"~ • . ~:•i urnplimieoto del 10.00% del monto del contrato; 

Que, mediante Informe Nº 265-2023/GOB.REG.HVCA/ORAJ, de fecha de 25 de 
agosto del 2023, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, presenta la Opinión Legal Nº 074-
2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-ncdm, cuyo contenido ratifica, con el análisis del caso y delimitando su 
pronunciamiento respecto al cumplimiento de procedimientos administrativos menciona que, el contratista 
remite Carta Nº 019-2023-CONSORCIO A&M-HVCA con fecha 21 de abril del 2023 presentando la 
liquidación del contrato de obra, y de la revisión al expediente se verifica q_uc;: se ha cumplido con el plazo 
establecido de conformidad al artículo 94 del Reglamento del Procedi~eiltó de C:ontratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios; por lo que, recomienda se~:c:on el trámite respectivo, así 
como se efectúe el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar, conf<fi#i:e se d~talla en el numeral 5.4 
y 5.5 del Informe Nº 077-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-OR.SyL/E~C¿trióoitor; ·' . 

...J r_: ~ i • :'l 

Que, estando a lo expuesto, resulta viable aprobaria'.Jiquidación;del Contrato Nº 087-
2020/ORA de la obra: "Recuperación de la Carretera Vecinal - Emp. -PE 3SD (L'achoccasa) - Catac -
Hua.ribamba, distrito de Huaribamba - provincia de Tayacaja - departamento de Huancavelica", por el 
importe total de S/ 1,968,900.92 (Un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos con 92/100 
Soles), sin saldo a favor de la empresa contratista Consorcio A&M; por lo que, se expide la presente 
Resolución; 
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Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Llquidación, la Oficina 
Regional de .Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

. En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVC.A/ CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/ GR; 

SE RESUELVE: . . 
-•,· 'i 

ARTÍCULO 1°.-APROBAR la Liquidación d~~~{:~n:í:r;;to N ~ 087-2020/0RA, de . . ,.,, ,, ,J .,.. . ,t, 
fecha 30 de setiembre del 2020, de la obra: "Recuperación de la Carretera Vecitlal - Emp. PE 3SD 
(Lachoccasa) - Catac - Huaribamba, distrito de Huaribamba ~ provinc;ia de Tayacaja -
departamento de H uancavelica", ejecutada por la empresa Consorcio.-A&M. representado por el señor 
Víctor Marco De la Cruz Ccora como Representante Común, siendo el ~Ósto total dei contrato de obra de 
S/ 1,968,900.92 (Un millón novecientos sesenta y ocho mil novecientos con 92/100 Soles), de acuerdo al 
siguiente detalle: 

DATOS GENERALES: 
Unidad Ejecutora 
Nombre de la obra 

Ubicación 
Distrito 
Provincia 
Departamento 
odalidad de ejecución 
mpresa Contratista 

onto contractual 
lazo de ejecución 

~<>~ Residente de Obra 
{ Supervisor de obra 
~ Entrega de terreno 
• · Fecha de inicio de obra 

"....,.;;;.;...,,,,, Ampliación de plazo Nº 01 

Fecha de culminación de obra 
lera. Confonnación de Comité 

da. Conformación de Comité 

era. Confonnación de Comité 

4ta. Conformación de Comité 

: 001 Región Huancavelica - Sede Central 
: "Recuperación de la Carretera Vecinal - Emp. PE 3SD 

(Lachoccasa) - Catac - Huaribamba, distrito de 
Huaribamba - provincia de Tayacaja - departamento de 
Huancavelica" 

: Huaribamba · · >;; ; ,· 
: Tayacaja 
: Huancavelica · ' · · 
: Contrata - Precios Unitaiios .. ·: ~-· 
: Consorcio A&M (ABiCP~~tratis~~s Generales S.A.C. y 

Corporación Domin~s ·s.A.,C.) 
: S/ 1,988,443.90 
: 90 días calendario 
: lng. Rodolfo Ventura Ruiz 
: lng. Juan de Dios Morales Amao 
: 15 de octubre del 2020 
: 16 de octubre del 2020 

14 días calendario . (R.G.G.R. Nº 374-
2021/GOB.REG.HVCA/GGR) 

: 06 de julio del 2021 
: R.G.G.R. Nº 472-202,1/GOB.REG.HVCA/ GGR del 

12-08-2021 
: R.G.G.R. Nº 526-2021/GQB.REG.HVCA/GGR del 

06-09-2021 . 
: R.G.R. Nº 169-2022/GOB_'.R)3G.ttyCA/GRI del 19-05-

2022 ... , ; . ; , -' 
: R.G.R. Nº006-2023/(?OB)IBG.H{'CA/GR1dd21-02-
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RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN: 

N" Descriución 
1 Contrato o.tincioal 
2 Adicional Nº 1 
3 Deductivo por partidas no ejecutadas (proyecto 

ejecutado a precios urutaoos) 
4 Del adelanto directo 
5 Del adelanto de materiales 
6 Reintegro que no corresponde por adelanto di.recto 
7 Reintegro que no cottcspondc por adelanto de materiales 

8 Del reajuste de precios 
Costo total del Contrato 
Saldo a favor del Contratista 

Autorizado Pagado Saldo 
1,519,171.14 1,499,628.16 19 542.98 

0.00 
-19,542.98 -19,542.98 

0.00 
469,272.76 469,272.76 0.00 

1,968,900.921 - 1;968,900.92 . 0.00 
-.. ., , 

º·ºº 
ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER como saldo -; favo~ del cóntratista Consorcio 

A&M la suma de S/ 0.00 (Cero con 00/100 Soles), de acuerdo a lo _'señ!J.lado en el Informe N º 1090-
2023/ GOB.REG.HVC.c\/ GGR-ORSyL y demás antecedentes. . .. 

ARTÍCULO 3° .- PRECISAR, de conformidad con el 94.10 del Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, que luego de quedar 
consentida la presente liquidación y efectuado los pagos que corresponda, culminará definitivamente el 
contrato y se cerrará el expediente respectivo. 

ARTÍCUL04º.-ENCARGAR ala OficinaRegi
0

onaldeAdministtación, a través de 
la Oficina de Tesorería y la Oficina de Contabilidad, efectuar las acciones administrativas para la 
devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 10% del monto total del contrato y demás que 
corresponda para el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5° .- REMITIR copia certificada de los actuados a la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos, para que a través de la Secretaría Técnica dei ::pr~c.edimiento Administrativo 
Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, se efectúe la investrfdé?-n prel}rnin'ar y precalifique 
los hechos respecto de la presunta responsabilidad incurrida por los que_ resplten responsables según lo 
expuesto en el numeral 5.4 y 5.5 del Informe Nº 077-2023/GOB.REG.:J-f.v.:CA/GGR-ORSyL/EBC-
monitor y demás antecedentes. ._-.', .:rl_._:· . 

ARTÍCULO 6°.- NOTIFICAR el presente Act~' Administrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administración, Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, a la empresa contratista Consorcio A&M y al Ing. Juan de Dios 
Morales Amao - Supervisor de Obra, para los fines de Ley. 

DOCQ/c¡¡mc 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍYESE. 

1 .... • .:·,. 
: 1 \,:• : , . 

-:: . '( J-.;t 1 
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