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O 7 JUL 2023 
VISTO: El Informe Nº 159-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORAJ con Reg. Doc. Nº 

2722289 y Reg. Exp. Nº 1984374, la Opinión Legal Nº 003-2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vcrc; el 
Informe Nº 743-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, el Informe Nº 192-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/YBLS-monitor, la Carta Nº 009-2023-IO-PAYA/OFRSyL, el 
Informe Nº 008-2023/GOB.REG.HVCA/ORSyL/ IO-PAYA, la Carta Nº 269-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y la Carta Nº 024-2023/CORNALINA-CCASAPATA; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191 ° de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Tirulo IV. sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31 ° de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
J?escentralización, el Artículo 2° de la Ley Nº 2786 7 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Unico de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa Contratistas Generales 
-~~ Cornalina E.I.R..L., representado por su Titular Gerente señora Ana Lilia Choque Janampa, previo 

~

~ ,- Vº~B rf-1,:1 , procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada Nº 105-2021-GOB.REG.HVCA/CSO - 1 i i\ derivada de la Licitación Pública Nº 16-2020-GOB.REG.HVCA/CSO-Bases Integradas, han suscrito el 
<i)i: óái~~i-¡;-Ji Contrato Nº 028-2022/ ORA de fecha 25 de marzo del 2022, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y 
'%, lliy¡cio f~ Ampliación de la Calidad del Servicio Educativo de la I.E. N 36303 José Carlos Mariátegui del Centro 
-~ Poblado de Ccasapata, Distrito de Yauli, Provincia Huancavelica-Huancavelica" por un monto total de Si 

,: " 
.:. 1, • . •· .... • ,, .. 

\ 

4,069,522.96 (Cuatro millones sesenta y nueve mil quinientos veintidós con 96/100 Soles), incluido todos 
los tributos, seguros, transporte, inspecciones y cualquier otro concepto con incidencia en la ejecución de 
la obra, y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario; contrato que se rige bajo el 
ámbito de aplicación del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
344-2018-EF; 

Que~medianteCartaNº024-2023/CORNALINA-CCASAPATA,defecha 10deabril 
del 2023, la señora Ana Lilia Choque Janampa - Titular Gerente de la empresa Contratistas Generales 
Cornalina E.I.R.L, solicita a la Entidad la aprobación de la reducción de prestaciones del Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, mediante acto resolutivo, de acuerdo al siguiente 
resumen: 

Descripción S/ 
Monto del Plan COVID-19 00 205,245.50 
Monto valorizado (Y) 171,873.94 
Monto a reducir = X - Y 33,371.56 

Que, al respecto, atendiendo al requerimiento efectuado con la Carta Nº 269-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL dd 25 de mayo del 2023 de la Oficina Regional de Supervisión y 
Liquidación, mediante Carta Nº 009-2023-IO-PA YA/ OFRSyL de fecha de recepción 01 de junio del 2023 

Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Inspector de Obra presenta el Informe Nº 008-
,». . 23/GOB.REG.HVCA/ORSyL/IO-PAYA, a través del cual, previa evaluación, análisis y sustento 

}.t.:~Mcnico, menciona que, la Directiva Nº 005-2020-OSCE/CD "Alcances y Disposiciones para la 
:,-m, i:fleacrincíón de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición 

....,,;..::~~~~ 
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Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1486, en el numeral 7.2 sobre la cuantificación de 
la ampliacion excepcionar de plazo, y costo-de la implementación de las medidas para la prevención control 
frente a la propagación del COVID-19 dispuestas por los sectores competentes para la reanudación de los 
trabajos, establece en su sub numeral 7.2.4 lo siguiente: Para el pago los costos y gastos generales se 
sustentan mediante facturas, boletas de pago u otros documentos que permitan acreditar 
fehacientemente haber incurrido en aquellos; en ese sentido, los gastos de implementación del Plan 
para la Vigilancia, Prevención y Control del COvlD-19 deben estar debidamente sustentados con 
comprobantes de pago, por lo que se elaboró cada una de las valorizaciones teniendo en cuenta el sustento 
correspondiente y llegado a la última valorización se evidenció que el gasto realizado para dicho rubro fue 
inferior al presupuesto aprobado mediante acto resolutivo y el contenido del Contrato Nº 028-2022/ORA, 
por lo que a fin de salvaguardar los intereses de la entidad corresponde realizar la reducción de 
prestaciones Nº 01 por concepto del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 que 
asciende a S/ 33,371.56 que representa un porcentaje de incidencia de -0.82% respecto al monto total del 
contrato. Precisa asimismo que, la presente reducción de prestaciones son modificaciones no sustanciales 
que no requieren la opinión del proyectista, por lo cual la no ejecución de estas prestaciones no perjudica el 
funcionamiento de la obra y el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto; por tanto, 
recomienda su aprobación mediante acto resolutivo; · · ~~\\lth\L OE ~ 

,«;,~ V"' B ~r.' 
§ ~\ Que, mediante Informe Nº 192-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/YBLS-

!I~........ . . ...... .§) onitor, defecha 05 de junio del 2023, el Ing. Y an Benjamín Laurente Soriano - Monitor de Obra, luego ~ig. DarG,o~ici~O~ligu:1-y'del análisis efectuado concluye que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del 
W,;1-ccc, N\.'?-~~~~ Estado, la Carta Nº 009-2023-IO-PAYA/OFRSyL e Informe Nº 008-
~~ 2023/ GOB.REG.HVCA/ORSyL/IO-PAYA emitidos por el Inspector de Obra, corresponde realizar la 

reducción de prestaciones Nº 01 a! Contrato Nº 028-2022/ORA por la suma de S/ 33,371.56 (Treinta y 
tres mil trescientos setenta y uno con 56/100 Soles) con una incidencia de -0.82% respecto al monto total 
del contrato el cual corresponde a un sistema de contratación a suma alzada, en cumplimiento de la 

· Pirecciva Nº 005-2020-OSCE/ CD, siendo gastos que no se realizaron al 100%, por lo que el nuevo monto 
: , , cl contrato asciende a S/ 4,036,151.40 (Cuatro millones treinta y seis mil ciento cincuenta y uno con 

f~:-·• ~(~ /100 Soles), la cual por ser una modificación no sustancial y estar enmarcado en la Directiva Nº 005-
~ .~l :i.r./.{//)2~-0SCE/ CD no .requiere opinión del proyectista. En consecuencia, recomienda su aprobación 

~--'.t's~~ mediante acto resolutivo; 
¡.. 

r,.~
1
01VJ.lfú. Que, en esa mismalínea,mediante Informe Nº 743-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-

{ff" '1"'8' ~~ ORSyL, de fecha de recepción 08 de junio del 2023, el Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Director de la 
.J-:-4/.~ ~~ Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, solicita a este Despacho la aprobación mediante acto 

." ~;.~~~ ~ resolutivo de la reducción de prestaciones Nº 01 al Contrato Nº 028-2022/ ORA; 

Que, estando a lo expuesto cabe señalar que, el artlculo 34 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que: 
''34.2 El contrato puede ser modijirado en los sÍ!flientes supuestos: i) ejeC1Jción de prestaciones adicionales, ii) reducción de 
prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo,y (iv) otros contemplados en la Leyy el reglamento. 
34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar i' directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y con.rultoríar hasta por el veinticinro por ciento 

.. 1 (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, 
;,..::1~

11
_..1 'i...~j uede reducir bienes, servicios II obras hasta por el mis:mo porcentaje.•~ 

TOFJ'J 
" 
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Que, asimismo, el Artículo 157º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por-el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, establece que: 
"157.1. Mediante &sol11ció11 previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejemdón de prestaciones adicionales hasta 

por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato onginal, siempre que estas sean necesanas para alcanzar 
la finalidad del contrato,para lo cual com:sponde contar con /(J-a.rignación prnupuestal necesaria. El costo de los adicionales se 
detem1ina sobre la base de las e.rpecificaciones técnicas del bien o términos de refe,-encia del seni.io en general o de consultoría y 
de la.s condiciones y pruios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre la.s partes. 
157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el Hmite del 
veinticinco por dento (25%) del monto del contrato original.•~ 

Que, complementando a lo establecido en la normativa de· Contrataciones, el 
Organismo Superior de las Contrataciones del E stado - OSCE, en la Opinión Nº 115-2019/DTN 
respecto a la reducción de prestaciones en obra, señala que: "(. . . ) 2.1.3 En relación con este último pimto, detJlf 
indicarse que, excepcionalmente, una Entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente 
de su sistcnJa de contratación, como consecuencia de la potestad de ordenarla eiecución de prestaciones 
adicionales o reducciones, .riempre que estas resulten 11ece1aria.r ,Para alcan~ar la finalidad del contrato. de 

~~ ronfarmidad con lo Jeñalado por el artículo 34 de la Lq. 
'0,"<;-"-"\\., 8[ P,~, respecto, e.r importante precisar q11e la potestad de aprobar prestaciones adidonales o reducciones responde al efercicio de la.r 

[
! ~~ n:rrogativas especiales del Estado, p11es .re enmar.a dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que 
i ..... ;-~. ;; . ·:,;·f rae/erizan.ª _los refmen:s !uridiros espeaal:s de derecho público -:~m~ es_ el régimen de contrataciones del ~sta~. ~n lo.r 
\~!tlg. Oa , .~t ~l :nt .. ~..;:- 11e la Admtntstracton Publica repmenta al tnterés general, el se111tczo publtco,y su contraparte npn:senta al mten:s pnvado. 
\.\~. V, .1.. ,@ 
~~(re -- , ~~~; ( . . ) 

~f:✓- En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el numeral 139.2 del articulo 139 del Reglamento, de manera excepciona/y con la 
debida .r11stentació11 del ca.so, el Tit11lar de la Entidad mediante zma resolución preiia podía di.sponer la redt,cción de 
pre.rtaciones en una obra, hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que ron 
ello .re alcance la finalidad de la contratación,. 

_ . . , ,. __ Cabe precisar que, la reducci6n de prestaciones en una obra implica la ejecucióJ1 de menores 
!·\Jvi,~' ·>-;~ ba¡os y actfridades a los originalmente previstos en el expediente técnico o en el contrato. En eie 

¡ /;:~;,:-:. fido, si se aprueba la reducción de pn:staáone.r de un contrato, éstas dejan de ser con.riderada.r como parte del mismo, en 
¡,<..tJa:-i,3'il,l'~ d de la moluáón de la Entidad que ordmó dicha reducción.( .. .) '~ 

Que, mediante Informe Nº 159-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ de fecha de 
, . recepción 21 de junio del 2023, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica presenta la Opinión Legal Nº 003-

, t ~'l-"ü~~l/q~"' 2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-vcrc del 19 de ju.'lio del 2023, donde luego de la evaluación legal efectuada 
{f ~ \ concluye que, resulta viable aprobar la reducción de prestaciones de obra Nº 01 al Contrato Nº 028-
li,i :~~fr~ ;1 2022/ORA para la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de la Calidad del Servicio Educativo 

~-,-':3-=--. ~ de la I.E. N 36303 José Carlos Mariátegui del Centro Poblado de Ccasapata, Distrito de Yauli, Provincia 
~ • .,,,,,s•~• Huancavelica-Huancavelica", con un presupuesto total de S/ 33,371.56 (Treinta y tres mil trescientos 

setenta y uno con 56/100 Soles) con un porcentaje de incidencia equivalente a -0.82% del monto del 
contrato original; 

Que, estando a lo expuesto, resulta factible a pro bar vía acto resolutivo la reducción de 
prestaciones Nº 01, correspondiente al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 del 
Contrato Nº 028-2022/ORA de ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación de la Calidad del 
Servicio Educativo de la I.E. N 36303 José Carlos Mariátegui del Centro Poblado de Ccasapata, Distrito de 
Yauli, Provincia Huancavelica-Huancavelica", por dimporte de S/ 33,371.56 (Treinta y tres mil trescientos 
setenta y uno con 56/100 Soles) que representa un porcentaje de incidencia de-0.82% respecto del monto 

3 
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del contrato original; 

Estando a lo informado y a la opinión legal; 

O 7 JUL 2023 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación. la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones dd Gobiw.no Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG.HVCA/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la reducción de prestaciones Nº 01, correspondiente al 
Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 dd Contrato Nº 028-2022/ORA de fecha 25 
de marzo dd 2022, suscrito entre d Gobierno Regional Huancavelica y la empresa Contratistas Generales 
Cornalina E.I.R.L., representado por su Titular Gerente señora Ana Lilia Choque Janampa, para la 
ejecución de la obra ''11:ejoramiento y Ampliación de la Calidad del Servicio Educativo de la LE. N 36303 
José Carlos Mariátegui dd Centro Poblado de Ccasapata, Distrito de Yauli, Provincia Huancavelica
Huancavelica", hasta por la suma de S/ 33,371.56 (Treinta y tres mil trescientos setenta y uno con 56/100 
Soles), que representa un porcentaje de incidencia del -0.82% respecto del monto del contrato original; en 
consecuencia, el nuevo monto del contrato con la reducción aplicada es de S/ 4,036,151.40 (Cuatro 
millones treinta y seis mil ciento cincuenta y uno con 40 / 100 Soles). por los fundamentos expuestos en el 
Informe Nº 008-2023/GOB.REG.HVCA/ORSyL/IO-PAYA, el Informe Nº 192-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/YBLS-monitor y el Informe Nº 743-
2023/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. 

ARTÍCULO 2º.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento la elaboración de la 
ddenda correspondiente al Contrato Nº 028-2022/ORA de fecha 25 de marzo del 2022. a través del cual 
modifique el monto original del mismo. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos 
mpetentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a 

;,., empresa Contratistas Generales Cornalina E.I.R.L. y al lng. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Inspector 
i+:1---<f:'R.'P.:";'; Obra, para los fines pertinentes. 
~~· ~ 
\\ '• ,, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
-~~ 

C HUAtlCAVELICA 
RALREG!ON ' 

Y1 

odr(~11ez 
·l'~t::.R.::.L RE:::\'.'.:iiO!\!AL 

I 
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