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VISTO: El Informe Nº 291-2023/GOB.REG.HVC.A/GGR-OR.AJ con Reg. Doc. Nº 
2830429 y Reg. Exp. Nº 2060295, la Opinión Legal Nº 024-2023/GOB.REG.HVCA/ORAJ/vcrc, el 
Informe Nº 1146-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, . la Cal'ta Nº 016-
2023/CSCONSULTORES/ RC-CACHB, el Informe Nº 016-2023/C.S.CONSULTORES/SO-CACHB, la 
Carta Nº 004-2023-BNRA/ RL/CONSORCIO VILCA, el . Informe Nº 012-2023-
TMGF / RO/ CONSORCIO VILCA, sobre ampliación de plazo de ejecución de obra; y. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización, el Artículo 2° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Único de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia; · 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Vilca 
(IDtegrado por las empresas: O'MBES Constructores S.C.R.L. y Grupo Vana Contratistas y Consultores 
Generales Asunta S.A.C), representado por el señor Daniel Símeón B~4Q 1'$randa como Representante 
Común, previo procedimiento de selección de la Licitación Pública Nº 004~2019 / GOB.REG.HVCA/ CS -
Primera Convocatoria, han suscrito el Contrato Nº 099-2019/ORA, de fiel~¡ 05 de noviembre del 2019, 
para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de EducacjónP.rimaria ➔n la I.E. N 36059 de 
Huancalpi del distrito de Vilca - Huancavelica - Huancavelica" por>~ uri monto total ascendente a S/ 
4'601,705.94 (Cuatro millones seiscientos uno mil setecientos cinco coh 94/100 Soles), incluido todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto con incidencia en el costo de 
la ejecución de la obra, y con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendarios; contrato que 
se ri ajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Ley Nº 30225 y 

~ su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; 

Que, mediante Carta Nº 004-2023-BNRA/ RL/CONSORCIO VILCA, de fecha 16 de 
agosto del 2023, la Sra. Betzy Nataly Rodríguez Arca - Representante Legal de la empresa contratista 
Consorcio Vilca, en mérito al Informe Nº 012-2023-TMGF/RO/CONSORCIO VILCA suscrito por el 
Ing. Teodosio M. Gutiérrez Facón - Residente de Obra, ha presentado al lng. César Augusto Chuspe 
Bazalar - Supervisor de Obra, su solicitud de ampliación de plazo Nº 04 por veintiocho (28) días 
calendario, señalando como causal atrasos y/ o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y 
cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores ~étrac,ios, justificando que durante 
el plazo suspendido del 16 de noviembre del 2021 al 11 de agostO: d~1•-~~3, la !)bra sufrió diversos 
deterioros por causas no atribuibles al contratisa; y, que necesitará un plaz·o':adicional para la ejecución de 
mayores metrados en el componente del cerco perimétrico, no considérÍd~:eJ el expediente inicial, cuyo 
costo asumirá. Sustenta el hecho generador adjuntando copia de las apó°tationes del Cuaderno de Obra, 
Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N º 05 y Acta de Reinicio de Obra; 

l • 

Que, estando a la penc1on formulada, me~ante Carta Nº 016-
2023/CSCONSULTORES/ RC-CACHB, de fecha de recepción 22 de agosto del 2023, el Ing. César 
Augusto Chuspe Bazalar - Representante Común de la consultoría: Consorcio Supervisión Consultores y 
Supervisor de Obra, presenta el Informe Nº 016-2023/C.S.CONSULTORES/SO-CACHB, donde, luego 
del análisis y evaluación realizada, concluye que: Las circunstancias que detertninan la ampliación de plazo 
son: Atrasos y/ o paralizacione~ por causas no atribuibles al contratista (Desd~ la suspensión del plazo de 
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ejecución de obra Nº 05, de fecha 16 de noviembre del 2021, hasta el día de reinicio de obra de fecha 11 de 
agosto del 2023) y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de 
obra (Ejecución de partidas afectadas y deterioradas que se presentaron y generaron durante la suspensión 
del plazo de ejecución de obra Nº 05, desde el 16 de noviembre del 2021 hasta el 11 de agosto del 2023) 
computando un plazo adicional desde la suspensión del pazo Nº OS hasta el reinicio de obra de 634 días 
calendario, y 13 días calendario de un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales, partidas 
afectadas y deterioradas que se generaron durante la suspensión de plazo Nº'OS. Agrega que, mediante 
Asiento Nº 678 del Supervidor de Obra de fecha 21-08-2023, informó al Contratista que solo es 
procedente una ampliación de plazo por espacio de 13 días calendario, éontabilizado á partir del 16 al 29 de 
agosto del 2023; 1 -i 

Que, a lo señalado por el ejecutor y por la consultolía·d~;supervisicSn de obra, mediante 
InformeNº 1146-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, de fecha de recepción 25 de agosto del 2023, el 
lng. Pavel Aldo Yupari Anyaipoma - Director de la Oficina Regional dé Supervisi(?n y Liquidación, de 
acuerdo al análisis realizado refiere que, la solicitud de ampliación de plazo Nº 04 fue tramitada por Betzy 
Nataly Rodríguez Arca, y el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece: 
"198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el arlít:1110 precedente, el contratista, 
por intermedio de su residente anota en el e11aden10 de obra, el inicio y el finaÍ de las ~-imm.rtandas q11e a .r11 mteno 
determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afactado.r o 110 

cumplidos. Tratándose de mqyores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el c11aderno de obra el inicio 
de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor,y el final de esta a la culminación de los trabqjos. Dentro de los 
quince (15) días siguientes de concluida la cirt:11nstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, 
cuantifica y sll!tenta s11 solicitud de ampliación de plazo ante el inspe,1or o stperoiror, regún corresponda, con copia a la 
Entidad, siempre que la demora afacte la T11la crítica del programa de ~jecrtción tfe obr1/w'gente. ''; por lo tanto, no es 

" ~ fa; ~le aprobar la ampliación de plazo Nº 04, ya que no fue solicitada pr e~.-~ontrati? a o su representante 

1 Que, asimismo, en el ítem 4.1.3 del Informe Nº 016:.2023 /.C.S.CdNSULTORES/S0-
ACHB, el Supervisor de Obra menciona: "(. .. ) AGJERDO C.-El c'lntratista durante la suspensión 

de plazo garantizará la integridad de la infraestructura .isica y proteger el aceroo documentan.o del proyecto en 

. 
.,. 8" ~ efeatci.ó11 (. . .J'; por ello, no es factible aprobar la ampliación de plazo Nº Q4 ya que, respecto al Acuerdo C 

~ 
~MI 

~ del Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra Nº OS, el contratista debió garantizar la integridad 
~ fisica de la obra y de esta manera no habría sufrido deterioros; 

Que, en consecuencia, concluye que, en cumplimiento al artículo 198 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, no se realizó el trámite adecuado de la solicitud de ampliación de 
plazo Nº 04, tampoco lo solicitó el representante legal acreditado según Contrato, recomendando se 
deniegue la solicitud de ampliación de plazo Nº 04, aprobada por la supervisión de obra por espacio de 13 
días calendario; 

Que, al respecto, mediante Informe Nº 291-2023/GO.O.REG.HVCA/ ORAJ, de fecha 
08 de setiembre del 2023, el Director de la Oficina Regional de Asesoáa Jpridica, presenta la Opinión Legal 
Nº 024-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ/ vcrc, cuyo contenido rati fica, con;el análisis legal respectivo y 
menciona que, el contratista debe ejecutar la obra a su cargo dentro del-'plazo,establecido en el contrato, 
pues de lo contrario, la Entidad debe aplicar la correspondiente penalidad por mora. No obstante, ello 
durante la ejecución contractual, pueden configurarse situaciones ajenás iia voluntali del contratista, que 
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impidan que éste ejecute las prestaciones dentro del plazo contractual. ~nte dicha situación, la normativa 
de contrataciones del Estado la ha conferido el derecho a solicitar una ampliación de plazo. 
As~ el TUO de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 
082-2019-EF, en el numeral 34.9 del artícu1o 34, establece: 

''34.9 El contratista puede 1olicitar la ampliación del plazo pactado por atraio.r y paralizacione.r ajena.r a .ru voluntad 

debidamente comprobado.r y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que e.rtablezca ti reglamento. " 

El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, modificado 
por D ecreto Supremo N º 377-2019-EF, en el artículo 197. Causales de ampliación de plazo, establece: 

''E,I contrati.rta puede 10/icitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de la.r siguientu causale.r ajeltt1.f a su 
voluntad, siempn: que modifiquen la ruta crítica del programa de efecución de obra vigente al momento de la solicitud de 
ampliación: · 
a) Atra.roJ y/ o paralizacione.r por cauJaJ no atribuible1 al contratista. • 
b) Cuando es nemario un plazo adicional para la ejecución de la pre.rtación adicjon'al de qbra. En este ca.ro, el contratista 
amplía el plazo de /aJ garantías que hubiere otorgado. ; :J,.· ? ,.· • ·: 

c) Cuando e.r necesario 11n plazo adicional para la l!JBCUción de 101 mqyores me(ra'dw, e.n contrq,tos a precio¡ unitarios. " 
~~ a· ft virtud de la norma citada, un contratista podrá solicitar una ampli,ación de plaz? cuando, durante la 
r ....... . .. ,.._ . ecución contractual, identifique la ocurrencia de las siguientes condiciones: ~) se configure alguna de las 
1! Jng t ,;;-;:,¡¡¡,·...; ausales descritas; b) que el acaecimiento de dichas causales modifique la Ruta Critica del Programa de 
":';} ~ ~ ~ jecución de Obra vigente. . 

CfNFNA t-'i: Respecto de la primera condición, corresponde mencionar que las causales se encuentran expresamente 
descritas en el artícu1o referido y que, además, todas éstas tienen como elemento común que su 
acaecimiento no resulta atribuible al contratista. 
Respecto de la segunda, se debe anotar que, de acuerdo con el anexo de definiciones del Reglamento, la 
Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "es la sec,1encia programada de las actividades ron.rtmctiva.s de una 
obra, CHya variación afecta el plazo total de l!J'ecución de la obra''. 

....,...,,.,,-_,,.__-:-~,?..-Asimismo, el Reglamento precitado en el artículo 198. Procedimiento de ampliación de plazo, 
establece: 

"198.1. Para que proceda u.na ampliación de plazo de confarmidad ron lo e.rtablecido en el artíCHlo pruedente, 
ti ronlro/Üla, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a 1u 
criterio determinen ampliación de plazo y de ser el ca.ro, el detalle del riesgo noJ;rttfli1to1 seña/4ndo su efecto y 101 hitoJ 
afectados o no CHmplido.r. Tratándo.re de mt!Jores metrados en contrato.r a preririI. unitario.r, el residente anota en el 
cuaderno de obra el inicio de la cau.ra/, luego de la confarmidad emitida ppr.,,el JUpervisor,y el final de erta a la 
cttbninación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguient,:s <fe. conduida la circunstancia 
invocada, el contradsta o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de 
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según coriespónda, con copia a la Entidad, 
1iempre que la demora efecte la mta crítica del programa de o/ecución de obra vigente. 
198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre 
la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud La 
Entidad resuelve .robr? dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en tm plazo máximo de quince (15) día.r 
hábiles, contados desde el día siguiente de la T?cepdón del indicado informe o del vendmienlo del plazo, bajo 
n:spon1abilidad. De no emitirre pronunciamiento alguno dentro del plazo se,ialado, se time por aprobado lo indicado por 
el inspector o 1upervisor en su infarme. 
198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral 
anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliación solicitada y nq'tifica su decisión al contradsta 
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en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo 
previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad. ,.. 
198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de presentada la -solicitud, la enddad no se 
pronuncia y no existe opinión del supervisor o inspector, se ,:onsidera ampliado el plazo 
solicitado por el contradsta. · 
198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a.un mi.r.1110 periodo de tiempo, sea este 
pamal o total, cada solicitud de ampliación de plazo se tramita y resuelve indepe,¡dientemente . . 
198.6. Cuando se trate de cirmnstancia.s que no tengan facha prevista de concl11.rió11, hecho que es debidamente acreditado 

y s11stentado por el contratista de obra, y no se hrga s11spendido el plazo de ef.ecución contractual, el contratista puede 
solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo patria/es, a fin de permitir que .el contratista valorice los gastos 
generales por dicha af11Pliación parcial, para cuyo efacto se sigue el procedimiento ante; señalado. 

Conforme se advierte, la normativa de contrataciones del Estado, en los artículos citados regula de forma 
detallada las formalidades, condiciones, causales y procedimientos que deben observarse para el 
reconocimiento de una Ampliación de Plazo a favor del Contratista, los mismos que deben encontrarse 
debidamente comprobados; 

Que, de acuerdo a lo sustentado por el Director de la Oficina Regional de Supervisión 
y Liquidación, el Contratista ha incumplido con las formalidades y condiciones que deben observarse para 
el reconocimiento de una Ampliación de Plazo establecido por el numeral 198.1 del artículo 198 de la 
normativa de contrataciones del Estado, al no haber solicitado, cuantificadó' y sustentado la solicitud de 
Ampliación de Plazo Nº 04 ante el Supervisor de Obra, la persona de Bé&y' ataly R'.odriguez Arca quien 
de acuerdo al Contrato Nº 099-2019/ORA no es la representante común lí~ ·Consorcio Vilca; 

Que, en efecto, conforme se advierte del Contrato N~ 0-99-2019 / ©RA el representante 
omún designado por los consorciados es el señor Bullón Miranda Daniel Simeón, quien es el autorizado 

para solicitar la ampliación de plazo ante el Supervisor de Obra; 

Que, al respecto, el numeral 140.1 del artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece: "El contrato de consorcio se formaliza mediante doct1me11to privado con jimtas 
legalizadas de cada 11110 de lo.r integrantes ante Notario, designándose en dicho (ioCHmento al representante común. No 
tienen e.icacíalegalfrente a la Entidad contratante los actos reallz~dos,.oorpersonas distintas al 
re,.,;,resentante común."; 

Que, en consecuencia, al haber solicitado la Ampliación de Plazo Nº 04 persona 
distinta al representante común se ha transgredido lo regulado por el num~ral 198.1 del artículo 198 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece el representante legal solicita, cuantifica 
y sustenta la solicitud de ampliación de plazo; , , , , ·. · 

Que, además, no es factible aprobar la Ampliación de Plazo Nº 04, ya que, mediante 
Acuerdo C. del Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo de E jccucióri de. Obra Nº 05, el contratista debió ' .,... . 
garantizar la integridad fisica de la obra y de esta menera no habría sufrido aeterioros; 

)- . ~ ,.. 
Que, según lo expuesto, concluye que se debe dt;?eg~ ia solicitud de Ampliación de 

Plazo Nº 04, solicitado por el contratista Consorcio Vilca, mediante Carta Nº 004-2023-
BNRA/RL/ CONSORCIO VILCA, para la obra "Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria 
en la I.E. N 36059 de Huancalpi dd distrito de Vilca - Huancavelica - Huancavelica", por el plao de 
veintiocho (28) días calendario; 
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Estando a lo informado y a la opinión legal; y, 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y liquidación, Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/ CR, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 063-2015/GOB.REG.HVCA/PR y la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 298-2020/GOB.REG.HVCA/GR; 

, 11 • t -~ ..1 

SE RESUELVE: , :, 
~' ::,. -~ . .,,. ~-

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR IMPROCEDENTE la ~PLIACION DE 
PLAZO Nº 04 por veintiocho (28) días calendario, solicitado por la S!!fi.oiá Sra. Betn7 Nataly Rodriguez 
A.rea como Representante Legal de la empresa contratista Consorcio \(tlca, paia la obra: "Mejoramiento 
de los Servicios de Educación Primaria en la I.E. N 36059 de Huancalpi del distrito de Vilca -
Huancavelica - Huancavelica", por los fundamentos expuestos en el Informe Nº 1146-
2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y la Opinión Legal Nº 024-2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ/vcrc. 

ARTÍCULO 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Oficina Regional de Supervisión y liquidación, 
a la empresa contratista Consorcio Vilca y a la consultoría: Consorcio Supervisión Consultores, para los 
fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y_ ARCHÍVESE. 
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