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VISTO: El Informe Nº 189-2023/GOB.REG-HVCA/GGR-ORAJ, con Reg. Doc. 
Nº 2754483 y Reg. Exp. Nº 2017014, y demás documentación adjunta sobre Liquidación de contrato de 
los servicios de consultoría para la supervisión de la obra "1vCEJORAMlENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Nº 1020, Nº 1022, 
Nº 1042, Nº 1043 Y Nº 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, 
CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI 
DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" -1.E. 
INICIAL Nº 1022 - AZULCCOCHA y demás documentación adjunta en trescientos cincuenta y cuatro 
(354) folios; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Artículo 191 ° de la Constitución Política del Estado, 

,, modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
8 

1,. Descentralización, concordante con d Artículo 31º de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la 
·; ...... [ "9esccntralización, el Artículo 2° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Góbiemos Regionales y el Artículo 
,q ' .;. . Unico de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autononúa 

- política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225, 
refiere en su numeral 170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultotÍa 
de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última 
prestación o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de 

,=~".;.;..---~~~ dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de 
~ Vº .., recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 170.2. Si 
"' ... f ........... ~ a Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su 
~ CPC. ~:tdaa1> J ronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, 
~.P,rc,011At nt~-,,'f>~ se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. 170.3. Cuando el 

contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro 
de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco 

L.,¡R.l"'--;.:v~~"' (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. 170.4. Si el' contratista observa la liquidación 
\ racticada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronuncianúento dentro de los quince (15) días 
= · ·entes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el 

~ , ontratista. 170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observacidnes formuladas por el contratista, lo 
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. 170.6, Culminado el procedimiento 
descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, 
dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/ o arbitraje, 

\ encido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las 
..:7.llt'!i:.•"'·-:-•:-; bservaciones formuladas y el 170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, 

.n .. , ~ según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias; 
• t•r1aG~ 

Que, mediante contrato Nº 098-2021/ORA, de fecha 28 de mayo de 2021, se suscribe 
el contrato de los servicios de consultoría para la supervisión de la obra ' 'MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Nº 
1020, Nº 1022, Nº 1042, Nº 1043 YNº 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, 
CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI 
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DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - I.E. 
INICIAL Nº 1022 - AZULCCOCHA por el monto de S/.53,439.97 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos 
treinta y nueve con 97 /100 soles), con un plazo de 120 (ciento veinte) días calendarios; 

Que, con fecha 22 de abril del 2022 se suscribe el Acta de Acuerdo de Diferir la Fecha 
de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obra Nº 01, entre el Lic. Adm. Ángel Ernesto Flores Flores -
Director de la Oficina Regional de Administración, la Sra. Reneé Ccencho Espinoza - Representante 
Común del Consorcio San Juan, la Ing. Jackelyn Ayuque Mendoza - Residente de Obra y la Arg. Margot 
Marleny Benites Gutié.ttez - Supervisor de Obra, dejando constancia s;0bre la necesidad de diferir la fecha 
de inicio del plazo de ejecución de la obra debido a que la contratación del supervisor de obra se encuentra 
en proceso de selección con la AS-SM Nº 23-2021-GOB.REG.HVCA/OEC-l; por lo que, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal b) del numeral 176.9 del artículo 176 .del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, se acuerda que la fecha de diferir el plazo de ejecución de la obra surte efecto a 
partir del día 22 de abril del 2021, hasta que la Entidad comunique al contratista la designación del 
supervisor de obra; 

Que, mediante Acta de Inicio de Obra de fecha 04 de junio del 2021, se deja constancia 
de que, al haberse cumplido con los requisitos señalados en el numeral 176.1 del artículo 176 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra inicia con fecha 04 de 
junio del 2021, con un monto contractual de S/ 1,831,683.88 (Un millón ochocientos treinta y uno mil 
seiscientos ochenta y tres con 88/100 Soles) y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario; 

~-."1.1~~L H&.4_,C..-;, Que, mediante Resolución Gerencial General R~gional Nº 764-
1 v ~- 021/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 14 de diciembre del 2021, se.aprob9 la reducción de prestaciones 
; . ·····¡;;; el Contrato N" 067-2021/ORA de fecha 07 de abril del 2021, por la Implementación del Plan COVID-1~ t.'/.t::8 

~j 19 por la suma de S/ 6,162.00 (Seis mil ciento sesenta y dos con 00/100 S_oles), representando el 11.81% 
4'rc,oNAttt~t~ respecto del presupuesto plan COVID-19 y el 0.34% respecto del monto contratado, siendo el nuevo 

monto total del contrato la suma de S/ 1,825,521.88 (Un millón ochocientos veinticinco mil quinientos 
veintiuno con 88/ 100 Soles); 

Que, la ejecución de la obra concluyó con fecha 01 de octubre del 2021, conforme 
onsta en el Cuaderno de Obra en el Asiento Nº 197 del Residente de Obra ratificado en el Asiento Nº 

199 por el Supervisor de Obra; por consiguiente, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 
6952021 / GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 08 de noviembre del 2021, se procedió a conformar el 
Comité de Recepción de Obra integrado por los siguientes profesionales: Ing. Gihnar Belito Huamaní -

· OMt Presidente, Arq. Vicente Ángel Cipriano Zacarias - Primer Miembro, Arq. Rocío del Pilar Ochoa Quispe -
~"'~ v-rr Nq~ Segundo Miembro y la Arq. Margot Marleny Benites Gutiéttez - Asesor; a tal efecto, mediante Acta de y 
[~\ Recepción de Obra de fecha 16 de diciembre del 2021, previa subsa?,ación de observaciones (Pliego de 
: ':•; observaciones del 22-11-2021) el Comité una vez constituido en obra y luego de verificar los trabajos 

d!., .:, ejecutados, constata y determina que la obra se encuentra conforme, procediendo a su recepción 
'•,~,-• 6 correspondiente y por tanto, otorgan la conformidad; · 

~ 
.. \Ól' • 
,IJI--~ c,o~¿ 
~~ 

Que, mediante Resolución Gerencial yene,ral Regional Nº 401-
2022/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 11 de octubre de 2022, se resolvió aprobar la Liquidación del 
Contrato de Ejecución de Obra Nº 067-2021/ ORA, de fecha 07 de abril ,de 2021 de la obra 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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DE NIVEL INICIAL Nº 1020, Nº 1022, Nº 1042, Nº 1043 Y Nº 1044, EN LOS ANEXOS DE 
CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS 
DISTIUTOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELJCA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" - I.E. INICIAL Nº 1022 - AZULCCOCHA, ejecutada 
por la empresa contratista CONSORCIO SAN J UAN; 

Que, mediante Carta Nº 011-2022-C02-CHVCA/RL-MSV, de fecha de recepción 15 
de agosto del 2022, la Sra. Margot Salazar Villavicencio, presenta la Liquidación del servicio de Consultoría 
de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INCIAL Nº 1020, Nº 1022 Nº 1042, Nº 1043, Nº 1044, 
EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQIO Y 

~

,;i' OCCOTUNA EN LOS DISTIUTOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE 
~------- r HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" ~ I.E. INic;IAL Nº 1022 -

"' 1"•7 ! • .. --;· :,. AZULCCOCHA, para su evaluación y aprobación de corresponder; .. 

• 1~f , :, f Que, mediante Informe Nº 030-2022/GOB.REG.HV~A/GbR-ORSyL-pmc, con 
fecha de recepción 19 de diciembre del 2023, el CPC, Percy Mansilla Carhuapoma, indica que, se realizó la 
evaluación de los gastos efectuados al supervisor, el cual se puede apreciar que, se realizó el pago de S/ 
48,095.98 (Cuarenta y ocho mil noventa y cinco con 98/ 100 soles); 

Que, mediante Carta Nº 001-2023-C02-CHVCA/RL-MSV, de fecha de recepción 23 
de febrero dd 2023, la Arq. Margot Salazar Villavicencio, Representante Legal del CONSORCIO 
HUANCA VELICA, comunica d Consentimiento de la Liquidación del servicio de Consultarla y solicita 
la entrega de la conformidad del contrato Nº 098-2021/ORA; 

Que, mediante Informe Nº 220-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/ YBLS
Monitor, de fecha de recepción 19 de junío del 2023, el Arq. Yan Benjamín Laurente Soriano, monitor de 
obra, concluye que, al haber evaluado el acervo documen tario se evidencia que existen penalidades aplicadas 
a la supervisjón durante la etapa de ejecución de obra (supervisión), las cuales ascienden a S/ 5,500.00 

e; (Cinco mil quinientos con 00/ 100 soles), precisando que dicho monto éxcéde el 10% dd monto contractual 
por lo cual se habría vulnerado la clausura duodécima del contrato Nº 098~2021/ORA. Asimismo detalla 
que se tiene un saldo de pago pendientes a favor del supervisor de obra, por el concepto de Liquidación 
por el monto de S/ 5,343.99 (Cinco mil trescientos cuarenta y tres con 99/100 soles); 

Que, mediante informe Nº 058-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-hvc, de fecha 
~OMI de recepción 22 de junio de 2023, el CPC Betty Ninfa Valero Castro de la Oficina Regional de Supervisión 

~

V"~ ~ y Liquidación, remite el resultado de la revisión y evaluación de la liquidación económica del contrato de 
l ___ i servicio de consultoría para la supervisión de la obra Nº 098-2021 / ORA, en donde señala que, en los pagos 
• !. •. a cuenta se tiene la aplicación de otras penalidades, de acuerdo al artículo 134°, del Reglamento de la Ley 

"~,. A de Contrataciones dd Estado, por d monto de S/ 5,500.00 (Cinco mil quinientos con 00/ 100 soles) y se 
,.,,.G concluye que el costo total dd contrato de consultoría de obra la suma de S/ 53,439.97 (Cincuenta y tres 

mil cuatrocientos treinta y nueve con 97 / 100 soles) y un saldo a favor del consultor del servicio de 
supervisión de obra por el monto de S/ 5,343.99 (Cinco mil trescientos cuarenta y tres con 99/ 100 soles); 

Que, mediante Informe Nº 912-2023/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL de fecha 05 
julio de 2023, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, concluye que se realizaron 
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los descuentos correspondientes por aplicación de penalidad por 1a· suma de S/ 5,500.00 (Cinco mil 
quinientos con 00/100 soles), y que el costo total del contrato de consultoría de obra la suma de S/ 
53,439.97 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve con 97 /100 soles) y un saldo a favor del 
consultor del servicio de supervisión de obra por el monto de S/ 5,343.99 (Cinco mil trescientos cuarenta 
y tres con 99/100 soles); 

Que, mediante Informe Nº 189-2023/ GOB.REG-HVCA/ GGR-ORAJ de fecha 17 
de julio de 2023, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, remite la Opinión Legal Nº 066-
2023-GOB.REG.HVCA/ ORAJ-ncdm, de fecha 14 de julio de 2023, suscrito por la Abogada Nelsy 
Catalina De La Cruz Matos, recomienda continuar con el trámite correspondiente, para la aprobación vía 
acto Resolutivo de la Liquidación del contrato de los servicios de consultoría para la supervisión de la obra 

,.._..; <¡.t 
1º·\:1Z~,1,,

1 
. ''11:EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS /J' V B \ .. DE NIVEL INICIAL Nº 1020, Nº 1022, Nº 1042, Nº 1043 Y Nº 1044, EN LOS ANEXOS DE 

(; ;~q-·· ·· ..... \'.: CCASAPATA, AZULCCOCHA, CHACAPAMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS 
·ft l , ~:;"'1".i·!) DISTRITOS DE ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCA VELICA -
~~e,,,. cr~().,,.~ DEPARTAMENTO DE HUANCA VELICA" - I.E. INICIAL Nº 1022 - AZULCCOCHA; <:,.,,. .o ~v' 

Estando a lo informado; y, 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y-Liquidación, Oficina Regional 
de Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaria G eneral; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
e Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
OB.REG.HVCA/ CR y a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/ GOB.REG-HVCA/ GR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la Liquidación del Contrato N º 098-2021/ ORA, para 
el contrato de los servicios de consultoría para la supervisión de la obra "MEJORAMIENTO DEL 

~ 1!21!1~ SERVICIO DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 
·-s. INICIAL Nº 1020, Nº 1022, Nº 1042, Nº 1043 Y Nº 1044, EN LOS ANEXOS DE CCASAPATA, 
~ ULCCOCHA, CHACAP.AMPA, HUISCAPUQUIO Y OCCOTUNA EN LOS DISTRITOS 

~ ~ E ACORIA Y YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCA VELICA- DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA" -I.E. INICIAL Nº 1022-AZULCCOCHA, siendo el costo total del contrato 
de consultoría de obra la suma de S/ 53,439.97 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve 
con 97 /100 soles) conforme se detalla a continuación: 

N2 DESCRIPCION 

1 DEL CONTRATO PRINCIPAL 

2 DE LOS ADICIONALES 

3 DE LA REDUCCION DE PRESTACIONES 
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR DEL 

SERVICIO 

AUTORIZADO 

53,439.97 

0.00 

0.00 

PAGADO SALDO 

48,095.98 5,343.99 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

5,343.99 

53,439.97 48,095.98 5,343.99 TOTAL ~-..,_L _...L..:...::...:.:....:.=. _____ _ _ _ _ ____¡, _ _ ~_;;_:_~-.:..!........:..;:,,___;_-'-------'-'-----' 

~ ~~ª' TOFJ/ 
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ARTÍCULO 2º.-ESTABLECER como saldo a favor del consultor de la 
Supervisión de Obra, el monto de S/ 5,343.99 (Cinco mil trescientos cuarenta y tres con 99/100 
soles), por Liquidación del servicio de consultoría. 

ARTÍCULO 3º.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través de 
la Oficina de Tesorería, efectuar las acciones administrativas que correspondan para la devolución de la 
retención de la garantía de fiel cumplimiento y lo demás que señale la presente Resolución. 

ARTÍCULO 4º,• REMITIR copia certificada de lósactuados a la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos, para que a través de la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del Gobierno Regional Huancavelica, efectúe la investigación preliminar y precalifique los 
hechos por la presunta responsabilidad administrativa incurrida por l~s funcionarios, servidores y demás 
que resulten responsables, respecto a la demora al formular la evaluación técnica de la Liquidación, 
conforme a la Opinión Legal Nº 066-2023-GOB.REG.HVCA/ORAJ-ncdm, de fecha 14 de julio de 2023. 

ARTÍCULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Administración, Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, y al CONSORCIO HUANCA VELICA, para sus fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

-------· 
/ U llllllllÍfl 

NERALREGIONAI. 

DOCQ/ahlp 




