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VISTO: El Informe Nº 209-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, con Reg. 
Doc. Nº 2583740yReg. Exp. Nº 1848426; elinformeNº019-2023/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL
jcb; el Informe Nº 014-2023/GOB-REG-HVCA/GGR-ORSyL/ ATS-MONITOR; la Carta Nº 081-
2022-GG-JBAS y demás documentación adjunta sobre liquidación de contrato de consultoría de 
supervisión de obra "RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL -
16.461 KM EN EMP. PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA - SAN JUAN DE CCOCHACCASA, 
DISTRITO DE LlllCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE 
HUANCA VELICA"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de confonnidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre 
Descentralización, concordante con el artículo 31 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
J?escentralización, ~ artículo 2 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo 
Unico de la Ley Nº 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 69° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado con Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, 
regula sobre Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra, que establece lo siguiente "Artículo 69.
Iiquidación tkl Contrato tk Consultoría de Obra: El contratista pmenta a la Entidad la liquidación tkl contrato de 
ronsultoría tk obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la confo1711idad de la 1íltima prestación o 
de haber.re consentido la mol11ció11 del co11trato. La Entidad debe pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su 
pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación 
presentada por el contratista. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este debe pronunciarse y 
notificar 111 pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene 

,s; r consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad. Cuando el contratista no presente la 
~ iquidación en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a costo 

,--·ir ··e;:·· • el contratista; si este no se pron11naa tkntro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida. Si el 
co11tratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta debe pro111mr:iarse y notificar Ju pronunciamiento dentro 
de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por 

/ el contratista. En el caso de que la Entidad no acoja la1 obseroaciones fo171111ladas por el contratista, debe manifestarlo por 
escrito dentro del plazo pnvisto en el párrafo anterior. Culminado el procedimiento descrito en los párrafos antmom, .regún 
comsponda, la parte que no acoge la.r observaaones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento tk 
esta controversia a co11tiliació11 y/ o arbitrqje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la 
liq11idación ron las observaciones fo171Juladas. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según 
corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias':· 

Que, con fecha 13 de julio de 2020 se suscribió el Contrato Nº 222-2020/ ORA/ CC, 
entre d Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa Ejecutora Consultora e Inversiones Perú 
S.A.C., representado por su Gerente General la Sra. Jilma Blandina Aparco Sanniento, para los Servicios 

ºE"" de Consultoría de Supervisión de Obra: "RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA 
0 

" CARRETERA VECINAL - 16.461 KM EN EMP. PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA - SAN 
~ JUAN DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES -

~~ · . "~R DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por un monto total ascendente a S/ 32,300.00 (Treinta 
e;¡. v. o1R o R ~ y Dos Mil Trescientos con 00/ 100 Soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto con 
~~ ._ incidencia en d costo total del servicio de consultoría de obra, con un plazo de prestación del servicio 
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de noventa y siete (97) días calendarios en total; 

Que, habiendo realizado la liquidación de Contrato de Consultoría de Supervisión 
de Obra, con Carta Nº 054-2021 -CG-JBAS, de fecha de recepción 28 de diciembre del 2021, la Sra. 
Jilma Blandina Aparco Sarmiento - Gerente General de la Empresa Ejecutora Consultora e Inversiones 
Perú S.A.C, remite la liquidación del contrato de consultoría de obra, solicitando su evaluación y 
aprobación; 

Que, con Informe Nº 300-2022/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/ mrmp
monitor, de fecha de recepción 24 de octubre del 2022, la Ing. Mari.bel Rosi Mejía Paquiyauri - Monitor 
de Obra, luego de evaluar la liquidación presentada, concluye que se encuentra observada y recomienda 
que se notifique a la Sra. Jilma Blandina Aparco Sarmiento - Gerente General de la Empresa Ejecutora 
Consultora e Inversiones Perú S.A.C, para la subsanación correspondiente; 

Que, con Carta Nº 1110 -2022/ GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha de 
notificación 24 de octubre del 2022, se comunica las observaciones realizadas a la liquidación del contrato 
de consultoría de supervisión de obra, a la Empresa Ejecutora Consultora e Inversiones Perú S.A.C., 

~l\"1U para la subsanación correspondiente; 
B r,~ j ~ Que, mediante Carta Nº 081-2022-GG-JBAS, de fecha de recepción 22 de diciembre 

~ .... .• •··•··•··f el 2022, la Sra. Jilma Blandina Aparco Sarmiento - Gerente General de la Empresa Ejecutora ~-- Je. ::.,¡, onsultora e Inversiones Perú S.A.C, presenta la absolución de observaciones de la Liquidación de 
~ Consultoría de Supervisión de obra "RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

VECINAL - 16.461 KM EN EMP. PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA - SAN JUAN DE 
CCOCHACCASA, DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES- DEPARTAMENTO 
DE HUANCA VELICA", de la misma manera, menciona que, renuncia el pago de adicionales de obra 
por 36 días calendarios; 

Que, luego de evaluar las observaciones subsanadas de la Liquidación de Consultoría 
Supervisión de Obra, mediante Informe Nº 014-2023/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL/ ATS

ONITOR, de fecha de recepción 02 de marzo del 2023, el Ing. Andrew Tunque Sullca - Monitor de 
bra, concluye que, las observaciones remitidas han sido absueltas, de la misma manera concluye que, 

se tiene un saldo a favor del consultor de obra de, S/ 7,520.18 (Siete Mil Quinientos Veinte con 18/ 100 
Soles) . De la misma manera concluye que el monto real de la liquidación a favor del consultor es de S/ 
2,897.18 (Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete con 18/ 100 Soles), considerando las penalidades por 
aplicar. A su vez concluye que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra se encuentra 
consentida de acuerdo al artículo 69° Liquidación de Contrato de Consultoría de Obra, del regla.mento 
del Procedimiento de Contratación Publica Especial para la Reconstrucción con Cambios. aprobado con 
Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, debido a la presentación extemporánea de la liquidación por parte 
de los intervinientes en los años anteriores, existiendo exclusiva responsabilidad funcional y 
administrativa de las acciones inherentes a sus cargos. Luego recomienda elevar la Liquidación de 
Consultoría de Supervisión de Obra a la parte financiera para su evaluación correspondiente y continuar 
con el trámite para la aprobación de la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra; 

Que, mediante Informe Nº 019-2023/ GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL-jcb, de 
fecha de recepción 03 de marzo del 2023, el CPC Jonny Condori Boza - Especialista en Liquidación 
Financiera. concluye que la Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra "RECUPERACION, 
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 16.461 KM EN EMP. PE - 26B - ACCESO 
A CHAHUARMA - SAN JUAN DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE LIRCA Y - PROVINCIA DE 
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ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCA VELICA" no cuenta Observaciones Financieras y 
sugiere continuar conforme a la recomendación en el Informe Nº 014-2023/GOB.REG-HVCA/ GGR
ORSyL/ ATS-MONITOR; 

Que, en ese contexto, mediante Informe Nº 209-2023/GOB.REG.HVCA/ GGR
ORSyL, de fecha 07 de diciembre del 2023, el Ing. Pavel Aldo Yupari Anyaypoma - Director de la Oficina 
Regional de Supervisión y Liquidación, recomienda aprobar vía acto resolutivo la Liquidación del 
Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra Nº 222-2020/ORA/ CC, para la Supervisión de Obra 
"RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL - 16.461 KM EN EMP. 
PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA - SAN JUAN DE CCOCHACCASA, DISTRITO DE 
LIRCAY- PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", que se 
encuentra conforme por un costo total de S/ 28,927.88 (Veintiocho Mil Novecientos Veintisiete con 
88/100 Soles), conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

Nº DESCRIPCI N 
1 Monto Contractual - avance físico 75% 

2 Monto Contractual - li uidación de consultoría 25% 
Reducción de las Prestaciones por el % de ejecución 
física del ro ecto avance acumulado 89.56% 
Costo Total del Contrato de Consultor S/ 

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR PARA SUPERVISIÓN 

AUTORIZADO 

24,225.00 

8,075.00 

-3,372.12 

28,927.88 

PAGADO SALDO 

21,407.70 2,817.30 

8,075.00 

-3,372.12 

21,407.70 7,520.18 
-4,623.00 

2,897.18 

Que, también recomienda establecer como Reducción de las Prestaciones por 
Partidas no Ejecutadas, por el monto de S/ -3,372.12 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos con 12/ 100 
Soles). 

Que, además, en el mismo informe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, 
• ~- ecomienda establecer como saldo a favor del contratista que se tiene que pagar es de S/ 2,897.18 (Dos 

!viil Ochocientos Noventa y Siete con 18/ 100 Soles); 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del artículo 28 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Gobierno Regional aprobado por Ordenanza Regional Nº 421-
GOB.REG.HVCA/CR y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 002-2023/GOB.REG-HVCA/GR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR la Liquidación del servicio de consultoría que 
establece el Contrato Nº 222-2020/ ORA/ CC, de fecha 13 de julio del 2020, suscrito entre el Gobierno 
Regional Huancavelica y la Empresa Ejecutora Consultora e Inversiones S.A.C., representado por su 
Gerente General la Sra. Jilma Blandina Aparco Sarmiento para la supervisión de la obra: 
"RECUPERACION, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL-16.461 KM EN 
EMP. PE - 26B - ACCESO A CHAHUARMA- SAN JUAN DE CCOCHACCAS~ DISTRITO 
DE URCAY- PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAVEUCA',. 
siendo el costo total el importe de liquidación contractual del contrato de consultoría de supervisión de 
obra la suma de S/ 28,927.88 (Veintiocho Mil Novecientos Veintisiete con 88/100 Soles), conforme 
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al siguiente detalle: 

Generalidades: 

Unidad Ejecutora 

Nombre de la obra 

Conttato de Su ervisión 
Monto del contrato 

Resumen: 

Nº DESCRIPCI N 
Monto Contractual - avance fisico 75% 

001 Gobierno Regional de Huancavelica - Sede Central 

"RECUPERACI N, MEJORAMIENTO DE LA 
CARREIBRA VECINAL - 16.461 KM EN EMP. PE -
26B - ACCESO A CHAHUARMA - SAN JUAN DE 
CCOCHACCASA, DISTRITO DE LIRCAY -
PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO 
DE HUANCA VELICA". 
Nº 222-2020/ORA/CC. 
S/. 32,300.00. 
Em resa E"ecutora Consultora e Inversiones Perú S.A.C. 
esus Torres Ramos. 

26.81.43 
97 días calendario 
13 de ºulio del 2020. 

AUIORIZADO PAGADO SALDO 
24,225.00 21,407.70 2,817.30 

2 Monto Contractual - li uidación de consultoría 25% 8,075.00 8,075.00 

Reducción de las Prestaciones por el % de ejecución 
3 física del ro ecto avance acumulado 89.56% 
4 Costo Total del Contrato de Consultor S/ 
5 A licación de otras eoalidades 

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR PARA SUPERVISIÓN 

-3,372.12 -3,372.12 

28,927.88 21,407.70 7,520.18 
-4,623.00 

2,897.18 

ARTICULO 2º. - ESTABLECER la Reducción de las Prestaciones por Partidas 
no Ejecutadas, por el monto de S/ -3,372.12 (Tres Mil Trescientos Setenta y Dos con 12/100 Soles). 

ARTICULO 3°. - ESTABLECER como saldo a favor del Consultor de 
Supervisión de Obra, Empresa Ejecutora Consultora e Inversiones S.A.C., la suma de S/ 2,897.18 (Dos 
Mil Ochocientos Noventa y Siete con 18/100 Soles); que corresponde al monto de Liquidación de 
Consultoría, según Contrato Nº 222-2020/ ORA/CC. 

ARTICULO 4°. - ENCARGAR a la Oficina Regional de Administración, a través 
de la Oficina de Tesorería y la Oficina de Contabilidad, efectuar las acciones administrativas que 
conespondan para el cumplimiento de la presente Resolución. 

ARTICULO 5°. - NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos 
competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación y 
a la Empresa Ejecutora Consultora e Inversiones S.A.C, para los fines de Ley. 

DOCQ/ra< 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ICA. 
AL 

cio 
NAL 
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