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VISTO: El Informe N° 878-2010/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSYL con Proveido N°
149747-2010/GOB.REG.HVCA /GGR, el Informe N° 148-2010 /GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/efce, la
Catta N° 021-JPQV/SUPR/ GRH, el Informe N° 01 1-2010-JPQV/SUPERVISION /GRH, la Carta N° 298 -
2010-GBH/C, 1a Carta N° 299.201 0-GBH/C; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el CONSORCIO GARAGONDO
> previo Proceso de Seleccién Adjudicacién  Directa Piblica NP 006-
010/GOB.REG.HVCA /CE = Ptimera Convocatoria, han suscrito el Contrato de Ejecucién de Obra N° 097-

quinientos setenta y cinco ¥ 84/100 nuevos soles), incluido IGV y con plazo de ejecucion de ciento cincuenta
(150) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 298-2010-GBH/C de fecha 18 de octubre del 2010, el
SLONSORCIO GARAGONDO BALBOA HERNAN, solicité al Supervisor de l2 Obra “Construccién de la
Slafraestructura de la LE. Ciro Alegria Bazin de Muquecc Bajo, Distrito de Acoria — Huancavelica”, la
ampliacién de plazo N° 02 por cuatro (04) dias calendarios, de acuerdo al Decreto Supremo N° 093-2010-
PCM, que brindé facilidades a los trabajadores del sector publico y ptivado para que ejerzan su derecho a voto
en las elecciones Regionales y Municipales;

Que, estando a la solicitud formulada, Ia Entidad ha procedido 2 evaluar el mismo a
través del Supervisor de Obra Consorcio B y Q Consultores representado por el Ing. José Pedro Quevedo
Vela, mediante Carta N° 021-JPQV/SUP/GRH, de fecha 26 de octubre del 2010 e Informe N° 010-2010-
JPQV/SUPERVISION/ GRH, quien informa, previa tevision y evaluacién de los antecedentes, que es
procedente la solicitud de ampliacién de plazo por cuatro (04) dias calendarios, por causas no imputables al
contratista ni al Gobierno Regional, debido 2 lo sefialado en el D.S. N° 093-2010-PCM;

Que, del mismo modo, mediante Informe N© 148-2010/ GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyl./efcce, de fecha 29 de octubre del 2010, el Monitor de Obra Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal, ha
evaluado y emitido pronunciamiento favorable del requetimiento, por cuatro (04) dias calendarios sefialando
que debido a las elecciones municipales y regionales el contratista otorgd facilidades al personal técnico ¥ mano
Zilde obra, segin lo establecido en el D.S. N° 093-2010-PCM, generando atrasos en la ejecucion de las partidas
¥ /+jfprogramadas que afectaron la ruta crifica. Sefiala asimismo, que la ampliacién de plazo no generard mayores
gastos generales, debido a la renuncia formulada pot el contratista;

GBH/C de fecha 18 de octubre del 2010, ha renunciado cxpresamente al pago de Gastos Generales que
pudiera ocasionar la ampliacién de plazo N 02; en tal sentido, deviene pertinente emitir el Acto Resolutivo
correspondiente;

Estando a lo informado; ¥
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Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Orginica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR I AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por espacio de
cuatro (04) dias calendarios, solicitado por el CONSORCIO GARAGONDO BALBOA HERNAN en Iz
obra: “Construccién de la Infraestructura de la LE. Ciro Alegria Bazin de Muquece Bajo, Distrito de Acotia ~
Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 01 1-2010-JPQV/SUPERVISION /GRH, el
Informe N° 148-2010-GOB.REG.HV CA/GGR-ORSyL/efcc y ratficado mediante Informe N° 878
2010/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°. PRECISAR que el contratista, no tendri derecho al

J@fconocimiento de mayores gastos generales en virtud de la renuncia efectuada mediante Carta N°® 299-2010-
=,

JSPBH/C de fecha 18 de octubre del 2010.

T ARTICULO_3°.- COMUNICAR & presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y ala Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién quien
deber# encargarse de la notificacién al CONSORCIO GARAGONDO BALBOA HERNAN, para los fines

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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