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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Rahucisn Coromoiad Gemorad Rgionad
M. = OV _z010/608 REG-HVEA/GGR
Hrsricerolin, 03 'NOV. 2010

VISTO: El Informe N° §79-2010/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL. con Proveido N°
149750-2010/ GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 043-2010/ GOB.REG.HVCA /ORSyLO/RIGA, el
Informe N° 025-2010/ GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/a.ch.c,, la Carta N° 013-2010-CM/GG; v,

CONSIDERANDO:

™y Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el CONSORCIO MERCURIO SAC,

\ previo Proceso de Seleccién Adjudicacion Directa Publica N° 0026-2010 /GOB.REG.HVCA/CE — Primera
| Convocatoria, han suscrito e] Contrato de Ejecucién de Obra N® 382-2010/ ORA: “Mantenimiento Periddico
/ de la Carretera Emp. PE 26 — B Cunyace Pucapampa — Llamacancha - Checcocruz”, por un monto
ascendente a S/. 1°027,818.28 (Un milldn Veintisiete mil ochocientos dieciocho y 28/100 nuevos soles),
incluido IGV y con plazo de ejecucién de ciento cincuenta (90) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 013-2010-CM/GG., de fecha 20 de octubre del 2010, el
CONSORCIO MERCURIO SAC, solicitd al Supervisor de la Obra “Mantenimiento Periédico de la Catretera
Emp. PE 26 — B Cunyacc Pucapampa — Llamacancha - Checcocruz”, la ampliacién de plazo N° 01 por treinta
y cuatro (34) dias calendarios, por atrasos y/o patalizaciones no atribuibles al contratista, debido a la caidade
precipitaciones pluviales y granizada en los tramos donde se encuentran los frentes de trabajo, provocandola
paralizacién de éstas partidas;

Que, estando 2 la solicitud formulada, la Entidad ha procedido a evaluar el mismo a
través del Supervisor de Obra Ing Angel Choque Contreras, mediante Informe N" 025-
2010/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/a.ch.c., de fecha 26 de octubre del 2010, quien informa, previa
revisién y evaluacidn de los antecedentes, que es procedente la solicitud de ampliacién de plazo pero s6lo por
treinta (30) dias calendarios, por causas climatolégicas que son precipitaciones pluviales;

Que, del mismo modo, mediante Informe N° 043-2010/GOB.REG.1IVCA/
ORSyLO/RHGA, de fecha 26 de octubre del 2010, el Monitor de Obra Ing. Rubén H. Garcia Abregy, ha
evaluado y emitido pronunciamiento favorable del requerimiento, también por treinta (3(0) dias calendarios
sefialando como causal caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado (fenémenos climatologicos),
esto en cumplimiento al numeral N° 3 del Articulo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, generando atrasos en la ejecucién de las partidas programadas que afectaron la ruta eritica. Scfiala
asimismo, que la ampliacion de plazo no generari mayores gastos generales, debido a la renuncia formulada
por el contratista;

Que, de lo sefialado, en efecto, se tiene que el contratista mediante Declaracion jurada,
de fecha 19 de octubre del 2010, ha renunciado expresamente al pago a Mayores Gastos Generales que pudiera
ocasionar Ia ampliacién de plazo N 01; en tal sentido, deviene pertinente emitir el Acto Resolutivo
correspondiente;

Estando a lo informado; v

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacién y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;
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GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Mo~ SV _zop0/GoB REG-EVEA/GGR
Armomnts, 5 NOV. 2010

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perti, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado por la Ley N® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por espaciode
treinta (30) dias calendarios, solicitado por el CONSORCIO MERCURIO 5AC en la obra: “*“Mantenimiento
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Periédico de la Carretera Emp. PE 26 — B Cunyace Pucapampa — Llamacancha - Checeocruz™,”, pur los
fundamentos expuestos en el Informe N°® 025-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/a.ch.c., Informe N°®
043-2010/GOB.REG.HVCA/ORSyLO/RHGA vy ratificado mediante Informe N° 879-2010/GOB.REG.
HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°- PRECISAR que el contratista, no tendria derecho al
N reconocimiento de mayores gastos generales en virtud de la renuncia efectuada mediante Declaracién Jurada de
S¥mN  Renuncia a Mayores Gastos Generales, de fecha 19 de octubre del 2010.
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ARTICULQO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Oryanos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion quien
debera encargarse de la notificacién al CONSORCIO MERCURIO SAC, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,
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