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VISTO: El Informe N°904-2010/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL con Proveido N°
154147-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 165-2010/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/efec, la
Carta N° 010-2010-HVCA/ETR-S, la Carta N° 041-2010-GGCP/GRHVCA, el Sustento de Ampliacién de
Plazo N° 01; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y el contratista Gustavo Gerardo Cermefio

Peila, previo Proceso de Seleccion LP N° 008-2010/GOB.REG.HVCA/CE — Primera Convocatoria, han

suscrito el Contrato de Ejecucion de Obra N° 211-2010/ORA, para la ejecucién de las obras: “Reconstruccidon

de Aulas en el CEPTRO N° 34031 — Huirpacancha”, “Reconstruccion de Puesto de Salud en la Localidad de

San Juan de Occoro, distrito de San Francisco de Sangayaico, Provincia de Huaytard — Huancavelica, afectado

o, Por el sismo del 15 de agosto del 2007” y “Reconstruccion de la Infraestructura de Riego del Canal Perpetuo

: \ Socorro de la Localidad de Quito Arma, Provincia de Huaytard — Huancavelica, afectado por el sismo del 15 de

} agosto del 2007”, por un monto ascendente a S/. 1°565 009.02 (Un millén quinientos sesenta y cinco mil nueve

con 02/100 nuevos soles}, incluido IGV y con plazos de ejecucion de sesenta (60), ciento veinte (120} y ciento
treinta y cinco (135) dias calendarios por cada obra respectivamente;

Que, mediante Carta N° 041-2010-GGCP/GRHVCA de fecha 22 de actubre del 2010,
el contratista Gustavo Gerardo Cermefio Pefia, solicité al Supervisor de la Obra “Reconstruccién de la
Infraestructura de Riego del Canal Perpetuo Socorro de la localidad de Quito Arma, distrito de Quito Arma,
provincia de Huaytard - Huancavelica”, la ampliacion de plazo N° 01 por noventa y nueve (99) dias
calendarios, por lo fundamentos expuestos en ella y dentro del plazo previsto por norma,

E: i Que, estando a la solicitud formulada, la Entidad ha procedido a evaluar el mismo a
3" través del Supervisor de Obra Ing, Edwin Tunque Raymundo mediante Carta N° 010-2010-HVCA /ETR-S, de
fecha 28 de octubre del 2010, quien informa, previa revision y evaluacién de los antecedentes, que es
procedente la solicitud de ampliacidén de plazo por los dias solicitados, debido al Hempo que duré la
3 \ aprobacion del expediente de ampliaciones y deductivos; -

& Que, sin embargo, mediante Informe N° 165-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-
5y ORSyL/efec, de fecha 05 de noviembre del 2010, el Monitor de Obra Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal,
ha evaluado y emitido pronunciamiento final favorable del fequerimiento, solo pot setenta y nueve (79) dias
_ calendarios, extremo ratificado por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidn segin Informe N° 904-
. 2010/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, debido a la aprobacion del Adicional de obra N° 01 por partidas
* nuevas y mayores metrados y Deductivo Vinculante N° 01, mediante RER. N°® 386-
010/GOB.REG.HVCA/PE, de fecha 19 de octubte del 2010, el cual modificd el calendario de avance fisico
igente, no incurriendo en mayores gastos generales a la Entidad, por lo que deviene pertinente emitir dentro
del plazo de Ley el Acto Resolutivo correspondiente;

Estando a lo informado; y

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacidén y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;
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En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Peri, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N® 27867: Ley Otginica de los Gobiernos Regionales,
modificado por [a Ley N® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por espacio de
setenta y nueve (79) dias calendarios, solicitado por el contratista Gustavo Gerardo Cermefio Pefia en la obra:
“Reconstruccion de la Infraestructura de Riego del Canal Perpetuo Socorro de la localidad de Quito
Arma, distrito de Quito Arma, provincia de Huaytara - Huancavelica”, por los fundamentos expuestos
en el Informe N° 165-2010-GOB.REG. HVCA/GGR-ORSylL/efcc, ratificado mediante Informe N° 904-
2010/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyl.

ARTICULOQO 2°- PRECISAR que la Ampliacion de Plazo N° 01 de la presente
resolucién, no dard lugar al reconocimiento de mayotres gastos generales, por las consideraciones
expuestas en la presente Resolucion.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Otganos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién quien
deberi encargarse de la notificacién al contratista Gustavo Gerardo Cermefio Peiia, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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