GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

/Y =200/ GOB.REG-HVEA/ GGR
Horiarerediom. 05 NOV. 2010

VISTO: El Informe N° 880-2010/ GOBREG.HVCA/ GGR-ORSyL con Proveido N°
149752-2010/GOB.REG.HVCA/ GGR, el Informe N° 261-2010/GOB.REG.HV( -A/GGR-ORSyL-CPA, la
Carta N° 042-2010-GOB.REG.HVCA /ORSyLQ/ SO-wpch, la Carta N° 306-201 0-CHG-NEPAL/C;y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobietno Regional de Huancavelica y el CONSORCIO HG - NEPAL, ptevia
Adjudicacién Directa Piiblica N° 039-2009/GOB.REG.HV CA/CE, han suscrito el Contrato de Ejecucién de
Obra N°® 060-2010/ORA: “Reconstruccion de la Infraestructura de Riego del Canal Tomacucho — Ayamarca,
Distrito de Ocoyo”, por un monto ascendente a Seiscientos cincuenta mil doscientos cuarenta y tresy 91/100
nuevos soles (650,243.91) incluido IGV ¥ con plazo de ejecucidn de novenra (90) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 306-201 0-CHG-NEPAL/C de fecha 27 de octubre del 2010,
el CONSORCIO HG - NEPAL, solicits al Supervisor de la Obra “Reconstruccion de la Infraestructura de
Riego del Canal Tomacucho — Ayamarca, Distrito de Ocoyo”, Ia ampliacién de plazo N° 06 por cuarenta y
cinco (45) dias calendarios, motivado el mismo como consecuencia de la aprobacién del Adicional de (bra N©
03 y Deductivo Vinculante N° 02;

Que, estando a la solicitud formulada, la Entidad ha procedido a evaluar el mismo a

través del Supervisor de Obra Ing. William Paco Chipana mediante Carta N° 042-2010-
& GOB.REG.HVCA/ ORSyLO/ SO-wpch, de fecha 08 de setiembre del 2010, quien informa, previa revision y
_ evaluacién de los antecedentes, que es procedente la solicitud de ampliacién de plazo por los cuarenta y cinco
"(45) dias calendarios, que es el tiempo que durari [a ejecucién de las partidas aprobadas del Adicional N® 03;

Que, del mismo modo, mediante Informe N° 261-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL-CPA, de fecha 29 de octubre del 2010, el Monitor de Obra Ing. Christhian Ponce Alfaro, ha evaluado y
emitido pronunciamiento favorable del requerimiento, por cuarenta y cinco (45) dias calendarios ia cual se
sustenta en la aprobacién del Adicional de Obra N° 03 ¥ Deductivo Vinculante N° 02 aprobado micdiante
Resolucidn Ejecutiva Regional N° 388-2010/GOB.REG.HVCA/PR, no incurriendo en mayores gastos
generales a la Entidad;

Estando a lo informado; y

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervision y Liquidacién y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N*
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Otgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado por Ia Ley N°® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULOQ 1°~ APROBAR Ia AMPLIACION DE PLAZO N° 06, por espacio de
cuarenta y cinco (45) dias calendarios, solicitado por el CONSORCIO HG - NEPAL en la obea:
. “Reconstruccién de la Infraestructura de Riego del Canal Tomacucho — Ayamarca, Distrito de Ocoyo”, porlos

, fundamentos expuestos en la Carta N° 042-201 0-GOB.REG.HVCA/ORSyLO/ SO-wpch, el Informe N° 261-
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2010/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL-CPA y ratificado mediante Informe N° 880-2010/GOB.REG.
HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- PRECISAR que la Ampliacién de Plazo aprobada en el Articulo
1° de la presente Resolucién, no dard lugar al reconocimiento de mayores gastos generales, por las
consideraciones expuestas.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR ei presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y 2 la Oficina Regional de Supervisién y Liquidaciin quien
deberi encargarse de la notificacién a Ia empresa CONSORCIO HG - NEPAL, para los fines pertinentes,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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