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VISTO:ElinformeN°891-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-OSRyLconProveídoN° 

536284-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe No 026-2012/ClVfV, el Informe No 622-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA-OE, el Informe No 100-2012/GOB.REG.HVCA/ORA-OE-UIC/ cgp 
y la Liquidación Financiera Final de la obra: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del 
Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay"; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 96-2007/ GOB.REG-HVCA/GRI, 

de fecha 27 de setiembre del2007, se aprobó el expediente técnico de la obra "Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay", con un presupuesto total 
de S/. 3'802,179.64 (fres millones ochocientos dos mil ciento setenta y nueve y 64/100 nuevos soles), con un 
plazo de ejecución de 150 días calendarios, para su ejecución por la modalidad de Contrata; 

Que, con Resolución Gerencial General Regionai N° 077-2007 -GR-HVCA/ GGR, de 
fecha 14 de noviembre del2007 se ratificó la aprobación del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay" con un 
presupuesto de 3'802,179.00 (fres millones ochocientos dos mil ciento setenta y nueve y 00/100 nuevos soles) 
con plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios, siendo la modalidad de ejecución por 
contrata; 

Que, con Resolución :Ministerial N° 320-2007-VIVIENDA, de fecha 20 de julio del 
2007, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba la transferencia fmanciera a favor del 
Gobierno Regional de Huancavelica por la suma de S/ 1 '275,000.00 (Un millón doscientos setenta y cinco mil 
y 00/100 nuevos soles), en la fuente de fmanciamiento Recursos Ordinarios para fmanciar el proyecto 
comprendido en el Convenio Específico antes precisado; 

Que, con fecha 23 de julio del 2007, se suscribió el Convenio Específico entre el 
J'vlinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa de 
Servicio Municipal de Saneamiento Lircay, con el objeto de fmanciar la ejecución del proyecto "Mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay"; 

Que, con fecha 18 de julio del2008 se suscribe la adenda al Convenio Específico, con 
el objeto de ampliar el monto de financiamiento establecido en el Convenio Específico de fecha 23 de julio del 
2007, hasta por la suma de S/ 1'822,363.00 (Un millón ochocientos veintidós mil trescientos sesenta y tres y 
00/100 nuevos soles), que otorga el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del Gobierno 
Regional de Huancavelica para la culminación del proyecto antes referido; 

Que, con Resolución Ministerial N° 377-2008-VIVIENDA de fecha 20 de julio del 
2008, ell\IIinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprueba la transferencia fmanciera a favor del 
Gobierno Regional de Huancavelica por la suma de S/ 1'822,363.00 (Un millón ochocientos veintidós mil 
trescientos sesenta y tres y 00/100 nuevos soles), con cargo a la fuente de fmanciamiento Donaciones y 
Transferencias, comprendido en la adenda del Convenio Específico; 
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Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay", por el monto ascendente a S/. 
3'517,015.57 (Tres millones quinientos diecisiete mil quince y 57/100 nuevos soles) incluido IGVy con plazo 
de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios; 

Que, el CONSORCIO SANEAMIENTO HUANCA VELICA, con fecha 02 de julio 
del2008 resuelve el Contrato de Ejecución de Obra N° 939-2007 /ORA, en razón a que la entidad no habria 
cumplido con entregarle las áreas de servidumbre de paso de los terrenos y por no haber efectuado el pago de 
daños y perjuicios requerida mediante Carta N° 026-06-08/RL; 

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica somete a conciliación la resolución del 
contrato, suscribiéndose el Acta de Conciliación Extrajudicial N° 013-201 0-CCD, con fecha 21 de enero del 
201 O, en el que se establece la devolución de los adelantos directos y de materiales por el importe de S/ 
1 '590,209.33 (Un millón quinientos noventa mil doscientos nueve y 33/100 nuevos soles) y un reconocimiento 
a favor del contratista de S/ 520,000.00 (quinientos veinte mil y 00/100 nuevos soles); 

Que, con Resolución Gerencial General Regional N° 193-2010/GOB.REG
HVCA/GRI, de fecha 23 de setiembre del 2010, se aprueba el Plan Operativo de Actividades para la 
elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación 
del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay", para el periodo fiscal 2010, por un monto de S/ 
97,908.00 (noventa y siete mil novecientos ocho y 00/100 nuevos soles); 

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 907-
2012/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 13 de setiembre del 2012, se aprobó en vía de regularización la 
Liquidación del Contrato de la Obra "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de 

* Alcantarillado en la localidad de Lircay", ejecutada por la Empresa Contratista CONSORCIO 
SANEAMIENTO HU ANCA VELICA, siendo el costo total del contrato de obra resuelto, hasta por la suma 
de S/ 515,885.45 (quinientos quince mil ochocientos ochenta y cinco mil y 45/100 nuevos soles); 

Que, estando a lo señalado, la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación mediante 
Informe N° 891-2012/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, solicita la aprobación de la Liquidación Financiera 
Final Total, consolidando los gastos que aprueba la liquidación del contrato de obra, cuya sumatoria ha 
determinado la inversión total efectuada en la obra, la misma que ha sido elaborado por el Liquidador 
Financiero CPCC César Muñico Vilchez, por lo que deviene pertinente su aprobación para efectos 
administrativos y legales de acuerdo al siguiente detalle: 

I. 

• 

• 
• 
• 

II. 
a) 

Características Técnicas, en términos generales. 
Nombre de la obra : "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del 

Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay" 
Valorización de la obra: S/. 515,885.45 
Presupuesto ejecutado: S/. 738,210.99 
Fecha última paralización :Junio del2008 . 

Características Presupuestales/Financieras 
Resumen de ejecución presupuesta!: 

ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 
• Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del 
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• Fuente de Fto. 

• Modalidad de Ejecuc. 

6 S 11 20 

6 S 11 23 

6 S 11 27 

6 S 11 30 

6 S 11 32 

6 S 11 33 

6 S 11 30 

6 S 11 20 

6 S 11 23 

6 S 11 27 

6 S 11 30 

6 S 11 32 

6 S 11 39 

6 S 11 49 

6 S 11 51 

2 6 81 43 

2 1 SEP 2D1Z 
Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lircay" 

00 Recursos Ordinarios 
13 Donaciones y Transferencias 
18 Canon y sobre canon 

Contrato a costos unitarios 

Viáticos y asignaciones 0.00 

Combustibles y Lubricantes 0.00 

Servicios No Personales 0.00 

Bienes de Consumo 0.00 

Pasajes y Gastos de Transporte 0.00 

Servicio de Consultoría 0.00 

Bienes de Consumo 0.00 

con 

169,214.26 

0.00 

Viáticos y asignaciones 0.00 

Combustible y lubricantes 0.00 

Servicios no personales 0.00 

Bienes de Consumo 0.00 

Pasajes y gastos de transporte 0.00 

Bienes de Consumo 0.00 

Materiales de Escritorio 0.00 

Equipamiento y bienes duraderos 0.00 

Gasto por la contratación de 
0.00 

servicios 

Total Ejecutado S/. 169,214.26 

En Porcentaje % 22.92% 

919.30 919.30 

2,480.00 2,480.00 

2,490.00 2,490.00 

1,013.70 1,013.70 

97.00 97.00 

72,000.00 72,000.00 

1,000.00 1,000.00 

346,617.19 515,885.45 

94,808.39 94,808.30 

925.00 925.00 

5,409.24 5,409.24 

14,400.00 14,400.00 

5,678.00 5,678.00 

84.00 84.00 

6,960.00 6,960.00 

451.00 451.00 

2,910.00 2,910.00 

10,700.00 10,700.00 

568,996.73 738,210.99 

77.08% 100.00% 
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b )Resumen de la Inversión Efectuada 
• Obra : "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema 

de Alcantarillado en la localidad de Lircay" 

• Modalidad de Ejecuc. : 
• Unidad Ejec.Presupuest.: 

• Ppto. Aprobado 
• Ppto. Ejecutado 
• Ejercicio Presupuesta! 

Total Inversión S/. 

En porcentajes 

Contrata a costos unitarios 

001 Región Huancavelica Sede Central 
S/. 3'375,235.54 
S/. 738,210.99 
2007-2012 

169,214.26 346,671.19 

0.00 0.00 

0.00 94,808.30 

0.00 47,517.24 

169,214.26 42,361.50 

22.92% 77.08% 

515,885.45 

0.00 

94,808.30 

47,517.24 

738,210.99 

100.00% 

De conformidad con la Directiva No 008-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT
SGDIIyE: Normas y Procedimientos para la Liquidación Final de Obras y Proyectos de Infraestructura 
ejecutados por la modalidad de Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica, aprobado por Resolución 
Gerencial General Regional N° 310-2010/GOB.REG.HVCA/GGR. 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional 
de Administración, Oficina de Economía, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley No 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 
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al detalle que se consigna en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Econoriúa, efectuar la rebaja contable 
en la Cuenta 15.01 Edificios y Estructuras y 15.08 Depreciación, Amortización y Agotamiento, en lo que 
corresponda e informe a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en elnumeral7.8. de la DirectivaN°008-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIIyE: Nmmas y 
Procedimientos para la Liquidación Final de Obras y Proyectos de Infraestructura ejecutados por la modalidad 
de Contrata en el Gobierno Regional Huancavelica. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, 
efectuar el cierre del proyecto e informar a la Sub Gerencia de Programación de Inversiones en el marco de la 
Directiva N° 001-2011-EF /68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por 
Resolución Directora! N° 003-2011-EF /68.01, dando cuenta de su cumplimiento al Despacho de la Gerencia 
General Regional, en el término de quince (15) días calendarios. 

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina de 
Econoriúa, para los fmes de Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

GOBIERNO REGIONAL 

~~-~---
')~-Miguel Angel García Ramos 

GERENTE GENERAL REGIONAL 
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