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VISTO: El Informe N° 859-2012/ GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL con Proveido N°
531669-2012/GOB.REG.HVCA/GG, Informe N° 194-2012/GOB.REG.HVCA /efcc, Carta N° 019-
2012/SO-EMJCM, Carta N° 033-2012/CSG-EDCHR/RL, sobre Ampliacién de Plazo N° 02; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la Empresa Contratista Consorcio SAN
GABRIEL, previo proceso de Seleccion de Adjudicacion de Menor Cuantia N° 633-
2011/GOB.REG.HVCA/CEP, Primera Convocatoria, derivado de la Adjudicacién Directa Publica N° 31-
2011/GOB.REG-HVCA/CEDP, han susctito el contrato para la Ejecucién de Obra N° 022-2012/ORA, de
fecha 16 de enero del 2012, de 1a Obra “Reconstruccién Puente Colonial Sefior de Acoria, Distrito de Acoria —
Huancavelica - Huancavelica”, por un monto ascendentea S/.1,519,279.52 (Un Millén Quinientos Diecinueve
Mil Doscientos Setenta y Nueve con 52/100 nuevos soles), incluido IGV y con un plazo de ejecucién de
ciento veinte (120) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 033-2012/CSG-EDCHR/RL, de fecha 29 de agosto del 2012, la
Sra. Erica del Carmen Huarcaya Rodriguez, Representante Legal del Consorcio SAN GABRIEL, ejecutor de la
obra “Reconstruccién Puente Colonial Sefior de Acoria, Distrito de Acoria — Huancavelica - Huancavelica”, ha
presentado al Ing. Julidan Condori Mollehuara — Supervisor de obra (consorcio el Mercurio), la solicitud de
Ampliacién de plazo N° 02 por sesenta (60) dias calendarios, sefialando como causales: atrasos y/o
paralizaciones no imputables al contratista;

Que, estando a la solicitud formulada, el Supervisor de obra, el Ing. Juliin Condori
Mollehuara, ha procedido a evaluar el mismo, a través de la Carta N°019-2012-/SO-EMJCM, de fecha 06 de
setiembre del 2012, de cuyo andlisis se concluye que procede otorgar la Ampliacién de Plazo N° 02, por
sesenta (60) dias calendarios, debido a que la programacién de la construccién de muros y estribos de ambas
margenes no pueden ser ejecutados simultineamente, tal como se manifiesta en el cronograma de avance fisico,
puesto que la seccién de rio en la que se construye el puente es muy angosta, lo cual no permite encausar el
agua en la parte central de la seccidn, asi como tampoco permite la maniobralidad de las maquinarias, asimismo
la falta de disponibilidad de terrenos en la margen derecha del Rio Ichu, Ia cual estd en el area de influencia de
la construccién de muros y estribos derechos, causales que han afectado directamente la ruta critica de la
programacién de la obra;

Que, mediante Informe N° 194-2012/GOB.REG.HVCA /efcc, de fecha 11 de setiembre
del 2012, el Monitor de la Obra por Contrata Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal, corrobora lo
manifestado por la Supervisién, concluyendo que el contratista ha cumplido con los requisitos y formalidades
que exige el Art.200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo tanto corresponde
otorgar la Ampliacién de Plazo N° 02 por 60 dias calendarios desde el 31 de agosto del 2012 al 29 de octubze
del 2012;

Que, contando con la opinién favorable del Supervisor de Obra el Ing. Julidn Condoxrt
Mollehuara, del Monitor de la Obra y ratificado por el Director de la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién mediante Informe N° 859-2012/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL, documentos en los que se ha
emitido pronunciamiento final respecto a la Ampliacién de Plazo N° 02, asimismo cabe indicar que la empresa
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contratista mediante Carta N° 034-2012/CSG-EDCHR/RL, renuncia al reconocimiento de mayores gastos
generales, por lo que deviene procedente, el requerimiento efectuado;

Estando a lo informado; y

Con la visacién de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de
Asesorda Juridica y de Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N° 27783:
Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales, modificado
porla Ley N°27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- DECLARAR PROCEDENTE la AMPLIACION DE PLAZO N°
02, por sesenta (60) dias calendarios, solicitado por la Sra. Erica del Carmen Huarcaya Rodriguez Representante
Legal del Consorcio SAN GABRIEL, respecto de la obra: “Reconstrucciéon Puente Colonial Sefior de
Acoria, Disttito de Acoria — Huancavelica - Huancavelica”, por los fundamentos expuestos en la Carta
N°033-2012/CSG-EDCHR/RL, la Carta N° 019-2012/SO-EMJCM, el Informe N° 194-2012/GOB.REG-
HVCA-SUP/efec, , y ratificado mediante Informe N° 859-2012/GOB.REG-HVCA/ GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica y al Consorcio SAN GABRIEL, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

“Migu ’An?#l Garcia/Ramos
GEAENTE GENERAL REGIONAL -




