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VISTO: El Informe N° 911-2013/GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL con Proveido
N°® 743889-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 272-2013 /GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/efcc, el Informe N° 15-2013-GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL/PAVC/SUP/EXT, la Carta N°
261-2013-CHGB/C, sobre ampliacién de plazo de ejecucion de obra; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio
Nazareno, previo Proceso de Seleccién de la Licitacién Piblica N° 01-2012-GOB.REG.HV CA/CE -
Primera Convocatotia, bajo el mbito del Decreto de Usgencia N° 16-2012, han suscrito el Contrato N°
0643-2012-GOB.REG.HVCA/ORA, de fecha 03 de octubre del 2012, para la ejecucién de la obra:
“Construccién Defensa Riberefia del Rio Ichu, Distrito de Acoria - Huancavelica - Huancavelica” por un
monto total ascendente a la suma de S/. 5°789,774.98 (Cinco millones setecientos ochenta y nueve mil
setecientos setenta y cuatro y 98/100 nuevos soles), incluido IGV y con un plazo de ejecucién de ciento
ochenta (180) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 261-2013-CHCG/C, de fecha de recepcién 18 de agosto
del 2013, el Ing. Hernén Garagondo Balboa — representante legal del Consorcio Nazareno, responsable de
la ejecucién de la referida obra, ha presentado al Ing. Pablo Augusto Valero Chicana - Supervisor de Obra,
su solicitud de ampliacién de plazo N° 02 por setenta y cinco (75) dias calendarios, sefialando como causal
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, generada por las excesivas filtraciones en
las excavaciones y realizacién de trabajos adicionales;

Que, estando a la solicitud formulada, el Ing. Pablo Augusto Valero Chicana -
Supervisor de Obra, a través del Informe N° 15-2013-GOB.REG.HV CA/GGR-
ORSyL/PAVC/SUP/EXT, de fecha 20 de agosto del 2013, luego de la revisién y analisis realizado al
requerimiento del ejecutor, emite pronunciamiento favorable por la causal de atrasos y/ o paralizaciones no
atribuibles al contratista, complementando que desde el reinicio de la obra con fecha 01 de mayo del 2013, a
consecuencia del caudal del rio Ichu, comenzé a presentar la zona de trabajo de manera excesiva, las
mismas que no han sido consideradas en las partidas del expediente técnico, que sélo se considera
acondicionamiento del cauce por el monto de S/. 38,017.35 para remover 8,505.0 m3 de material y no
considera las partidas de bombeo y construccién de zanjas de drenaje. Asimismo afiade que, existe
presencia de aguas debajo de la zona de obra, originado por motivos de la construccién de un puente que es
ejecutado por la Entidad y por dicha construccién se encauzé el ro Ichu, sin embargo dicho encauzamiento
ha causado que se eleve el tirante del rio aguas arriba donde se localiza la zona, ocasionando mayores
filtraciones e impide el avance de la obra, imprevisto ajeno 2 la voluntad del contratista y que ha sido
sustentado en los asientos del cuaderno de obra;

Que, mediante Informe N° 272-2013 GOB.REG.HV CA/GGR-ORSyL/efcc, de
fecha 03 de setiembre del 2013, el Monitor de Obras Ing. Eduardo Francis Canchari Carbajal, segin el
andlisis realizado al requerimiento del ejecutor manifiesta que, las justificaciones se encuentran centradas en
las filtraciones excesivas en la zona de trabajo, las mismas que no han sido consideradas en el expediente
técnico, como una partida de bombeo y construccion de zanjas de drenaje; sefiala asimismo que, la norma
contempla que el Sistema a Suma Alzada es cuando “las magnitudes y calidades de la prestacion estén
totalmente definidas en las especificaciones técnicas y en los términos de referencias ¥, en el caso de obras,
en los planos y especificaciones técnicas respectivos”; de acuerdo a esta definicién, el postor oferta en su
propuesta técnica y econdmica por la totalidad de los componentes de la obra y un costo total y tnico para
el contrato y un plazo determinado de ejecucién, por lo tanto el contratista es responsable del manejo de
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obra; sin embargo, dado esta situacién imprevisible de las filtraciones en obra, que han generado atrasos no
atribuibles al contratista, incidiendo atn mas por no contar con partidas que contengan o minimicen esta
filtracién y la construccién del puente colonial aguas abajo, resulta indispensable la aprobacién de la
ampliacién de plazo. Finalmente agrega que, la solicitud del contratista se encuentra enmarcada en las
causales y procedimientos establecidos en el Articulo 200° y 201° del Reglamento de la Ley de la Ley de
Contrataciones del Estado;

Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a
través del Informe N° 911-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica lo manifestado por el
Supervisor de Obra y el Monitor, y recomienda la aprobacién de la ampliacién de plazo N° 02 por setenta y
cinco (75) dias calendarios, contados a partir del 06 de setiembre del 2013 hasta el 19 de noviembre del
2013, a favor de la empresa contratista Consorcio Nazareno, la misma que sera sin el reconocimiento de
mayores gastos generales, en atencidn a la renuncia presentada por el ejecutor mediante Carta N® 270-2013-
CHGB/C de fecha 20 de agosto del 2013; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto resolutivo
correspondiente;

Estando a lo informado; y

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
Administracién, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, por
espacio de setenta y cinco (75) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio Nazareno, a
través de su representante legal Ing. Hernin Garagondo Balboa, en la obra: “Construccién Defensa
Riberefia del Rio Ichu, Distrito de Acoria - Huancavelica - Huancavelica®, sin reconocimiento de
mayores gastos generales, siendo la nueva fecha de término de ejecucién de la obra el 19 de noviembre del
2013, por los fundamentos expuestos en el Informe N° 15-2013-GOB.REG.HV CA/GGR-
ORSyL/PAVC/SUP/EXT, el Informe N°272-2013 GOB.REG.HVCA /GGR-ORSyL/efcc, ratificado por
Informe N° 911-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULOQ 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular Ia Adenda
correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal.

ARTICULQ 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, y al
Consorcio Nazareno, para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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