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VISTO: El Informe N° 593-2014/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL con Proveido
N° 908944, el Informe N° 133—2014/GOB.REG.HVCA/GGR—O;-\.SyL/\vpch, la Carta N° 09-2014-
GRFH/J.Medina, la Carta N° 021—2014—GOB.REG.HVCA/DRSyL/MO—\XfPCH, la Carta N° 213-2014-
MOCG/C y demas documentacidén adjunta en setenta (70) folios tiles; ¥,

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de seleccién de la Licitacion Publica Nacional CI
N°¢02-2013/GOB.REG.HVCA/PCD /CE — Primera Convocatoria, el Gobierno Regional Huancavelica
suscribi6 el Contrato de Ejecucién de Obra N° 006-2013/GGR, de fecha 31 de octubre del 2013, con la
empresa contratista Mifer Obras Civiles en General . I.R.IL., parala ejecucién de la obra: “Mantenimiento
Neriddico de la Carretera Ruta N° HV — 116 Trayectoria Emp. PE - 26 b (Reparticién Huapa) T ucsipampa
4‘2;\»1 Succamarca - Carhuapata — Emp. PE — 28 a (Jatuncorral)”, por un monto ascendente S/. 1°437,900.12
{In Millén Cuatrocientos Tréinta y Siete Mil Novecientos y 12/100 nuevos soles) incluido IGV y con
fazo de ejecucidn de ciento veinte (120) dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 213-2014-MOCG/C, de fecha 28 de febrero del 2014, el
- Herndn Garagondo Balboa — Representante Legal de la empresa contratista Mifer Obras Civiles en

eineral ELLR.L., presentd a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, su solicitud de ampliacion de
lazo N° 01 porochenta (80) dias calendarios, sefialando como causal atrasos y/ o paralizaciones por causas
ng/atribuibles al contratista, como consecuencia de las precipitaciones pluviales extraordinarias propias de la

emporada;

Que, mediante Carta N° 021-2014-GOB.REG.HVCA/ DRSyL/MO-WPCH, de
fecha de recepcién 13 de mayo del 2014, el Ing. William Paco Chipana - Monitor de Obras de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacién, remitié el expediente de la ampliacién de plazo al Supervisor de
-/21iObra, parz sa pronunciamiento vorrespendiente; en tal seniido, a través de la Carra 187 09-2014-

7/ GRIH/] Medina, de fecha 14 de mayo del 2013, el Ing. Juan Aurelio Medina Cortegana — Supervisor de
Obra, luego de la revisién y evaluacion, emite su pronunciamiento favorable a la ampliacién de plazo N° 01
por ochenta (80) dias calendarios, como consecuencia de la paralizacién de obra, la misma que fuera
autorizada mediante Carta N° 062 ! 4/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL, de fecha 03 de febrero del
2014, desde ¢l 11 de enero del 201 asta el 31 de marzo del 2014;

Que, asimismo, mediante Informe N° 133-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-
ORSyL/wpch, de fecha 22 de mayo del 2014, el Ing. William Paco Chipana - Monitor de Obra, luego dela
revision y analisis realizado al requerimiento del ejecutor, emitié pronunciamiento favorable sefialando que
la ampliacidn de plazo solicitada se encuentra tramitada dentro de los plazos establecidos en el Articulo
201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y la causal que sustenta el contratista,
aprobada por el Supervisor de Obra, esti de acuerdo al Articulo 200°, porlo que recomendé su aprobacion
mediante acto resolutivo;

Que, al respecto, segin andlisis efectuado porla Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacion se precisa que la solicitud de ampliacién de plazo N° 01 por ochenta (80) dias calendarios se
encuentra enmarcada en la Clausula Décimo Primera: V igencia y Plazo, del Contrato de Ejecucién de Obra
N°006-2013/GGR, “Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del contratista®y “Por caso fortuito 0 fuerza
mayor debidanente comprobados”, generadas por las intensas lluvias en la zona durante los meses de diciembre a
marzo, que como secuela trajo la interrupcién de la carretera por los constantes deslizamientos con
presencia de lodo y grandes piedtas, imposibilitando ¢l traslado de materiales a la obra; asimismo la
presencia de las fuertes lluvias hizo que el material para el afirmado se sobresature siendo inadecuado para
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llegar a su grado de compactacién dptimo, situacién que afecté el normal rendimiento de trabajos en obra y
que motivd a que autorizara la paralizacién de la obraa partir del 11 de enero del 2014 hasta el 31 de marzo
del 2014 mediante Carta N° 063—2014/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL, para ello el contratista sustentd
su solicitud con reportes del SENAMHI, vistas fotogrificas y mediante anotaciones en el Cuaderno de
Obra en los Asientos Nos. 018, 019, 021, 022, 023, 024, demostrando que se afectd la ruta critica del
cronograma de obra vigente;

Que, res: cto al pronunciamiento emitido por el Ing. Willlam Paco Chipana -
Monitor de Obra, precisa que con fecha 28 de febrero del 2014 mediante Proveido N° 1118-
2014/GOBREG.HVCA/ ORSyL le remitié parala revisién y evaluacién el expediente de la ampliacién de
plazo, sin embargo el citado profesional luego de haber transcurrido més de dos (02) meses recién remiti6 al
oézé\upervisor de Obra el expediente para su pronunciamiento, hecho que generé el consentimiento de la
Gihpliacion  de  plazo, por lo que como medida correctiva emiti6 la Carta N° 382-
o CROAGIOEALE 3 14/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, de fecha 23 de mayo del 2014, por la que procedié a llamar Ia
i encién al Monitor de Obra por el incumplimiento de las funciones encomendadas, respecto a la
oportunidad en los trimites administrativos de la ampliacion de plazo;

Que, sin perjuicio de lo indicado, y en respuesta a la solicitud de ampliacién de
fzo del contratista, el Ing. Juan Aurelio Medina Cortegana — Supervisor de Obra, con fecha 14 de mayo

ol yé» 2013 present6 la Carta N® 09-2014-GRH/J Medina anexando su informe con pronunciamiento técnico

£4 {rorable a la ampliacién de plazo N° 01 por ochenta (80) dias calendarios, indicando que pese a haber
p 1a20 N 01 por oc quep

A quedado consentida, el requerimiento del contratista se encuentra amparado en el Articulo 41° de la Ley de
A Contrataciones del Estado y tramitado bajo los procedimientos v plazos previstos en los Articulos 200° v
AR ) jolos | y plazos y

AN 201° del Reglamento, y el Contrato de Ejecucién de Obra N° 006-2013/GGR;

i Que, estando a lo expuesto, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a
juavés del Informe N° 593-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, ratifica lo manifestado por el
Supervisor de Obray el Monitor, y recomienda se forraalize la ampliacién de plazo N° 01 por ochenta 80
dias calendarios, prorrogado a partir del 08 de marzo del 2014 hasta el 26 de mayo del 2014, a favor de la
empresa contratista Mifer Obras Civiles en General FLIR.L.. sin reconocimiento de mayores gastos
generales conforme a lo establecido en el numeral 11.9 de 1a Clausula Décimo Primera: Vigencia y Plazo,
del Contrato de Ejecucién de Obra N° 006-2013/GGR; en tal sentido, deviene pertinente emitir el acto

resolutivo correspondiente

Estando a lo informado; y

N Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
';'\‘Supewisién y Liquidaci6n, Oficina Regional de Administracién, Oficina Regional de Asesoria Juridica yla

Becretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Pert, Ley N°
27783: Ley de Bases de la Descentralizacion, Ley N° 27867: Ley Ozgénica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N° 27902 y a las facultades otorgadas mediante Resolucién Ejecutiva Regional N°
172-2014/GOB.REG.HVCA/PR;

SE RESUELVE:
ARTICULQ 1°.- FORMALIZAR, la AMPLIACION DE PLAZO N° 01, por

espacio de ochenta (80) dias calendarios, solicitado por la empresa contratista Mifer Obras Civiles en
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General F.LRL., a través de su representante legal Sr. Herndn Garagondo Balboa, en la obra:
“Mantenimiento Periédico de la Carretera Ruta N°® HV — 116 Trayectoria Emp. PE — 26 b
(Reparticion Huapa) Tucsipampa — Succamarca - Cathuapata— Emp. PE - 28 a (Jatuncorral)”,
protrogado a partir del 08 de marzo del 2014 hasta el 26 de mayo del 2014, por los fundamentos expuestos
en la Carta N° 09-2014-GRH/J.Medina, el Informe N° 133-2014/ GOBREG.HV CA/GGR-ORSyL/wpch,
ratificado por Informe N° 593-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logistica, formular la Adenda

correspondiente de ampliacién de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato
principal.

ARTICULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Organos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervision y Liquidacion,yala
empresa contratista Mifer Obras Civiles en General E.LR.L., para los fines pertinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
' GOBIERNO REGIONAL
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