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VISTO: El Informe N° 1028—20l4/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL con I'roveido
N° 983796, el Informe N° l06—2014/GOB.REG.HVCA/GGR—ORSyL/MLDV, el Informe N° 156-
2014/GOB.REG.HVCA/ORSyL/\‘VAN, el Informe N° OOl—2014~GOB.REG.HVCA—ORSyL—SO-vlgp, ¥
demds documentacién adjunta sobre Liquidacién del Contrato de Ia Obra “Ampliacién y Sustitucion de la LE.
N° 36328 de Chopccapampa, Distrito de Paucari— Acobamba - Huancavelica”; v,

CONSIDERANDO:

Que, en mérito al Contrato N° 0763—2012/ORA, de fecha 17 de diciembre del 2012, .
previo Proceso de Seleccién de la Licitacién Publica N° 11~2013/GOB.REG.HVCA/CE - Primera
Convocatoria, bajo el ambito del Decreto de Urgencia N° 16-2012, y Addendas cortrespondientes, suscrito

T, entre el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcio Huancavelica, se ejecuté la

p 4%//\\ obra “Ampliacién y Sustitucién de la I.E. N° 36328 de Chopccapampa, Distrito de Paucari — Acobamba -
< ' Huancavelica”, con un costo programado segtin contrato de S/. 2°365,617.64 (Dos millones trescientos sesenta
':;}y cinco mil seiscientos diecisiete con 64/100 nuevos soles) a todo costo, incluido IGV y cualquier otro

" concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra y con plazo de ejecucion de ciento ochenta |
(180) dias calendarios;

Que, durante el proceso de ejecucién de la obra se aprobé las siguientes ampliaciones
de piazo: con Resolucién Gerencial General Regional N°428-2013/GOB.REG.HV CA/GGR del 13-05,-201 3,
la Amgliacién de plazo N° 01 por espacio de cuarenta y dos (42) dias calendarios a partir del 30 de junio del
2013 al 10 de agosto del 2013; con Resolucién  Gerencial General Regional N° 784-
2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 29-08-2013, la Ampliacién de Plazo Parcial N° 02 por espacio de treinta
(30) dias calendarios, a partir del 11 de agosto del 2013 al 09 de setiembze del 2013; y con Resolucién Gerencial
General Regional N° 185-2014/ GOB.REG.HVCA/GGR del 06-03-2014, 1a Ampliacién de Plazo Parcial N°
\l por espacio de setenta y seis (76) dias calendarios, a partir del 10 de setiembre del 2013 a 24 de noviembre

flel 2013 y la Ampliacién de Plazo Patcial N°® 04 por espacio de seis (06) dias calendarios, a partir del 25 de
fmoviembre del 2013 al 30 de noviembre del 2013;

Que, asi también, mediante Resolucién  Ejecutiva Regivual N°  369-
2043/ GOBREG.HVCA/ PR, de fecha 22 de noviembre del 201 3, se aprobdla prestacién Adicional de Obra
N°01 por mayores metrados, con un costo de S/. 62,221.78 (Sesenta y dos mil doscientos veintiuno y78/100
nuevos soles) y el Deductivo Vinculante N° 01 porS/. 62,221.78 (Sesenta y dos mil doscientos veintiuno y
78/100 nuevos soles), cuyo porcentaje de incidencia fue de 0.00% respecto del monto contractual

Que, habiendo concluido la ejecucién de la obra el 30 de noviembre del 2013, (incluido
las ampliaciones de plazo), conforme consta en el Asiento N° 352 del Cuaderno de Obra, anotacién realizada
por el Residente de Obra y ratificado por el Supervisor de Obra, mediante Resolucién Gerencial General
Regional IN° 962—2013/GOB.REG.HVCA/GGR del 17 de octubre del 2013 se procedid a conformar el
Comité de Recepcién de Obra integrado por los siguientes profesionales Ing. Wilmer Avalos N eyra —
Presidente, Ing. Gustavo Alejandro Calderén V. ergara — Primer Miembro y la Arq. Vilma Liliana Gamarra
Pacheco - Segundo Miembro, por consiguiente una vez constituidos en obra, mediante Acta de Recepcion de
Obra de fecha 05 de diciembre del 2013, el Comité recibe la obra verificando que los trabajos ejecutados
fueron concluidos de acuerdo a los Planos y Especificaciones Técnicas aprobadas en el Expediente Técnico,
otorgando la conformidad; ‘

Que, mediante Carta N° 036-C-HUAN CAVELICA, de fecha 01 de tebrero del 2014,
la empresa contratista Consorcio Huancavelica, presenta el expediente de Ia liquidacién del contrato de
ejecucién de obra, para su revision, evaluacién y aprobacién por parte de la Entidad;
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Que, al respecto, la Supervisora de Obra — Arq. Vilma Liliana Gamarra Pacheco,
mediante Informe N°001-2014-GOB.REG.HVCA-ORSyL-SO-vlgp, de fecha de recepcién 03 de febrero del
2014, luego de la revision realizada a la liquidacidn manifiesta que ésta se encuentra conforme determinando un
saldo a favor del contratista por el importede S/. 42,396.71 (Cuarenta y dos mil trescientos noventa y seis y
71/100 nuevos soles), por concepto de reajuste de precios, por lo que otorga la conformidad. Asimismo, el
Monitor de Obra Ing. Wilmer Avalos Neyra, a través del Informe N° 156-
2014/GOB.REG.HVCA/ORSyL/WAN, de fecha 26 de junio del 2014, ratifica el pronunciamiento de la
supervisidn, por lo que recomienda el pronunciamiento del area contable patra su aprobacién mediante acto
resolutivo;

Que, por su parte, la CPC Maria Luz De la Cruz Vargas — Liquidador Financiero, luego
de la verificacién contable practicada a la liquidacion del contrato de obra, mediante Informe N° 106-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/MLDV, concluye que financieramente se llegd a ejecutar el importe
de §/.27408,014.36 (Dos millones cuatrocientos ocho mil catorce y 36/100 nuevos soles), teniendo un saldo a
favor del contratistade S/. 42 396 74 (Cuarenta y dos mil trescientos noventa y seis y 74/100 nuevos soles) por
Reajuste de Precios, encontrindose conforme financieramente de acuerdo a la Directiva N° 008-
2010/GOB.REG.HVCA/ GRPPyAT-SGDIel, los Articulos 211° y 213° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y al Decreto Supremo N° 011-79-VC para pago-de reajuste de precios;

Que, contando con la opinién favorable técnica de la Supervisora de Obra Arq. Vilma
Liliana Gamarra Pacheco, el Monitor de Obra Ing. Wilmer Avalos Neyra y la CPC Maria Luz De la Cruz
Vargas, la Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién, a través del Informe N° 1028-
2014/GOB.REG.HVCA/ GGR-ORSyL, recomienda la aprobacion de la Liquidacidn del Contrato N° 0763-
2012/ORA, por el importe de S/. 2°408,014.36 (Dos millones cuatrocientos ocho mil catorce y 36/100 nuevos
soles), estableciéndose un saldo a favor del contratistade S/. 42,396.74 (Cuarenta y dos mil trescientos noventa
y seis y 74/100 nuevos soles) por concepto de Reajuste de Precios, sefiala asimismo que corresponde a la
Entidad efectuar la devolucion de la Carta de Fiel Cumplimiento;

4 Estando a lo informado;

Con la visacidn de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién, Oficina Regional
de Administracién, la Oficina Regional de Asesotia Juridicay la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Estado, Ley N°

27783: Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N°® 27867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modificado porla Ley N°® 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Liquidacién del Contrato N°®0763-2012/ORA-OL,
de fecha 17 de diciembie del 2012, de la Obra “Ampliacion y Sustitucién de la LE. N° 36328 de
Chopccapampa, Distrito de Paucara — Acobamba - Huancavelica”, ejecutada por la empresa contratista
Consorcio Huancavelica, siendo el costo total del contrato de obra de S/. 2°408,014.36 (Dos millones
cuatrocientos ocho mil catorce y 36/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS GENERALES: -
Unidad Ejecutora : 0C1 Regién Huancavelica — Sede Central

Nombre de la obra : “Ampliacién y Sustituciéon de la LE. N° 36328 de
Chopccapampa, Distrito de Paucard — Acobamba -
Huancavelica”
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Ubicacién :
Distrito : Paucara
Provincia ' : Acobamba
Departamento : Huancavelica
Responsable Ejecucién de obra : Consorcio Huancavelica (Grupo Monterrico, A&E Mineros
Civiles S.A.C., ‘Assistance @ Construction Contratistas
Generales S.A.C.)
Presupuesto segin Contrato . :S/.2°365,617.64
Adicional de Obra N° 01 :S/. -62221.78
Deductivo N° 01 1S/, 62,221.78
Costo Total de 1a Obra :S/. 2°408,014.36
Modalidad de Ejecucién : Contrato a suma alzada
Plazo de Ejecucién de Obra : 180 dias calendarios
Residente de Obra : Arq. Luis Lagones Llanqui
Supervisor de Obra ' : Arq. Vilma Liliana Gamarra Pacheco
Fecha de Inicio de Obra : 01 de enero del 2013
Fecha de Término de obra ) + 30 de noviembre del 2013 (incluidas ampliaciones de plazo)
RESUMEN DE LA LIQUIDACION:
N° | Descripcién Autorizado | Pagado
1 Del Contrato Principal 2’303,395.86 | 2'303,395.84
2 Del adicional y deductivo 62,221.78 62,221.78
3 De los reintegros 42,396.72 0.00
Saldo a favor del contratista 42,39.74
Costo Total del Contrato Obra 2°408,014.36 | 2°408,014.36
. ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la empresa contratista

Consorcio Huancavelica S /. 42,396.74 (Cuarenta y dos mil trescientos noveiita y seis y 74/100 nuevos soles),
por concepto de reajuste de precios, segiin Resumen de Liquidacién Financiera de la Obra presentado por la

\ Liquidador Financiero. Asimismo se dispane la devolucién de la Carta de Fiel Cumplimienta

ARTICULO 3°.- PRECISAR, de conformidad al Articulo 212° del Decreto Supremo
N° 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidacién y efectuado los’ pagos que
correspondan, culminari definiivamente el contrato y se cetraré el expediente respectivo.

ARTICULQ 4°.- ENCARGAR 2 la Oficina Regional de Administracién, a través de
la Oficina de Economia, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la
presente Resolucién.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Adiministrativo a los Crganos
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién, a la
empresa contratista Consorcio Huancavelica, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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