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VIST O: El Informe No 1253-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyLcon Proveído 
N° 1014477, el Informe N° 052-2014/GOB.REG.INCA/GGR/ORSyL-ofr, el Informe No 199-
2014/ GOB.REG .J NCA/ GGR-ORSyL/V ACZ-Monitor, la Carta No 01 0-2014-GRHISUPERVISOR/JAP y 
la Liquidación Técnica Financiera Final de Obra No 001-LIQ.T.F./CONSORCIO FORTALEZA-2014-
I IVCJ\ de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Departamental de 
Huancavelica"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito al Contrato N° 056-2014/ ORA de fecha 1 O de febrero del2014, previo 
Proceso de Selección de la Adjudicación Directa Selectiva N° 224-2013/GOB.REG.HVCA/CEP- Primera 
Convocatoria, el Gobierno Regional de I Iuancavelica y la empresa contratista Consorcio Fortaleza, 
suscribieron contrato para la Ejecución de obra ''Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del 
I Iospital Departamental de I Iuancavelica", por un monto total ascendente a~/. 810,449.16 (Ochocientos diez 
mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 16/100 nuevos soles) a todo costo, incluido IGV y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, y con plazo de ejecución de ciento veinte (120) 
días calendarios; 

Que, habiendo concluido la ejecución de la obra el30 de mayo del2014, antes del plazo 
e contractual previsto, conforme consta en los Asientos Nros. 114 y 115 del Cuaderno de Obra, anotación 

IÚ_,-·· 1i·. G'.~-v-1<~ realizada po~ el Residente de Obra y ratificado por el Supervisor d~ C?bra, mediante Reso~~ción Gerencial 
ilj ~ eneral Regtonal N° 575-2014/GOB.REG.HVCA/GGRdel 02 de ¡ulio dcl2014 se procedio a conformar el 

> · ic:.:;.;,··· ··,·a~· • omité de Recepción de Obra integrado por los siguientes profesionales Arq. Marco Antonio Arizapana 
~ o...s¡,. JCat ~</ Almonacid- Presidente, Arq. Vicente Ángel Cipriano Zacarías- Primer Miembro y el !ng. José Aliaga Pérez-
~ ~ Segundo Miembro, por consiguiente una vez constituidos en obra mediante Acta de Recepción de Obra de 
~ ·~ .. s· fecha 06 de agosto del2014, previo al levantamiento de observaciones (Acta de Pliego de Observaciones del 

• 15-07-2014), el Comité recibe la obra verificando que los trabajos ejecutados fueron concluidos de acuerdo a 
A<Q..fi~'UVI\IHfllos Planos y Especificaciones Técnicas aprobadas en el Expediente Técnicq otorgando la conformidad; 

Que, mediante Liquidación Técnica Financierl Final de Obra N° 001-
I.JQ.T.F./CONSORCIO FORTALEZA-2014-I NCA, de fecha 29 de agosto del2014, el señor Samuel Paucar 
Espinoza - representante legal de la empresa contratista Consorcio Fortaleza presentó, dentro de los plazos 
establecidos, al Ing. José Aliaga Pérez- Supervisor de Obra, el expediente de la liquidación del contrato de 
ejecución de obra para su revisión y pronunciamiento correspondiente; 

Que, al respecto, el Ing. José Aliaga Pérez - Supervisor de Obra, mediante Carta N° 
010-2014-GRH/SUPERVISOR/JAP, de fecha 04 de setiembre del 2014, presenta la liquidación del contrato 
manifestando que luego de haber realizado la verificación al expediente ésta se encuentra conforme, 

0N.ft determinando un saldo a favor del contratista por el importe de S/. 7,107.10 (Siete mil ciento siete y 10/ 100 
i'& • 

8 ~ uevos soles) por concepto de reajuste de precios, y la devolución del fondo de garantía por el importe de S/. 
~ ·~r· ·¡¡_· ~ 1,044.92 (Ochenta y uno mil cuarenta y cuatro con 92/100 nuevos soles), por lo que recomienda su 

<1! OiA'rEZCA.I~ ... . ' 
"~,. ~ probac10n; ·-T,._., 1 

Que, asimismo, el Monitor de Obra Arq. Vicente Ángel Cipriano Zacarias, mediante 
Informe N° 199-2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/VACZ-Monitor, de fecha 29 de octubre del2014, 
luego de la revisión y evaluación a la documentación de la liquidación, indica que la liquidación presentada por 
el contratista se encuentra conforme, toda vez que cumple los requisitos mínimos y los contenidos se ajustan a 
la normatividad vigente de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, también del Decreto 
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Supremo No 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias, para el cálculo de reajuste de 
precios, ratificando que existe un saldo a favor del Consorcio Fortaleza de S/. 7,107.10 (Siete mil ciento siete y 
10/100 nuevos soles), por lo que recomienda su aprobación, siendo la liquidación fmal del contrato de obra 
por la suma de S/. 817,556.26 (Ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y seis con 26/100 nuevos 
soles); 

Que, por su parte, el CPC Osmar Flores Rivas, luego de la verificación contable 
practicada a la liquidación del contrato de obra, mediante Informe N° 052-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR/ORSylrofr, indica que el costo total de la obra asciende a la suma de S/. 
817,556.26 (Ochocientos diecisiete mil quinientos cincuenta y seis con 26/100 nuevos soles), dentro de la 
ejecución financiera efectuada al contrato principal éste se ejecutó al100% con respecto al compromiso del 
contrato suscrito, por tanto concluye que existió una eficiencia de gasto público ya que el contrato no demandó 
mayores gastos generales; también indica que conforme a lo precisado por la parte técnica se tiene un saldo a 

~ •.. 0:. favor de la empresa contratista por el reajuste de precios efectuada a las valorizaciones de obra por la suma de 
~ ~;;·· .¡' S/. 7,107.10 (Siete mil ciento siete y 10/100 nuevos soles), por lo que la liquidación fmanciera se encuentra 
i1>~~ ~<;-/ conforme de acuerdo a la Directiva N° OOB-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGblei; 
~EGf E?.~\..,._~ 

Que, por lo expuesto, contando con la opinión favorable técnica del Supervisor de 
Obra Ing. José Aliaga Pérez, el Monitor de Obra Arq. Vicente Ángel Cipriano Zacarias y de la parte contable 

HEGtoN.., CPC Osmar Flores Rivas; la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a través del Informe N° 1253-
//~.: ~~·· ~'S¿ ?014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL, otorga la conformidad y recomienda la aprobación de la Liquidación 
:1~ ................. e; el Contrato N° 056-2014/0RA por el importe de S/. 817,556.26 (Ochocientos diecisiete mil quinientos 
~\~E -¡:• · incuenta y seis con 26/100 nuevos soles), señalando asimismo que corresponde a la Entidad efectuar la 
~~fili!!~~~· devolución de la retención del Fiel Cumplimiento a la empresa contratista; 

Estando a lo informado; 

Con la visación de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina Regional 
~~""""'""'t..::':..Vde Administración, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría Genera~ 

, En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la Liquidación del Contrato No 056-2014/0RA de fecha 
10 de febrero del 2014, de la Obra "Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del 
Hospital Departamental de Huancavelica", ejecutada por la empresa contratista Consorcio Fortaleza, 
siendo el costo total del contrato de obra por el importe de S/. 817,556.26 (Ochocientos diecisiete mil 
quinientos cincuenta y seis con 26/100 nuevos soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

DATOS GENERALES: 
Unidad Ejecutora 
Nombre de la obra 

Ubicación 
Distrito 

: 001 Región Huancavelica- Sede Central 
: "Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del 

I Iospital Departa m en tal de J 1 uancavelica" 

: I Iuancavelica 
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Provincia 
Departamento 
Responsable Ejecución de obra 

Presupuesto según Contrato 
Costo Total de la Obra 
Modalidad de Ejecución 
Plazo de Ejecución de Obra 
Residente de Obra 
Supervisor de Obra 
Fecha de Inicio de Obra 
Fecha de Término del Plazo Contractual 
Fecha de Término real de obra 
RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN 

N o Descripción 
1 Del Contrato Principal 
2 De los adicionales 
3 De los deductivos 
4 De los reajustes de precios 

Saldo a favor del contratista 
Costo Total del Contrato Obra 

: Huancavelica 
: Huancavelica 

2 41 NOV 2014 

Consorcio Fortaleza (Corpotación Empresa Paucar & 
Ayuque Sociedad Anónima Cerrada CEMP&SAC, e 
Inversión Nacional S.R.L. 

:S/. 810,449.1 6 
:S/. 817,556.26 
:Contrata a Suma Alzada 
: 120 días calendarios 
: Arq. Ronald Gamarra Solano 
: Ing. José Aliaga Pérez 
: 25 de febrero del 2014 
: 24 de junio del 2014 
: 30 de mayo dcl2014 

Autorizado Pagado 
810,449.16 810,449.1~ 

0.00 0.00 
0.00 O.OQ 

7,107.10 o.oo 
7,107.10 

817,556.26 817,556.26 

ARTICULO 2°.- ESTABLECER como saldo a favor de la empresa contratista 
Consorcio Fortaleza, la suma de S/. 7,107.10 (Siete mil ciento siete y 10/100 nuevos soles), por concepto de 
eajuste de precios, según Resumen de Liquidación Financiera de la Obra presentado por el Supervisor de 

Obra y el Monitor de Obra. Asimismo se dispone la devolución de la retención de Fiel Cumplimiento. 

( ARTICULO 3°.- PRECISAR, de conformidad al Artículo 212° del Decreto Supremo 
N 184-2008-EF, que luego de quedar consentida la presente liquidación y efectuado los pagos que 
correspondan, culminará definitivamente el contrato y se cerrará el expedient(! respectivo. 

ARTICULO 4 °.- ENCARGAR a la Oficina Regional pe Administración, a través de 
la Oficina de Economía, efectuar las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la 
presente Resolución 

~
~ ~ 8 " ARTICULO 5°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos 
~ .Ab0i¡ .... :-:. •. ~ Competentes del Gobierno Regional Huancavclica, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, a la 
~ ®.~ H.J; empresa contratista Consorcio Fortaleza, para los fines de Ley. 
~ ~ 

'C"I".4~10Cic-~ 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 

l•liOIC/cp 
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