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SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-APROBARlaAMPLIACIOl-:r PARCIAL DE PLAZON°01, 
por espacio de ciento treinta y dos (132) días calendarios, solicitado por la empresa contratista Consorcio 
Terra JA V, a través de su representante legal Sr. Rafael Edgardo Guerra Vargas, en la obra: 
"Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Inicial No 733 del Centro 
Poblado Unión de Ambo del Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica", 
siendo la nueva fecha de término de ejecución de la obra el 25 de enero del 2014, por los fundamentos 
expuestos en el Informe No 1217-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL y el Informe N° 109-
2014/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL. 

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Logística, formular la Adenda 
correspondien~e de ampliación de plazo de los contratos celebrados y vinculados directamente al contrato 
principaL 

ARTICULO 3°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución Gerencial General 
Regional No 851-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 19 de setiembre del 2013, por las 
consideraciones e::· .. -puestas en la presente Resolución. . 

ARTICULO 4°.- COMUNICA.R el presente Acto Resolutivo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional Huancavelica,.Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, Oficina 
de Logística y a la empresa contratista Consorcio Terra JAV, para los fines pertinentes,. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
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