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Forsmmavetiom, 12 SEP 2015

VISTO: El Informe N° 915-2015/GOB.REG.HVCA/GGR- ORSyL, con
'PlOVCldO N° 1194503; Informe N° 200-2015/GOB.REG-HVCA/GGR-ORSyL/DDAP-monitor, Carta
N°032- 2:2015/JAG SOREG HVCA; ,

CONSIDERANDO:

Que, en el Articulo 2° de la Ley N° 27867 — Ley Otginica de Gobiernos?
Reg1on'11es indica que: “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas ]urldicas
de’derecho publico, con autonomia pohnca econOmica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administracién econémica y financiera, un Pliego Presupuestal”;

Que, el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
prescube lo siguiente: “Recepeidn de la Obra y Plagos 1. En la fecha de la culminacion de la Obra, el Residente anotard
tal becho en el cuaderno de obras y solicitard la Recepeion de la misma. El Inspector o Supervisor, en un plago no mayor de
cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, lo informard a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el Residente,
En caso que el Inspector o Supervisor verifique la culminacién de la obra, la Entidad procederd a designar un comité zle
Recepaoﬂ dentro de los siete (7) dias siguiente a la Recepeion de la comunicacion del Inspector o Supervisor. Dicho comité
eitard inlegrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente Ingeniero o Arguitecto, segin
conwpoﬂda a la natnralexa de los trabajos, y por el inspector o Supervisor. (...)"

; Que, el Gobierno Regional de Huancavelica y la empresa contratista Consorcic”
‘FHUANTARO I, suscribieron el Contrato N° 334-2014/ORA, con la finalidad de ejecutar la obta:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO I - PILCHACA SEBASTIAN
BARRANCA - TELLER{A, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA Y REGION DE
HUANCAVELICA”, por el monto de S/. 4429,347.80 (Cuatro Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil
Trescientos Cuarenta y Siete con 80/100 Nuevos soles), con un plazo de doscientos cuarenta (240) dms
calendarlos

Que, el término de la obra se encuentra referida en el Certificado de Terminacién
de obra de fecha 24 de Julio del 2015, la cual ha sido asentada por el Residente de obra — Ing. Fledy
'juben Leon Villar y el Supervisor de obra — Ing. José Antonio Arenales Granados;

Que, mediante Carta N° 032-2015/JAG.SO.REG.HVCA, con fecha de 4 de
Agosto del 2015, el supervisor de la obra ratifica la culminacién de la ejecucién de obra en un 100% el
cu I culminé el 24 de Julio del 2015;

Que, el Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan — Monitor de la obra, medﬂnte el
Informe N? 200-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL/DDAP-monitor, de fecha 07 de Agosto del
b 9015 ratifica la culminacién de la obra, asimismo recomienda la conformacién del Comité de Recepc1on
de obra;

s Que, verificada la culminacién de la obra por parte del Monitor de Obra,
c01responde designar el Comité de Recepcién de Obra, conforme al Art. 210° del Reglamento de la Ley
d Contmtamones del Estado, por lo que se expide el presente acto administrativo;

Estando a lo informado; y,

Con la visacién de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de
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Supervisién y Liquidacién, Oficina Regional de Asesotia Juridica y la Secretaria General;

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitucién Politica del Perd, Ley N°©
77783 Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N° 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales,
modlﬁcho por la Ley N° 27902;

i SE RESUELVE:

e ARTICULO 1°.- CONFORMAR el Comité de Recepcién de obra
ME]ORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE HUANTARO I — PILCHACA SEBASTIAN
BARRANCA - TELLERIA, DISTRITO DE PILCHACA, PROVINCIA Y REGION DE
HUANCAVELICA” integrado pot:

Presidente Ing. Daniel Dario Almonacid Paytan.
« Primer Miembro Ing. José Antonio Arenales Granados.
H Segundo Miembro Ing. Nadiesda Chumbes Gonzales.
Tercer Miembro Ing. Rubén Sanchez Castro

ARTICULOQ 2°.- ESTABLECER, que el Comité conformado deber4 desarrollar

sUs activ1dades conforme a los dispositivos, legales que rigen sobre el particular, bajo responsabilidad.

y ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Secretaria Técnica del Proced1m1er1to
Admmistratlvo Disciplinario del Gobierno Regional de Huancavelica, efectuar la investigacién preliminar

yiprecalificar los hechos sobre la presunta responsabilidad administrativa incurrida por los servidores /o
Eugcionarios Pidblicos del Gobierno Regional de Huancavelica, que incumplieron con pronunciatse
dentro del plazo legal, respecto a la conformacién del Comité de Recepciéon de Obra.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR, la presente Resolucién a los Organos
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién y
Miembros del Comité, para los fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HURNCAVELICA

Ing. Luis fiberto Saijchez Camac
CERENTE GENERAL REGIONAL
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